

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSTIC's 04 - UN CORODBA_U CAT CORD_GLOBAL TECHNOLOGY_NEOSUR_INVEL

Monto Otorgado en \$:

4.786.216,09

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.849.940,56
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 2.564.860,22

Presentado
UN CORDOBA 1.459.952,56
UCC 0,00
GLOBAL 0,00
NEOSUR 721.697,22
INVEL 910.794,00
LAMMOVIL 1.322.357,00
TOTAL 4.414.800,78

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSTICS	UN CORDOBA	01	CP	Ítem 1. Bladecenter chasis	172.000,00	N/C	19/10/2011			CP 01/11. El 30/01/2012 el concurso de precios se declara desierto por no contar con las tres ofertas válidas para proceder con el mismo. En el segundo llamado recién fue adjudicado.	23/02/2012	PENTACOM SA	148.220,00
FSTICS	UN CORDOBA			Ítem 2. Bladecenter tipo POWER 7 (compatible LINUX)									
FSTICS	UN CORDOBA			Ítem 3. Bladecenter Intel									
FSTICS	NEOSUR	02	SC	Consultor: Martín Carranza Torres para Asesoramiento Legal General. Periodo 12 meses.	48.000,00	Martín Carranza Torres	26/10/2011			Duración 12 meses. (\$4.000 pesos por mes)	26/10/2011	Martín Carranza Torres	48.000,00
FSTICS	LAMMOVIL	03	SC	Tema de consultoría: "Líder técnico área TV componente interoperabilidad".	96.000,00	Carlos Guillermo Liendo	31/01/2012			Duración: 12 meses.	31/01/2012	Carlos Guillermo Liendo	96.000,00
FSTICS	UN CORDOBA	04	CP	Lote 1: transmisor ISDB-TB para laboratorio.	170.000,00	N/C	17/02/2012			CP N 02/2012. El presupuesto oficial estimado es de \$ 170.000.- + iva	23/07/2012	VEC SRL	228.327,72
FSTICS	UN CORDOBA	05	CP	Lote 2: Decodificador de desarrollo.		N/C					23/07/2012	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	06	CP	Lote 3: Amplificador de R.F.		N/C				23/07/2012	LIE Lab. Ing. Elect. SRL	11.653,41	
FSTICS	UN CORDOBA	07	CP	Lote 1: Software de edición de video.	9.900,00	N/C	17/02/2012			CP N 03/2012. El presupuesto total estimado es de \$ 62.620.- + iva.	22/08/2012	Multimedia Video & Sonido SA	29.653,91
FSTICS	UN CORDOBA	08	CP	Lote 2: Camcorder Digital HD/SD	21.870,00	N/C	17/02/2012				22/08/2012	Multimedia Video & Sonido SA	34.388,42
FSTICS	UN CORDOBA	09	CP	Lote 3: Teléfono celular con sintonizador de Tv Digital ISDB - Tb.	18.250,00	N/C	17/02/2012				22/08/2012	Multimedia Video & Sonido SA	22.543,58
FSTICS	UN CORDOBA	10	CP	Lote 4: PC para edición de Video HD	12.600,00	N/C	17/02/2012				22/08/2012	PRO - DIGITAL de Matías Muñoz	19.750,00
FSTICS	UN CORDOBA	11	CP	Lote 1: Puesto de trabajo Equipos PC (5 unidades).	17.500,00	N/C	17/02/2012			CP N 04/2012. El presupuesto estimado total es de \$ 62.500.- + iva	31/05/2012	PENTACOM SA	22.245,00
FSTICS	UN CORDOBA	12	CP	Lote 2: Puesto de trabajo Equipos Notebook (10 unidades).	45.000,00	N/C	17/02/2012				31/05/2012	AJ Computación	47.566,05
FSTICS	NEOSUR	13	SC	Tema de consultoría: "Analista Desarrollador".	84.000,00	Sebastian M. Schwartz	12/03/2012			Duración: 12 meses.	12/03/2012	Sebastian M. Schwartz	84.000,00
FSTICS	NEOSUR	14	SC	Tema de consultoría: "Analista Desarrollador".	84.000,00	Sergio Cardozo	12/03/2012			Duración: 12 meses.	12/03/2012	Sergio Cardozo	84.000,00
FSTICS	INVEL	15	SC	Tema de consultoría: "Responsable de la coordinación de equipos de trabajo"	96.000,00	Gustavo A. Funes	22/03/2012			Duración: 12 meses.	22/03/2012	Gustavo A. Funes	96.000,00
FSTICS	INVEL	16	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo de Hardware embebido".	130.000,00	Franco Peresini	16/05/2012			Duración: Mayo 2012 hasta la finalización del Proyecto.	16/05/2012	Franco Peresini	130.000,00
FSTICS	NEOSUR	17	SC	Tema de consultoría: "Responsable de Desarrollo".	234.000,00	Federico E. Porrini	17/05/2012			Duración: Mayo 2012 hasta la finalización del Proyecto. Informaron por nota del 16/09/2013 que lo desafectaban del proyecto.	17/05/2012	Federico E. Porrini	234.000,00
FSTICS	INVEL	18	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo de Hardware embebido".	130.000,00	Martin Alonso	17/05/2012			Duración: Mayo 2012 hasta la finalización del Proyecto.	17/05/2012	Martin Alonso	130.000,00
FSTICS	LAMMOVIL	19	SC	Tema de consultoría: "Desarrollador gráfico y web".	96.000,00	Silvana Roche	15/08/2012			Duración: 12 meses.	15/08/2012	Silvana Roche	96.000,00
FSTICS	NEOSUR	20	SC	Tema de consultoría: "Analista Desarrollador".	88.000,00	Matías German Pruvost	27/09/2012			Duración. Hasta finalización del proyecto.	27/09/2012	Matías Germán Pruvost	88.000,00
FSTICS	LAMMOVIL	21	SC	Tema de consultoría: "Responsable de equipo de desarrollo de software de bajo nivel".	96.000,00	Javier Medeot	02/01/2013			Duración: 12 meses.	02/01/2013	Javier Medeot	96.000,00

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSTIC's 04 - UN CORDOBA_U CAT CORD_GLOBAL TECHNOLOGY_NEOSUR_INVEL

Monto Otorgado en \$: 4.786.216,09

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 1.849.940,56
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 2.564.860,22

Presentado
 UN CORDOBA 1.459.952,56
 UCC 0,00
 GLOBAL 0,00
 NEOSUR 721.697,22
 INVEL 910.794,00
 LAMMOVIL 1.322.357,00
TOTAL 4.414.800,78

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSTICS	LAMMOVIL	22	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo de procesos comerciales y de negocios".	64.000,00	Fernando Javier Villagra	11/01/2013			Duración: 5 meses.	11/01/2013	Fernando Javier Villagra	64.000,00
FSTICS	NEOSUR	23	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo senior".	166.410,00	Javier E. Ortiz	30/01/2013			Duración: Enero 2013 hasta la finalización del proyecto, según la nota Junio 2014. Iniciando mensualmente en \$9.245. Relación de dependencia.	30/01/2013	Javier E. Ortiz	166.410,00
FSTICS	INVEL	24	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo".	119.286,00	Bruno Agresta González	02/01/2013			Duración: Enero 2013 hasta la finalización del proyecto, según la nota Junio 2014. Iniciando mensualmente en \$6.627. Con fecha de Abril enviaron la baja de la contratación antes de tramitar el alta temprana.	02/01/2013	Bruno Agresta González	119.286,00
FSTICS	LAMMOVIL	25	SC	Tema de consultoría: "Líder técnico área TV componente interoperabilidad".	110.400,00	Carlos Guillermo Liendo	08/02/2013			Duración: 12 meses. Se deja constancia mediante nota que el sueldo paso de \$8000 mensuales a \$9.200.	08/02/2013	Carlos Guillermo Liendo	110.400,00
FSTICS	UN CORDOBA	26	CP	Lote 1: Insumos informáticos.	152.280,00	N/C	25/02/2013 17/07/2013			CP N 06/2013. El presupuesto estimado total es de \$ 152.280.- + iva. 17/07/2013: Se dicta nueva no objeción debido al cambio de pliego utilizado (pliego simplificado).			
FSTICS	UN CORDOBA	26	CP	Lote 2: Discos rígidos.		N/C	25/02/2013 17/07/2013						
FSTICS	UN CORDOBA	26	CP	Lote 3: Drivers portátiles.		N/C	25/02/2013 17/07/2013						
FSTICS	UN CORDOBA	26	CP	Lote 4: Insumos varios.		N/C	25/02/2013 17/07/2013						
FSTICS	UN CORDOBA	26	CP	Lote 5: Librería.		N/C	25/02/2013 17/07/2013						
FSTICS	NEOSUR	27	SC	Cargo: Analista desarrollador	8.643,61	Sergio Cardozo	28/02/2013			Modalidad: Relacion de dependencia desde 20/03/2013 hasta finalización del proyecto.	28/02/2013	Sergio Cardozo	8.643,61
FSTICS	NEOSUR	28	SC	Cargo: Analista desarrollador	8.643,61	Sebastian M. Schwartz	28/02/2013			Modalidad: Relacion de dependencia desde 20/03/2013 hasta finalización del proyecto.	28/02/2013	Sebastian M. Schwartz	8.643,61
FSTICS	LAMMOVIL	29	SC	Tema de consultoría: "Especialista en comunicación y contenidos".	72.000,00	María Belén Urqueta	06/03/2013			Duración: 12 meses.	06/03/2013	María Belén Urqueta	72.000,00
FSTICS	INVEL	30	SC	Tema de consultoría: "Técnico TV".	96.400,00	Carlos Nicolás Liendo	20/03/2013			Modalidad: Relación de dependencia. Duración: Marzo 2013 hasta la finalización del proyecto, según la nota Junio 2014. Iniciando mensualmente en \$6.025.	20/03/2013	Carlos Nicolás Liendo	96.400,00
FSTICS	INVEL	31	SC	Tema de consultoría: "Responsable de equipo de desarrollo".	110.400,00	Gustavo A. Funes	09/04/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	09/04/2013	Gustavo A. Funes	110.400,00
FSTICS	INVEL	32	SC	Tema de consultoría: "Responsable de desarrollo".	138.684,00	Agustin E. Henze	22/05/2013			Duración: 12 meses.	22/05/2013	Agustin E. Henze	138.684,00
FSTICS	LAMMOVIL	33	SC	Tema de consultoría: "Dasarrollador gráfico y web".	116.160,00	Silvana Roche	05/09/2013			Renovación. Duración. 12 meses.	05/09/2013	Silvana Roche	116.160,00
FSTICS	UN CORDOBA	34	CP	Lote 1: TV, HDMI y decodificadores.	15.000,00	N/C	15/10/2013			CP N° 05/2013			
FSTICS	UN CORDOBA	35	CP	Lote 2: RacK.	15.000,00	N/C	15/10/2013						
FSTICS	UN CORDOBA	36	CP	Lote 3: Dispositivos electrónicos.	18.000,00	N/C	15/10/2013						
FSTICS	UN CORDOBA	37	CP	Lote 4: Microscopio, estación de soldado y analizador espectro.	6.000,00	N/C	15/10/2013						

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSTIC's 04 - UN CORODBA_U CAT CORD_ GLOBAL TECHNOLOGY_NEOSUR_INVEL

Monto Otorgado en \$:

4.786.216,09

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.849.940,56
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 2.564.860,22

Presentado
UN CORDOBA 1.459.952,56
UCC 0,00
GLOBAL 0,00
NEOSUR 721.697,22
INVEL 910.794,00
LAMMOVIL 1.322.357,00
TOTAL 4.414.800,78

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSTICS	UN CORDOBA	38	CP	Lote 5: Aire acondicionado.	10.000,00	N/C	15/10/2013			CP N° 08/2013			
FSTICS	UN CORDOBA	39	CP	Lote 6: Notebook, monitor, mouse, impresora.	96.000,00	N/C	15/10/2013						
FSTICS	UN CORDOBA	40	CP	Lote 7: UPS.	50.000,00	N/C	15/10/2013						
FSTICS	UN CORDOBA	41	CP	Lote 8: Dispositivos móviles.	30.000,00	N/C	15/10/2013						
FSTICS	LAMMOVIL	42	SC	Tema de consultoría: "Programador interface Web".		Maximiliano Stahl	21/02/2014			Duración. 12 meses. Enviaron por nota la baja de la presente contratación el 24/04/2014.	21/02/2014	Maximiliano Stahl	
FSTICS	LAMMOVIL	43	SC	Tema de consultoría: "Responsable de equipo de desarrollo de software de bajo nivel".	96.800,00	Javier Medeot	15/04/2014			Renovación. Duración: 10 meses. Se pide la NO con fecha 10/01/2014	15/04/2014	Javier Medeot	96.800,00
FSTICS	INVEL	44	SC	Tema de consultoría: "Responsable de equipo de desarrollo".	90.024,00	Gustavo A. Funes	15/04/2014			Renovación. Duración: 6 meses. Se pide NO con fecha 24/03/2014.	15/04/2014	Gustavo A. Funes	90.024,00
FSTICS	LAMMOVIL	45	SC	Tema de consultoría: "Especialista en comunicación y contenidos".	21.417,00	María Belén Urqueta	15/04/2014			Renovación. Duración: 3 meses. Se pide NO con fecha 10/03/2014.	15/04/2014	María Belén Urqueta	21.417,00
FSTICS	LAMMOVIL	46	SC	Tema de consultoría: "Líder técnico área TV componente interoperabilidad".	135.036,00	Carlos Guillermo Liendo	15/04/2014			Renovación. Duración: 9 meses. Se pide NO con fecha 10/02/2014.	15/04/2014	Carlos Guillermo Liendo	135.036,00
FSTICS	LAMMOVIL	47	SC	Tema de consultoría: "Especialista en comunicación y contenidos".	28.556,00	María Belén Urqueta	10/07/2014			Renovación. Duración: 4 meses. Se pide NO con fecha 13/06/2014. Se da de baja mediante nota.	10/07/2014	María Belén Urqueta	28.556,00
FSTICS	LAMMOVIL	48	CP	Lote 1: Item 1: Un aire acondicionado 3000 frigorías. Item 2: Dos aires acondicionados 8000 frigorías.	69.000,00	N/C	31/10/2014			CP N° 08/2014. Todos los equipos son sin IVA	09/03/2015	DESIERTO	
FSTICS	LAMMOVIL	49	CP	Lote 2: Dos PCs WorkStation.	51.000,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	PENTACOM SA	61.282,00
FSTICS	LAMMOVIL	50	CP	Lote 3: Cinco PCs all in one.	110.000,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	DESIERTO	
FSTICS	LAMMOVIL	51	CP	Lote 4: Tres DDR3.	10.500,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	DESIERTO	
FSTICS	LAMMOVIL	52	CP	Lote 5: Un televisor 42" Full HD.	12.000,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	NORTH COMPUTERS	9.263,56
FSTICS	LAMMOVIL	53	CP	Lote 6: Item 1: Un Rack 45U. Item 2: Un Rack 20U. Item 3: Un UPS. Item 4: Dos Packs batería. Item 5: Un Access Point.	55.612,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	PENTACOM SA	51.988,42
FSTICS	LAMMOVIL	54	CP	Lote 7: Dos impresoras B/N multifunción láser.	14.876,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	NORTH COMPUTERS	6.339,59
FSTICS	LAMMOVIL	55	CP	Lote 8: Un Server.	25.000,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	NORTH COMPUTERS	27.618,24
FSTICS	LAMMOVIL	56	CP	Lote 9: Un teléfono IP.	1.500,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	NORTH COMPUTERS	2.357,70
FSTICS	LAMMOVIL	57	CP	Lote 10: Tres PCs de escritorio.	24.000,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	NORTH COMPUTERS	13.815,00
FSTICS	LAMMOVIL	58	CP	Lote 11: Item 1: Un monitor 23:6". Item 2: Dos monitores 19.5".	6.500,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	PENTACOM SA	9.093,15
FSTICS	LAMMOVIL	59	CP	Lote 12: Una notebook.	10.000,00	N/C	31/10/2014				09/03/2015	NORTH COMPUTERS	10.543,00
FSTICS	UN CORDOBA	60	CP	Lote 1: 18 PC de escritorio con procesador Intel.		N/C	28/07/2015			CP N° 08/2015	01/10/2015	Guzman Ariel	202.281,94
FSTICS	UN CORDOBA	61	CP	Lote 2: 18 Monitores LED 23"		N/C	28/07/2015				01/10/2015	Flex Net	57.041,82

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSTIC's 04 - UN CORODBA_U CAT CORD_ GLOBAL TECHNOLOGY_NEOSUR_INVEL

Monto Otorgado en \$:

4.786.216,09

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 1.849.940,56
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 2.564.860,22

Presentado
 UN CORDOBA 1.459.952,56
 UCC 0,00
 GLOBAL 0,00
 NEOSUR 721.697,22
 INVEL 910.794,00
 LAMMOVIL 1.322.357,00
TOTAL 4.414.800,78

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSTICS	UN CORDOBA	62	CP	Lote 3: 2 Media converter monomodo	338.580,00	N/C	28/07/2015			CP 01/15. Los precios son finales	01/10/2015	Mundo Fix	1.862,00
FSTICS	UN CORDOBA	63	CP	Lote 4: 18 Patch 2 patch cord fibra optica.		N/C	28/07/2015				01/10/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	64	CP	Lote 5: Impresora Multifunción.		N/C	28/07/2015				01/10/2015	Mastroviti Pedro Jose	10.542,00
FSTICS	UN CORDOBA	65	CP	Lote 1: R1- Hoja de melamina color ceniza R2- Hoja de melamina R3- Hoja de melamina	25.820,00	N/C	10/11/2015			CP 03/15	30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	66	CP	Lote 2: Cemento de contacto		N/C	10/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	67	CP	Lote 3: Canto plastico		N/C	10/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	68	CP	Lote 1: R1- Perfil Angulo F36 R2- Perfil Angulo F24 R3- Perfil Te F24	25.407,00	N/C	11/11/2015			CP 04/15	30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	69	CP	Lote 2: R1- Hierro Red R2- Caño estruc.		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	70	CP	Equipo acondicionador de aire	46.130,00	N/C	11/11/2015			CP 06/15	30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	71	CP	Instalación de conductos de aire	142.090,00	N/C	11/11/2015			CP 05/15	30/12/2015	Francisco Freguglia SA	504.000,00
FSTICS	UN CORDOBA	72	CP	Lote 1: Cables	22.525,56	N/C	11/11/2015			CP 02/15	30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	73	CP	Lote 2: Termica y diyuntor		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	74	CP	Lote 3: Cables		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	75	CP	Lote 4: Jack RJ		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	76	CP	Lote 5: Patches		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	77	CP	Lote 6: Moni Pack, panel y organizador		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	78	CP	Lote 7: Bastidor, modulos		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	79	CP	Lote 8: Cables, bastidor, tabique		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	80	CP	Lote 9: Bastidor, módulos y tapas.		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	
FSTICS	UN CORDOBA	81	CP	Lote 10: Jack, face plate.		N/C	11/11/2015				30/12/2015	DESIERTO	