

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 181 - ARGENTEC

Monto Otorgado en \$:

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.888.200,00
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 279.240,00

Presentado
ARGENTEC 2.167.440,00
TOTAL 2.167.440,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 181	ARGENTEC	1	CP	Lote 1: Item 1 Servidor Item 2 Computadora portatil Item 3 Router Item 4 Impresora Laser	65.000,00	N/C	23/06/2016			CP 03/2016. Son \$ 45.561,80.- + IVA	10/11/2017	Syncronet	45.561,80
EBT 181	ARGENTEC	2	CP	lote 1: Item 1 Compresor Item 2 Estacion de soldadura Item 3 taladro	13.700,00	N/C	23/06/2016			CP 04/2016. Son \$ 21.930.- + IVA	31/01/2018	Alonso Herramientas de Daniel Alonso	21.930,00
EBT 181	ARGENTEC	3	CP	Banco neumatico	20.000,00	N/C	23/06/2016			CP 05/2016. Son \$ 24.800.- + IVA	02/02/2018	Alonso Herramientas de Daniel Alonso	24.800,00
EBT 181	ARGENTEC	4	CP	Lote 1: item 1 osciloscopio item 2 multímetro item 3 medidor lcr item 4 puntas item 5 termotero item 6 fuente de alimentación	201.500,00	N/C	23/06/2016			CP 01/2016. El 31/01/2018 le dan de baja al pliego mediante nota.			
EBT 181	ARGENTEC	5	CP	Banco de pruebas	400.000,00	N/C	23/06/2016			CP 02/2016. Son \$ 148.000.- + IVA. El 03/03/2017 le dan de baja mediante nota del beneficiario y del adjudicatario.	17/10/2016	Saenz Dynos	
EBT 181	ARGENTEC	6	CP	Banco de pruebas	400.000,00	N/C	09/08/2017			CP 01/2017. Son USD 11.500.- + IVA.	05/10/2017	SAENZ DYNOS de Domingo Lucas Saenz.	201.250,00
EBT 181	ARGENTEC	7	SC	Tema de consultoria: "Plan de negcios y estudio de mercado".	139.620,00	Pablo Portuso	26/10/2017			Duración 06 meses	26/10/2017	Pablo Portuso	139.620,00
EBT 181	ARGENTEC	8	CP	Banco de rodillos de laboratorio	400.000,00	N/C	28/11/2017			CP 02/2017. Son \$ 478.000.- + IVA	31/01/2018	Mecanálisis SA	478.000,00
EBT 181	ARGENTEC	9	SC	Tema de consultoria: "Plan de comercialización y gestión de inversores".	139.620,00	Cecilia Dibarrat	01/12/2017			Duración 06 meses	01/12/2017	Cecilia Dibarrat	
EBT 181	ARGENTEC	10	CP	Lote 1: 4 Items Tubospuntas, llave impacto, carros de herramientas, taladro de banco.	28.000,00	N/C	31/01/2018			CP 01/2018			
EBT 181	ARGENTEC	11	CP	Lote 2: baterías de alto rendimiento.		N/C	31/01/2018						
EBT 181	ARGENTEC	12	CP	Lote 1: Osciloscopio y punta para corriente		N/C	31/01/2018						
EBT 181	ARGENTEC	13	CP	Lote 2: Sensores varios		N/C	31/01/2018						
EBT 181	ARGENTEC	14	CP	Lote 3: Fuente de alimentación		N/C	31/01/2018						
EBT 181	ARGENTEC	15	CP	Lote 4: Multímetro		N/C	31/01/2018						
EBT 181	ARGENTEC	16	CP	Lote 5: Medidor LCR		N/C	31/01/2018						