

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FS UREE 10 - TESAM ARG / PLADEMA / UNCPBA

Monto Otorgado en \$: 9.779.448,31

CD EN \$ 1.539.000,08
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 4.411.955,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 1.549.830,00

Presentado
 TESAM ARG 1.411.544,96
 PLADEMA 0,00
 UNCPBA 6.089.240,12
 TOTAL 7.500.785,08

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS URRE 10	UNCPBA	01	SC	Recurso humano Adicional. Tema de consultoría: "Estimador de estados".	101.928,00	Maria Escudero Leoz	27/05/2015			Duración 12 meses. Rescinden contrato a partir del 19/10/2015 y los fondos a favor se toman a cuenta del RRHH Fiaschetti.	27/05/2015	Maria Escudero Leoz	8.631,00
FS URRE 10	UNCPBA	02	SC	Recurso humano Adicional. Tema de consultoría: "Modelo CIM."	101.928,00	Facundo Klaver	02/07/2015			Duración 12 meses. Rescinden contrato a partir del 19/10/2015, el saldo a favor se toma a cuenta para el consultor Trapani (10).	02/07/2015	Facundo Klaver	18.252,00
FS URRE 10	UNCPBA	03	SC	Recurso humano Adicional. Tema de consultoría: "Importación Modelo CIM."	101.928,00	Leandro Fiaschetti	02/07/2015			Duración 12 meses. Renuncia el 08/04/2016	02/07/2015	Leandro Fiaschetti	101.928,00
FS URRE 10	UNCPBA	04	SC	Recurso Humano Adicional, tema de consultoría: "Estimación de estados 2".	67.952,00	Matias Antonio Antunez	24/08/2015			Duración 08 meses. Renuncia el 04/04/2016	24/08/2015	Matias Antonio Antunez	67.952,00
FS URRE 10	TESAM ARG	05	CD	Kit generador de señales y Kit osciloscopio.	176.780,00	Electrocomponentes SA	08/09/2015				08/09/2015	Electrocomponentes SA	176.780,00
FS URRE 10	TESAM ARG	06	CD	Kit de estación de soldado completo. Kit de máquina para mecanizado.	77.109,00	Electro Tools Arg. SA	08/09/2015			Son \$ 77.109.- + IVA	08/09/2015	Electro Tools Arg SRL	77.109,00
FS URRE 10	TESAM ARG	07	CD	Kit multímetro Digital de banco.	21.277,00	Electrocomponentes SA	08/09/2015			Son \$ 21.277.- + IVA	08/09/2015	Electrocomponentes SA	21.277,00
FS URRE 10	UNCPBA	08	SC	Recurso Adicional: "CAD Diseño de la herramienta"	101.928,00	Eugenio De la Fuente	09/11/2015			Duración 12 meses. Se toma a cuenta el saldo a favor de \$33.976 debido a la renuncia del consultor Fiaschetti (3) y el saldo a favor de \$8.494 debido a la renuncia del consultor Antunez (4). Además se actualiza el valor del sig. semestre en función de la decisión administrativa.	09/11/2015	Eugenio De la Fuente	112.122,00
FS URRE 10	UNCPBA	09	CP	Provisión de carpintería exterior, ampliación edificio Pladema.	367.875,00	N/C	03/02/2016			CP 01/2016. Se pide garantía de mantenimiento.	27/05/2016	Desierto	
FS URRE 10	UNCPBA	10	SC	Tema de consultoría: "Sistemas de adquisición de datos".	122.316,00	Ezequiel Trapani	15/02/2016			Duración 12 meses. Se toma a cuenta el saldo a favor de \$32.712 debido a la renuncia del consultor Klaver (2).	15/02/2016	Ezequiel Trapani	122.316,00
FS URRE 10	UNCPBA	11	SC	Tema de consultoría: "Diseño de presentación, documentación e interfaz grafica del DMS".	122.316,00	Héctor E. García.	17/03/2016			Duración 12 meses	17/03/2016	Héctor E. García.	122.316,00
FS URRE 10	TESAM ARG	12	CD	Equipamiento para desarrollo de prototipos electrónicos.	918.571,95	Edashop Inc.	19/05/2016			Son U\$S 61.238,13 precio final.	19/05/2016	Edashop Inc.	918.571,95
FS URRE 10	UNCPBA	13	SC	Tema de consultoría: "Estimador de estados".	25.000,00	Ernesto Brieker	31/05/2016			Consultoría. Duración 02 meses	31/05/2016	Ernesto Brieker	25.000,00
FS URRE 10	UNCPBA	14	CP	Lote 1: Item 1 - Disco Rígido Ssd 850 2tbg Item 2 - Disco Rígido Ssd 850 1 tb		N/C	11/07/2016			CP 02/2016. Se requiere mantenimiento. Le dan de baja el 10/11/2016 mediante nota por modificación de montos pliego.			
FS URRE 10	UNCPBA	15	CP	Provisión y colocación de carpintería exterior para ampliación de edificio PLADEMA.	450.000,00	N/C	10/08/2016			CP 03/2016. Se requiere mantenimiento y cumplimiento.	01/11/2016	Martens Manuel Juan	331.950,00
FS URRE 10	UNCPBA	16	CP	Contratación y ejecución completa de los trabajos con la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos.	1.201.000,00	N/C	26/10/2016			CP 04/2016. Se requiere mantenimiento			
FS URRE 10	UNCPBA	17	CP	Lote 1: Antena sectoriales	82.080,00	N/C	27/10/2016						
FS URRE 10	UNCPBA	18	CP	Lote 2: Rockets		N/C	27/10/2016						
FS URRE 10	UNCPBA	19	CP	Lote 3: Edge point		N/C	27/10/2016			CP 05/2016. Se requiere garantía de mantenimiento.			

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS UREE 10 - TESAM ARG / PLADEMA / UNCPBA

Monto Otorgado en \$:

9.779.448,31

CD EN \$ 1.539.000,08
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 4.411.955,00
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 1.549.830,00

Presentado
TESAM ARG 1.411.544,96
PLADEMA 0,00
UNCPBA 6.089.240,12

TOTAL 7.500.785,08

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS URRE 10	UNCPBA	20	CP	Lote 4: Equipo cliente		N/C	27/10/2016						
FS URRE 10	UNCPBA	21	SC	RECURSO HUMANO ADICIONAL Tema de consultoría: "CAD Diseño de herramienta"	132.509,00	Eugenio De la Fuente	22/11/2016			RENOVACION Duración: 13 meses. Se actualiza el monto del contrato por la nueva Res. De Dec. Adm. Pasando a ser para los últimos 7 meses de contrato de \$10.193 a \$13.659.	22/11/2016	Eugenio De la Fuente	156.771,00
FS URRE 10	UNCPBA	22	CP	Diez discos SSD para PC.	72.000,0000	N/C	23/11/2016			CP 06/2016. Se requiere garantía de mantenimiento.			
FS URRE 10	UNCPBA	23	SC	Tema de consultoría: "Sistemas de adquisición de datos".	163.908,00	Ezequiel Trapani	02/05/2017			Duración 12 meses	02/05/2017	Ezequiel Trapani	163.908,00
FS URRE 10	UNCPBA	24	SC	Tema de consultoría: "Diseño de presentación, documentación e interfaz grafica del DMS".	163.908,00	Héctor E. García.	02/05/2017			Duración 12 meses	02/05/2017	Héctor E. García.	163.908,00
FS URRE 10	UNCPBA	25	SC	Tema de consultoría: "NCA- Analisis de conectividad de red".	163.908,00	Ezequiel Fernandez Vera	06/06/2017			Duración 12 meses. Se actualiza por la nueva resolución 743/17 el monto del contrato por adenda para el último semestre.	06/06/2017	Ezequiel Fernandez Vera	180.300,00
FS URRE 10	TESAM ARG	26	CD	Cuatro Notebooks para el desarrollo Dell Vostro i5, Tres industriales para campo Dell Vostro i5 y un Servidor PowerEdge R530 Server.	217.807,01	CUSTOM IT SA	10/10/2017			Son \$ 217.807,01 + IVA. Se desembolsa sin las retenciones.	10/10/2017	CUSTOM IT SA	217.807,01
FS URRE 10	UNCPBA	27	CD	Fusionadora KL300T, con clave KL-21, par de electrodos de repuesto, cooling tray, maletin rígido, PS cord, manual.	127.455,12	Fibromarkeet Optical Technology	06/12/2017			Son U\$S 7.160,40.-	06/12/2017	Fibromarkeet Optical Technology E-COMMTEC SRL	142.491,96
FS URRE 10	UNCPBA	28	SC	RECURSO HUMANO ADICIONAL Tema de consultoría: "CAD Diseño de herramienta"	98.346,00	Eugenio De la Fuente	14/03/2018			Duración 06 meses	14/03/2018	Eugenio De la Fuente	98.346,00
FS URRE 10	UNCPBA	29	SC	Tema de consultoría: "Sistemas de adquisición de datos".	49.173,00	Ezequiel Trapani	12/04/2018			Duración 03 meses	12/04/2018	Ezequiel Trapani	49.173,00
FS URRE 10	UNCPBA	30	SC	Tema de consultoría: "Diseño de presentación, documentación e interfaz grafica del DMS".	32.782,00	Héctor E. García.	19/04/2018			Duración 02 meses	19/04/2018	Héctor E. García.	32.782,00
FS URRE 10	UNCPBA	31	CP	Construcción de obra civil, acceso a edificio Pladema y veredas de conexión.	1.500.000,00	N/C	25/04/2018			CPO 01/2018. Se requiere mantenimiento y cumplimiento.			
FS URRE 10	UNCPBA	32	CP	Lote 1: Discos de estado sólido y rígido	330.000,00	N/C	10/05/2018			CP 05/2017. No se requiere mantenimiento.			
FS URRE 10	UNCPBA	33	CP	Lote 2: Antena sectorial, rockets, edge point, antena reflector.	154.000,00	N/C	10/05/2018						
FS URRE 10	UNCPBA	34	CP	Lote 3: Paneles fotovoltaicos, inversor, estructura soporte, cables y conectores, protecciones e instalación.	175.000,00	N/C	10/05/2018						
FS URRE 10	UNCPBA	35	CP	Lote 4: Interfaz de comunicación y simulador de reconetador.	80.000,00	N/C	10/05/2018						