

PROCEDIMIENTOS		CD EN \$	4.818.682,65	Presentado
INST. BENEFICIARIA:	FS CLIMATICO 08 - BEREKO / TECMES / UNLP / UN NOROESTE PCIA BS AS	TP EN \$	0,00	BERECO 5.002.673,10
		CP EN \$	835.155,00	TECMES 4.281.174,29
		LPN EN \$	0,00	UNLP 990.508,00
		LPI EN \$	0,00	UN NOROESTE 5.051.741,96
		SC EN \$	595.716,28	
				TOTAL 15.326.097,35
Monto Otorgado en \$:		16.721.600,00		

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS CLIMATICO 08	TECMES	01	CD	Modulos fotovoltaicos.	155.000,00	Solartec SA	24/08/2015			Son pesos 155,500 + IVA	24/08/2015	Solartec SA	155.500,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	02	CD	Patrones de calibración.	49.373,00	Zeising y Cia SA	24/08/2015				24/08/2015	Zeising y Cia SA	49.373,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	03	CD	Baterias de gel	49.621,50	Van Zandweghe Hnos	24/08/2015			Son US\$ 5.513,50.- + IVA	24/08/2015	Van Zandweghe Hnos	49.621,50
FS CLIMATICO 08	TECMES	04	CD	Adecuación infraestructura planta fabril.	304.000,00	Aicon SA	24/08/2015			Son \$ 304,000	24/08/2015	Aicon SA	304.000,00
FS CLIMATICO 08	BEREKO	05	CD	Información hidrometeorológica de la cuenca superior del Río Salado.	615.000,00	Fundación Climagro	24/08/2015				24/08/2015	Fundación Climagro	615.000,00
FS CLIMATICO 08	BEREKO	06	CD	Modelo de simulación hidraulica.	822.314,05	Estudio de Ingeniería Hidraulica SA	24/08/2015			Son \$ 822.314,05 + IVA	24/08/2015	Estudio de Ingeniería Hidraulica SA	822.314,05
FS CLIMATICO 08	BEREKO	07	SC	Recurso Humano Adicional: "Tema de consultoria: Analisisde Ingeniería.	52.848,00	Santiago Guizzardi	31/08/2015			Duración: 12 meses. Se firmó la enmienda de actualización del último semestre.	31/08/2015	Santiago Guizzardi	58.134,00
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	08	CP	Lote 1: Item 1- Una unidad principal del sistema de video conferencia Item 2- Tres cámaras Item 3- Un micrófono Item 4- Un software de gestion del equipamiento para video conferencia Item 5- Una interface táctil y software.	675.705,00	N/C	07/09/2015			CP 01/2015. Se requiere mantenimiento. Se habia adjudicado a Soluciones Audiovisuales el 06/04/2016 por \$ 844.622,67.- El 14/07/2016 le dan de baja mediante nota del rector por precio superior al pliego.	06/04/2016	Soluciones Audiovisuales	
FS CLIMATICO 08	TECMES	09	CD	Modulos GSM	58.020,84	Electrocomponentes SA	15/09/2015			Son US\$ 6.238,80.- + IVA	15/09/2015	Electrocomponentes SA	58.020,84
FS CLIMATICO 08	TECMES	10	CD	Software de registro y graficado Vientoar V.	140.495,87	Mardet SRL	15/09/2015			Son \$ 140.495,87.- + IVA	15/09/2015	Mardet SRL	140.495,87
FS CLIMATICO 08	TECMES	11	CD	Sensores	143.477,50	Mardet SRL	15/09/2015			Son \$ 143.477,50.- + IVA	15/09/2015	Mardet SRL	143.477,50
FS CLIMATICO 08	TECMES	12	CD	Gabinets metálicos, grampas, cerraduras.	94.315,00	Electric Mei SA	16/09/2015			Son \$ 94.315.- + IVA	16/09/2015	Electric Mei SA	94.315,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	13	CD	Circuitos impresos	20.462,31	Ernesto Mayer SA	21/09/2015			Son \$ 20.462,31.- + IVA	21/09/2015	Ernesto Mayer SA	20.462,31
FS CLIMATICO 08	TECMES	14	CD	Cables especiales	52.040,00	Conductores RG SRL	21/09/2015			Son \$ 52,040.- + IVA	21/09/2015	Conductores RG SRL	52.040,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	15	CD	Circuitos impresos	27.809,85	Dai Ichi Ciutos SA	21/09/2015			Son \$ 27,809,85.- + IVA	21/09/2015	Dai Ichi Ciutos SA	27.809,85
FS CLIMATICO 08	TECMES	16	CD	Cámara térmica Numak	108.000,00	Zelian SA	21/09/2015			Son \$ 108,000.- + IVA	21/09/2015	Zelian SA	108.000,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	17	CD	Componentes electrónicos	22.934,36	Electrónica Elemon SA	24/09/2015			Son US\$ 2.466,06.- corresponde a item 19.	24/09/2015	Electrónica Elemon SA	22.934,36
FS CLIMATICO 08	BEREKO	18	CD	Notebooks, PC, teléfonos.	74.030,48	Greysand SRL	05/10/2015			Son \$ 74.030,48.- + IVA	05/10/2015	Greysand SRL	74.030,48
FS CLIMATICO 08	TECMES	19	CD	Componentes electrónicos	25.025,71	Electrónica Elemon SA	13/10/2015			Son US\$ 2.662,31.- + IVA	13/10/2015	Electrónica Elemon SA	25.025,71
FS CLIMATICO 08	TECMES	20	CD	Sistema de captura y transmisión de datos.	450.000,00	Inglese Consultores SA	19/10/2015			Son \$ 450.000.- + IVA	19/10/2015	Inglese Consultores SA	450.000,00
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	21	CP	Lote 1: Tester de PH CE y C°	3.500,00	N/C	26/10/2015			CP 02/15. Se requiere garantia de mantenimiento.			
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	22	CP	Lote 2: Featrímetro	12.000,00	N/C	26/10/2015						
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	23	CP	Lote 3: nivel automatico de alta precisión.	14.000,00	N/C	26/10/2015						

PROCEDIMIENTOS				CD EN \$	4.818.682,65		Presentado	
				TP EN \$	0,00	BERECO	5.002.673,10	
				CP EN \$	835.155,00	TECMES	4.281.174,29	
INST. BENEFICIARIA:	FS CLIMATICO 08 - BEREKO / TECMES / UNLP / UN NOROESTE PCIA BS AS	Monto Otorgado en \$:		16.721.600,00	LPN EN \$	0,00	UNLP	990.508,00
					LPI EN \$	0,00	UN NOROESTE	5.051.741,96
					SC EN \$	595.716,28		
						TOTAL	15.326.097,35	

INST. BENEFICIARIA:

FS CLIMATICO 08 - BEREÇO / TECMES / UNLP / UN NOROESTE PCIA BS AS

Monto Otorgado en \$: 16.721.600.00

CD EN \$	4.818.682,65
TP EN \$	0,00
CP EN \$	835.155,00
LPN EN \$	0,00
LPI EN \$	0,00
SC EN \$	595.716,28

BERECO	5.002.673,10
TECMES	4.281.174,29
UNLP	990.508,00
UN NOROESTE	5.051.741,96
TOTAL	15.326.097,35

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	51	CP	Lote 11: Balanza electronica de precisión.		N/C	18/02/2016						
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	52	CP	Lote 12: Medidor digital		N/C	18/02/2016						
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	53	CP	Lote 13: Medidor digital PH		N/C	18/02/2016						
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	54	CP	Lote 14: Medidor digital de conductividad eléctrica		N/C	18/02/2016						
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	55	CP	Lote 15: Medidor de area foliar		N/C	18/02/2016						
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	56	CP	Lote 16: Data logger de nivel		N/C	18/02/2016						
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	57	CP	Lote 17: Base optica para bajada de datos		N/C	18/02/2016						
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	58	CP	Lote 18: Sonda de interfase hidrocarburo/agua.		N/C	18/02/2016						
FS CLIMATICO 08	BERECO	59	CD	Actualización de información hidrometeorologica de la cuenca superior del Rio Salado.	385.000,00	Fundación Climagro	24/02/2016				24/02/2016	Fundación Climagro	385.000,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	60	SC	Tema de consultoria: Analista de Ingeniería.	63.420,00	Juan Martin Rodriguez	24/02/2016			Duración 12 meses. Renuncia con fecha 2/5/16 y el saldo de lo adelantado se toma a cuenta del item 97, Santiago Guizzardi.	24/02/2016	Juan Martin Rodriguez	63.420,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	61	CD	Piezas metálicas	217.696,12	Metalurgia Abril de Juan Carlos Ziga	29/03/2016			Son \$ 217.696,12.- + IVA	29/03/2016	Metalurgia Abril de Juan Carlos Ziga	217.696,12
FS CLIMATICO 08	BERECO	62	SC	RRHH Adicional: Desarrollador IT.	61.158,00	Marcelo Muñoz del Castillo	04/04/2016			Duración 06 meses	04/04/2016	Marcela Muñoz del Castillo	61.158,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	63	CD	Piezas pintadas	20.249,00	Super Color SA	12/04/2016			Son \$ 20.249.- + IVA	12/04/2016	Super Color SA	20.249,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	64	CD	Piezas metálicas	22.888,10	Alucolor SRL	12/04/2016			Son \$ 22.888,10.- + IVA	12/04/2016	Alucolor SRL	22.888,10
FS CLIMATICO 08	BERECO	65	CD	Curso online megapack de AE	7.649,66	Suotta LTD	25/04/2016			Son Euros 449,98.-	25/04/2016	Suotta LTD	7.649,66
FS CLIMATICO 08	UNLP	66	SC	Tema de consultoria: "Evaluación de las tendencias del promedio y escorrentías de inundación para la cuenca del Rio Salado por medio de sensores satelitales".	101.930,00	Maria Gabriela Mazucchelli	27/04/2016			Duración 10 meses	27/04/2016	Maria Gabriela Mazucchelli	101.930,00
FS CLIMATICO 08	UNLP	67	SC	Tema de consultoria: "Evaluación de las tendencias del promedio y escorrentías de inundación para la cuenca del Rio Salado por medio de sensores satelitales".	139.880,00	Fabio Alejandro Montealegre Medina	27/04/2016			Duración 10 meses	27/04/2016	Fabio Alejandro Montealegre Medina	139.680,00
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	68	CP	Lote 1: Tester de PH CE y Cº	4.700,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	69	CP	Lote 2: Featrimetro	23.000,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Bruno Schilling SA	26.871,68
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	70	CP	Lote 3: nivel automatico de alta presición.	26.500,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	71	CP	Lote 4: mira de aluminio	2.750,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	72	CP	Lote 5: GPS	7.100,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	73	CP	Lote 6: Heladera vertical	11.500,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Northing SA	11.200,00
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	74	CP	Lote 7: Freezer horizontal	8.900,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Northing SA	11.799,00

PROCEDIMIENTOS				Monto Otorgado en \$:		CD EN \$	4.818.682,65	Presentado	
INST. BENEFICIARIA:	FS CLIMATICO 08 - BEREKO / TECMES / UNLP / UN NOROESTE PCIA BS AS				16.721.600,00	TP EN \$	0,00	BEREKO	5.002.673,10
						CP EN \$	835.155,00	TECMES	4.281.174,29
						LPN EN \$	0,00	UNLP	990.508,00
						LPI EN \$	0,00	UN NOROESTE	5.051.741,96
						SC EN \$	595.716,28	TOTAL	15.326.097,35

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	75	CP	Lote 8: Escritorio dos cajones	7.000,00	N/C	05/05/2016			CP 04/2015. Se requiere garantía de mantenimiento. Lote 2 son 1.679,48.- Lote 19 son US\$ 2.848,34.-	06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	76	CP	Lote 9: Aire acondicionado	10.500,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	77	CP	Lote 10: Balanza electrónica de precisión.	10.500,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Instrumentación Científica SA	9.450,00
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	78	CP	Lote 11: Balanza electronica de precisión.	10.500,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Agular Equipamientos SRL	6.110,41
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	79	CP	Lote 12: Medidor digital	9.250,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	80	CP	Lote 13: Medidor digital PH	2.100,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	81	CP	Lote 14: Medidor digital de conductividad eléctrica	3.200,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Agular Equipamientos SRL	2.047,08
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	82	CP	Lote 15: Medidor de area foliar	380.000,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Desierto	
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	83	CP	Lote 16: Data logger de nivel	49.000,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Matec Medicion SRL	40.293,00
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	84	CP	Lote 17: Base optica para bajada de datos	4.000,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Matec Medicion SRL	3.611,85
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	85	CP	Lote 18: Software de conectividad.	4.000,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Matec Medicion SRL	3.242,80
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	86	CP	Lote 19: Detector de interfase	62.000,00	N/C	05/05/2016				06/12/2016	Bruno Schilling SA	45.573,44
FS CLIMATICO 08	UN NOROESTE	87	LPN	Ampliación del 1° piso del actualmente laboratorio CIBA en la UNNOBA; construccion de 3 laboratorios y oficinas de administración, reformulación de sectores de la planta baja y elevación a futura azotea de tanques y maquinarias de acondicionamiento de aire.	3.661.813,82	N/C	09/05/2016			LPN 01/2016	27/10/2016	Grupo Gama SRL	4.204.477,00
FS CLIMATICO 08	BEREKO	88	SC	Tema de consultoria: "Desarrollador IT".	122.316,00	Sebastian Edgardo Herrera	26/05/2016			Renovación Duración 12 meses	26/05/2016	Sebastián Edgardo Herrera	122.316,00
FS CLIMATICO 08	BEREKO	89	CD	Curso desarrollo mobile android	31.404,97	Digital House	26/05/2016				26/05/2016	Digital House	31.404,97
FS CLIMATICO 08	BEREKO	90	CD	Desarrollo para implementación de modelo hidrológico de la cuenca superior del río Salado.	413.801,66	Estudio de Ingeniería Hidraulica SA	31/05/2016			Son \$ 413.801,66.- + Iva	31/05/2016	Estudio de Ingeniería Hidraulica SA	413.801,66
FS CLIMATICO 08	BEREKO	91	SC	Tema de consultoria: "Desarrollador IT".	61.158,00	Juan Carlos Perez Linardelli	02/06/2016			Duración 06 meses	02/06/2016	Juan Carlos Perez Linardelli	61.158,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	92	SC	Tema de consultoria: "Consultor experto".	104.196,00	Eduardo Sierra	28/06/2016			Duración 06 meses	28/06/2016	Eduardo Sierra	104.196,00
FS CLIMATICO 08	BEREKO	93	CD	Desarrollo de base de datos	144.720,00	Stefani y fabbricatore Asociados SRL	12/07/2016			Son \$ 144.720.- + IVA. Se paga la última parte de la consultoria con factura de KIYOK SRL con autorización de la UCGAL.	12/07/2016	Stefani y fabbricatore Asociados SRL (KIYOK SRL)	144.720,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	94	CD	Gabinets.	22.368,00	Kavcic SRL	25/07/2016			Son \$ 22.368.- + IVA	25/07/2016	Kavcic SRL	22.368,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	95	CD	Barras de aluminio y bronce	193.257,27	Metallurgia Abri de Juan Carlos Ziga	29/08/2016			Son \$ 193.257,27.- + IVA	29/08/2016	Metallurgia Abri de Juan Carlos Ziga	193.257,27
FS CLIMATICO 08	TECMES	96	CD	Componentes electrónicos	29.298,47	Electrocomponentes SA	29/08/2016			Son \$ 29.298,47.- + IVA	29/08/2016	Electrocomponentes SA	29.298,47
FS CLIMATICO 08	BEREKO	97	SC	Tema de consultoria: "Analista de Ingeniería".	122.316,00	Santiago Guizzardi	29/08/2016			Renovación Duración 12 meses. Tras la renuncia de Juan M. Rodriguez, ítem 60 se toma a cuenta su adelanto.	29/08/2016	Santiago Guizzardi	122.316,00

PROCEDIMIENTOS				Monto Otorgado en \$:		16.721.600,00	CD EN \$	4.818.682,65	Presentado	
INST. BENEFICIARIA:				FS CLIMATICO 08 - BEREKO / TECMES / UNLP / UN NOROESTE PCIA BS AS			TP EN \$	0,00	BERECO	5.002.673,10
							CP EN \$	835.155,00	TECMES	4.281.174,29
							LPN EN \$	0,00	UNLP	990.508,00
							LPI EN \$	0,00	UN NOROESTE	5.051.741,96
							SC EN \$	595.716,28	TOTAL	15.326.097,35

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS CLIMATICO 08	BERECO	98	CD	Curso online desarrollo de aplicaciones web mapping gis.	5.100,00	Mappinggis Slu	05/09/2016			Son Euros 300.-	05/09/2016	Mappinggis Slu	5.100,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	99	CD	Componentes electrónicos - Circuitos impresos.	28.671,35	Ernesto Mayer SA	12/09/2016			Son pesos 28.671,35	12/09/2016	Ernesto Mayer SA	28.671,35
FS CLIMATICO 08	BERECO	100	CD	Desaroollo e implementación de API	240.800,00	Kiyok SRL	30/11/2016			Son \$ 240.800.- + IVA	30/11/2016	Kiyok SRL	240.800,00
FS CLIMATICO 08	UNLP	101	CD	Bases nivelantes de GPS marca Trimble	19.740,00	Runco SA	13/12/2016			Son \$ 19.740.-	13/12/2016	Runco SA	19.740,00
FS CLIMATICO 08	UNLP	102	CD	Instrumento de simulación de lluvia denominado Riego Artificial AR 6424 b.	547.609,00	EDACI	10/01/2017			Son \$ 547.609.-	10/01/2017	EDACI	547.609,00
FS CLIMATICO 08	UNLP	103	CP	Memoria reacondicionamiento local subsuelo de escuela de bosques de la facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.	181.349,00	N/C	18/01/2017			CPO Nº 01/2016. Se requiere mantenimiento y cumplimiento.			
FS CLIMATICO 08	TECMES	104	CD	Componentes eléctricos.	43.683,85	Electrocomponentes SA	13/03/2017			Son \$ 43.683,85.-	13/03/2017	Electrocomponentes SA	43.683,85
FS CLIMATICO 08	TECMES	105	CD	Piezas metálicas pintadas	37.141,00	Super Color SA	13/03/2017			Son \$ 37.141.- + IVA	13/03/2017	Super Color SA	37.141,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	106	CD	Piezas metalicas.	96.437,03	Juan Carlos Ziga (Metalurgica Abril)	20/03/2017			Son \$ 96.437,03.- + IVA	20/03/2017	Juan Carlos Ziga (Metalurgica Abril)	96.437,03
FS CLIMATICO 08	BERECO	107	SC	Tema de consultoria: "Desarrollador IT".	163.908,00	Sebastian Edgardo Herrera	07/04/2017			Duración 12 meses	07/04/2017	Sebastián Edgardo Herrera	163.908,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	108	CD	Desarrollo de APP Mobile	243.360,00	Kiyok SRL	14/08/2017			Son \$ 243.360.- + IVA	14/08/2017	Kiyok SRL	243.360,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	109	CD	Tema de consultoria: "Desarrollador IT".	136.590,00	Emmanuel Giacone	05/10/2017			Duración: 10 meses.	05/10/2017	Emmanuel Giacone	136.590,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	110	CD	Tema de consultoria: "Análisis de datos".	136.590,00	Ariel Cohen	05/10/2017			Duración: 10 meses.	05/10/2017	Ariel Cohen	136.590,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	111	CD	Desarrollo de APP basada en Big Data	168.000,00	Fundación Climagro	19/10/2017			Son \$ 168.000.-	19/10/2017	Fundación Climagro	168.000,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	112	SC	RRHH Adicional: Desarrollador IT.	149.736,00	Esteban Videla Pearson	03/11/2017			Duración 08 meses	03/08/2017	Esteban Videla Pearson	149.736,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	113	SC	RRHH Adicional: Consultor experto rango III.	174.032,00	Javier Altauz	03/11/2017			Duración 08 meses	03/11/2017	Javier Altauz	174.032,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	114	CD	Contratación de capacitación After Effects.	39.900,00	Facci Pablo Ezequiel	08/02/2018			Son \$ 39.900.- final	08/02/2018	Facci Pablo Ezequiel	39.900,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	115	CD	Compra de piezas metálicas.	375.725,00	Metalurgica Abril de Juan Carlos Ziga	27/02/2018			Son \$ 375.725.- + IVA	27/02/2018	Metalurgica Abril de Juan Carlos Ziga	375.725,00
FS CLIMATICO 08	TECMES	116	CD	Compra de gabinetes	49.806,30	Electric Mei SA	27/02/2018			Son \$ 49.806,30.- + IVA	27/02/2018	Electric Mei SA	49.806,30
FS CLIMATICO 08	TECMES	117	CD	Compra de plaquetas	106.209,70	Ernesto Mayer SA	27/02/2018			Son \$ 106.209,70.- + IVA	27/02/2018	Ernesto Mayer SA	106.209,70
FS CLIMATICO 08	BERECO	118	CD	Contratación de servicio complemento desarrollo de APP Mobile.	330.000,00	Kiyok SRL	27/02/2018			Son \$ 330.000.- + IVA	27/02/2018	Kiyok SRL	330.000,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	119	CD	Contratación de servicio de provisión de datos hidrometeorologicos.	300.000,00	Fundación Climagro	03/04/2018			Son \$ 300.000.-	03/04/2018	Fundación Climagro	300.000,00
FS CLIMATICO 08	BERECO	120	SC	Tema de consultoria: "Desarrollador IT".	81.955,00	Sebastian Edgardo Herrera	12/04/2018			Duración 05 meses	12/04/2018	Sebastian Edgardo Herrera	81.955,00