PROCEDIMIENTOS CDENS$ 4.432.266,24 Presentado
TPENS 0,00 GARRAHAN 15.475.682,74
Monto Otorgado en $: CPENS$ 4.200.000,00 XX 0,00
INST. BENEFICIARIA: FSPBIT 17 - GARRAHAN LPNEN$ 6.610.521,50 XXX 0,00
LPIEN $ 0,00
SCENS$ 232.895,00
TOTAL 15.475.682,74
Preadjudicacion
. Fecha de .
Proyecto Beneficiario ITEM Tlpq d.e Breve Descripcién .Monto Proveedor RediE qe Remision al Fe?ha Observaciones Fech§ Aprobﬁcmn Proveedor Monto
Procedimiento Estimado en $ Aprobacion BIRF Aprobacién BIRF Adjudicacion
FSPBIT 17 | GARRAHAN 1 sc ;i?glégi‘iz,, consultoria: - "Asesoramiento| 1,4 a7, 5 Marfa Rita Fiscela 02/10/2014 Duracién: 12 meses. 02/10/2014 Marfa Rita Fiscela 111.372,00
Master Universitario en Biobancos y uso de Universidad Cat6li
FSPBIT 17 | GARRAHAN 2 cb Muestras  biolégicas ~ humanas  en| 42.640,00 | Universidad Catélica de Valencia 07/01/2015 28/11/2014 | 07/01/2015 Son euros 4.000.- 07/01/2015 ”"’s;s'\/;enc?a" ca 42.000,00
Investigacion biomédica
ESPBIT 17 | GARRAHAN 3 cp Lote 1: Item 1- 3 PCs de escritorio Item 2- 60.000,00 NJC 19/12/2014 CP 01/14. son dolares 19/02/2015 PCARTS Argentina 50.925,60
Notebook. 5,787.- S.A
Lote 1: Fluorometro - Kit para cuantificacion LPN 01/2014. se requiere Invitrogen Argentina
FSPBIT 17 | GARRAHAN 4 LPN de Adn N/C 08/01/2015 manifiesto de oferta y 29/07/2015 Sh 49.850,63
FSPBIT 17 | GARRAHAN 5 LPN Lote 2: nanoespectofotometro N/C 08/01/2015 E’;’:Tfoﬂeucgg’f'gg'f"ﬁ" 29/07/2015 BioSystems SA 150.000,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 6 LPN Lote 3 nenoespectofotometro  para 8 N/C 08/01/2015 Lote 2 son US$S 10,000.- 29/07/2015 Microlat SRL
muestras. Lote 3 son Euros9,500.-
FSPBIT 17 | GARRAHAN 7 LPN Lote 4: Termociclador N/C 08/01/2015 Lote 4 son Euros 14.550.- 13/10/2015 Migliore Laclaustra 240.075,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 8 LPN Lote 5: ultrafreezer vertical N/C 08/01/2015 Lote 5 son U$S 40,590.- 29/07/2015 Microlat SRL 685.971,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 9 LPN Lote 6: Termo de nitrigeno N/C 08/01/2015 Lote 6 son USS 14,490.- 29/07/2015 Microlat SRL 244.881,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 10 LPN Lote 7: Microcentrifuga de mesa 1.940.251,50 NIC 08/01/2015 LS%‘E éuffssfg‘g:jt;‘:gs 20/07/2015 Lobov SA 127.320,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 11 LPN Lote 8: Mic.rocentrifL_|ga de 24 Posiciones N/C 08/01/2015 son Euros 7v'730._ Lote 10 29/07/2015 Bioquimica SRL 59.602,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 12 LPN Lote 9: Microcentrifuga refrigerada de 24 NIC 08/01/2015 son USS 8,100 Lote 11 | 575015 Bio Analitica SA 128.318,00
posiciones. son Euros 1,472.- Lote 12
FSPBIT 17 | GARRAHAN 13 LPN Lote 10: Centrifuga de mesa refrigerada. N/C 08/01/2015 son USS 8,840.- Lote 13 29/07/2015 Microlat SRL 72.900,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 14 LPN Lote 11: Minicentrifuga N/IC 08/01/2015 ji“sgfiég’igsgg '-OI‘E‘T 29/07/2015 Bioquimica SRL 25.760,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 15 LPN Lote 12: Flujo laminar vertical N/C 08/01/2015 13/10/15 se hace la 29/07/2015 Microlat SRL
FSPBIT 17 | GARRAHAN 16 LPN Lote 13: Ultrasonicador N/C 08/01/2015 rectificativa pedida al lote 29/07/2015 BioSystems SA 290.977,50
FSPBIT 17 | GARRAHAN 17 LPN Lote 14: Micropipetas. N/C 08/01/2015 4y 14. E129/03/16 envian | 13/10/2015 Bioquimica SRL 153.480,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 18 cD Equipo de PCR digital. 734.326,20 Tecnolab SA 23/01/2015 15/01/2015 |  23/01/2015  |Son délares 85.436,44.- 23/01/2015 Tecnolab SA 1.238.828,38
Lote 1: R1: Analizador de fragmentos. R2:
Kit de insumos para analisis cualitativo de
FSPBIT 17 | GARRAHAN 19 LPN fragmentos de PCR. R3: Kit de insumos para NIC 16/01/2015 26/06/2015 BioSystems
analisis cuantitativo de ADN genomico. R4: LPN N° 12/2015.
Kit de insumos para andlisis cuantitativos de Se pide Manifiesto y
fragmentos para NGS. Garantia de
Cumplimientol: son
Lote 2: Equipo de electroforesis para délares 47.380.- Lote 2:
FSPBIT 17 | GARRAHAN 20 LPN separacion y purificacion de fragmentos de N/C 16/01/2015 son ddlares 10.750.- Lote 26/06/2015 BioSystems
ADN 3: son délares 82.200.-
- Lote 4: son délares
: ¢ iqui 4.005.270,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 21 LPN Lote 3: Cromaiografo liquido de alta NIC 16/01/2015 146.621.- Lote 6: son 26/06/2015 | Damico Sistemas SA | 1.216.560,00
performance (HPLC). _ _ dolares 148.000.- El
FSPBIT 17 | GARRAHAN 22 LPN Lote 4: Kit de reactivos para aislamiento NIC 16/01/2015 29/03/16 envian la 26/06/2015 | ETC Internacional SA | 2.169.990,80
automatico de ARN. rescision del lote 1y 2 de
Lote 5: R1. Sistema automatizado de manejo comun jcusr‘lf_’dw” le'
PR . . . proveedor debido a la
FSPBIT 17 | GARRAHAN 23 LPN de .fl.'q”'.d,os' 32' Kl'tt de rze.wt.'vots pa[:a N/C 16/01/2015 nueva situacion del 26/06/2015 DESIERTO
purr |_ca_C|on e alto rendimiento e mercado cambiario.
ampliaciones de PCR.
Lote 6: R1: Sistema de éscaner de GE Health Lif
FSPBIT 17 | GARRAHAN 24 LPN microarrays. R2: Kit para puesta a punto de N/C 16/01/2015 26/06/2015 = healthcare Lile 2.116.400,00
. Scinces Argentina SA
microarrays.
FSPBIT 17 | GARRAHAN 25 cD ss:éf:dénd& . Ss)ecuenc'ac'on de nueval  goc 23 40 BioSystems 04/03/2015 12/02/2015 |  04/03/2015  |Son dolares 102,992,14. 04/03/2015 BioSystems 057.826,90
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CP 02/15 Son dolares
Lote 1: R1- Servidor R2- Estacion de trabajo 50,603.- Iva incluido. Se le Samperiti-Sales Vision
FSPBIT 17 | GARRAHAN 26 cp R3- Switch Ethernet. 396.000,00 N/C 26/03/2015 otorgo descuento del 12 23/06/2015 Argentina SA 632.537,50
%. Aprobado por el BIRF.
Equipo de secuenciacion de ADN por
FSPBIT 17 | GARRAHAN 27 CD electroforesis capilar “Applied Biosystems| 1.064.858,30 Applied Biosystems 29/05/2015 11/05/2015 29/05/2015 Son dolares 119,647.- 29/05/2015 Applied Biosystems 1.734.881,50
3500 Genetic Analyzer”
FSPBIT17 |GARRAHAN| 28 cp Curso de Bioinformatica Traslacional 5000000 | Fundacion Ciencias Exactasy 08/06/2015 | 20/05/2015 |  08/06/2015 08/06/2015 | Fundacion Ciencias 50.000,00
Naturales Exactas v Naturales
Tema de consultoria: "Asesoramiento en la
FSPBIT 17 | GARRAHAN| 28 BIS sc selelccion e instalacion de equipamiento para| ) a7 o Marcelo Mareti 07/08/2015 Duracion: 1 mes 07/08/2015 Marcelo Marti 10.067,00
el procedimiento de datos de secuenciacion
de nueva generacion”
FSPBIT 17 | GARRAHAN 29 CP Lote 1: Equipo de acondicionador de aire. N/C 27/08/2015
FSPBIT 17 | GARRAHAN 30 CP Lote 2: Proyector 260.000,00 N/C 27/08/2015 CP 02/2015.
FSPBIT 17 | GARRAHAN 31 CP Lote 3: Dos notebooks N/C 27/08/2015
Master Universitario en Biobancos y uso de Uni dad Catbli
FSPBIT 17 | GARRAHAN 32 cD muestras biolégicas humanas en investigacién| ~ 70.000,00 | Universidad Catélica de Valencia 16/11/2015 08/09/2015 |  16/11/2015 | Son Euros 7,000.- 16/11/2015 ”'sz'vjlem?ao ica 105.000,00
Biomédica
FSPBIT 17 | GARRAHAN 33 sc Recurso Humano Adicional - Tema de| ;) y6 oo Maria Rita Fiscela 16/09/2015 Renovacion. Duracion 12 16/06/2015 Maria Rita Fiscela 111.456,00
consultoria: "Asesoramiento Tecnologico". meses
FSPBIT 17 | GARRAHAN 34 CP Lote 1: Heladera con freezer N/C 19/10/2015 DESIERTO
FSPBIT 17 | GARRAHAN 35 CcP Lote 2: heladera bajo mesada N/C 19/10/2015 DESIERTO
FSPBIT 17 | GARRAHAN 36 CP Lote 3: Freezer vertical N/C 19/10/2015 DESIERTO
FSPBIT 17 | GARRAHAN 37 CcP Lote 4: Sistema de calentamiento N/C 19/10/2015 DESIERTO
FSPBIT 17 | GARRAHAN 38 CP Lote 5: Stand magnetico N/C 19/10/2015 DESIERTO
FSPBIT 17 | GARRAHAN 39 CP Lote 6: Stand magnetico para tubos N/C 19/10/2015 DESIERTO
FSPBIT 17 | GARRAHAN 40 cp Lote 7: Barra de agitacion N/C 19/10/2015 cP 03/13- El 121043201(;3
— — se aprueba circular donde
FSPBIT 17 | GARRAHAN 41 CP Lote 8: Rec!p!ente de V|d_r|o_ 423.000,00 N/C 19/10/2015 oliminan 10s lotes 7-8-9-10
FSPBIT 17 | GARRAHAN 42 cp Lote 9: Recipiente para tincion N/C 19/10/2015 11-12-15 y modifican lote
FSPBIT 17 | GARRAHAN 43 CP Lote 10: Gradilla fria N/C 19/10/2015 13 a una unidad.
FSPBIT 17 | GARRAHAN 44 CP Lote 11: Timer N/C 19/10/2015
FSPBIT 17 | GARRAHAN 45 CP Lote 12: Castillo acero inox N/C 19/10/2015
FSPBIT 17 | GARRAHAN 46 CP Lote 13: Registrador de temperatura N/C 19/10/2015 10/08/2016 PH Electronica 8.285,47
FSPBIT 17 | GARRAHAN 47 CP Lote 14: PH metro N/C 19/10/2015 10/08/2016 Instrumental Pasteur 5.196,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 48 CcP Lot,e_ % EuEls e EmzEeEmEiD N/C 19/10/2015
estériles.
FSPBIT 17 | GARRAHAN 49 cp Servicio de Software 760.000,00 N/C 15/01/2016 CPS 04/15. No se requiere
mantenimiento.
FSPBIT 17 | GARRAHAN 50 CP Lote 1: Cabinas N/C 20/05/2016 CP 01/2016. mediante 14/12/2016 Embiotec SRL 180.400,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 51 CP Lote 2: Incubadora N/C 20/05/2016 circular el 23/06/2016 se 14/12/2016 Instrumentalia SA 12.832,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 52 CcP Lote 3: Blogue termico N/IC 20/05/2016 aprueba aumentar el 14/12/2016 Biodynamics SRL 22.199,39
FSPBIT 17 | GARRAHAN 53 cp Lote 4: Sistema de purificacion 735.000.00 NIC 20/05/2016 e e oo | 1411272016 Desierto
FSPBIT 17 | GARRAHAN 54 CP Lote 5: Ag!tador i N/C 20/05/2016 aprueba 2da circular para 14/12/2016 Instrumental SA 3.146,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 55 CP Lote 6: Agitador magnetico N/C 20/05/2016 modificar lote 1. Lote 2 14/12/2016 Interciencia 10.949,85
FSPBIT 17 | GARRAHAN 56 CP Lote 7: Agotador vortex N/C 20/05/2016 son U$S 802.- Lote 6 son 14/12/2016 Instrumental SA 16.632,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 57 CP Lote 8: Bafio termostatico. N/C 20/05/2016 Us$s 722 14/12/2016 Lobov 9.798,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 58 cp ;::: tii'c ig:m 1- Cubetas Item 2- Vubetas| 1, 005 o NIC 17/10/2016 CP N° 02/2016
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FSPBIT 17 | GARRAHAN 59 cD Dos gradillas magnéticas. 31.435,04 Invitrogen Argentina SA 03/11/2016 Son $ 31.435,04.- 03/11/2016 '""'"ogeg :rge”"”a 31.435,04
FSPBIT 17 [GARRAHAN| 60 cp :r'fft:;"nienf; calentamiento, - mezclado Y| ¢ 784 g Lobov Cientifica 03/11/2016 Son $ 154.780.- 03/11/2016 Lobov Cientifica 154.780,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 61 cD Dos soportes magnéticos de 96 posiciones 46.819,74 Invitrogen Argentina SA 03/11/2016 Son $ 46.819,74.- 03/11/2016 '”"'""geg :rge”"”a 46.819,74
FSPBIT 17 | GARRAHAN 62 CD MPS-1 Multiplate Shaker 29.424,45 BioSystems 01/08/2017 Son U$S 1.730,85.- 01/08/2017 BioSystems 29.943,71
FSPBIT 17 | GARRAHAN 63 CD Insumos para MiSeq Illuminia 1.142.540,25 BioSystems 25/08/2017 Son U$S 67.208,25.- 25/08/2017 BioSystems 1.162.702,73
FSPBIT 17 | GARRAHAN 64 LPN Lote 1: Concentrador N/C 19/10/2017 LPN 51/17. Se requiere 19/04/2018 Microlat SRL 139.000,00
manifiesto y cumplimiento.
665.000,00 Lote 1 son U$S 6.950.-
Lote 2 son Euros 9.500.-
FSPBIT 17 | GARRAHAN 65 LPN Lote 2: Espectofotometro N/C 19/10/2017 Ambas a Thermo Fisher 19/04/2018 Microlat SRL 237.500,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 66 CP Lote 1: 6 Heladeras altas N/C 31/10/2017 12/01/2018 Lareu - Friodisefio SA 99.300,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 67 CP Lote 2: 3 Heladeras bajo mesada 641.000,00 N/C 31/10/2017 CP 02/2017 12/01/2018 DESIERTO
FSPBIT 17 | GARRAHAN 68 CP Lote 3: 7 Freezers verticales N/C 31/10/2017 12/01/2018 Righi 303.212,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 69 CD Multipette E3 70.947,14 Lobov Cientifica 09/11/2017 Son $70.947,14.- 09/11/2017 Lobov Cientifica 70.947,14
FSPBIT 17 | GARRAHAN 70 CD Tips LTS para pipetas multicanal. 34.300,00 Bioquimica SRL 10/11/2017 Son $ 34.300.- 10/11/2017 Bioquimica SRL 34.300,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 71 CP Lote 1: 2 Pc con monitor 24" 60.000,00 N/C 11/12/2017 P 03/220]2'3)'05_0n uss 18/04/2018 GyP New Tree SA 44.000,00
FSPBIT 17 | GARRAHAN 7 cp !_ote 1: Servicio Info_rmz,m_co para la gestion 770.000,00 NIC 181122017 CP 04/2017. Son euros 08/02/2018 Noray Bioinformatics 811.250,00
integral de muestras bioldgicas. 32.450.- SLU
FSPBIT 17 | GARRAHAN 73 CD :’;goel(:;;:];;q MiSeq reagent Micro Kit v2 74.462,71 BioSystems 31/01/2018 Son U$S 3.919,09.- 31/01/2018 BioSystems 74.462,71
FSPBIT 17 | GARRAHAN 74 CP Lote 1: 3 heladeras bajo mesada 75.000,00 N/C 20/02/2018 CP 01/2018.
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