PROCEDIMIENTOS CDENS$ 6.682.893,16 Presentado
TPEN $ 0,00 RIZOBACTER ARG 6.682.893,16
Monto Otorgado en $: 12.825.083,00 CPENS$ 2.869.735,57 UNNOBA 3.153.291,57
INST. BENEFICIARIA: FS REGIONAL AGRO 03 - RIZOBACTER ARG / UNNOBA LPNEN $ 0,00
LPIEN $ 0,00
SCEN$ 283.556,00
TOTAL 9.836.184,73
Preadjudicacion
Tipo de Fecha de [FESiEGR Fecha Aprobacién Fecha Aprobacion
Proyecto Beneficiario ITEM PO cX Breve Descripcion Monto Estimado en $ Proveedor q Remision al P Observaciones 2 Aproba Proveedor Monto
Procedimiento Aprobacion BID BID Adjudicacion
FITR AGRO Tema de consultoria: "Apoyo administrativo
03 UNNOBA 01 sc para desarrollo de tareas inherentes al 58.135,00 Juan Pablo Sauret 13/01/2016 Duracién: 11 meses 13/01/2016 Juan Pablo Sauret 58.135,00
proyecto™.
FITR AGRO ?:3(13/’?16- 5 12/12/2016
UNNOBA 02 CcP Ampliacion de laboratorio y oficinas. 2.869.735,57 N/C 26/05/2016 quiere 29/05/2017 Tidelco SA 4.356.472,61
03 mantenimiento y
. 21/12/2017
cumplimiento
FITR AGRO Tema de consultoria: "Apoyo administrativo
03 UNNOBA 03 sC para desarrollo de tareas inherentes al 77.902,00 Juan Pablo Sauret 16/01/2017 Duracién 11 meses 16/01/2017 Juan Pablo Sauret 77.902,00
proyecto™.
Equipo de secado mini spray B 290, filtro
de salida completo, filro de ingreso de aire
FITROQGRO RIZO::STER 04 CcD seco, ultrasonic packagem adaptador de gas, 978.240,88 Tec Instrumental SA 22/08/2017 a?:”szF 55772 Bx 22/08/2017 Tec Instrumental SA 978.240,88
ciclon alto rendimiento y un set de vidrios y
descontaminacion.
FITR AGRO | RIZOBACTER 05 o Equlpo‘ encapsulador marca Buchi B395, 891.503.28 Tec Instrumental SA 22/08/2017 Son CHF 50,832.- Ex 22108/2017 Tec Instrumental SA 891.503.28
03 ARG accesorios y repuestos. Works
FITR AGRO | RIZOBACTER 06 cD  [Bio Reactor 4.676.320,00 Lobov y Cia SACI 0911112017 Son CHF 265.700.- |  09/11/2017 Lobov y Cia SACI 4.676.320,00
F'TRO’;GRO R'ZofngER o7 cp Dos microscopios 136.739,00 Bio Optic 2011112017 Son USS 26.519.- 20111/2017 Bio Optic 136.739,00
FITR AGRO Tema de consultoria: "Apoyo administrativo
03 UNNOBA 08 scC para desarrollo de tareas inherentes al 147.519,00 Juan Pablo Sauret 22/03/2018 Duracién 09 meses 22/03/2018 Juan Pablo Sauret 147.519,00
proyecto”.
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