

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 139 - ALDO LUIS BANDOLILLO Y ASOCIADOS SA

Monto Otorgado en \$:

1.623.406,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.844.000,00
LPN EN \$ 1.020.400,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 116.004,00

Presentado
ALDO Y ASOCIADOS 2.980.404,00
X 0,00
TOTAL 2.980.404,00

| Proyecto | Beneficiario | ITEM | Tipo de Procedimiento | Breve Descripción | Monto Estimado en \$ | Proveedor | Fecha de Aprobación | Fecha de Remisión al BIRF | Fecha Aprobación BIRF | Observaciones | Preadjudicación | | |
|----------|------------------|------|-----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|------------|
| | | | | | | | | | | | Fecha Aprobación Adjudicación | Proveedor | Monto |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 1 | LPN | Lote 1: Cámara frigorífica de media temperatura. | 72.000 | N/A. | 17/03/2014 | | | LPN N° 01/2014 | 07/08/2014 | Friolatina SA | 97.256,73 |
| | ALDO Y ASOCIADOS | 2 | LPN | Lote 2: Materiales eléctricos varios para montaje de cámara de cultivo con iluminación Led. | 350.000 | N/A. | 17/03/2014 | | | | 07/08/2014 | DESIERTO | |
| | ALDO Y ASOCIADOS | 3 | LPN | Lote 3: Minicargadora para manejo de sustrato. | 231.000 | N/A. | 17/03/2014 | | | | 07/08/2014 | Grúas San Blas SA | 325.655,92 |
| | ALDO Y ASOCIADOS | 4 | LPN | Lote 4: Máquina mezcladora de tierra. | 35.400 | N/A. | 17/03/2014 | | | | 07/08/2014 | Cooperativa Metal Liniers Ltda. | 64.125,00 |
| | ALDO Y ASOCIADOS | 5 | LPN | Lote 5: Invernadero con cubierta de plástico. | 332.000 | N/A. | 17/03/2014 | | | | 07/08/2014 | DESIERTO | |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 6 | CP | Invernáculo de alta tecnología. | 300.000 | N/A. | 18/12/2014 | | | CP 01/14. | | | |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 7 | CP | Lote 1: Instalación eléctrica fija de cámara. | 470.000 | N/A. | 18/12/2014 | | | cp 02/14. Lote 1 son \$ 55,242,67 + IVA. Lote 2 son \$ 152.561,76.- + IVA | 29/06/2015 | Motores y Materiales Electricos SA | 55.242,67 |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 8 | CP | Lote 2: Master Led Turbo | | N/A. | 18/12/2014 | | | | 29/06/2015 | Motores y Materiales Electricos SA | 152.561,76 |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 9 | CP | Lote 3: Montaje e instalación para cámara de cultivo con iluminación LED. | | N/A. | 18/12/2014 | | | | 29/06/2015 | Castillo Instalaciones Electricas Industriales | 42.940,00 |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 10 | CP | Lote 1: Item 1- Estanterías metálicas modulares Item 2- Estanterías metálicas modulares. | 140.000 | N/A. | 21/09/2015 | | | CP 03/2015. Son \$ 174,160.- + Iva | 19/11/2015 | Aluminé Electrónica | 174.160,00 |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 12 | CP | Lote 1: Item 1- Invernadero Item 2- Cortinas laterales Item 3- Perfil de aluminio Item 4- Malla antigranizo Item 5- Malla anti afidos Item 6- Malla media Item 7- Portones corredizos Item 8- Calefactor de gas. | 783.000 | N/A. | 29/03/2016 | | | CP N° 01/2016. Son U\$S 35,360.- | 14/07/2016 | Adc Invernaderos SRL | 530.400,00 |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 13 | SC | Tema de consultoría: "Plan de negocios y branding". | 69.464 | Mauricio Boullade | 12/04/2016 | | | Duración 04 meses | 12/04/2016 | Mauricio Boullade | 69.464,00 |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 14 | CP | Lote 1: Instrumental de medición | 151.000 | N/C | 03/11/2016 | | | CP 02/2016. | | | |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 15 | CP | Lote 2: instrumental de vidrio | | N/C | 03/11/2016 | | | | | | |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 16 | CP | Lote 3: Accesorios de laboratorio | | N/C | 03/11/2016 | | | | | | |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 17 | CP | Lote 4: Vasos de precipitado | | N/C | 03/11/2016 | | | | | | |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 18 | CP | Lote 5: Aire acondicionado | | N/C | 03/11/2016 | | | | | | |
| EBT 139 | ALDO Y ASOCIADOS | 19 | SC | Tema de consultoría: "Elaboración del protocolo enológico para la vinificación de clones seleccionados del cultivar Malbec" | 46.540 | Pablo Cuneo | 21/03/2017 | | | Duración 02 meses | 21/03/2017 | Pablo Cuneo | 46.540,00 |