

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 140 - FRIOLATINA

Monto Otorgado en \$: 2.125.745,00

CD EN \$ 0,00  
 TP EN \$ 0,00  
 CP EN \$ 0,00  
 LPN EN \$ 2.540.094,00  
 LPI EN \$ 0,00  
 SC EN \$ 173.664,00

Presentado  
 FRIOLATINA 2.713.758,00  
 X 0,00  
 TOTAL 2.713.758,00

										Preadjudicación			
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 140	FRIOLATINA	1	LPN	Lote1: Plegadoira	1.600.000,00	N/C	17/10/2013			LPN 01-13. Lote 1 son U\$S 136,600.- lote 2: son U\$S 35,500.- Lote 3 son U\$S 11,598.-	04/02/2014	Zhejiang jinggong Cience & Technology Co. Ltd.	1.120.120,00
	FRIOLATINA	2	LPN	Lote 2: Cizalla		N/C	17/10/2013				04/02/2014	Mach 97 S.A	291.100,00
	FRIOLATINA	3	LPN	Lote 3: Camara termografica		N/C	17/10/2013				04/02/2014	Viditec S.A	95.103,60
	FRIOLATINA	4	LPN	Lote 4: Herramientas de mano.		N/C	17/10/2013				04/02/2014	Metales Dibo S.A	188.985,70
EBT 140	FRIOLATINA	5	LPN	Lote 1: R1- Dobladora Pestañadora R2- Desbobinador R3- Prensa Mecánica.	940.094,00	N/C	07/10/2014			LPN 01/14.	04/02/2015	Mach 97 SA	982.120,00
EBT 140	FRIOLATINA	6	SC	Tema de consultoria: "Plan de negocios"	86.832,00	Mauricio Boullade	12/11/2015			Duración 6 meses. Son \$86.832 mas IVA.	12/11/2015	Mauricio Boullade	86.832,00
EBT 140	FRIOLATINA	7	SC	Tema de consultoria: "Estudio de mercado"	86.832,00	Maria Eugenia Godoy	12/11/2015			Duración 6 meses	12/11/2015	Maria Eugenia Godoy	86.832,00