

PROCEDIMIENTOS

Monto Otorgado en \$: 2.470.900,00

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 0,00
 LPN EN \$ 3.575.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 263.388,00

Presentado
 UN CUYO 2.890.888,00
 TOTAL 2.890.888,00

INST. BENEFICIARIA:

EBT 177 - UN CUYO

| Proyecto | Beneficiario | ITEM | Tipo de Procedimiento | Breve Descripción | Monto Estimado en \$ | Proveedor | Fecha de Aprobación | Fecha de Remisión al BIRF | Fecha Aprobación BIRF | Observaciones | Fecha Aprobación Adjudicación | Proveedor | Monto |
|----------|--------------|------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|-----------------------|------------|
| EBT 177 | UN CUYO | 01 | LPN | Lote 1: R1- Pipeta mecánica R2- Pipeta mecánica R3- Pipeta mecánica R4- Pipeta mecánica R5- Dispersador. | 25.000,00 | N/C | 08/05/2015 | | | LPN 01/2015.Lote 3 son Euros 43.895.- + U\$S 33.000.- Lote 5 U\$S 17.997.- + IVA Lote 6 U\$S 15,800 | 21/09/2015 | Sartorius | 24.489,72 |
| EBT 177 | UN CUYO | 02 | LPN | Lote 2: R1- Cuba electroforetica R2- Fuente de poder. | 10.000,00 | N/C | 08/05/2015 | | | | 21/09/2015 | Desierto | |
| EBT 177 | UN CUYO | 03 | LPN | Lote 3: R1- Cabina de seguridad R2- Instalacion, puesta en marcha y validación R3- Equipo de seguridad biologica R4- Instalación, puesta en marcha y validación. | 650.000,00 | N/C | 08/05/2015 | | | | 21/09/2015 | Wasserberg | 745.850,00 |
| EBT 177 | UN CUYO | 04 | LPN | Lote 4: R1- Equipo para agua ultrapura R2- Instalación, puesta en marcha y validación. R3- Centrifuga refrigerada R4- fermentador de mesada R5- Medidor de PH | 750.000,00 | N/C | 08/05/2015 | | | | 21/09/2015 | Desierto | |
| EBT 177 | UN CUYO | 05 | LPN | Lote 5: R1- Unidades manejadoras de aire. | 550.000,00 | N/C | 08/05/2015 | | | | 21/09/2015 | Frioar | 167.372,10 |
| EBT 177 | UN CUYO | 06 | LPN | Lote 6: R1- Grupo generador de electricidad. | 80.000,00 | N/C | 08/05/2015 | | | | 21/09/2015 | Desarrollos Trama | 149.310,00 |
| EBT 177 | UN CUYO | 07 | LPN | Lote 7: R1- Viales de vidrio R2- Tapones ranurados de goma R3- Precintos R4- Precintadora manual. | 5.000,00 | N/C | 08/05/2015 | | | | 21/09/2015 | Desierto | |
| EBT 177 | UN CUYO | 08 | LPN | Lote 8: R1- Ablandador automatico R2- Instalación, puesta en marcha y validación. | 12.500,00 | N/C | 08/05/2015 | | | | 21/09/2015 | SWT | 29.850,00 |
| EBT 177 | UN CUYO | 09 | SC | Tema de consultoria: "Plan de negocios". | 72.360,00 | Veronica Linares | 27/08/2015 | | | Duración 05 meses | 27/08/2015 | Veronica Linares | 72.360,00 |
| EBT 177 | CONIICET | 10 | LPN | Lote 1: Fermentador de mesada | 947.500,00 | N/C | 19/10/2015 | | | LPN 02/2015. Lote 3 son U\$S 18.232.- Lote 4 son U\$S 21.490.- Lote 5 son U\$S 21.404.- | 17/02/2016 | Sartorius | 516.710,39 |
| EBT 177 | CONIICET | 11 | LPN | Lote 2: Centrifuga refrigerada | | N/C | 19/10/2015 | | | | 17/02/2016 | Desierto | |
| EBT 177 | CONIICET | 12 | LPN | Lote 3: Equipo de produccion | | N/C | 19/10/2015 | | | | 17/02/2016 | R. Malfitani | 273.480,00 |
| EBT 177 | CONIICET | 13 | LPN | Lote 4: R1- unidades condesadoras R2- Sistema de control | | N/C | 19/10/2015 | | | | 17/02/2016 | R. Malfitani | 322.350,00 |
| EBT 177 | CONIICET | 14 | LPN | Lote 5: R1- unidades Portafiltros R2- Cabina Filtro R3- Filtro HEPA | | N/C | 19/10/2015 | | | | 17/02/2016 | R. Malfitani | 321.060,00 |
| EBT 177 | CONIICET | 15 | LPN | Lote 6: R1- Viales R2- Tapones R3- Precintos | | N/C | 19/10/2015 | | | | 17/02/2016 | Desierto | |
| EBT 177 | CONIICET | 16 | LPN | Lote 7: Precintadora | | N/C | 19/10/2015 | | | | 17/02/2016 | Desierto | |
| EBT 177 | UN CUYO | 17 | SC | Tema de consultoria: "Implementación de buenas prácticas de fabricación para elaboradores, importadores/exportadores de medicamentos según disposición ANMAT y del sistema de Gestion de Calidad". | 86.832,00 | Ana Maria Domenech | 12/11/2015 | | | Duración 06 meses | 12/11/2015 | Ana Maria Domenech | 86.832,00 |
| EBT 177 | UN CUYO | 18 | SC | Tema de consultoria: "Bioseguridad". | 104.196,00 | Alberto Gomez Copello | 27/04/2016 | | | Duración 06 meses | 27/04/2016 | Alberto Gomez Copello | 104.196,00 |
| EBT 177 | UN CUYO | 19 | LPN | Lote 1: 9 items- Ductos de distribución y retorno de aire, dampers, rejillas, aislación, etc. | 340.000,00 | N/C | 06/05/2016 | | | LPN 01/2016 Lote1 U\$S 27.400.- Lote 2 son U\$S 11.100.- | 27/10/2016 | Rodolfo Malfitani | 411.000,00 |
| EBT 177 | UN CUYO | 20 | LPN | Lote 2: 4 items- Presótato diferencial, variador de velocidad, presostatos diferenciales on-off. | 205.000,00 | N/C | 06/05/2016 | | | | 27/10/2016 | Rodolfo Malfitani | 166.500,00 |