

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 57 - TECNOVAX DEVELOPMENT

Monto Otorgado en \$:

CD EN \$ 0,00  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 0,00  
LPN EN \$ 5.265.479,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 0,00

Presentado  
TECNOVAX 5.265.479,00  
XX 0,00  
TOTAL 5.265.479,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 57	TECNOVAX	1	LPN	Lote 1: Sistema cromatográfico.	2.000.000,00	N/C	09/01/2014			LPN Nº1/2013			
EBT 57	TECNOVAX	2	LPN	Lote 2: Biorreactor de 10 litros.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	3	LPN	Lote 3: Un ultrafiltro de mesada.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	4	LPN	Lote 4: Un set de cartuchos ultra filtración.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	5	LPN	Lote 5: Tres incubadoras refrigeradas co pantalla LCD.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	6	LPN	Lote 6: Una incubadora gaseada calefaccionada por aire.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	7	LPN	Lote 7: Un ultrafreezer vertical.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	8	LPN	Lote 8: Dos cabinas de bioseguridad clase II con sistema de flujo.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	9	LPN	Lote 9: Un espectrofotometro.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	10	LPN	Lote 10: Una microcentrifuga refrigerada de alta velocidad.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	11	LPN	Lote 11: Una centrifuga refrigerada.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	12	LPN	Lote 12: Un lector de Microplacas con manager software.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	13	LPN	Lote 13: Un equipo ciclador térmico con gradiente de temperatura y pantalla touch.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	14	LPN	Lote 14: Tres agitadores orbitales.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	15	LPN	Lote 15: Tres Vortex.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	16	LPN	Lote 16: Sistema de fotodocumentación y análisis de geles.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	17	LPN	Lote 17: Analizador de partículas.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	18	LPN	Lote 18: Realtime PCR.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	19	LPN	Lote 19: PH-Metro con registro e impresión de datos.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	20	LPN	Lote 20: Dos termos de nitrógeno líquido.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	21	LPN	Lote 21: Un microscopio invertido trinocular Nikon.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	22	LPN	Lote 22: Un microscopio trinocular con epifluorescencia de mercurio, cámara digital y software.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	23	LPN	Lote 23: Un autoclave eléctrico de 50 litros.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	24	LPN	Lote 24: Una fuente de poder.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	25	LPN	Lote 25: Cubas electrónicas para proteínas, DNA.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	26	LPN	Lote 26: Aparato de transferencia semiseco.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	27	LPN	Lote 27: Dos agitadores magnéticos multiposición.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	28	LPN	Lote 28: Un agitador magnético para 15 litros.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	29	LPN	Lote 29: Dos agitadores magnéticos para 15 litros con calefacción.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	30	LPN	Lote 30: Un baño termostático de bloque seco.		N/C	09/01/2014						
EBT 57	TECNOVAX	31	LPN	Lote 1: Sistema cromatográfico.	799.076,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	GE Healthcare Life Science SA	915.784,81
EBT 57	TECNOVAX	32	LPN	Lote 2: Biorreactor de 10 litros.	691.416,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Sartorius Argentina SA	858.585,00
EBT 57	TECNOVAX	33	LPN	Lote 3: Dos incubadora refrigeradas con pantalla de LCD.	210.842,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Lobov y Cia. SA	122.713,20

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 57 - TECNOVAX DEVELOPMENT

Monto Otorgado en \$:

CD EN \$ 0,00  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 0,00  
LPN EN \$ 5.265.479,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 0,00

Presentado  
TECNOVAX 5.265.479,00  
XX 0,00  
TOTAL 5.265.479,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 57	TECNOVAX	34	LPN	Lote 4: Una incubadora gaseada calefaccionada por aire.	48.084,00	N/C	15/10/2014			LPN 01/14. Lote 1 son US\$ 102.897,17.- Lote 3 son US\$ 13,788.- Lote 4 son US\$ 5,975.- Lote 5 son US\$ 29,008.- Lote 6 son US\$ 18,750.- Lote 7 son US\$ 7,392.- Lote 8 son US\$ 9,900 Lote 9 son Euros 7,156 Lote 13 Son US\$ 8,510 Lote 16 son US\$ 9,280.- Lote 17 US\$ 17,300.-	22/04/2015	Instrumentalia SA	53.177,50
EBT 57	TECNOVAX	35	LPN	Lote 5: Dos ultrafreezer vertical.	267.805,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Lobov y Cia. SA	258.171,20
EBT 57	TECNOVAX	36	LPN	Lote 6: Dos cabinas de bioseguridad clase II con sistema de flujo.	150.161,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Instrumentalia SA	166.875,00
EBT 57	TECNOVAX	37	LPN	Lote 7: Un espectrofotometro.	85.201,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Instrumentalia SA	65.788,80
EBT 57	TECNOVAX	38	LPN	Lote 8: Una microcentrifuga refrigerada de alta velocidad.	44.563,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Microlat SRL	88.110,00
EBT 57	TECNOVAX	39	LPN	Lote 9: Un lector de Microplacas con manager software.	41.580,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Lobov y Cia. SA	71.560,00
EBT 57	TECNOVAX	40	LPN	Lote 10: Un equipo ciclador térmico con gradiente de temperatura y pantalla touch.	63.286,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	DESIERTO	
EBT 57	TECNOVAX	41	LPN	Lote 11: Un agitador orbital para microplacas.	4.956,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	DESIERTO	
EBT 57	TECNOVAX	42	LPN	Lote 12: Dos Vortex.	6.516,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	DESIERTO	
EBT 57	TECNOVAX	43	LPN	Lote 13: Sistema de fotodocumentación y análisis de geles.	100.104,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Instrumentalia SA	66.839,00
EBT 57	TECNOVAX	44	LPN	Lote 14: Realtime PCR.	297.024,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	DESIERTO	
EBT 57	TECNOVAX	45	LPN	Lote 15: Dos termos de nitrógeno líquido.	100.800,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Instrumentalia SA	126.400,00
EBT 57	TECNOVAX	46	LPN	Lote 16: Un microscopio invertido trinocular.	109.200,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Microlat SRL	82.592,00
EBT 57	TECNOVAX	47	LPN	Lote 17: Un microscopio trinocular con epifluorescencia de mercurio, cámara digital y software.	108.228,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Microlat SRL	153.970,00
EBT 57	TECNOVAX	48	LPN	Lote 18: Una fuente de poder.	6.104,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	DESIERTO	
EBT 57	TECNOVAX	49	LPN	Lote 19: Cubas electrónicas para proteínas, DNA.	7.393,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	DESIERTO	
EBT 57	TECNOVAX	50	LPN	Lote 20: Aparato de transferencia semiseco.	18.855,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	DESIERTO	
EBT 57	TECNOVAX	51	LPN	Lote 21: Item 1: Dos agitadores magnéticos multiposición. Item 2: Dos agitadores magnéticos para 15 litros. Item 3: Dos agitadores magnéticos para 15 litros con calefacción. Item 4: Agitador orbital para 7,5 Kg.	91.565,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	DESIERTO	
EBT 57	TECNOVAX	52	LPN	Lote 22: Un baño termostático de bloque seco.	12.720,00	N/C	15/10/2014				22/04/2015	Instrumentalia SA	8.623,00