

PROCEDIMIENTOS
Monto Otorgado en \$: 21.286.026,00

CD EN \$ 3.916.006,68
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 131.100,00
LPN EN \$ 14.459.393,00
LPI EN \$ 6.000.000,00
SC EN \$ 55.920,00

Presentado
IBYME 332.766,72
BIOSIDUS 24.229.652,96
TOTAL 24.562.419,68

INST. BENEFICIARIA:
FSBIO 06 - IBYME BIOSIDUS

Preadjudicación													
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FS BIO 6	IBYME	1	SC	Selección de consultor - Tema "Biología celular y molecular"	55.920,00	Lentz Ezequiel Matias	23/06/2011			Periodo desde 01/07/2011 hasta 30/06/2012. Renunció el 01/04/2012, deben devolver 3 meses de sueldo. Devolvio pesos 13.980.-	23/06/2011	Lentz Ezequiel Matias	55.920,00
FS BIO 6	IBYME	2	CD	Sistema de jaulas individualmente ventiladas, marca Tecniplast	145.746,72	Lobov & Cia SA	10/01/2012	28/06/2011	10/01/2012	USD 36.436,68. El 28/06 el BIRF solicito aclaraciones. El 15/12 se envia respuesta.	10/01/2012	Lobov & Cia SA	171.252,40
FS BIO 6	IBYME	3	CP	Lector (Elisa) de micro placas	17.100,00	N/C	28/06/2011			CP 01/2011 Son euros 4.300.-	06/09/2011	Microlat SRL	29.183,24
FS BIO 6	IBYME	4	CP	Microscopio invertido	22.800,00	N/C	28/06/2011			CP 02/2011 Son U\$S 4.281.-	06/09/2011	Bioanalitica SRL	20.976,90
FS BIO 6	IBYME	5	CP	Flujo laminar de seguridad biológica	45.600,00	N/C	28/06/2011			CP 03/2011 Son U\$S 6.707.-	06/09/2011	DCA	36.888,50
FS BIO 6	IBYME	6	CP	Centrífuga de mesa ventilada	15.200,00	N/C	28/06/2011			CP 04/2011 Son U\$S 3.170.-	06/09/2011	Bioanalitica SRL	20.605,00
FS BIO 6	IBYME	7	CP	Incubador de CO2	30.400,00	N/C	28/06/2011			CP 05/11 Son U\$S 6.500.-	06/09/2011	Microlat SRL	33.800,00
FS BIO 6	BIOSIDUS	8	CD	Sistema UPLC Masa marca Waters	1.307.384,00	Damico Sistemas SA	13/10/2011	07/07/2011	13/10/2011	USD 326.846	13/10/2011	Damico Sistemas SA	1.307.384,00
FS BIO 6	BIOSIDUS	9	CD	Sistema de UPLC-H class TUV marca Waters	328.680,00	Damico Sistemas SA	13/10/2011	07/07/2011	13/10/2011	USD 82.170	13/10/2011	Damico Sistemas SA	328.680,00
FS BIO 6	BIOSIDUS	10	CD	AKTA Process 6mm PP Gradiente	1.131.748,44	GE Healthcare Life Sciences Argentina SA	22/09/2011	07/07/2011	22/09/2011	USD 282.937,11	22/09/2011	GE Healthcare Life Sciences Argentina SA	1.202.482,85
FS BIO 6	BIOSIDUS	11	CD	Equipo de filtración tangencial manual	246.600,00	MPH Eng SA	22/09/2011	07/07/2011	22/09/2011	USD 61.650	22/09/2011	MPH Eng SA	261.396,00
FS BIO 6	BIOSIDUS	12	CD	Dispositivo tipo PEN Cantidad 1000 unidades	544.000,00	Owen Mumford	29/07/2011	25/07/2011	29/07/2011	Libras 80.000	29/07/2011	Owen Mumford	544.000,00
FS BIO 6	BIOSIDUS	13	CD	Cellufine GH25; 1 x 10 litros y 1x 500 ml	16.732,00	Cellufine Chromatography, Chisso America INC.	23/09/2011	19/09/2011	23/09/2011	USD 4.183	23/09/2011	Cellufine Chromatography, Chisso America INC.	18.823,50
FS BIO 6	BIOSIDUS	14	CD	1 caja x 4 unidades de Capsula Sartopore 2 grado esterilizante de 200cm2de area, porosidad 0.45+0.2um, conexion in/out:miniClamp mini Clamp; 1 caja x 2 unidades de Capsula Sartopore 2 grado esterilizante de 4500cm2de area, porosidad 0.45+0.2um, conexion in/out:miniClamp mini Clamp; 1 unidad de Sartopore 2 midi caps 0.2+0.1um, size 9 4/pk;1 unidad de Sartopore 2 midi caps 0.2+0.1um, size 0 2/pk; Virosart CPV capsule height 9 2/pc	29.577,24	Sartorius Argentina SA	23/09/2011	19/09/2011	23/09/2011	USD 6.111 mas IVA	23/09/2011	Sartorius Argentina SA	26.705,07
FS BIO 6	BIOSIDUS	15	CD	1 unidad de resina Q-sepharose fast flow x 10L; 3 unidades desource 30Q x 1L; 1 unidad de sephacryl S-200HR x 10L; 3 unidades de sephacryl S-200 HR x 750 ml	165.538,28	GE Helathcare Life Sciences Argentina	23/09/2011	19/09/2011	23/09/2011	USD 41.384,57	23/09/2011	GE Helathcare Life Sciences Argentina	165.538,28

PROCEDIMIENTOS

Monto Otorgado en \$: 21.286.026,00

CD EN \$ 3.916.006,68
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 131.100,00
 LPN EN \$ 14.459.393,00
 LPI EN \$ 6.000.000,00
 SC EN \$ 55.920,00

Presentado
 IBYME 332.766,72
 BIOSIDUS 24.229.652,96
 TOTAL 24.562.419,68

INST. BENEFICIARIA: FSBIO 06 - IBYME BIOSIDUS

Preadjudicación													
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FS BIO 6	BIOSIDUS	16	LPN	Construcción de planta "Downstream multipropósito".	3.001.608,00	N/C	17/10/2013			LPNO N° ..\$ 3.774.718,60 + IVA (4.567.409,51.-) 11/02: Se aprueba adicionales.	25/02/2014	Constructora del Sol SRL	4.183.254,60
FS BIO 6	BIOSIDUS	17	LPN	Lote 1: Estufa de secado	2.948.000,00	N/C	12/03/2015			lpn n° 01/15 no se requiere manifiesto y si cumplimiento.	10/06/2015	Industrias Hogner	1.540.480,50
FS BIO 6	BIOSIDUS	18	LPN	Lote 2: Autoclave sanitario farmaceutico.		N/C	12/03/2015			Lote 1: U\$S 171.164,50.- Lote 2 son U\$S 140.500,75.- Lote 3 son U\$S 76.800.-	10/06/2015	Industrias Hogner	1.264.506,75
FS BIO 6	BIOSIDUS	19	LPN	Lote 3: Compresor Oil Free		N/C	12/03/2015				10/06/2015	Atlas Copco Argentina	691.200,00
FS BIO 6	BIOSIDUS	20	LPI	Adquisición de paneleria y revestimiento de pisos	6.000.000,00	N/C	30/06/2015	06/05/2015	30/06/2015	LPI 02/2015. Requiere garantia de aseguradora o bancaria para mantenimiento y garantia de cumplimiento. El 21/05/2015 el Banco hace observaciones en mail. El 10/06/2015 se envia pliego corregido. Se envia preadjudicación al Banco el 20/01/2016. Son Euros 605.017,39.- eL 01/02/2016 el Banco hace observaciones, buscar en mail. El 26/02/2016 se envian observaciones	08/03/2016	STE ENGIPHARM SL	8.954.257,37
FS BIO 6	BIOSIDUS	21	LPN	Obras de ajuste y soporte de estructura farmaceutica.	3.236.301,00	N/C	27/05/2015			LPN 02/2015. Son pesos 3.292.535,17.- + IVA	28/09/2015	Raposeiras Taylor SA	3.983.967,56
FS BIO 6	BIOSIDUS	22	LPN	Proyecto electrico planta multiproposito cultivo celular.	5.273.484,00	N/C	27/05/2015			LPN 03/2015. Son 5.230.446,17.- + IVA 21%	23/09/2015	Raposeiras Taylor SA	6.328.839,87