

PROCEDIMIENTOS

Monto Otorgado en \$: 28.360.000,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.860.000,00
LPN EN \$ 27.736.929,50
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 100.000,00

Presentado
KECLON 15.506.000,00
MOLINOS AGRO 12.486.929,50
CONICET 1.704.000,00
TOTAL 29.696.929,50

INST. BENEFICIARIA: FSBIO ENZIMAS 01 - KECLON - MOLINOS AGRO SA - CONICET

Preadjudicación													
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	01	LPN	Lote 1: Fermentador de 25m3 de capacidad.	4.180.000,00	N/C	13/11/2017			LPN 01/17. No se requiere mantenimiento ni cumplimiento. Lote 1 son US\$ 176.686.- Lote 2 son US\$ 55.600.-	30/01/2018	Tecnicas Avanzadas de Ingenieria SA	3.357.034,00
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	02	LPN	Lote 2: Esterilizador continuo para medio de cultivo de 2500 kg de capacidad.		N/C	13/11/2017				30/01/2018	Tecnicas Avanzadas de Ingenieria SA	1.056.400,00
FSBIO ENZIMAS 01	CONICET	03	LPN	Lote 1: Fluorómetro	1.704.000,00	N/C	10/01/2018			LPN 03/2017. No se requiere mantenimiento ni cumplimiento. Lote 1	08/03/2018	Jenk SA	435.014,80
FSBIO ENZIMAS 01	CONICET	04	LPN	Lote 2: Equipo de ultrafiltración		N/C	10/01/2018				08/03/2018	MPH Eng SRL	1.607.500,00
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	05	CP	Servicio de confección y redacción de manuales de procesos de esterilización, fermentación, separación de celulas, homogeneización y ultrafiltración.	300.000,00	N/C	12/01/2018			CP 02/2017			
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	06	CP	Lote 1: Item 1- Servicio de análisis toxicologico y de potencial alérgico para cada una de las enzimas a producir. Item2- Servicio de confección de manuales de FDA/ASSAL y Dossier.	700.000,00	N/C	12/01/2018			CP 01/2017. Son \$ 720.000.- + IVA	27/03/2018	Mariana Borgognone	720.000,00
FSBIO ENZIMAS 01	MOLINOS AGRO	07	CP	Lote 1: Servicio de confección de manualesoperativos de planta.	860.000,00	N/C	12/01/2018			CP 03/2017. Son \$ 860.000.- + IVA	27/03/2018	Gustavo Pratto	860.000,00
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	08	LPN	Lote 1: Servidores, PC, Monitores, Swich, Licencias. Etc.	10.326.000,00	N/C	15/01/2018			LPN 04/2017. No se requiere mantenimiento ni cumplimiento. Lote 1 US\$ 18,369,72.- Lote 5 son US\$ 213.175,20.- Lote 7 son US\$ 5.730.- Lote 8 son US\$ 158.520.-	26/03/2018	Schneider Electric	367.394,40
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	09	LPN	Lote 2: Bomnas centrifugas para procesamiento.		N/C	15/01/2018				26/03/2018	Desierto	
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	10	LPN	Lote 3: Bombas centrifugas		N/C	15/01/2018				26/03/2018	Desierto	
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	11	LPN	Lote 4: Bombas lobular		N/C	15/01/2018				26/03/2018	Desierto	
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	12	LPN	Lote 5: Cartuchos		N/C	15/01/2018				26/03/2018	MPH Eng SRL	4.263.504,00
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	13	LPN	Lote 6: Sondas, Cables, Transmisor.		N/C	15/01/2018				26/03/2018	Desierto	
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	14	LPN	Lote 7: Filtros absolutos		N/C	15/01/2018				26/03/2018	MPH Eng SRL	114.600,00
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	15	LPN	Lote 8: Tanques		N/C	15/01/2018				26/03/2018	Hurner	3.170.400,00
FSBIO ENZIMAS 01	KECLON	16	LPN	Lote 9: Caños, Codos, Valvulas.		N/C	15/01/2018				26/03/2018	Desierto	
FSBIO ENZIMAS 01	MOLINOS AGRO	17	LPN	Lote 1: Estructura metálica	8.081.847,00	N/C	30/01/2018			LPN DE OBRA 02/17. El anticipo es del 30%. Se requiere	19/04/2018	Planarco SRL	13.040.749,56
FSBIO ENZIMAS 01	MOLINOS AGRO	18	LPN	Lote 2: Construcción salas eléctricas	3.445.082,50	N/C	30/01/2018				19/04/2018	Planarco SRL	3.951.716,06
FSBIO ENZIMAS 01	MOLINOS AGRO	19	SC	Tema de consultoria: Asesoramiento en proyecto de obra civil.	100.000,00	Marcos Vozzi	07/03/2018			Duración 05 meses. Son \$ 100.000.- + IVA	07/03/2018	Marcos Vozzi	100.000,00