

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FSPBIT 04 - UN CORDOBA - CONICET - FUND. PROG MEDIC

Monto Otorgado en \$: 18.000.000,00

CD EN \$ 409.139,05
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 488.071,12
 LPN EN \$ 15.718.320,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 50.336,00

Presentado
 UNC 11.802.366,17
 CONICET 2.800.000,00
 FUND PROG MEDIC 2.063.500,00

TOTAL 16.665.866,17

											Preadjudicación			
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto	
FSPBIT 04	UNC	1	LPN	Microscopio Confocal	3.051.500,00	N/C	05/11/2014			LPN 01/14. Se requiere manifiesto de oferta y garantía de cumplimiento. Son dolares 349,000.-	18/03/2015	Bioanalítica Argentina SA	3.280.600,00	
FSPBIT 04	FUND PROG MEDIC	2	LPN	Lote 1: Equipo de secuenciación de nueva generación.	873.500,00	N/C	05/11/2014			LPN 03/14. Se requiere manifiesto y garantía de cumplimiento. Lote 1 son dolares 110,000.- Lote 2 son dolares 42,000.- Lote 3 son dolares 14,190.- Lote 4 son dolares 4,560. Lote 5 son dolares 9,580 Lote 6 son dolares 7,080.-	18/03/2015	Biosystem	1.045.000,00	
FSPBIT 04	FUND PROG MEDIC	3	LPN	Lote 2: Microscopio de fluorescencia invertido.	420.000,00	N/C	05/11/2014				18/03/2015	Bioanalítica Argentina SA	399.000,00	
FSPBIT 04	FUND PROG MEDIC	4	LPN	Lote 3: Ultracongeladora vertical de laboratorio.	110.000,00	N/C	05/11/2014				18/03/2015	Microlat	148.995,00	
FSPBIT 04	FUND PROG MEDIC	5	LPN	Lote 4: Termo para nitrogeno liquido.	90.000,00	N/C	05/11/2014				18/03/2015	Microlat	47.880,00	
FSPBIT 04	FUND PROG MEDIC	6	LPN	Lote 5: Gabinete de flujo laminar de seguridad biologica.	55.000,00	N/C	05/11/2014				18/03/2015	Microlat	100.590,00	
FSPBIT 04	FUND PROG MEDIC	7	LPN	Lote 6: Incubador de CO2 automatico.	45.000,00	N/C	05/11/2014				18/03/2015	Microlat	74.340,00	
FSPBIT 04	FUND PROG MEDIC	8	LPN	Lote 7: Micrótopmo Criostato.	260.000,00	N/C	05/11/2014				18/03/2015	Desierto		
FSPBIT 04	CONICET	9	LPN	Lote 1: Citómetro de flujo de 18 parámetros.	2.800.000,00	N/C	05/11/2014			LPN 02/14. Se requiere manifiesto y garantía de cumplimiento. Son dolares 315.500.-	18/03/2015	Becton Dickinson & Co.	4.827.150,00	
FSPBIT 04	UNC	10	LPN	Lote 1: 1 Citómetro de 8 colores.	1.700.000,00	N/C	06/11/2014			LPN Nº 04/2014 Se pide Manifiesto y Gtia. De cumplimiento. Lote 1: son dolares 199,200.- Lote 2 son dolares 41,340.- Lote 3 son dolares 26,300.- Lote 5 Son dolares 17,600.- Lote 6 son dolares 9,580.- Lote 7 son dolares 7,080.-	17/04/2015	Becton Dickinson & Co.	1.892.400,00	
FSPBIT 04	UNC	11	LPN	Lote 2: 3 Ultracongeladora vertical de laboratorio.	330.000,00	N/C	06/11/2014				17/04/2015	Microlat	620.100,00	
FSPBIT 04	UNC	12	LPN	Lote 3: 1 Microscopio trinocular para técnica de hibridización in situ FISH.	271.000,00	N/C	06/11/2014				17/04/2015	Bioanalítica Argentina SA	249.850,00	
FSPBIT 04	UNC	13	LPN	Lote 4: 1 Equipo automatizado de procesado de tejidos.	209.000,00	N/C	06/11/2014				17/04/2015	Desierto		
FSPBIT 04	UNC	14	LPN	Lote 5: 4 Termos para nitrógeno líquido.	360.000,00	N/C	06/11/2014				17/04/2015	Microlat	264.000,00	
FSPBIT 04	UNC	15	LPN	Lote 6: 1 Gabinete de flujo laminar de seguridad biológica.	55.000,00	N/C	06/11/2014				17/04/2015	Microlat	143.700,00	
FSPBIT 04	UNC	16	LPN	Lote 7: 1 Incubador de CO2 automático.	45.000,00	N/C	06/11/2014				17/04/2015	Microlat	106.200,00	
FSPBIT 04	UNC	17	LPN	Lote 8: 1 Microtomo de rotación electrónica universal.	209.000,00	N/C	06/11/2014				17/04/2015	Desierto		
FSPBIT 04	UNC	18	LPN	Lote 9: 1 analizador hematológico automatizado.	180.000,00	N/C	06/11/2014				17/04/2015	Desierto		
FSPBIT 04	UNC	19	CD	136 líneas celulares	409.139,05	ATCC (American Type Culture Collection)		20/01/2015	05/01/2015	20/01/2015	Son dolares 47,852,52	20/01/2015	ATCC (American Type Culture Collection)	409.139,05
FSPBIT 04	UNC	20	CP	10 PCs de escritorio.	58.000,00	N/C	22/01/2015			CP Nº 05/2015				
FSPBIT 04	UNC	21	LPN	Lote 1: Equipo automatizado de procesado de tejidos.	520.000,00	N/C	02/06/2015			LPN 02/15. Se requiere manifiesto y cumplimiento.				
FSPBIT 04	UNC	22	LPN	Lote 2: Microtomo de rotación electrónico universal.		N/C	02/06/2015							
FSPBIT 04	UNC	23	LPN	Lote 3: Analizador hematológico eutomatizado.		N/C	02/06/2015							
FSPBIT 04	UNC	24	LPN	Lote 1: 50 Items Insumos varios		N/C	02/06/2015			LPN 04/15. Se requiere	16/11/2015	Sigma Aldrich	357.873,95	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FSPBIT 04 - UN CORDOBA - CONICET - FUND. PROG MEDIC

Monto Otorgado en \$: 18.000.000,00

CD EN \$ 409.139,05
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 488.071,12
LPN EN \$ 15.718.320,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 50.336,00

Presentado
UNC 11.802.366,17
CONICET 2.800.000,00
FUND PROG MEDIC 2.063.500,00

TOTAL 16.665.866,17

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 04	UNC	25	LPN	Lote 2:12 Items Insumos varios	441.000,00	N/C	02/06/2015			manifiesto y cumplimiento.	16/11/2015	Sigma Aldrich	122.729,01
FSPBIT 04	FUND PROG MEDIC	26	LPN	Lote 1: Micrótopo criostato.	210.000,00	N/C	02/06/2015			LPN 03/2015. Se requiere manifiesto y cumplimiento.			
FSPBIT 04	UNC	27	LPN	Lote 1: Insumos varios según especificaciones técnicas.	2.748.320,00	N/C	03/06/2015			LPN N° 01/2015. Lote 1 son U\$S 90.374,11.- Lote 3 son U\$S 34.698,83.- Lote 4 son U\$S 11.265.- Lote 6 son U\$S 18.000,98.- Lote 7 son U\$S 65.619.- Lote 8 son U\$S 43.192.- Lote 10 son U\$S 36.477.- Se desembolsa parcialmente el lote 1.	09/12/2015	Invitrogen Argentina SA	867.591,46
FSPBIT 04	UNC	28	LPN	Lote 2: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Desierto	
FSPBIT 04	UNC	29	LPN	Lote 3: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Tecnolab SA	333.022,37
FSPBIT 04	UNC	30	LPN	Lote 4: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Migliore Lacastra SRL	108.144,00
FSPBIT 04	UNC	31	LPN	Lote 5: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Desierto	
FSPBIT 04	UNC	32	LPN	Lote 6: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Biosystems	172.809,41
FSPBIT 04	UNC	33	LPN	Lote 7: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Becton Dickinson	629.942,40
FSPBIT 04	UNC	34	LPN	Lote 8: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Becton Dickinson	414.643,20
FSPBIT 04	UNC	35	LPN	Lote 9: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Desierto	
FSPBIT 04	UNC	36	LPN	Lote 10: Insumos varios según especificaciones técnicas.		N/C	03/06/2015				09/12/2015	Migliore	350.179,20
FSPBIT 04	UNC	37	LPN	Lote 1: 48 Items Insumos varios	190.000,00	N/C	22/10/2015			LPN 05/2015. Se requiere manifiesto y cumplimiento.			
FSPBIT 04	UNC	38	CP	Laboratorio Oncología - Hospital de Clinicas.	360.071,12	N/C	03/12/2015			CP Obras 01/2015. Se requiere mantenimiento y cumplimiento si supera los U\$S 50.000.-			
FSPBIT 04	UNC	39	SC	Tema de consultoria: "Contratación de personal para clasificación de materiales de Biobanco".	50.336,00	Fernando Butori	14/12/2015			Duración 08 meses	14/12/2015	Fernando Butori	50.336,00
FSPBIT 04	UNC	40	LPN	Lote 1: Analizador hematológico automatizado	180.000,00	N/C	31/08/2016			LPN N° 02/2016. Se requiere manifiesto y cumplimiento			
FSPBIT 04	UNC	41	LPN	Lote 1: Equipo automatizado de procesos	365.000,00	N/C	31/08/2016			LPN 01/2016. Se requiere manifiesto y cumplimiento.			
FSPBIT 04	UNC	42	LPN	Lote 2: Micrótopo de rotación		N/C	31/08/2016						
FSPBIT 04	UNC	43	CP	Lote 1: PC de escritorio	70.000,00	N/C	24/04/2017			CP 01/2017. Lote 2 son U\$S 1.450.-	23/01/2018	Macrosistemas	41.600,00
FSPBIT 04	UNC	44	CP	Lote 2: Notebook		N/C	24/04/2017				23/01/2018	Ibtech	27.550,00