

PROCEDIMIENTOS

Monto Otorgado en \$:

INST. BENEFICIARIA:

FSPBIT 09 - FUND. INST. LELOIR

CD EN \$ 3.410.263,87
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 913.500,00
 LPN EN \$ 1.770.560,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 841.733,00

Presentado
 FUND. INST. LELOIR 3.832.019,31
 CONICET 8.664.322,99
 HOSP PERON 2.963.000,00
 CTRO FERREYRA 0,00
 UBA 1.098.200,00
 TOTAL 16.557.542,30

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	1	CD	Microscopio digital con citómetro y contador celular	666.345,20	GE Healthcare Life Science	11/09/2014	29/08/2014	11/09/2014	Son dolares 77.482.-	11/09/2014	GE Healthcare Life Science	697.338,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	2	CD	Intercambiador de muestras para equipo de RMN	326.506,68	Bruker	11/09/2014	29/08/2014	11/09/2014	Son euros 29.521,40.-	11/09/2014	Bruker	326.388,60
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	3	SC	Recurso Humano Adicional: "Responsable de proyecto".	117.030,00	Mariana Colonna	01/09/2014			Duración 6 meses.	01/09/2014	Mariana Colonna	117.030,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	4	CP	Lote 1: Helio	33.800,00	N/C	16/09/2014			CP 08/14. Son dolares 3.958,40.-	28/07/2015	Praxair Argentina SRL	35.625,60
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	5	CP	Lote 1: R1- Dos PCs de escritorio. R2- Ultra Book.	38.000,00	N/C	25/09/2014			CP 07/14. Son dolares 5.128,23.- iva incluido	01/06/2015	Dimarcomp	45.743,81
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	6	CD	Analizador de flujo extracelular de alta resolución SEAHORSE XFp	529.346,87	SEAHORSE BIOSCIENCE	15/10/2014	29/09/2014	15/10/2014	Son dolares 62.644,60.-	15/10/2014	SEAHORSE BIOSCIENCE	570.065,86
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	7	CD	Equipo de ELISA multiplex MESO QUICKPLEX SQ 120 (Cantidad 2)	0,00	Meso Scale Discovery	23/10/2014	29/09/2014	23/10/2014	Son dolares 70.900.-Es remplazada por el ítem 15	23/10/2014	Meso Scale Discovery	0,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	8	CP	Lote 1: R1- Dos PC de escritorio R2- Tres notebooks R3- Una impresora.	65.000,00	N/C	07/10/2014			CP 09/14	16/04/2015	Desierto	
FSPBIT 09	CONICET	9	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	41.760,00	Ana Indaburu	15/01/2015			Duración 6 meses.	15/01/2015	Ana Indaburu	41.760,00
FSPBIT 09	CONICET	10	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	41.760,00	María Eugenia Tabernero	15/01/2015			Duración 6 meses.	15/01/2015	María Eugenia Tabernero	41.760,00
FSPBIT 09	CONICET	11	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	41.760,00	Pablo G. Gómez	15/01/2015			Duración 6 meses.	15/01/2015	Pablo G. Gómez	41.760,00
FSPBIT 09	CONICET	12	SC	Tema de consultoría: "Consultor para el área de bioética".	50.964,00	Maria Eleonora Andrijic Cucera	10/02/2015			Duración 6 meses.	10/02/2015	Mariana Eleonora Andrijic Cucera	50.964,00
FSPBIT 09	CONICET	13	CP	Lote 1: Item 1 - dos PC de escritorio Item 2 - Notebook Item 3 - Notebook Touch Screen Item 4 - Impresora.	55.000,00	N/C	11/02/2015			CP 09/14			
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	14	CD	EzWay Direct ApoE Genotyping Kit (KOMA)	221.850,00	Komabiotech	31/03/2015	26/02/2015	31/03/2015	Son dolares 25,500	31/03/2015	Komabiotech	331.500,00
FSPBIT 09	CONICET	15	CD	2 Equipos de ELISA multiplex MESO QUICKPLEX	1.243.586,00	MESO SCALE DISCOVERY	31/03/2015	05/03/2015	31/03/2015	Son dolares 141.800	31/03/2015	MESO SCALE DISCOVERY	2.056.100,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	16	CD	Incubadora marca Percival modelo I-30BLL	85.184,00	Wasserber Argentina	31/03/2015	11/03/2015	31/03/2015	Son dolares 9,680.-	31/03/2015	Wasserber Argentina	114.224,00
FSPBIT 09	CONICET	17	CD	Test neuropsicológico IGT.	10.018,80	Par Inc.	12/03/2015			Son dolares 1,138,50.-	12/03/2015	Par Inc.	11.385,00
FSPBIT 09	CONICET	18	CP	Lote 1: 2 PC de escritorio.	87.000,00	N/C	13/04/2015			CP Nº 14/14	02/07/2015	Trio	20.364,00
FSPBIT 09	CONICET	19	CP	Lote 2: 2 Notebook.		N/C	13/04/2015				02/07/2015	Datosoft	37.000,00
FSPBIT 09	CONICET	20	CP	Lote 3: 1 Impresora.		N/C	13/04/2015				02/07/2015	AS Informatica	4.585,90
FSPBIT 09	CONICET	21	CP	Lote 4: 1 Repetidor señal wi fi.		N/C	13/04/2015				02/07/2015	Trio	510,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	22	SC	Recurso Humano Adicional: "Responsable de proyecto".	117.030,00	Mariana Colonna	13/04/2015			Renovación. Duración: 6 meses. Piden NO con fecha 27/02/2015	13/04/2015	Mariana Colonna	117.030,00
FSPBIT 09	UBA	23	CP	Lote 1: Item 1- Documentador de Geles Item 2- Termociclador Tiempo Real	300.800,00	N/C	15/04/2015			CP 13/15. Se le da de baja mediante nota y generan el CP 42/16			
FSPBIT 09	UBA	24	CP	Lote 2: Freezer	325.000,00	N/C	15/04/2015						
FSPBIT 09	UBA	25	CP	Lote 1: Item 1 Cuba de Agarosa Item 2: Fuente de poder.		N/C	15/04/2015			CP 12/15. Se le da de baja mediante nota y generan el CP 42/16			
FSPBIT 09	UBA	26	CP	Lote 2: Item 1 Notebook		N/C	15/04/2015						

PROCEDIMIENTOS

Monto Otorgado en \$:

INST. BENEFICIARIA:

FSPBIT 09 - FUND. INST. LELOIR

CD EN \$ 3.410.263,87
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 913.500,00
LPN EN \$ 1.770.560,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 841.733,00

Presentado
FUND. INST. LELOIR 3.832.019,31
CONICET 8.664.322,99
HOSP PERON 2.963.000,00
CTRO FERREYRA 0,00
UBA 1.098.200,00
TOTAL 16.557.542,30

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 09	CONICET	27	LPN	Lote 1: Item 1 Documentador de geles Item 2 Termociclador tiempo final	1.770.560,00	N/C	22/04/2015			LPN 01/15. Lote 1 son US\$ 15.203.- Lote 2 son US\$ 1.414,75.- Lote 3 son Euros 28.500.- Lote 4 son US\$ 32.500.- Lote 5 son DDP \$ 145,540.- y CIP 27,610	24/07/2015	Lobov y Cia SACI	136.827,00
FSPBIT 09	CONICET	28	LPN	Lote 2: Item 1 Cuba de agarosa Item 2 Fuente de poder		N/C	22/04/2015				24/07/2015	Tecnolab SA	12.732,75
FSPBIT 09	CONICET	29	LPN	Lote 3: Item 1 Microscopio invertido de fase y fluorescencia		N/C	22/04/2015				24/07/2015	Bioingenieria de Dehner SRL	327.750,00
FSPBIT 09	CONICET	30	LPN	Lote 4: Item 1 Freezer criogénico		N/C	22/04/2015				24/07/2015	Wasserber Argentina	351.000,00
FSPBIT 09	CONICET	31	LPN	Lote 5: Item 1 Autoclave Item 2 Cetrifuga de mesada refrigerada		N/C	22/04/2015				24/07/2015	Lobov y Cia SACI	601.105,00
FSPBIT 09	CONICET	32	LPN	Lote 6: Item 1 Equipo para producir agua ultrapura		N/C	22/04/2015				24/07/2015	Lobov y Cia SACI	82.000,00
FSPBIT 09	CONICET	33	LPN	Lote 7: Item 1 Incubadora		N/C	22/04/2015				24/07/2015	Lobov y Cia SACI	180.000,00
FSPBIT 09	CONICET	34	LPN	Lote 8: Item 1 Cabina de Bioseguridad Biologica.		N/C	22/04/2015				24/07/2015	Lobov y Cia SACI	345.000,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	35	CD	Kits de cultivo de células y análisis de parámetros respiratorios	77.959,55	SEAHORSE BIOSCIENCE	26/05/2015	28/04/2015	26/05/2015	Son dolares 8.759,50.-	26/05/2015	SEAHORSE BIOSCIENCE	147.159,60
FSPBIT 09	CONICET	36	SC	Tema de consultoria: " Consultor en reprogramación celular"	64.967,00	Lucia Cavaliere	05/05/2015			Duración 7 meses. Le dan de baja mediante nota! No llegó a firmar contrato con CONICET.	05/05/2015	Lucia Cavaliere	64.967,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	37	SC	Tema de consultoria: "Consultor experto para desarrollo de labor de proyecto por remodelación obra del Hospital."	86.832,00	Pablo Rozenwasser	05/05/2015			Duración 6 meses. Primero se aprobo por el Hospital Perón y pidieron el 29 Julio 2015 se contrate por Fund Leloir. Son \$86.832.- + IVA	05/05/2015	Pablo Rozenwasser	105.066,72
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	38	CP	Sistema de Energia ininterrupida	8.900,00	N/C	05/05/2015			CP 17/15. Son dolares 993.- + IVA	17/06/2015	Energia On Line	10.227,90
FSPBIT 09	CONICET	39	SC	Tema de consultoria: "Reprogramación celular".	44.044,00	Joaquin V. Gonzalez	13/05/2015			Duración 7 meses.	13/05/2015	Joaquin V. Gonzalez	44.044,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	40	SC	Tema de consultoria: "Consultor experto en bioinformática rango II".	37.752,00	Fernán Agüero	03/06/2015			Duración 3 meses.	03/06/2015	Fernán Agüero	37.752,00
FSPBIT 09	CONICET	41	SC	Tema de consultoria: "Consultor Bioquímico".	50.964,00	Martin Ezequiel Siciliano	24/06/2015			Duración 06 meses	24/06/2015	Martin Ezequiel Siciliano	50.964,00
FSPBIT 09	CONICET	42	CD	Kit para medición de homocisteína, ARCHITECT HOMOCYSTEINE RGT-100T (ABBOTT).	21.091,77	EXSA SRL	26/06/2015				26/06/2015	EXSA SRL	21.091,77
FSPBIT 09	CONICET	43	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	34.800,00	Ana Indaburu	10/07/2015			Renovación. Duración: 5 meses.	10/07/2015	Ana Indaburu	34.800,00
FSPBIT 09	CONICET	44	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	34.800,00	Maria Eugenia Tabernero	10/07/2015			Renovación. Duración: 5 meses.	10/07/2015	Maria Eugenia Tabernero	34.800,00
FSPBIT 09	CONICET	45	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	34.800,00	Pablo G. Gómez	10/07/2015			Renovación. Duración: 5 meses.	10/07/2015	Pablo G. Gómez	34.800,00
FSPBIT 09	CONICET	46	SC	Tema de consultoria: "Consultor para el area de bioética".	42.470,00	Mariana Eleonora Andrijic Cucera	10/07/2015			Renovación. Duración: 5 meses.	10/07/2015	Mariana Eleonora Andrijic Cucera	42.470,00
FSPBIT 09	CONICET	47	CD	Líneas Celulares para Control Calidad Externo	84.375,00	Xcell Science Inc.	26/08/2015	12/08/2015	26/08/2015	Son US\$ 9,375	26/08/2015	Xcell Science Inc.	145.312,50
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	48	CD	Cabezal Frio	144.000,00	Bruker Do Brasil	26/08/2015	14/08/2015	26/08/2015	Son US\$ 16,000	26/08/2015	Bruker Do Brasil	256.000,00

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSPBIT 09 - FUND. INST. LELOIR

Monto Otorgado en \$:

CD EN \$ 3.410.263,87
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 913.500,00
LPN EN \$ 1.770.560,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 841.733,00

Presentado
FUND. INST. LELOIR 3.832.019,31
CONICET 8.664.322,99
HOSP PERON 2.963.000,00
CTRO FERREYRA 0,00
UBA 1.098.200,00
TOTAL 16.557.542,30

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	49	SC	Recurso Humano Adicional: "Responsable de proyecto".	117.030,00	Mariana Colonna	20/08/2015			Duración: 6 meses. Solicitaron del presente contrato el reajuste del sueldo con el nuevo decreto para los 2 últimos meses que caen en enero 2016.	20/08/2015	Mariana Colonna	124.832,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	50	CD	Insumos varios para biología celular y anticuerpos primario	50.108,68	Tecnolab SA	16/11/2015	16/09/2015	16/11/2015	Son U\$S 5.388,03.-	16/11/2015	Tecnolab SA	96.984,54
FSPBIT 09	CONICET	51	CD	Péptidos amiloides	84.165,00	Biopeptide Co Inc.	16/11/2015	16/09/2015	16/11/2015	Son U\$S 9,050	16/11/2015	Biopeptide Co Inc.	85.975,00
FSPBIT 09	CONICET	52	CD	Insumos varios para biología molecular	28.054,38	Tecnolab SA	21/10/2015	18/09/2015	21/10/2015	Son U\$S 3.016,60.-	21/10/2015	Tecnolab SA	54.298,80
FSPBIT 09	CONICET	53	SC	Tema de consultoria: " Coordinador para inspección de obra de proyecto por remodelación"	117.030,00	Valeria Migueles	29/09/2015			Duración 6 meses- Se cambio beneficiario mediante nota y nuevo modelo contrato del CONICET.	29/09/2015	Valeria Migueles	117.030,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	54	CD	Insumos para west Blotting	23.725,60	Lobov Cientifica	07/10/2015			Son dolares 2.524.-	07/10/2015	Lobov Cientifica	27.764,00
FSPBIT 09	CONICET	55	CD	Proteínas recombinantes para biología celular.	13.254,00	Prepotech INC	07/10/2015			Son dolares 1.410.-	07/10/2015	Prepotech INC	23.970,00
FSPBIT 09	HOSP PERON	56	CP	Remodelación obra zona bioterio y zona laboratorio central del Higa.	2.963.000,00	N/C	26/10/2015			CP 30/15. Se requiere garantía de mantenimiento y de cumplimiento.	19/01/2016	Vilariño Gabriela	3.466.080,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	57	CD	Sondas y medios de cultivo para primario de neurona.	26.640,28	Life Technologies Corporation	11/11/2015			Son U\$S 2,804,24.-	11/11/2015	Life Technologies Corporation	55.523,95
FSPBIT 09	CONICET	58	CD	Servicio de reprogramación de células humanas de pacientes con enfermedad de Alzheimer	249.900,00	Fundacion Plataforma de Celulas Madre Placema	04/12/2015	16/11/2015	04/12/2015		04/12/2015	Fundacion Plataforma de Celulas Madre Placema	249.900,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	59	CD	Kits de ELISA para detección de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer	354.701,50	MESO SCALE DISCOVERY (MSD)	04/12/2015	16/11/2015	04/12/2015	Son U\$S 37.337.-	04/12/2015	MESO SCALE DISCOVERY (MSD)	354.701,50
FSPBIT 09	CONICET	60	CD	Insumos varios para biología celular	116.029,68	Sigma Aldrich	15/12/2015	30/11/2015	15/12/2015	Son U\$S 12.,213,65.-	15/12/2015	Sigma Aldrich	158.777,45
FSPBIT 09	CONICET	61	CD	Anticuerpos secundarios de biología celular	53.285,50	SERO-INMUNO DIAGNOSTIC INC.	15/12/2015	30/11/2015	15/12/2015	Son U\$S 5.609.-	15/12/2015	SERO-INMUNO DIAGNOSTIC INC.	98.157,50
FSPBIT 09	CONICET	62	CD	Insumos varios para biología celular (ABCAM, BIORAD, SANTA CRUZ TECHNOLOGIES)	99.754,09	TECNOLAB SA	15/12/2015	30/11/2015	15/12/2015	Son U\$S 10,500,43.-	15/12/2015	TECNOLAB SA	171.157,01
FSPBIT 09	CONICET	63	CP	Lote 1: Baño termóstático	60.000,00	N/C	14/12/2015			CP 37/2015. Lote 6 son euros 570.- Lote 8 son U\$S 4,400.-	31/05/2016	Neocientifica	12.175,00
FSPBIT 09	CONICET	64	CP	Lote 2: Agitador Vortex		N/C	14/12/2015				31/05/2016	Neocientifica	4.722,00
FSPBIT 09	CONICET	65	CP	Lote 3: Agitador Magnetico		N/C	14/12/2015				31/05/2016	Neocientifica	9.988,00
FSPBIT 09	CONICET	66	CP	Lote 4: Balanza		N/C	14/12/2015				31/05/2016	Instrumental Pasteur	18.947,00
FSPBIT 09	CONICET	67	CP	Lote 5: Kits de pipetas		N/C	14/12/2015				31/05/2016	Lobov	5.600,00
FSPBIT 09	CONICET	68	CP	Lote 6: Propetas automática		N/C	14/12/2015				31/05/2016	Bioesanco	9.690,00
FSPBIT 09	CONICET	69	CP	Lote 7: Freezing container		N/C	14/12/2015				31/05/2016	Lobov	7.000,00
FSPBIT 09	CONICET	70	CP	Lote 8: Termo para nitrogeno		N/C	14/12/2015				31/05/2016	Microlat	88.000,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	71	CD	Servicio de genopitificación.	230.850,00	Intea	04/01/2016			Son U\$S 17,100	04/01/2016	Intea	234.270,00

PROCEDIMIENTOS

Monto Otorgado en \$:

INST. BENEFICIARIA:

FSPBIT 09 - FUND. INST. LELOIR

CD EN \$ 3.410.263,87
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 913.500,00
LPN EN \$ 1.770.560,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 841.733,00

Presentado
FUND. INST. LELOIR 3.832.019,31
CONICET 8.664.322,99
HOSP PERON 2.963.000,00
CTRO FERREYRA 0,00
UBA 1.098.200,00
TOTAL 16.557.542,30

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	72	SC	Recurso Humano Adicional: "Responsable de proyecto".	93.624,00	Mariana Colonna	15/01/2016			Duración 04 meses. Ver que solicitaron del contrato anterior el reajuste del sueldo con el nuevo decreto.	15/01/2016	Mariana Colonna	93.624,00
FSPBIT 09	CONICET	73	CD	Insumos varios para biología celular y molecular de tejidos y muestras humanas	312.390,26	Life Technologies Corporation	01/02/2016	15/01/2016	01/02/2016	Son U\$S 22.313,59.-	01/02/2016	Life Technologies Corporation	312.390,26
FSPBIT 09	CONICET	74	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	50.116,00	Maria Eugenia Tabernero	25/01/2016			Duración 06 meses. Renuncia en 01/04/2016 mediante nota.	25/01/2016	Maria Eugenia Tabernero	25.058,00
FSPBIT 09	CONICET	75	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	50.116,00	Ana Indaburu	25/01/2016			Duración 06 meses	25/01/2016	Ana Indaburu	50.116,00
FSPBIT 09	CONICET	76	SC	Recurso Humano Adicional: "Consultora en el área de Neuropsicología".	50.116,00	Pablo G. Gómez	25/01/2016			Duración 06 meses. Renuncia en 01/04/2016 mediante nota.	25/01/2016	Pablo G. Gómez	25.058,00
FSPBIT 09	CONICET	77	SC	Tema de consultoría: "Consultor Bioquímico".	40.772,00	Martin Ezequiel Siciliano	25/01/2016			Duración 05 meses. Renuncio antes de firmar contrato.	25/01/2016	Martin Ezequiel Siciliano	40.772,00
FSPBIT 09	CONICET	78	CP	Lote 1: PC de escritorio	102.500,00	N/C	26/01/2016			CP 38/16. Se le da de baja mediante nota y generan el CP 41/16			
FSPBIT 09	CONICET	79	CP	Lote 2: Notebook		N/C	26/01/2016						
FSPBIT 09	CONICET	80	CP	Lote 3: Unidades de discos.		N/C	26/01/2016						
FSPBIT 09	CONICET	81	CD	material plástico descartable para cultivo y criopreservación de tejidos y muestras en general.	49.053,20	GBO Argentina	29/03/2016	01/02/2016	29/03/2016	Son U\$S 3,503,80.-	29/03/2016	GBO Argentina	49.053,20
FSPBIT 09	CONICET	82	CD	Insumos plásticos para biología molecular y muestras en general	49.504,00	ETC INTERNACIONAL	29/03/2016	11/02/2016	29/03/2016	Son U\$S 3,536.-	29/03/2016	ETC INTERNACIONAL	53.040,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	83	CD	Kit para ensayo de ligación por proximidad de dos proteínas.	32.781,75	Sigma Aldrich	19/02/2016			Son U\$S 2.185,45.-	19/02/2016	Sigma Aldrich	32.781,75
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	84	CD	Insumos para biología molecular de muestras humanas.	36.296,10	Life Technologies Corporation	19/02/2016			Son U\$S 2.419,74.-	19/02/2016	Life Technologies Corporation	36.296,10
FSPBIT 09	UBA	85	CP	Lote 1: Cuba y fuente de poder	330.000,00	N/C	08/04/2016			CP 42/16. Lote 3 son U\$S 5.193,50.- Lote 4 son Euros 4.895.-	09/06/2016	Genbiotech	21.750,00
FSPBIT 09	UBA	86	CP	Lote 2: Notebook		N/C	08/04/2016				09/06/2016	Compudrugstore	14.500,00
FSPBIT 09	UBA	87	CP	Lote 3: Documentador de geles		N/C	08/04/2016				09/06/2016	Genbiotech	125.000,00
FSPBIT 09	UBA	88	CP	Lote 4: Termociclador		N/C	08/04/2016				09/06/2016	Paam Instrumental	77.902,50
FSPBIT 09	UBA	89	CP	Lote 5: Freezer	156.000,00	N/C	08/04/2016			CP 41/16. Lote 3 son U\$S 1.654,18.- Lote 5 son U\$S 650.-	09/06/2016	Bioquímica	83.215,00
FSPBIT 09	CONICET	90	CP	Lote 1: 2 PC de escritorio.		N/C	08/04/2016				31/05/2016	Data Soft	37.783,02
FSPBIT 09	CONICET	91	CP	Lote 2: Notebook		N/C	08/04/2016				31/05/2016	Data Soft	30.721,80
FSPBIT 09	CONICET	92	CP	Lote 3: Unidades de discos.		N/C	08/04/2016				31/05/2016	SMX Group	24.812,70
FSPBIT 09	CONICET	93	CP	Lote 4: Impresoras		N/C	08/04/2016				31/05/2016	Dimarcomp	4.628,25
FSPBIT 09	CONICET	94	CP	Lote 5: Oftalmoscopio		N/C	08/04/2016				31/05/2016	Technivision	9.750,00
FSPBIT 09	CONICET	95	CD	Taq polimerasa	50.571,90	Life Technologies Corporation	15/04/2016			Son U\$S 3.371,46.-	15/04/2016	Life Technologies Corporation	50.571,90
FSPBIT 09	CONICET	96	CD	Servicio de reprogramación de células humanas de pacientes con enfermedad de Alzheimer	41.650,00	Placema	27/04/2016			Son \$ 41.650.-	27/04/2016	Fundacion Plataforma de Celulas Madre Placema	41.650,00
FSPBIT 09	CONICET	97	CP	Lote 1: 6 Filtros, pipetas, tubos y otros		N/C	06/05/2016			CP 43/2016. Se da de baja y se reemplaza por items 103 104 105			
FSPBIT 09	CONICET	98	CP	Lote 2: 2 Cubreobjetos		N/C	06/05/2016						
FSPBIT 09	CONICET	99	CP	Lote 3: 3 Cajas para freezer		N/C	06/05/2016						
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	100	CD	Anticuerpos anti B-amiloide.	47.550,00	Migliore Lacaustra SRL	18/05/2016			Son U\$S 3,170.-	18/05/2016	Migliore Lacaustra SRL	47.550,00
FSPBIT 09	CONICET	101	CP	Grupo electrogeno	50.000,00	N/C	20/05/2016			CP 44/16			

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSPBIT 09 - FUND. INST. LELOIR

Monto Otorgado en \$:

CD EN \$ 3.410.263,87
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 913.500,00
 LPN EN \$ 1.770.560,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 841.733,00

Presentado
 FUND. INST. LELOIR 3.832.019,31
 CONICET 8.664.322,99
 HOSP PERON 2.963.000,00
 CTRO FERREYRA 0,00
 UBA 1.098.200,00
 TOTAL 16.557.542,30

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	102	CP	Pipeta automatica de 8 canales	30.000,00	N/C	09/06/2016			CP 45/16	10/08/2016	Instrumental Pasteur	17.798,00
FSPBIT 09	CONICET	103	CP	Lote 1: 6 Items Filtros, pipetas, tubos.	80.000,00	N/C	09/06/2016			CP 43/16. Lote 2 son U\$S 689,70.-	29/06/2016	Insumon Biologicos Cordoba para AP BIOTECH	47.433,40
FSPBIT 09	CONICET	104	CP	Lote 2: Cubreobjetos		N/C	09/06/2016				29/06/2016	Aristobulo	10.345,50
FSPBIT 09	CONICET	105	CP	Lote 3: Cajas para freezer.		N/C	09/06/2016				29/06/2016	Insumon Biologicos Cordoba para AP BIOTECH	9.554,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	106	SC	Tema de consultoria: "Responsable del proyecto"	37.449,60	Mariana Colonna	06/07/2016			Duración 04 meses. Dedicación del 40 % consultor coordinador rango IV.	06/07/2016	Mariana Colonna	37.449,60
FSPBIT 09	CONICET	107	CP	Lote 1: Item 1- MiniCentrifuga Item 2 Micro Centrifuga	250.000,00	N/C	01/08/2016			CP 47/2016. Le dan de Baja por falta de presupuesto según nota adjunta.			
FSPBIT 09	CONICET	108	CP	Lote 2: Termociclador Tiempo Real		N/C	01/08/2016						
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	109	CD	Illustra Tripleprep kit.	16.330,00	Lobov Cientifica	08/08/2016			Son \$ 16.330.- IVA incluido	08/08/2016	Lobov Cientifica	16.330,00
FSPBIT 09	CONICET	110	CP	Lote 1: Mini centrifuga	9.583,50	N/C	05/09/2016			CP Nº 49/16. Le dan de baja mediante nota el 17/10/2016. Y abren lote 3 en dos lotes.			
FSPBIT 09	CONICET	111	CP	Lote 2: Mini centrifuga		N/C	05/09/2016						
FSPBIT 09	CONICET	112	CP	Lote 3: Agitadores magnéticos		N/C	05/09/2016						
FSPBIT 09	CONICET	113	CP	Lote 4: Kit de pipetas		N/C	05/09/2016						
FSPBIT 09	CONICET	114	CP	Lote 5: Máquina fabricadora de hielo		N/C	05/09/2016						
FSPBIT 09	CONICET	115	CP	Lote 6: Heladera		N/C	05/09/2016						
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	116	CD	Insumos para tecnicas de biologia celular y molecular.	9.583,50	Sigma Aldrich	22/09/2016			Son U\$S 638,90.-	22/09/2016	Sigma Aldrich	9.583,50
FSPBIT 09	CONICET	117	CP	Lote 1: Mini centrifuga	250.000,00	N/C	17/10/2016			CP 50/2016. Lote 3: son dólares 994.-	16/12/2016	Instrumental Pasteur	9.000,00
FSPBIT 09	CONICET	118	CP	Lote 2: Micro centrifuga		N/C	17/10/2016				16/12/2016	Instrumental Pasteur	39.160,00
FSPBIT 09	CONICET	119	CP	Lote 3: Agitador de placas		N/C	17/10/2016				16/12/2016	PAAM Instrumental	15.804,60
FSPBIT 09	CONICET	120	CP	Lote 4: Agitador Vortex		N/C	17/10/2016				16/12/2016	Instrumental Pasteur	3.780,00
FSPBIT 09	CONICET	121	CP	Lote 5: Kit de pipetas		N/C	17/10/2016				16/12/2016	Lobov Cientifica	7.200,00
FSPBIT 09	CONICET	122	CP	Lote 6: Maquina fabricadora de hielo		N/C	17/10/2016				16/12/2016	Hielogic (Fadefil SA)	25.580,75
FSPBIT 09	CONICET	123	CP	Lote 7: Heladera		N/C	17/10/2016				16/12/2016	Ultrafreezer Righi	53.040,00
FSPBIT 09	CONICET	124	CD	Kit Archilteect Homocysteine (Abbott)	36.967,80	Exsa SRL	18/09/2017			Son \$ 36.967,80.-	18/09/2017	Exsa SRL	36.967,80
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	125	CD	Kits de ELISA para detección de biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer	128.587,20	Meso Scale Discovery	01/12/2017			Son U\$S 7.224.- Se paga usd 8.645,70.- dado que en la adjudicación no se tubo en cuenta los gastos de flete y seguro.	01/12/2017	Meso Scale Discovery	128.587,20
FSPBIT 09	CONICET	126	CP	Lote 1: Adaptador 9 tubos	133.500,00	N/C	06/12/2017			CP 58/17	23/01/2018	Desierto	
FSPBIT 09	CONICET	127	CP	Lote 2: Balanza de precisión		N/C	06/12/2017				23/01/2018	Desierto	
FSPBIT 09	CONICET	128	CP	Lote 3: Pipeteado		N/C	06/12/2017				23/01/2018	Instrumental Pasteur	9.940,00
FSPBIT 09	CONICET	129	CP	Lote 4: Pipeta multicanal		N/C	06/12/2017				23/01/2018	Lobov y Cia SA	6.000,00
FSPBIT 09	CONICET	130	CP	Lote 5: Vortex		N/C	06/12/2017				23/01/2018	Instrumental Pasteur	4.790,00
FSPBIT 09	CONICET	131	CP	Lote 6: Centrifuga de mesa		N/C	06/12/2017				23/01/2018	Presvac	47.900,00
FSPBIT 09	CONICET	132	CP	Lote 7: Microscopio Optico		N/C	06/12/2017				23/01/2018	Desierto	
FSPBIT 09	UBA	133	CP	Lote 1: Kits de pipetas automaticas		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	134	CP	Lote 2: Kits material de vidrio		N/C	06/12/2017						

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSPBIT 09 - FUND. INST. LELOIR

Monto Otorgado en \$:

CD EN \$ 3.410.263,87
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 913.500,00
LPN EN \$ 1.770.560,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 841.733,00

Presentado
FUND. INST. LELOIR 3.832.019,31
CONICET 8.664.322,99
HOSP PERON 2.963.000,00
CTRO FERREYRA 0,00
UBA 1.098.200,00
TOTAL 16.557.542,30

Preadjudicación													
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 09	UBA	135	CP	Lote 3: Balanza analítica	142.400,00	N/C	06/12/2017			CP 55/17			
FSPBIT 09	UBA	136	CP	Lote 4: Microcentrifuga		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	137	CP	Lote 5: PH metro		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	138	CP	Lote 6: Vortex		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	139	CP	Lote 7: Centrifuga clínica		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	140	CP	Lote 8: Piseta y gradillas		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	141	CP	Lote 9: Kits de tubos		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	142	CP	Lote 10: Kits de tubos		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	143	CP	Lote 11: Kits de tips con filtro		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	144	CP	Lote 12: Kits de tips sin filtro		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	145	CP	Lote 13: Reactivos		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	146	CP	Lote 14: Kits de purificación		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	UBA	147	CP	Lote 15: Kits de purificación ADN		N/C	06/12/2017						
FSPBIT 09	CONICET	148	CD	Termociclador en tiempo real.	818.094,23	TECNOLAB SA	13/12/2017			Son U\$S 45.960,35.-	13/12/2017	TECNOLAB SA	818.094,23
FSPBIT 09	CONICET	149	CP	Lote 1: UPS	62.300,00	N/C	15/12/2017			CP60/17			
FSPBIT 09	CONICET	150	CP	Lote 2: Servidor de red		N/C	15/12/2017						
FSPBIT 09	CONICET	151	CP	Lote 3: Cañon de proyección		N/C	15/12/2017						
FSPBIT 09	CONICET	152	CP	Lote 1: Placas petro 35 mm	28.480,00	N/C	15/12/2017			CP66/17	23/01/2018	AP Biotech	11.531,52
FSPBIT 09	CONICET	153	CP	Lote 2: Placas MW 96 pocillos		N/C	15/12/2017				23/01/2018	AP Biotech	2.572,50
FSPBIT 09	CONICET	154	CP	Lote 3: Placas petri 60 mm		N/C	15/12/2017				23/01/2018	AP Biotech	8.971,20
FSPBIT 09	CONICET	155	CP	Lote 4: Placas MW 24 pocillos		N/C	15/12/2017				23/01/2018	AP Biotech	2.131,50
FSPBIT 09	CONICET	156	CP	Lote 5: Cubreobjetos redondos		N/C	15/12/2017				23/01/2018	Desierto	
FSPBIT 09	CONICET	157	CP	Lote 1: Servicio de cableado de internet	89.000,00	N/C	15/12/2017			CP 59/17	23/01/2018	Alfredo Alvarez Giner	52.820,00
FSPBIT 09	FUND. INST. LELOIR	158	CD	Insumos para el analizador de flujo (seahorse XFp FluxPak)	41.224,80	Agilent Technologies	18/12/2017			Son U\$S 2.316.-	18/12/2017	Agilent Technologies	41.224,80
FSPBIT 09	CONICET	159	CD	Factores de crecimiento (Peprotech).	29.900,00	Biocientifica SA	22/12/2017				22/12/2017	Biocientifica SA	29.900,00
FSPBIT 09	CONICET	160	CD	Reactivos de biología molecular y celular (polimerasa, nucleotidos, etc).	116.558,18	Invitrogen Argentina SA (Thermo Fisher)	22/12/2017			Son dólares 6.511,63.-	22/12/2017	Invitrogen Argentina SA (Thermo Fisher)	116.558,18
FSPBIT 09	CONICET	161	CD	Anticuerpos marca Abcam	36.311,17	TECNOLAB SA	22/12/2017				22/12/2017	TECNOLAB SA	36.311,17
FSPBIT 09	CONICET	162	CD	Reactivos para cultivos celulares y anticuerpos específicos.	55.231,92	Sigma Aldrich	04/01/2018			Son U\$S 3.068,44	04/01/2018	Sigma Aldrich	55.231,92
FSPBIT 09	CONICET	163	CD	Equipo de registro poligráfico, estimulador cognitivo y dos cascos. Equipo de Potenciales evocados multimodales.	785.800,00	Advantek	09/01/2018			Son \$ 785.800.-	09/01/2018	Advantek	785.800,00
FSPBIT 09	CONICET	164	CD	Inhibidor de ROC Y27632	13.947,12	Merck	09/01/2018			Son U\$S 774,84.-	09/01/2018	Merck	13.947,12
FSPBIT 09	CONICET	165	CP	Lote 1: Microscopio optico	42.050,00	N/C	08/02/2018			CP 68/18			
FSPBIT 09	CONICET	166	CP	Lote 2: Balanza de precisión	43.700,00	N/C	08/02/2018						
FSPBIT 09	CONICET	167	CP	Lote 3: 2 Heladeras exhibidoras	30.000,00	N/C	08/02/2018						
FSPBIT 09	CONICET	168	CP	Lote 4: Agitador magnetico	7.500,00	N/C	08/02/2018						
FSPBIT 09	CONICET	169	CP	Lote 1: UPS con bateria		N/C	08/02/2018						
FSPBIT 09	CONICET	170	CP	Lote 2: Servidor.	76.000,00	N/C	08/02/2018			CP 67/18			
FSPBIT 09	CONICET	171	CP	Lote 3: Proyector		N/C	08/02/2018						
FSPBIT 09	CONICET	172	CP	Lote 4: Tavleta dos en uno		N/C	08/02/2018						
FSPBIT 09	CONICET	173	CP	Servicio de extracción de 200 muestras de sangre a domicilio.	100.000,00	N/C	21/03/2018			CP 69/18			