

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FSPBIT 03 - HOSP. N. KIRCHNER / UN JAURETCHE / UN QUILMES

Monto Otorgado en \$: 14.998.755,47

CD EN \$ 1.415.123,15  
 TP EN \$ 0,00  
 CP EN \$ 470.302,45  
 LPN EN \$ 12.981.769,84  
 LPI EN \$ 0,00  
 SC EN \$ 916.031,50

Presentado  
 HOSP. N. KIRCHNER 10.937.559,60  
 UN JAURETCHE 3.705.769,84  
 UN QUILMES 1.139.897,50  
 TOTAL 15.783.226,94

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	1	CD	Curso de Capacitación en Investigación epidemiológica	125.000,00	Instituto de Investigaciones epidemiológicas – Academia Nacional de Medicina	29/08/2014	06/08/2014	29/08/2014		29/08/2014	Instituto de Investigaciones epidemiológicas – Academia Nacional de Medicina	125.000,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	2	LPN	Sistema automatizado de identificación de microorganismos.	2.200.000,00	N/C	01/09/2014			LPN 05/14. se pide manifiesto y garantía de cumplimiento. Son dolares 231,553,86.-	12/02/2015	Biomerieux Argentina SA	1.991.363,20
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	3	LPN	Lote 1: Tres servidores de aplicaciones memoria 16 GB.	576.000,00	N/C	11/09/2014			LPN 06/14. se pide manifiesto y garantía de cumplimiento. Lote 1 son dolares 19,781,37.- lote 2 son dolares 23,113,44.- lote 3 son dolares 8,511,30.-	11/02/2015	GyP New Tree SA	170.119,78
	HOSP. N. KIRCHNER	4	LPN	Lote 2: Tres servidores de aplicaciones memoria 64 GB.		N/C	11/09/2014			11/02/2015	GyP New Tree SA	198.775,58	
	HOSP. N. KIRCHNER	5	LPN	Lote 3: Seis PCs, estaciones de trabajo tipo desktop.		N/C	11/09/2014			11/02/2015	GyP New Tree SA	73.197,18	
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	6	LPN	Plataforma para microarrays	1.430.000,00	N/C	17/09/2014			LPN 07/14. se pide manifiesto de garantía y garantía de cumplimiento.	10/03/2015	GE Healthcare Life Sciences Argentina SA	1.232.000,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	7	SC	Tema de consultoría: "Banco de tejido tumoral".	113.256,00	María Alejandra Trinchero	26/09/2014			Duración: 9 meses.	26/09/2014	María Alejandra Trinchero	113.256,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	8	SC	Tema de consultoría: "Investigación Infectología"	78.888,50	Dario Amilcar Godoy	14/10/2014			Duración 8 meses y medio.	14/10/2014	Dario Amilcar Godoy	78.888,50
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	9	LPN	Lote 1: Dos Congeladores	850.000,00	N/C	27/10/2014			LPN 08/14. Se requiere manifiesto y garantía de cumplimiento. Lote 2 son dolares 72,940.- Lote 4 son dolares 2,000.-	13/04/2015	Ultrafreezer Righi	191.386,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	10	LPN	Lote 2: Dos Freezer Horizontales		N/C	27/10/2014				13/04/2015	Lobov	649.166,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	11	LPN	Lote 3: Un sistema de transporte de muestras bioógicas.		N/C	27/10/2014				13/04/2015	Air Liquide SA	16.530,25
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	12	LPN	Lote 4: termo para nitrogeno liquido.		N/C	27/10/2014				13/04/2015	Bioquímica SRL	17.800,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	13	SC	Tema de consultoría: "Investigación en oncología orientada a tumores SNC".	94.380,00	Federico Esteso	13/11/2014			Duración 7 meses y medio.	13/11/2014	Federico Esteso	94.380,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	14	SC	Tema de consultoría: "Coordinación de estudios".	44.044,00	Sigrid Heim	24/11/2014			Duración 7 meses.	24/11/2014	Sigrid Heim	44.044,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	15	SC	Tema de consultoría: "Investigación en oncología orientada a tumores del sistema digestivo.	101.928,00	Juan Manuel O'connor	19/12/2014			Duración: 6 meses	19/12/2014	Juan Manuel O'connor	101.928,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	16	SC	Tema de Consultoria: "Investigación en enfermedades Hepaticas".	50.964,00	Cecilia Curvale	05/01/2015			Duración: 6 meses	05/01/2015	Cecilia Curvale	50.964,00
FSPBIT 03	UN QUILMES	17	LPN	Lote 1: Lector multifuncional de microplacas.	950.000,00	N/C	28/01/2015			LPN Nº 01/2015 Se pide Manifiesto. Se pide Garantía de cumplimiento. Lote 1 son U\$S 32,275.- Lote 2 son U\$S 70.601,51.-	08/10/2015	Summit Research	303.385,00
FSPBIT 03	UN QUILMES	18	LPN	Lote 2: Sistema cromatográfico.		N/C	28/01/2015			08/10/2015	GE Healthcare Life Sciences Argentina SA	663.654,19	
FSPBIT 03	UN QUILMES	19	LPN	Lote 3: Estufa de cultivo gaseada.		N/C	28/01/2015			08/10/2015	Lobov	74.000,00	
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	20	SC	RRHH Adicionales. Tema de consultoria: "Investigación en Cardiología".	42.470,00	Carolina Travetto	10/02/2015			Duración 5 meses	10/02/2015	Carolina Travetto	42.470,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	21	LPN	Lote 1: Centrifuga refrigerada.	2.390.000,00	N/C	10/03/2015			LPN 02/15. Se requiere manifiesto y cumplimiento.	18/08/2015	Bio Esanco SA	307.848,87
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	22	LPN	Lote 2: Actualización de respiradores.		N/C	10/03/2015				18/08/2015	Desierto	
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	23	LPN	Lote 3: Estufa de cultivo.		N/C	10/03/2015				18/08/2015	Instrumentalia SA	15.000,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	24	LPN	Lote 4: Autoclave eléctrica.		N/C	10/03/2015				18/08/2015	Desierto	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FSPBIT 03 - HOSP. N. KIRCHNER / UN JAURETCHE / UN QUILMES

Monto Otorgado en \$: 14.998.755,47

CD EN \$ 1.415.123,15  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 470.302,45  
LPN EN \$ 12.981.769,84  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 916.031,50

Presentado  
HOSP. N. KIRCHNER 10.937.559,60  
UN JAURETCHE 3.705.769,84  
UN QUILMES 1.139.897,50

TOTAL 15.783.226,94

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	25	LPN	Lote 5: Módulo de Biobanco.		N/C	10/03/2015			Lote 1 son US\$ 34.205,43.-	18/08/2015	Noemalife Argentina SA	996.435,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	26	LPN	Lote 6: Sistema ECMO		N/C	10/03/2015				18/08/2015	Desierto	
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	27	LPN	Lote 7: Terminal remota para sistema SCADA		N/C	10/03/2015				18/08/2015	Ardereg SRL	499.750,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	28	CD	Curso de Capacitación en Investigación epidemiológica	125.000,00	Instituto de Investigaciones epidemiológicas – Academia Nacional de Medicina	28/04/2015	07/04/2015	28/04/2015		28/04/2015	Instituto de Investigaciones epidemiológicas – Academia Nacional de Medicina	125.000,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	29	CD	Maestría en efectividad clínica y sanitaria	277.694,00	Instituto de efectividad clínica y sanitaria – Facultad de Medicina - UBA	15/05/2015	14/04/2015	15/05/2015	6 alumnos bianual	15/05/2015	Instituto de efectividad clínica y sanitaria – Facultad de Medicina - UBA	277.694,00
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	30	LPN	Lote 1: Sistema de fotodocumentación y analisis.	1.731.109,00	N/C	20/04/2015			LPN 02/15- Se requiere mantenimiento y cumplimiento. Lote 1 son US\$ 23.910.- Lote 2 son US\$ 29.796.- Lote 3 son US\$ 27.401.- Lote 4 son US\$ 28.504,45.- Lote 5 son US\$ 4.932,90.- Lote 6 son US\$ 1.863,20.- Lote 7 son US\$ 10.500.- Lote 8 son US\$ 8.250.- Lote 9 son US\$ 5.976.- Lote 10 son Euros 11.900.- Lote 11 son US\$ 8.319,47.- Lote 12 son US\$ 1.045,80.- Lote 13 son US\$ 2.043,30.- Lote 14 son US\$ 1.168,17.- Lote 15 son US\$ 44.870.-	25/01/2016	Invitrogen	334.740,00
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	31	LPN	Lote 2: Microasopio invertido para campo claro y contraste de fase con accesorio.		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Invitrogen	566.124,00
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	32	LPN	Lote 3: Microscopio fluorescencia.		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Invitrogen	520.619,00
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	33	LPN	Lote 4: Termociclador real time PCR		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Tecnolab	399.062,30
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	34	LPN	Lote 5: Termociclador		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Tecnolab	69.060,60
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	35	LPN	Lote 6: Agitador/cicrador vortex.		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Tecnolab	26.084,80
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	36	LPN	Lote 7: Cabina de seguridad biologica clase II A2.		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Instrumentalia SA	147.000,00
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	37	LPN	Lote 8: Freezer - 86°C		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Instrumentalia SA	115.500,00
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	38	LPN	Lote 9: Estufa de cultivo gaseado		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Instrumentalia SA	83.664,00
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	39	LPN	Lote 10: Centrifuga refrigerada		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Instrumentalia SA	178.500,00
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	40	LPN	Lote 11: Centrifuga		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Instrumentalia SA	116.472,58
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	41	LPN	Lote 12: Sistema de electroforesis		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Tecnolab	14.641,20
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	42	LPN	Lote 13: Fuente de poder para electroforesis		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Tecnolab	28.606,20
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	43	LPN	Lote 14: Sistema para electroforesis Horizontal		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Tecnolab	16.354,38
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	44	LPN	Lote 15: Lector de plicubetas multimodo.		N/C	20/04/2015				25/01/2016	Summit Research	628.180,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	45	SC	Tema de Consultoría: "Investigación en enfermedades Hepaticas".	84.940,00	Cecilia Curvale	05/08/2015			Renovación. Duración: 10 meses	05/08/2015	Cecilia Curvale	84.940,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	46	SC	Tema de consultoría: "Investigación Infectologia"	92.810,00	Dario Amilcar Godoy	05/08/2015			Renovación. Duración: 10 meses	05/08/2015	Dario Amilcar Godoy	92.810,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	47	SC	RRHH Adicionales. Tema de consultoría: "Investigación en Cardiología".	76.446,00	Carolina Travetto	05/08/2015			Renovación. Duración: 9 meses	05/08/2015	Carolina Travetto	76.446,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	48	SC	Tema de consultoría: "Coordinación de estudios".	84.940,00	Sigrid Heim	12/08/2015			Renovación. Duración: 10 meses	12/08/2015	Sigrid Heim	84.940,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	49	CP	Lote 1: Item 1- portaobjetos Slide Item 2- Solución matriz Item 3- Solución de pre tratamiento para levaduras.	52.504,95	N/C	09/09/2015			CP 01/2015 Son pesos 51.714,03.- + IVA	26/02/2016	Quimica Erovne SA	62.573,98
FSPBIT 03	UN JAURETCHE	50	LPN	Readecuación de locales en el tercer piso para el laboratorio de informatica y laboratorio desarrollador de metodologia.	1.974.660,84	N/C	13/10/2015			LPN 01/2015. Se requiere garantia seriedad y cumplimiento			

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FSPBIT 03 - HOSP. N. KIRCHNER / UN JAURETCHE / UN QUILMES

Monto Otorgado en \$: 14.998.755,47

CD EN \$ 1.415.123,15  
 TP EN \$ 0,00  
 CP EN \$ 470.302,45  
 LPN EN \$ 12.981.769,84  
 LPI EN \$ 0,00  
 SC EN \$ 916.031,50

Presentado  
 HOSP. N. KIRCHNER 10.937.559,60  
 UN JAURETCHE 3.705.769,84  
 UN QUILMES 1.139.897,50  
 TOTAL 15.783.226,94

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	51	LPN	Lote 1: Autoclave electrica	880.000,00	N/C	02/11/2015			LPN 03/2015. Se requiere manifiesto y cumplimiento. Lote 3 son U\$S 34.250.-	10/08/2016	Desierto	
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	52	LPN	Lote 2: Sistema Ecmo		N/C	02/11/2015				10/08/2016	Desierto	
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	53	LPN	Lote 3: Mocroscopio binocular		N/C	02/11/2015				10/08/2016	Bio Analitica	513.750,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	54	CP	Lote 1: 12 items- Buffer, kits, tips, tubos.	227.900,00	N/C	17/12/2015			CP 02/2015	23/06/2016	Desierto	
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	55	SC	Tema de Consultoria: "Investigación en enfermedades Hepaticas".	50.965,00	Liliana Paloma Rojas Saunero	19/01/2016			Duración 05 meses	19/01/2016	Liliana Paloma Rojas Saunero	50.965,00
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	56	CD	Capacitación en metodologia de investigación. (50 alumnos)	200.000,00	U N del Sur	18/07/2016			13/11/2017: Se paga de los 50 alumnos adjudicados, solo 33. Las 17 vacantes que restan no serán utilizadas.	18/07/2016	U N del Sur	132.000,00
FSPBIT 03	UN QUILMES	57	CP	Lote 1: Matriz	189.897,50	N/C	01/08/2016			CP 01/2016	09/08/2017	Desierto	
FSPBIT 03	UN QUILMES	58	CP	Lote 2: 7 Filtros, frascos, tips etc.		N/C	01/08/2016				09/08/2017	Desierto	
FSPBIT 03	UN QUILMES	59	CP	Lote 3: Cubetas		N/C	01/08/2016				09/08/2017	Desierto	
FSPBIT 03	UN QUILMES	60	CP	Lote 4: Membrana		N/C	01/08/2016				09/08/2017	Desierto	
FSPBIT 03	UN QUILMES	61	CP	Lote 5: Anticuerpos secundarios		N/C	01/08/2016				09/08/2017	Desierto	
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	62	CD	Insumos para equipamiento de laboratorio(buffers, solucion de desnaturalización, etc)	106.181,46	Tecnolab SA	18/07/2017			Son \$ 106.181,46.-	18/07/2017	Tecnolab SA	106.181,46
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	63	CD	Insumos para equipamiento de laboratorio(microarray, kit de placas, etc).	448.816,83	Analytical Technology SA	18/07/2017			Son U\$S 26.400,99.-	18/07/2017	Analytical Technology SA	460.565,27
FSPBIT 03	HOSP. N. KIRCHNER	64	CD	Insumos para equipamiento de laboratorio (Kits de purificación de ADN, etc)	132.430,86	Tecnolab SA	09/08/2017			Son \$ 132.430,86.-	09/08/2017	Tecnolab SA	132.430,86