

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--------------|------------|--|---------------|
| PROCEDIMIENTOS | | | | | | | | CD EN \$ | | 7.177.495,26 | Presentado | | |
| | | | | | | | | TP EN \$ | | 0,00 | FERNANDEZ | | 2.910.876,98 |
| | | | | | | | | CP EN \$ | | 3.927.806,98 | CONICET | | 7.391.495,26 |
| | | | | | | | | LPN EN \$ | | 0,00 | HUESPED | | 3.146.034,00 |
| | | | | | | | | LPI EN \$ | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | SC EN \$ | | 2.343.104,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | 13.448.406,24 |

INST. BENEFICIARIA: FSPBIT 06 - HOSP. FERNANDEZ - CONICET - FUND. HUESPED

Monto Otorgado en \$: 14.677.097,00

| Proyecto | Beneficiario | ITEM | Tipo de Procedimiento | Breve Descripción | Monto Estimado en \$ | Proveedor | Fecha de Aprobación | Fecha de Remisión al BIRF | Fecha Aprobación BIRF | Observaciones | Preadjudicación | | |
|-----------|--------------|------|-----------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Fecha Aprobación Adjudicación | Proveedor | Monto |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 1 | SC | Recurso Humano Adicional: "Director Académico". | 117.030,00 | Szyld Edgardo | 27/08/2014 | | | Duración: 6 meses. Se verificó el 16/09/2014 | 27/08/2014 | Szyld Edgardo | 117.030,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 2 | CP | Lote 1: Heladera negra de 358 litros, freezer y dos motores independientes. | 25.000,00 | N/C | 16/09/2014 | | | CP 01/14. Se adjudica con impuesto incluido. | 28/10/2014 | BRUKMAN | 9.063,99 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 3 | CP | Lote 1: Sistema de monitoreo y registro de temperaturas. | 140.000,00 | N/C | 16/09/2014 | | | CP 02/14. Se adjudica por USD 11.130,93.- con impuesto incluido. | 30/10/2014 | DSNTEC SRL | 94.612,91 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 8 | CD | GeneXpert IV – 4 Modules with desktop R2 System | 342.056,00 | CEPHEID | 15/10/2014 | 29/09/2014 | 15/10/2014 | Son dolares 40.480.- | 15/10/2014 | CEPHEID | 342.056,00 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 9 | CD | Citómetro de flujo Cell Sorter Becton Dickinson | 3.334.550,00 | BECTON DICKINSON | 27/11/2014 | 30/09/2014 | 27/11/2014 | Son dolares 392.300.- El banco mando observaciones el 24/10/2014 | 27/11/2014 | BECTON DICKINSON | 3.413.010,00 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 10 | CD | Secuenciador con ADN modelo 3500 | 772.437,50 | LIFE TECHNOLOGIES | 23/10/2014 | 30/09/2014 | 23/10/2014 | Son dolares 90.875.- | 23/10/2014 | LIFE TECHNOLOGIES | 790.612,50 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 11 | CD | Termociclador para reacción de PCR marca APPLIED BIOSYSTEMS, modelo Veriti 96 | 45.602,50 | APPLIED BIOSYSTEMS | 28/10/2014 | 07/10/2014 | 28/10/2014 | Son dolares 5.365.- | 28/10/2014 | APPLIED BIOSYSTEMS | 47.212,00 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 12 | CD | Real time PCR System | 357.392,75 | APPLIED BIOSYSTEMS | 10/10/2014 | 07/10/2014 | 10/10/2014 | Son dolares 42.295.- | 10/10/2014 | APPLIED BIOSYSTEMS | 372.196,00 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 13 | CD | Elastografo bidimensional por fuente supersónica de ondas de corte. | 739.500,00 | IMAGINA TECHNOLOGIES LLC | 17/11/2014 | 07/10/2014 | 17/11/2014 | Son dolares 87.000.- | 17/11/2014 | IMAGINA TECHNOLOGIES LLC | 765.600,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 14 | CP | Lote 1: 11 impresoras. | 134.330,00 | N/C | 14/10/2014 | | | CP 03/14 | 06/07/2015 | Nexus Negocios Informaticos SA | 54.829,94 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 15 | CP | Lote 2: 1 TV led 42 pulgadas. | | N/C | 14/10/2014 | | | | 06/07/2015 | Nexus Negocios Informaticos SA | 8.999,99 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 16 | CP | Lote 3: 5 notebooks | | N/C | 14/10/2014 | | | | 06/07/2015 | Nexus Negocios Informaticos SA | 50.999,90 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 17 | CP | Lote 4: 2 proyectores | | N/C | 14/10/2014 | | | | 06/07/2015 | Nexus Negocios Informaticos SA | 19.499,98 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 18 | CD | Reactivos de citometría | 402.490,40 | Becton Dickinson | 28/10/2014 | 16/10/2014 | 28/10/2014 | Son dolares 47.632.- | 28/10/2014 | Becton Dickinson | 447.740,80 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 19 | CD | UNA MICROCENTRIFUGA REFRIGERADA Y UNA CENTRIFUGA DE MESA. | 133.450,00 | Microlat SRL | 28/10/2014 | 21/10/2014 | 28/10/2014 | Son dolares 15.700.- | 28/10/2014 | Microlat SRL | 147.580,00 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 20 | CD | Dos Gabinetes de flujo laminar de seguridad biológica, marca Thermo Scientific – Forma, modelo 1386. | 154.700,00 | Microlat SRL | 27/11/2014 | 21/10/2014 | 27/11/2014 | Son dolares 18,200 | 27/11/2014 | Microlat SRL | 191.100,00 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 21 | CD | Reactivos de Biología molecular | 161.760,10 | LIFE TECHNOLOGIES | 28/10/2014 | 21/10/2014 | 28/10/2014 | Son dolares 19.030,60.- | 28/10/2014 | LIFE TECHNOLOGIES | 167.469,28 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 22 | CD | Sondas oligonucleótidos Tagman | 27.259,50 | LIFE TECHNOLOGIES | 27/11/2014 | 07/11/2014 | 27/11/2014 | Son dolares 3.207.- | 27/11/2014 | LIFE TECHNOLOGIES | 33.032,10 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 23 | SC | Recurso Humano Adicional: "Tutor con orientación infectología" | 86.832,00 | Claudia Frola | 19/11/2014 | | | Duración: 6 meses. | 19/11/2014 | Claudia Frola | 86.832,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 24 | CP | Lote 1: Curso intensivo de metodología de la Investigación Clínica. | 300.000,00 | N/C | 20/11/2014 | | | CP N° 04/2014 | 28/01/2015 | Universidad Abierta Interamericana | 165.000,00 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 25 | CD | 2 Termocicladores | 88.309,80 | Life Technologies | 07/01/2015 | 28/11/2014 | 07/01/2015 | Son dólares 10.365.- | 07/01/2015 | Life Technologies | 98.467,50 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 26 | CD | 7 Kits para extracción de RNA viral y 3 equipos de purificación de DNA | 110.226,60 | Tecnolab SA | 06/01/2015 | 10/12/2014 | 06/01/2015 | Son dolares 12,892 | 06/01/2015 | Tecnolab SA | 118.606,40 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 27 | SC | Recurso Humano Adicional: "Coordinador de proyectos". | 117.030,00 | Marcelo De Las Heras | 29/12/2014 | | | Duración: 6 meses. Se verificó el 15/01/2014 | 29/12/2014 | Marcelo De Las Heras | 117.030,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 28 | SC | Recurso Humano Adicional: "Tutor con orientación perinatología". | 86.832,00 | Adriana M. Aguilar | 06/02/2015 | | | Duración 06 meses | 06/02/2015 | Adriana M. Aguilar | 86.832,00 |

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSPBIT 06 - HOSP. FERNANDEZ - CONICET - FUND. HUESPED

Monto Otorgado en \$:

14.677.097,00

CD EN \$ 7.177.495,26
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 3.927.806,98
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 2.343.104,00

Presentado
FERNANDEZ 2.910.876,98
CONICET 7.391.495,26
HUESPED 3.146.034,00

TOTAL 13.448.406,24

| | | | | | | | | | | | Preadjudicación | | |
|-----------|--------------|------|-----------------------|---|----------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--------------|
| Proyecto | Beneficiario | ITEM | Tipo de Procedimiento | Breve Descripción | Monto Estimado en \$ | Proveedor | Fecha de Aprobacion | Fecha de Remisión al BIRF | Fecha Aprobación BIRF | Observaciones | Fecha Aprobacion Adjudicación | Proveedor | Monto |
| FSPBIT 06 | CONICET | 29 | CP | Lote 1 Item 1- Kit de iniciació Item 2- Micropipeta automatica, volumen variable modelo P2. Item 3- Micropipeta automatica, volumen variable modelo P10. Item 4- Micropipeta automatica, volumen variable modelo P5000. Item 5 Micropipeta automatica, multicanal de 8 canales voluen variable Item 6- Micropipeta automatica, nulticanal de 8 canales volumen variables 8 x200. | 180.600,00 | N/C | 10/02/2015 | | | CP 01/15. Son euros 19,358 | 20/04/2015 | Bio Esanco SA | 209.066,40 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 30 | CP | Lote 1: 20 PC de escritorio. | 200.000,00 | N/C | 25/03/2015 | | | CP 06/15 | 06/07/2015 | Nexus Negocios Informaticos SA | 161.925,50 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 31 | CP | Lote 2: 20 monitores 20". | | N/C | 25/03/2015 | | | | 06/07/2015 | Nexus Negocios Informaticos SA | 38.054,50 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 32 | SC | Recurso Humano Adicional: "Director Académico". | 117.030,00 | Szyld Edgardo | 31/03/2015 | | | Renovación. Duración: 6 meses. | 31/03/2015 | Szyld Edgardo | 117.030,00 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 33 | CP | Lote 1: Item 1 - tips con filtro descartables para micropipeta automática de 10 ul Item 2- Tips con filtro descartables para micropipetas automáticas de 20 ul Item 3- tips con filtro descartables para micropipetas automáticas de 100 ul Item 4- Tips con filtro descartables para micropipetas automaticas de 1000 ul cortos en rack. Item 5- tips amarillos sin filtro descartables para micropipetas automáticas de 0-200 ul Item 2: Item 1- Tubos de 50 ml Item 2: Tubos Conicos de 15 ML. | 37.000,00 | N/C | 09/04/2015 | | | CP 02/2015. Lote 1 son US\$ 10.564,56.- FOB Lote 2 son US\$ 4.974,75.- FOB | 06/07/2015 | AP Biotech SA | 105.645,60 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 34 | CP | Lote 2: Item 1- Tubos de 50 ml Item 2: Tubos Conicos de 15 ML. | | N/C | 09/04/2015 | | | | 06/07/2015 | AP Biotech SA | 49.747,50 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 35 | CD | 60 Microamp 96 Well RSN Plate No Barcode / 24 Microamp Caps, 8 Caps-strip / 2x8 Tube & Retainers Std Ruo | 61.569,00 | Life Technologies Corporation | 29/05/2015 | 07/05/2015 | 29/05/2015 | Son dolares 6,841 | 29/05/2015 | Life Technologies Corporation | 73.882,80 |
| FSPBIT 06 | CONICET | 36 | CD | SYSTEM GELDOC XR + IMAGENALAB | 168.991,11 | Tecnolab SA | 29/05/2015 | 07/05/2015 | 29/05/2015 | Son dolares 18,776,79 | 29/05/2015 | Tecnolab SA | 187.767,90 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 37 | SC | Recurso Humano Adicional: "Bioquímico". | 86.832,00 | Maria Lorena Vázquez | 20/05/2015 | | | Duración: 6 meses. | 20/05/2015 | Maria Lorena Vázquez | 86.832,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 38 | SC | Recurso Humano Adicional: "Tutor con orientación infectologia" | 86.832,00 | Claudia Frola | 26/05/2015 | | | Renovación. Duración: 6 meses. | 26/05/2015 | Claudia Frola | 86.832,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 39 | SC | Recurso Humano Adicional: "Secretaria Académica". | 32.088,00 | Aldana Soledad Rodriguez | 26/05/2015 | | | Duración 6 meses | 26/05/2015 | Aldana Soledad Rodriguez | 32.088,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 40 | SC | Recurso Humano Adicional: "Asesor legal". | 86.832,00 | Maria Alejandra Bello | 26/05/2015 | | | Duración 6 meses | 26/05/2015 | Maria Alejandra Bello | 86.832,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 41 | SC | Recurso Humano Adicional: "Consultor de estadística". | 86.832,00 | Maria Veronica Rey | 01/06/2015 | | | Duración 06 meses | 01/06/2015 | Maria Veronica Rey | 86.832,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 42 | SC | Recurso Humano Adicional: "Coordinador de proyectos". | 117.030,00 | Marcelo De Las Heras | 30/06/2015 | | | Renovación. Duración: 6 meses. | 30/06/2015 | Marcelo De Las Heras | 117.030,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 44 | SC | Master en Ensayos clínicos | 129.470,00 | London School of Hygene and Tropical Medicine | 06/08/2015 | 16/07/2015 | 06/08/2015 | Son libras esterlinas 11,770.- | 06/08/2015 | London School of Hygene and Tropical Medicine | 247.170,00 |
| FSPBIT 06 | FERNANDEZ | 45 | CP | Remodelación del laboratorio del Hospital General de Agudos Juan A. Fernandez. | 2.910.876,98 | N/C | 18/08/2015 | | | CP 01/2015. Se requiere mantenimiento y cumplimiento. | 30/12/2015 | MIG SA | 3.309.210,98 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 46 | CD | Curso de bioestadística avanzada. | 3.600,00 | Instituto de Investigaciones Epidemiológicas - Academia Nacional de Medicina | 07/10/2015 | | | Duración 5 meses | 07/10/2015 | Instituto de Investigaciones Epidemiológicas - Academia Nacional de Medicina | 3.600,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 47 | SC | Recurso Humano Adicional: "Tutor con orientación perinatologia". | 86.832,00 | Adriana M. Aguilar | 06/08/2015 | | | Empezo en agosto. Duración 6 meses | 06/11/2015 | Adriana M. Aguilar | 86.832,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 48 | SC | Recurso Humano Adicional: "Director Académico". | 117.030,00 | Szyld Edgardo | 06/11/2015 | | | Empezo en agosto. Duración 6 meses | 06/11/2015 | Szyld Edgardo | 117.030,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|--|--|-----------------------|--|---------------|-----------|--------------|------------|--|---------------|
| PROCEDIMIENTOS | | | | Monto Otorgado en \$: | | 14.677.097,00 | CD EN \$ | 7.177.495,26 | Presentado | | |
| INST. BENEFICIARIA: | FSPBIT 06 - HOSP. FERNANDEZ - CONICET - FUND. HUESPED | | | | | | TP EN \$ | 0,00 | FERNANDEZ | | 2.910.876,98 |
| | | | | | | | CP EN \$ | 3.927.806,98 | CONICET | | 7.391.495,26 |
| | | | | | | | LPN EN \$ | 0,00 | HUESPED | | 3.146.034,00 |
| | | | | | | | LPI EN \$ | 0,00 | | | |
| | | | | | | | SC EN \$ | 2.343.104,00 | TOTAL | | 13.448.406,24 |

| Proyecto | Beneficiario | ITEM | Tipo de Procedimiento | Breve Descripción | Monto Estimado en \$ | Proveedor | Fecha de Aprobacion | Fecha de Remisión al BIRF | Fecha Aprobación BIRF | Observaciones | Preadjudicación | | |
|-----------|--------------|------|-----------------------|--|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | Fecha Aprobacion Adjudicación | Proveedor | Monto |
| FSPBIT 06 | CONICET | 49 | CD | Transductor lineal y General Imaging MultiWave Elite | 273.600,00 | GASTROTEX SRL | 04/12/2015 | 16/11/2015 | 04/12/2015 | Son US\$ 28,800 | 04/12/2015 | GASTROTEX SRL | 311.040,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 50 | SC | Recurso Humano Adicional: "Secretaria Académica". | 32.088,00 | Aldana Soledad Rodríguez | 15/12/2015 | | | Duración 6 meses | 15/12/2015 | Aldana Soledad Rodríguez | 32.088,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 51 | SC | Recurso Humano Adicional: "Asesor legal". | 86.832,00 | Maria Alejandra Bello | 15/12/2015 | | | Duración 6 meses | 15/12/2015 | Maria Alejandra Bello | 86.832,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 52 | SC | Recurso Humano Adicional: "Consultor experto". | 104.316,00 | Mercedes Caracotche | 15/12/2015 | | | Duración 6 meses | 15/12/2015 | Mercedes Caracotche | 104.316,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 53 | SC | Recurso Humano Adicional: "Coordinador de proyecto". | 117.030,00 | Santiago Marcelo Blanco | 15/12/2015 | | | Duración 06 meses | 15/12/2015 | Santiago Marcelo Blanco | 117.030,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 54 | SC | Recurso Humano Adicional: "Consultor experto". | 104.316,00 | Ruben Ghio | 08/01/2016 | | | Duración 06 meses | 08/01/2016 | Ruben Ghio | 104.316,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 55 | SC | Recurso Humano Adicional: "Consultor experto". | 90.606,00 | Maria Virginia Zalazar | 11/01/2016 | | | Duración 06 meses | 11/01/2016 | Maria Virginia Zalazar | 90.606,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 56 | SC | Recurso Humano Adicional: "Coordinador de proyecto". | 140.436,00 | Marcelo De Las Heras | 25/01/2016 | | | Duración 06 meses | 25/01/2016 | Marcelo De Las Heras | 140.436,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 57 | SC | Recurso Humano Adicional: "Tutor con orientación infectologia" | 104.316,00 | Claudia Frola | 10/02/2016 | | | Duración 06 meses | 10/02/2016 | Claudia Frola | 104.316,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 58 | SC | Recurso Humano Adicional: "Consultor de estadística". | 104.316,00 | Maria Veronica Rey | 10/02/2016 | | | Duración 06 meses | 10/02/2016 | Maria Veronica Rey | 104.316,00 |
| FSPBIT 06 | HUESPED | 59 | SC | Recurso Humano Adicional: "Bioquímico". | 104.316,00 | Maria Lorena Vázquez | 10/02/2016 | | | Duración 06 meses | 10/02/2016 | Maria Lorena Vázquez | 104.316,00 |