

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSNANO 02 - INTI / INTEMA / PRO TEJER

Monto Otorgado en \$: 3.197.000,00

CD EN \$ 1.201.830,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 11.000,00
 LPN EN \$ 2.293.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 111.208,00

Presentado
 INTI 3.405.950,00
 INTEMA 211.088,00

TOTAL 3.617.038,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSNANO 02	INTI	01	CD	Dos equipos de procesamiento por electrospinning más instalación	426.000,00	YFLOW Sistemas y Desarrollos SL	02/06/2011	23/05/2011	02/06/2011	Son EUROS 71.000,00.- EL BIRF aprobo la compra por EUROS 66.000,00.- EL	02/06/2011	YFLOW Sistemas y Desarrollos SL	426.000,00
FSNANO 02	INTI	02	LPN	Lote 1: Una planta piloto de secado spray	1.380.000,00	N/C	14/06/2011 06/09/2011			LPN N° 04/2011 EL 06/09/2011 presentan el mismo pliego ya aprobado con modificaciones en las especificaciones técnicas. El 14/02/2012, lote 1 son Euros 83000; lote 2 son Euros 86.057; lote 3 son Euros 9300; lote 4 son dolares 175.200.-	14/02/2012	GEA Process Engineering SA	
	INTI		LPN	Lote 2: Una planta de homogeneización de laboratorio.		N/C	14/06/2011 06/09/2011					Edelflex SA	
	INTI		LPN	Lote 3: Una centrifuga refrigerada de alta velocidad, de mesa.		N/C	14/06/2011 06/09/2011					Wasserberg SA	53.302,86
	INTI		LPN	Lote 4: Un microscopio raman disperso.		N/C	14/06/2011 06/09/2011					Laseroptics Sa	760.368,00
FSNANO 02	INTEMA	03	SC	Tema de consultoría: "Evaluación de prototipos textiles repelentes en campo".	78.408,00	Marcio Germán Antúnez	27/01/2014			Duración: 12 meses.	27/01/2014	Marcio Germán Antúnez	78.408,00
FSNANO 02	INTI	4	LPN	Lote 1: Una planta piloto de secado spray.	0,00	N/C	06/02/2014			LPN reemplazo del lote 1 y 2 LPN 04/11. 28/04/2014: Se da de baja LPN y se reemplaza por una nueva con un solo lote. Ver ítem 6.			
FSNANO 02	INTI	5	LPN	Lote 2: Un homogeneizador de alta presión.	0,00	N/C	06/02/2014						
FSNANO 02	INTI	6	LPN	Una planta piloto de secado spray.	913.000,00	N/C	15/05/2014			LPN 16/14. Pliego por euros 83.000.- Se adjudica por Euros 92.580.-	28/01/2015	GEA Process Engineering SA	925.800,00
FSNANO 02	INTEMA	7	SC	Prof. Dr. Ignacio González Loscertales – Plazo: 20 días (desde el 28/06/2014 al 05/07/2014)	32.800,00	Dr. Ignacio González Loscertales	25/06/2014	28/05/2014	25/06/2014	SC. Son dolares 4.000.-	25/06/2014	Dr. Ignacio González Loscertales	32.800,00
FSNANO 02	INTEMA	8	CD	Tambor colector rotatorio (Drum collector DrC-300)	88.880,00	Yflow Sistemas y Desarrollos S.L.	28/10/2014	07/10/2014	28/10/2014	Son euros 8.080.-	28/10/2014	Yflow Sistemas y Desarrollos S.L.	88.880,00
FSNANO 02	INTEMA	9	CP	Computadora Netbook	11.000,00	N/C	27/10/2014			CP 01/14			
FSNANO 02	INTI	10	CD	Sistema analizados multipropósito para determinar la estabilidad (ISO TR 13097) y distribución de tamaño de partícula (ISO 13318)	686.950,00	LUM GMBH	21/10/2015	30/09/2015	21/10/2015	Euros 68.695.-	21/10/2015	LUM GMBH	721.297,50