

PROCEDIMIENTOS

CD EN \$ 344.970,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 403.253,00
 LPN EN \$ 1.985.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 429.680,00

Presentado
 UBA 7.095.273,58
 INTI 315.520,00
 UCA SALTA 341.500,00
 X2 0,00
 X3 0,00
 TOTAL 7.752.293,58

INST. BENEFICIARIA:

FSNANO 03 - UBA / INTI / U. CATOLICA SALTA

Monto Otorgado en \$: 7.065.504,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSNANO 03	INTI	01	CD	Programa de elementos finitos ANSYS (Academic Research)	50.520,00	ESSS Argentina S.A.	13/06/2011	23/05/2011	14/06/2011	US\$ 12.630,00.- + IVA. El 02/06/11 el BIRF pide justificación y evidencia que demuestre que la firma propuesta para la adjudicación del contrato es la única proveedora	14/06/2011	ESSS Argentina S.A.	50.520,00
FSNANO 03	UBA	02	SC	Consultor Administrativo	18.800,00	Romina Valeria Rua	01/06/2011		01/06/2011	Plazo desde 01/04/2011 al 01/04/2012	01/06/2011	Romina Valeria Rua	18.800,00
FSNANO 03	UBA	03	SC	Consultor Tecnico	45.600,00	Preckel Santiago	01/06/2011		01/06/2011	Plazo desde 01/04/2011 al 01/04/2012	01/06/2011	Preckel Santiago	45.600,00
FSNANO 03	UBA	04	SC	Consultor Tecnico	45.600,00	Olivieri Matias Agustin	01/06/2011		01/06/2011	Plazo desde 01/04/2011 al 01/04/2012. Cabe aclarar que \$19.000 de los adelantados por el presente consultor fueron tomados como anticipos del primer semestre del consultor contratado en reemplazo: Arzamendia Lucas.	01/06/2011	Olivieri Matias Agustin	45.600,00
FSNANO 03	INTI	05	LPN	Perfilometro de superficie de contacto.	250.000,00	N/C	10/06/2011		10/06/2011	LPN N° 02/11, son US\$ 59.820	22/12/2011	Bio Analitica Argentina S.A.	281.154,00
FSNANO 03	UBA	06	LPN	Lote 1: Un sistema de bombeo.	1.375.000,00	N/C	18/07/2011			Por el lote 1 es US\$ 39.375, por el lote 2 es Euros 65.100 mas \$4.200, por el lote 3 es US\$ 39.500 mas \$16.112, por el lote 7 es US\$ 28.500 mas \$3.000, por el lote 8 es Euros 9.341 y por el lote 10, R1- es US\$ 7.115,18 y por el R2- es \$8.349.	08/11/2011	Drescher Asociados SRL	166.950,00
	UBA		LPN	Lote 2: R1- Un horno de inducción. R2- Un sistema de refrigeracion por agua.								Industrias parisol SA	396.753,00
	UBA		LPN	Lote 3: Una prensa hidraulica.								Bipress SRL	188.332,00
	UBA		LPN	Lote 4: R1- Un horno de alta temperatura. R2- Un horno tipo mufla. R3- Un horno tubular.								desierto	
	UBA		LPN	Lote 5: Un torno de bancada paralela con control numerico.								desierto	
	UBA		LPN	Lote 6: R1- Una fresadora vertical. R2: accesorios.								desierto	
	UBA		LPN	Lote 7: Un electroerosionador								Maquinas Herramienta Palmac SA	126.975,00
	UBA		LPN	Lote 8: Un sistema de molienda planetario con jarra de capacidad 200ml.								La Química Quirúrgica SACI	56.326,23
	UBA		LPN	Lote 9: R1- Una camara de alta velocidad monocromatica. R2- Accesorios.								desierto	
	UBA		LPN	Lote 10: R1- Un sistema de bombeo para realizar vacio. R2- Un compresor de alimentación secundario.								AADEE SA	38.517,36
FSNANO 03	UBA	07	CP	Lote 1: Tres monitores LED 23" y Dos monitores LCD 19".	40.000,00	N/C	02/09/2011			CP II 01/2011, el Lote 3 tras haber sido adjudicado el 08/11/11 a "Canso SA" (Depot) por \$607,96 fue el 24/02/12 declarado desierto dado la imposibilidad del proveedor de importar el bien.	08/11/2011	Datasoft	5.929,92
	UBA		CP	Lote 2: Una notebook para diseño.								Datasoft	4.876,35
	UBA		CP	Lote 3: Una impresora laser.								desierto	
	UBA		CP	Lote 4: Una impresora multifuncion.								Datasoft	1.670,40
	UBA		CP	Lote 5: Una impresora con rollo.								desierto	
	UBA		CP	Lote 6: Dos discos rigidos externos.								desierto	
	UBA		CP	Lote 7: Tres pen drive.								desierto	
	UBA		CP	Lote 8 Cinco estabilizadores de tension.								desierto	
	UBA		CP	Lote 9: Una computadora de escritorio.								Datasoft	1.457,42
	UBA		CP	Lota 10: Una computadora de escritorio.								Datasoft	3.182,02
	UBA		CP	Lote 11: Un router inalambrico.								desierto	
	UBA		CP	Lote 12: Tres computadoras de escritorio para diseño.								Datasoft	11.666,05

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSNANO 03 - UBA / INTI / U. CATOLICA SALTA

Monto Otorgado en \$:

7.065.504,00

CD EN \$ 344.970,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 403.253,00
 LPN EN \$ 1.985.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 429.680,00

Presentado
 UBA 7.095.273,58
 INTI 315.520,00
 UCA SALTA 341.500,00
 X2 0,00
 X3 0,00
 TOTAL 7.752.293,58

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FSNANO 03	UBA	08	CD	Simulación numérica del proceso Melt Spinning dentro del campo de la mecánica computacional	240.000,00	Sim & Tec	29/11/2011	06/09/2011	15/02/2012	Cambia la IB a la UBA, ya que al INTI no le queda saldo en el rubro correspondiente	15/02/2012	Sim & Tec	240.000,00
FSNANO 03	UBA	09	CP	Lote 1: Herramientas varias	40.000,00	N/C	22/09/2011			CP 02/2011	16/11/2011	desierto	
	UBA		CP	Lote 2: Limas y cepillos.								desierto	
	UBA		CP	Lote 3: Morsas, Yunque, Martillos y Masa.								desierto	
	UBA		CP	Lote 4: Instrumentos de precision y marmol.								desierto	
	UBA		CP	Lote 5: Elementos de seguridad.								desierto	
	UBA		CP	Lote 6: Ropa de trabajo.								desierto	
	UBA		CP	Lote 7: Lupas y zapatillas.								desierto	
	UBA		CP	Lote 8: Terrajas y set de machos para roscar.								desierto	
	UBA		CP	Lote 9: Maquinarias.								Ferreteria San Telmo	3.059,71
	UBA		CP	Lote 10: Serrucho metalico								desierto	
	UBA		CP	Lote 11: Zorra hidraulica.								desierto	
	UBA		CP	Lote 12: Carretilla porta tubo de gases.								desierto	
	UBA		CP	Lote 13: Carretilla.								desierto	
	UBA		CP	Lote 14: Aspiradora industrial.								desierto	
	UBA		CP	Lote 15: Prensa hidraulica manual.								desierto	
	UBA		CP	Lote 16: Set soplete y picos de soldadura.								desierto	
FSNANO 03	UBA	10	CP	Remodelación del Laboratorio de Sólidos Amorfos. Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires.	128.253,00	N/C	03/11/2011			CP 03/2011	06/03/2012	ASYMI SRL	269.773,43
FSNANO 03	UBA	11	SC	Ingeniero para controlar y ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados.	84.000,00	Marcelo Eduardo Delfino	29/11/2011			Duración 12 meses. El 6/09/2012 recibimos la decisión de rescindir su contrato a partir del 1 de agosto de 2012.	29/11/2011	Marcelo Eduardo Delfino	84.000,00
FSNANO 03	UBA	12	CD	Diseño de un equipo de melt spinning por etapas	54.450,00	Pro-Cad	11/04/2012	02/12/2011	11/04/2012	El 20/12/2011 el Bif pide aclarar "Contrato – 3. Pagos – B. Calendario de Pagos. " Términos de Referencia	11/04/2012	Pro-Cad	54.450,00
FSNANO 03	UBA	13	SC	Tema de consultoría: "Actualización de estudio de Mercado para la comercialización de las materias primas y su aplicación en productos, adecuando las estrategias comerciales que permitan garantizar el éxito del proyecto. Ycoordinación y seguimiento de actividades y reuniones del CAPP".	82.080,00	Luis O. Bruno	29/02/2012			Duración: 6 meses.	29/02/2012	Luis O. Bruno	82.080,00
FSNANO 03	UBA	14	LPN	Lote 1: R1: Horno de alta temperatura; R2: Horno tipo mufla para tratamiento térmico con atmósfera controlada; R3: Horno tubular tipo libro.	360.000,00	N/C	23/03/2012			LPN Nº 01/2012. Lote 2: son USS 30.000.- + \$ 7.000.-; Lote 3: Son USS 30.000.- + \$ 7.000.-	11/07/2012	ORL Homos Eléctricos SA	134.942,60
FSNANO 03	UBA	15	LPN	Lote 2: Torno de bancada paralela con control numérico computarizado y accesorios.		N/C	23/03/2012				11/07/2012	Molinari SA	142.966,00
FSNANO 03	UBA	16	LPN	Lote 3: Fresadora vertical con control numérico computarizado (CNC) y accesorios.		N/C	23/03/2012				11/07/2012	Molinari SA	142.966,00

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSNANO 03 - UBA / INTI / U. CATOLICA SALTA

Monto Otorgado en \$:

7.065.504,00

CD EN \$ 344.970,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 403.253,00
 LPN EN \$ 1.985.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 429.680,00

Presentado
 UBA 7.095.273,58
 INTI 315.520,00
 UCA SALTA 341.500,00
 X2 0,00
 X3 0,00
 TOTAL 7.752.293,58

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSNANO 03	UBA	17	SC	Tema de consultoría: "Ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	45.600,00	Lucas G. Arzamendia	27/04/2012			Duración: 12 meses. Se tomaron \$19.000 como parte de los anticipos desembolsados a Olivieri Matias para el presente consultor. Termino renunciando con fecha 1º de Dic. De 2012. Se le solicitará a la UBA que	27/04/2012	Lucas G. Arzamendia.	45.600,00
FSNANO 03	UBA	18	SC	Tema de consultoría: "Asistir informáticamente en la planificación del diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	25.200,00	Romina Valeria Rua	09/05/2012			Duración: 12 meses.	09/05/2012	Romina Valeria Rua	25.200,00
FSNANO 03	UBA	19	SC	Tema de consultoría: "Controlar y ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados".	63.600,00	Santiago Gaston Preckel	23/05/2012			Duración: 12 meses.	23/05/2012	Santiago Gastón Preckel	63.600,00
FSNANO 03	UBA	20	SC	Tema de consultoría: "Asistir legal y jurídicamente en la planificación del diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	19.200,00	Luciana Milena Meuli Medrano	14/06/2012			Duración: 12 meses.	14/06/2012	Luciana milena Meuli Medrano	19.200,00
FSNANO 03	UBA	21	CP	Lote 1: Una cámara de alta velocidad monocromática con sensor CMOS, memoria interna de 2 GB.	115.000,00	N/C	22/06/2012			CP N° 02/2012. Son U\$S 19.010,25.-	29/08/2012	BVS TV SA	86.306,54
FSNANO 03	UBA	22	CP	Lote 2: Accesorios para cámara de alta velocidad.		N/C	22/06/2012						
FSNANO 03	UBA	23	CP	Lote 1: Juego de destornilladores, buscapolo, pinzas, tenaza, alicate, etc.	80.000,00	N/C	22/06/2012			CP N° 01/2012	12/09/2012	Bulones Carballo	1.026,20
	UBA	24	CP	Lote 2: Limas y cepillos.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	941,00
	UBA	25	CP	Lote 3: Llaves, chapones y un carro de trabajo para mecánico con cajones.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	4.115,00
	UBA	26	CP	Lote 4: Sierra, pestañadora, candados, set de pinceles y cajas de herramientas.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	1.162,20
	UBA	27	CP	Lote 5: Morsas, yunque, martillos y masa.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	4.145,30
	UBA	28	CP	Lote 6: Calibres metálicos, micrómetros, cintas métricas y regla metálica.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Ferretería San Telmo SRL	2.860,00
	UBA	29	CP	Lote 7: Reloj palpador, escuadra metálica, nivel a burbuja, etc.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Ferretería San Telmo SRL	2.905,00
	UBA	30	CP	Lote 8: Antiparras de seguridad, anteojos, protectores, cascos y guantes.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	850,00
	UBA	31	CP	Lote 9: Zapatos de seguridad, camisas, pantalón y guardapolvos.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	desierto	
	UBA	32	CP	Lote 10: Una lupa con brazo extensible y luz, y zapatillas prolongadoras.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	desierto	
	UBA	33	CP	Lote 11: Brocas de acero rápido (HSS), machos para roscar, terrajas, etc.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	11.925,00
	UBA	34	CP	Lote 12: Machos para roscar y terrajas varias.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Carlos A. Fraga	26.677,54
	UBA	35	CP	Lote 13: Serrucho mecánico.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Ferretería San Telmo SRL	3.180,00
	UBA	36	CP	Lote 14: Zorra hidráulica 2000 Kg.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Ferretería San Telmo SRL	3.480,00
	UBA	37	CP	Lote 15: Carretilla (zorra) porta tubo de gases.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	560,00
	UBA	38	CP	Lote 16: Carretilla (zorra).		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	490,00
	UBA	39	CP	Lote 17: Aspiradora industrial.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	990,00
	UBA	40	CP	Lote 18: Prensa hidráulica manual.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Ferretería San Telmo SRL	3.590,00

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSNANO 03 - UBA / INTI / U. CATOLICA SALTA

Monto Otorgado en \$:

7.065.504,00

CD EN \$ 344.970,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 403.253,00
LPN EN \$ 1.985.000,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 429.680,00

Presentado
UBA 7.095.273,58
INTI 315.520,00
UCA SALTA 341.500,00
X2 0,00
X3 0,00
TOTAL 7.752.293,58

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
	UBA	41	CP	Lote 19: Set soplete y picos de soldadura.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	308,00
	UBA	42	CP	Lote 20: Set de prensas de carpintero.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	450,00
	UBA	43	CP	Lote 21: Kit para compresor con pistola de pintar.		N/C	22/06/2012				12/09/2012	Bulones Carballo	265,00
FSNANO 03	UCA SALTA	44	CP	Difractómetro de rayos-x.	292.500,00	N/C	09/08/2012			CP N° 03/2012, el presupuesto es de U\$S 65.000. Se adjudicó por U\$S 62.800.	28/02/2013	Supertec SA	307.720,00
FSNANO 03	UBA	45	SC	Tema de consultoría: "Controlar y ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados".	132.000,00	Marcelo Barone	19/09/2012			Duración: 12 meses.	19/09/2012	Marcelo Barone	132.000,00
FSNANO 03	UBA	46	CP	Instalación eléctrica de Fuerza Motriz del Laboratorio de sólidos amorfos. Facultad de Ingeniería - Universidad de Buenos Aires.	279.000,00	N/C	08/01/2013			CPO N° 04/12.	13/05/2013	ASYMI SRL	363.243,13
FSNANO 03	UBA	47	CP	Lote 1: Fluido hidráulico	40.000,00	N/C	09/01/2013			CP N° 05/2012	13/06/2013	West Lubricantes SA	13.077,68
FSNANO 03	UBA	48	CP	Lote 2: Destilador		N/C	09/01/2013				13/06/2013	Instrumental Pasteur SRL	7.686,00
FSNANO 03	UBA	49	CP	Lote 3: Balanza 20 Kg.		N/C	09/01/2013				13/06/2013	Lasarte Hermanos SRL	6.618,95
FSNANO 03	UBA	50	CP	Lote 4: Escalera Dieléctrica		N/C	09/01/2013				13/06/2013	Bulones Carballo	2.754,00
FSNANO 03	UBA	51	CP	Lote 5: Disco rígido extraíble 500 Gb.		N/C	09/01/2013				13/06/2013	Durworks SRL	2.360,00
FSNANO 03	UBA	52	CP	Lote 6: Pen Drive 32 Gb USB		N/C	09/01/2013				13/06/2013	Durworks SRL	996,00
FSNANO 03	UBA	53	CP	Lote 7: Material - Ferro Boro molino		N/C	09/01/2013				13/06/2013	Tenax SA	4.026,88
FSNANO 03	UBA	54	CP	Lote 8: Material - Ferro Sicilio molino		N/C	09/01/2013				13/06/2013	Matalprod SRL	677,60
FSNANO 03	UBA	55	CP	Lote 9: Material - Electrodo de grafito.		N/C	09/01/2013				13/06/2013	Desierto	
FSNANO 03	UBA	56	CD	Horno de inducción basculante, 10 Kg. De acero y servicios de instalación y transporte.		Industria Parisol SA	12/03/2013	27/02/2013	12/03/2013	El equipo tiene un valor de Euros 14.800 mas \$4.800 de transporte e instalación.	12/03/2013	Industria Parisol SA	102.036,00
FSNANO 03	UBA	57	SC	Tema de consultoría: "Ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	66.000,00	Marco Muñoz	08/04/2013			Duración: 12 meses.	08/04/2013	Marcos Muñoz	66.000,00
FSNANO 03	UBA	58	SC	Tema de consultoría: "Controlar y ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	79.500,00	Santiago Gaston Preckel	02/05/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	02/05/2013	Santiago Gaston Preckel	79.500,00
FSNANO 03	UBA	59	SC	Tema de consultoría: "Asistir informáticamente en la planificación del diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	28.980,00	Romina M. Valeria Rua	02/05/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	02/05/2013	Romina M. Valeria Rua	28.980,00
FSNANO 03	UBA	60	LPN	Equipo melt spinning.	500.000,00	N/C	02/05/2013			LPN N° 01/2013.Chequear Orden de compra. 12/11: La IB informa por nota que por acuerdo con el proveedor, no se abonará el saldo restante para completar el total de lo adjudicado \$ 715.926,75.-	17/07/2013	Ing. David E. Bognano	572.741,39
FSNANO 03	UBA	61	SC	Tema de consultoría: "Asistir legal y jurídicamente en la planificación del diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	22.080,00	Luciana Milena Meuli Medrano	16/05/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	16/05/2013	Luciana milena Meuli Medrano	22.080,00

PROCEDIMIENTOS

CD EN \$	344.970,00	Presentado	
TP EN \$	0,00	UBA	7.095.273,58
CP EN \$	403.253,00	INTI	315.520,00
LPN EN \$	1.985.000,00	UCA SALTA	341.500,00
LPI EN \$	0,00	X2	0,00
SC EN \$	429.680,00	X3	0,00
		TOTAL	7.752.293,58

INST. BENEFICIARIA:

FSNANO 03 - UBA / INTI / U. CATOLICA SALTA

Monto Otorgado en \$: 7.065.504,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSNANO 03	UBA	62	SC	Tema de consultoría: "Actualización de estudio de Mercado para la comercialización de las materias primas y su aplicación en productos, adecuando las estrategias comerciales que permitan garantizar el éxito del proyecto.	106.536,00	Luis O. Bruno	23/05/2013			Duración: 12 meses.	23/05/2013	Luis O. Bruno	106.536,00
FSNANO 03	UBA	63	SC	Tema de consultoría: "Desarrollar productos de infraestructura".	180.048,00	Marcelo Barone	05/09/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	05/09/2013	Marcelo Barone	180.048,00
FSNANO 03	UBA	64	CP	Equipo de medición de propiedades magnéticas y de magnetización por descarga de capacitores.	319.000,00	N/C	16/10/2013			CP Nº 02/2013. 20/12/2013: se adjudica por dólares 45.400.- más pesos 8.228.-	20/12/2013	Bipress SRL	289.708,00
FSNANO 03	UBA	65	SC	Tema de consultoría: "Ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	40.656,00	Brian Luciano Jorge Grosso.	21/10/2013			Duración: 12 meses.	21/10/2013	Brian Luciano Jorge Grosso.	40.656,00
FSNANO 03	UBA	66	CP	Lote 1: 2 Conos porta pinza ER-32.	34.800,00	N/C	01/11/2013			CP Nº 03/2013. 13/01/2014: se adjudica. Lote 10: son dólares 1.900.- Lote 11: son dólares 1.222.- Lote 12: son dólares 648.- Lote 13: son dólares 326.-	13/01/2014	AB Distribuidora	2.487,44
	UBA	67	CP	Lote 2: 12 Tiradores.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	AB Distribuidora	2.316,72
	UBA	68	CP	Lote 3: Una llave de porta pinzas ER-32.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	AB Distribuidora	528,65
	UBA	69	CP	Lote 4: 3 Conos porta pinzas ER-16.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	AB Distribuidora	3.731,19
	UBA	70	CP	Lote 5: Una llave de porta pinzas ER-16.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	AB Distribuidora	273,46
	UBA	71	CP	Lote 6: Un cono para fresa de 20mm.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	AB Distribuidora	1.112,35
	UBA	72	CP	Lote 7: Un cono para fresa de 16mm.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	AB Distribuidora	1.112,35
	UBA	73	CP	Lote 8: Un cono para fresa de 12mm.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	AB Distribuidora	1.497,94
	UBA	74	CP	Lote 9: Un cono para broca de 20mm.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	AB Distribuidora	1.112,35
	UBA	75	CP	Lote 10: 2 Juegos de fresas de matriceria.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	JHP Herramientas	12.540,00
	UBA	76	CP	Lote 11: 2 juegos de fresas de metal duro.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	JHP Herramientas	8.065,20
	UBA	77	CP	Lote 12: 2 Juegos de fresas de chaflan y perfilado.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	JHP Herramientas	4.276,80
	UBA	78	CP	Lote 13: 2 Mangos cilíndricos de acoplamiento rápido.		N/C	01/11/2013				13/01/2014	JHP Herramientas	2.151,60
FSNANO 03	UBA	79	CP	Lote 1: Plato para torno.	34.800,00	N/C	07/11/2013			CP Nº 01/2013. El 13/03/2014, se rechaza la preadjudicación por presentar irregularidades en la misma.			
	UBA	80	CP	Lote 2: Contrapunto para torno.		N/C	07/11/2013						
	UBA	81	CP	Lote 3: Torreta porta herramientas para torno.		N/C	07/11/2013						
	UBA	82	CP	Lote 4: Cono con espiga cónica para mandriles.		N/C	07/11/2013						
	UBA	83	CP	Lote 5: Seteador de herramientas.		N/C	07/11/2013						
	UBA	84	CP	Lote 6: Morsa de precisión.		N/C	07/11/2013						
	UBA	85	CP	Lote 7: Sistema de sujeción de piezas.		N/C	07/11/2013						
	UBA	86	CP	Lote 8: Juego de grampas de sujeción.		N/C	07/11/2013						
	UBA	87	CP	Lote 9: Plato / mesa giratoria.		N/C	07/11/2013						
	UBA	88	CP	Lote 10: Contrapunto de mesa.		N/C	07/11/2013						
	UBA	89	CP	Lote 11: Caballete de ajuste de herramientas.		N/C	07/11/2013						
	UBA	90	CP	Lote 12: Mandril autoajustable.		N/C	07/11/2013						
FSNANO 03	UBA	91	CP	Lote 1: Un juego de fresas portainsertos par mecanizado en escuadra.	34.800,00	N/C	07/11/2013			CP Nº 04/2013. El 17/02/2014 se rechaza la preadjudicación por presentar irregularidades en la misma.			
	UBA	92	CP	Lote 2: 16 Insertos para fresa de mecanizado en escuadra.		N/C	07/11/2013						
	UBA	93	CP	Lote 3: Un portainserto de exterior para torno, para mecanizado de desbaste.		N/C	07/11/2013						
	UBA	94	CP	Lote 4: Un portainserto de exterior para torno, para mecanizado medio y terminación.		N/C	07/11/2013						
	UBA	95	CP	Lote 5: 4 Juegos de insertos de torneado.		N/C	07/11/2013						
	UBA	96	CP	Lote 6: Un portainserto de exterior para torno, para mecanizado de ranuras.		N/C	07/11/2013						
	UBA	97	CP	Lote 7: 6 Insertos de ranurado.		N/C	07/11/2013						

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSNANO 03 - UBA / INTI / U. CATOLICA SALTA

Monto Otorgado en \$:

7.065.504,00

CD EN \$

344.970,00

TP EN \$

0,00

CP EN \$

403.253,00

LPN EN \$

1.985.000,00

LPI EN \$

0,00

SC EN \$

429.680,00

Presentado

UBA

7.095.273,58

INTI

315.520,00

UCA SALTA

341.500,00

X2

0,00

X3

0,00

TOTAL

7.752.293,58

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
	UBA	98	CP	Lote 8: 2 Insertos de ranurado con radio.	36.000,00	N/C	07/11/2013			CP Nº 05/2013. El 17/02/2014 se rechaza la preadjudicación por presentar irregularidades en la misma.			
	UBA	99	CP	Lote 9: Un portainsero de exterior para torno, para mecanizado de ranuras en ángulo.		N/C	07/11/2013						
	UBA	100	CP	Lote 10: Un Portainsero exterior para torno, para mecanizado de tronzo.		N/C	07/11/2013						
	UBA	101	CP	Lote 11: Un portainsero interior para torno, para mecanizado de ranuras interiores.		N/C	07/11/2013						
	UBA	102	CP	Lote 12: Un portainsero para torno, para mecanizado interior.		N/C	07/11/2013						
FSNANO 03	UBA	103	CP	Lote 1: Juego de pinzas ER-32.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	104	CP	Lote 2: Juego de pinzas ER-16.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	105	CP	Lote 3: Juego de brocas de metal duro.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	106	CP	Lote 4: Portainsero interior para torno, para mecanizados de rocas interiores.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	107	CP	Lote 5: Portainsero exterior para torno, para mecanizado de roscas.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	108	CP	Lote 6: Juego de insertos de roscado.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	109	CP	Lote 7: Monitor Led de 23".		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	110	CP	Lote 8: Aceite refrigerante para mecanizados, fresado y torneado.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	111	CP	Lote 9: Caja de juego de llaves tubos.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	112	CP	Lote 10: Alambre y fluido dieléctrico para electroerosionadora por hilo.		N/C	22/11/2013						
FSNANO 03	UBA	113	SC	Tema de consultoría: "Diseño de una cámara de vacío según requerimiento UBA con software de ingeniería NX, cálculos de estructura, especificaciones de materiales y proceso constructivo".	24.200,00	Hernan Morales	17/12/2013			Duración: 3 meses.	17/12/2013	Hernan Morales	24.200,00
FSNANO 03	INTI	114	CP	Computadora para cálculo.	15.000,00	N/C	03/04/2014			CP Nº 01/2014.			
FSNANO 03	UBA	115	SC	Tema de consultoría: "Gestión y administración de informes técnicos".	58.080,00	Marcos Muñoz	24/04/2014			Duración: 12 meses. Se pide la no objeción con fecha 16/04/2014.	24/04/2014	Marcos Muñoz	58.080,00
FSNANO 03	UBA	116	CP	20 Kg. De neodimo metálico en lingotes.	80.700,00	N/C	28/05/2014			CP Nº 01/2014. Se adjudica: son dólares 7.826.- + pesos 9.360.- + iva	30/07/2014	CBN Trade SRL	75.498,80
FSNANO 03	UBA	117	SC	Tema de consultoría: "Asistir informáticamente en la planificación del diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	49.368,00	Romina M. Valeria Rua	28/05/2014			Renovación. Duración: 12 meses. Piden N.O. con fecha 02/05/2014	28/05/2014	Romina M. Valeria Rua	49.368,00
FSNANO 03	UBA	118	SC	Tema de consultoría: "Analista de Metalurgia Avanzada".	58.080,00	Santiago Gaston Preckel	29/05/2014			Duración: 12 meses. Piden N.O. con fecha 02/05/2014	29/05/2014	Santiago Gaston Preckel	58.080,00
FSNANO 03	UBA	119	SC	Tema de consultoría: "Asistir legal y jurídicamente en la planificación del diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/ o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	58.080,00	Luciana Milena Meuli Medrano	18/06/2014			Renovación. Duración: 12 meses.	18/06/2014	Luciana milena Meuli Medrano	58.080,00
FSNANO 03	UBA	120	SC	Tema de consultoría: "Actualización de estudio de Mercado para la comercialización de las materias primas y su aplicación en productos, adecuando las estrategias comerciales que permitan garantizar el éxito del proyecto.	107.448,00	Luis O. Bruno	14/07/2014			Renovación. Duración: 12 meses. No les alcanzo para desembolsar todo el 2º semestre. Luego finalmente lo pidieron	14/07/2014	Luis O. Bruno	107.448,00
FSNANO 03	UBA	121	CD	Recurso Humano Adicional: Consultor profesional.	234.060,00	Marcelo Barone	17/09/2014			Renovación Duración: 12 meses	17/09/2014	Marcelo Barone	234.060,00

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSNANO 03 - UBA / INTI / U. CATOLICA SALTA

Monto Otorgado en \$:

7.065.504,00

CD EN \$ 344.970,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 403.253,00
LPN EN \$ 1.985.000,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 429.680,00

Presentado
UBA 7.095.273,58
INTI 315.520,00
UCA SALTA 341.500,00
X2 0,00
X3 0,00
TOTAL 7.752.293,58

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSNANO 03	UBA	122	SC	Tema de consultoría: "Diseño de matrices para líneas y Porta Matrices para líneas Duras.	55.696,00	Gustavo S. Tortorello	29/09/2014			Son 6 meses	29/09/2014	Gustavo S. Tortorello	55.696,00
FSNANO 03	UBA	123	SC	Tema de consultoría: "Ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales relevantes conforme a los resultados.	44.040,00	Brian Alex miranda Quisbert	07/10/2014			Duración: 10 meses	07/10/2014	Brian Alex miranda Quisbert	44.040,00
FSNANO 03	UBA	124	CD	Accesorios para fresadora TM-1 y Accesorios para torno TL-1	390.706,58	Hass	28/10/2014	07/10/2014	28/10/2014	Son U\$S 45,965,48.-	28/10/2014	Hass	390.706,58
FSNANO 03	UBA	125	SC	Tema de consultoría: "Ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	53.480,00	Brian L. J. Grosso.	08/10/2014			Renovación. Duración: 10 meses	08/10/2014	Brian L. J. Grosso.	53.480,00
FSNANO 03	UBA	126	LPN	Fabricación de rueda refrigerada con sistema de refrigeración.	880.000,00	N/C	13/03/2013			LPN 01/15. se requiere manifiesto tambien poliza de mantenimiento y de cumplimiento. Monto con IVA 1,100,000.-	23/06/2015	Cooper y Brass SRL	1.100.000,00
FSNANO 03	UBA	127	CP	Lote 1: Juego de fresas	100.000,00	N/C	14/04/2015			CP 01/2015. Lote 1 son U\$S 570 + IVA. Lote 2 son U\$S 475,20 + IVA. Lote 3 son U\$S 104 + IVA. Lote 4 son U\$S 104 Lote 5 son U\$S 267 Lote 6 U\$S 149 Lote 7 son U\$S 161,94 + IVA Lote 8 son U\$S 56,60 + IVA Lote 9 son U\$S 185 + IVA Lote 10 son U\$S 418 + IVA Lote 11 son 190 + IVA Lote 12 son U\$S 116 + IVA Lote 13 son U\$S 340 + IVA	24/07/2015	Caneda SA	5.130,00
FSNANO 03	UBA	128	CP	Lote 2: Insertor para fresa de mecanizado		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	4.276,80
FSNANO 03	UBA	129	CP	Lote 3: Porta inserto de exterior		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	936,00
FSNANO 03	UBA	130	CP	Lote 4: Porta inserto de exterior para torno		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	936,00
FSNANO 03	UBA	131	CP	Lote 5: Juego de insertos de torneado		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	2.403,00
FSNANO 03	UBA	132	CP	Lote 6: Porta de renurado exterior		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	1.341,00
FSNANO 03	UBA	133	CP	Lote 7: Inserto ranurado		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	1.457,46
FSNANO 03	UBA	134	CP	Lote 8: Inserto de ranurado con radio		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	509,40
FSNANO 03	UBA	135	CP	Lote 9: Porta inserto de ranurado en Angulo		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	1.665,00
FSNANO 03	UBA	136	CP	Lote 10: Lama de corte		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	3.762,00
FSNANO 03	UBA	137	CP	Lote 11: Porta inserto de ranurado interior		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	2.610,00
FSNANO 03	UBA	138	CP	Lote 12: Porta inserto interior para torno.		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	1.044,00
FSNANO 03	UBA	139	CP	Lote 13: Seteador de herramientas.		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Caneda SA	3.060,00
FSNANO 03	UBA	140	CP	Lote 14: Caballete de ajustes		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Instrumatic	3.146,00
FSNANO 03	UBA	141	CP	Lote 15: Aceite refrigerante para mecanizado		N/C	14/04/2015				24/07/2015	AB Distribuidora	1.087,79
FSNANO 03	UBA	142	CP	Lote 16: Caja con juego de llaves tubos		N/C	14/04/2015				24/07/2015	San Telmo	5.200,00
FSNANO 03	UBA	143	CP	Lote 17: Crisol para fundicion		N/C	14/04/2015				24/07/2015	Industrias Parisol SA	22.385,00
FSNANO 03	UBA	144	SC	Tema de consultoría: Ayudar a planificar el diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados acordados".	22.022,00	Marcos Muñoz	27/04/2015			Renovación Consultor. Duración tres meses y medio.	27/04/2015	Marcos Muñoz	22.022,00
FSNANO 03	UBA	145	SC	Tema de consultoría: "Asistir informaticamente en la planificación del diseño detallado de los sistemas, métodos, normas y procedimientos y sus manuales y/o documentación relevante conforme a los resultados".	15.730,00	Romina Rua	27/04/2015			Renovación Consultor. Duración dos meses y medio.	27/04/2015	Romina Rua	15.730,00
FSNANO 03	UBA	146	CP	Sistema de extracción.	25.000,00	N/C	29/04/2015			CP 01/15. Son pesos 22.187.- + IVA	07/07/2015	Aquavent	22.187,00
FSNANO 03	UBA	147	CP	Lote 1: Conjunto de matriz, porta matrices y adaptadores.	42.000,00	N/C	29/06/2015			CP 03/15.	07/09/2015	Insunox	42.000,00
FSNANO 03	UCA SALTA	148	CP	Lote 1: Item 1- microscopio Item 2- Cámara digital Item 3- Batea lavadora Item 4- Medidor Item 5- Electrodo de referencia.	49.000,00	N/C	28/07/2015			CP 01/2015.	09/11/2015	Quantum SRL	50.916,00