

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 101 - CONICET

Monto Otorgado en \$: 3.000.000,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 899.800,00
LPN EN \$ 2.100.000,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 16.988,00

Presentado
CONICET 3.016.788,00
X 0,00
TOTAL 3.016.788,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 101	CONICET	1	LPN	Lote 1: Fermentador de laboratorio de 10/12 litros.	2.100.000,00	N/C	28/02/2014			LPN N° 01/2014. Lote1: dolares 37,556.- Lote2 dolares 27,300.- Lote3 euros 1,987,60.- Lote 4 euros 2,454,50.- Lote 5 dolares 15,387.- Lote 7 CHF 93,683.- Lote 9 dolares 1,678,60.- Lote 11 dolares 5,543,40.- Lote 12 dolares 415,35.- Lote 14 dolares 3,205,25.- Lote 16 euros 708,25.- Lote 18 dolares 51,650,40.- Lote 20 dolares 26,425,80.- Lote 21 euros 425,45.- lote 22 euros 383.- Lote 20 se le da de baja por pedido del proveedor al Beneficiario, retiro su poliza.	30/06/2014	Sartorius Argentina SA	307.959,20
EBT 101	CONICET	2	LPN	Lote 2: Fermentador de laboratorio de 5 litros.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	Sartorius Argentina SA	223.860,00
EBT 101	CONICET	3	LPN	Lote 3: Estufa de incubación.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	22.261,12
EBT 101	CONICET	4	LPN	Lote 4: Estufa de esterilización y secado.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	27.490,40
EBT 101	CONICET	5	LPN	Lote 5: Liofilizador para intalar sobre mesda.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	126.173,40
EBT 101	CONICET	6	LPN	Lote 6: Ablandador.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	DESIERTO	
EBT 101	CONICET	7	LPN	Lote 7: Nano Spray DryerB-90.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	Tec Instrumental	936.830,00
EBT 101	CONICET	8	LPN	Lote 8: Viscosímetro de plato/cono.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	DESIERTO	
EBT 101	CONICET	9	LPN	Lote 9: Pipetas viscosimétricas para líquidos.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	13.764,52
EBT 101	CONICET	10	LPN	Lote 10: Baño termostático para determinación de viscosidades cinemáticas.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	IDP Aparatos	60.167,25
EBT 101	CONICET	11	LPN	Lote 11: Equipo para la determinación de punto de goteo en grasa digital.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	45.455,88
EBT 101	CONICET	12	LPN	Lote 12: Equipo para la determinación de separación de aceite en grasas según normas ASTM D-6184.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	3.405,87
EBT 101	CONICET	13	LPN	Lote 13: Equipo para la determinación de aceite de grasas según normas ASTM D-6184 en acero inoxidable.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	IDP Aparatos	10.939,50
EBT 101	CONICET	14	LPN	Lote 14: Penetrómetro analógico para grasas.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	3.205,25
EBT 101	CONICET	15	LPN	Lote 15. Criostato para ensayo de punto de escurrimiento ASTM D-97.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	IDP Aparatos	118.511,25
EBT 101	CONICET	16	LPN	Lote 16: Microscopio binocular con iluminación LED cabezal binocular tipo Sliding con inclinación 45 o rotatoria 360°.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	7.790,75
EBT 101	CONICET	17	LPN	Lote 17: Bandejas y carros.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	DESIERTO	
EBT 101	CONICET	18	LPN	Lote 18: 3 tn base lubricante.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	Grupo Prialis SRL	423.533,28
EBT 101	CONICET	19	LPN	Lote 19: Instrumentos de laboratorio.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	DESIERTO	
EBT 101	CONICET	20	LPN	Lote 20: 3 Agitadores orbitales.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	
EBT 101	CONICET	21	LPN	Lote 21: Balanza de pricisión.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	4.765,04
EBT 101	CONICET	22	LPN	Lote 22: Balanza de laboratorio hasta 6,5 kg sensibilidad 0,1g.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	La Quimica Quirurgica SA	4.289,60
EBT 101	CONICET	23	LPN	Lote 23: Autoclave.		N/C	28/02/2014				30/06/2014	DESIERTO	
EBT 101	CONICET	24	SC	Tema de consultoria: "Analisis de petentes".	16.988,00	Hernan Charreau	07/11/2014			Duración 2 meses	07/11/2014	Hernan Charreau	16.988,00
EBT 101	CONICET	25	CP	Lote 1: Ablandador	140.000,00	N/C	17/03/2015			CP 01/15	01/06/2015	Apema SRL	18.029,00
EBT 101	CONICET	26	CP	Lote 2: Aire Acondicionado		N/C	17/03/2015				01/06/2015	DESIERTO	
EBT 101	CONICET	27	CP	Lote 3: Autoclave		N/C	17/03/2015				01/06/2015	Instrumental Pasteur	75.800,00
EBT 101	CONICET	28	CP	Lote 4: Material de laboratorio		N/C	17/03/2015				01/06/2015	DESIERTO	
EBT 101	CONICET	29	CP	Lote 1: Flujo laminar	245.500,00	N/C	02/12/2015			CP 02/2015	09/06/2016	Instrumental Pasteur	98.464,00
EBT 101	CONICET	30	CP	Lote 2: Grupo electrógeno		N/C	02/12/2015				09/06/2016	DESIERTO	
EBT 101	CONICET	31	CP	Lote 3: bandejas y carros		N/C	02/12/2015				09/06/2016	DESIERTO	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 101 - CONICET

Monto Otorgado en \$: 3.000.000,00

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 899.800,00
 LPN EN \$ 2.100.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 16.988,00

Presentado
 CONICET 3.016.788,00
 X 0,00
 TOTAL 3.016.788,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 101	CONICET	32	CP	Lote 1: Autoclave	220.000,00	N/C	06/05/2016			CP 02/2016. Montos sin IVA.	06/07/2016	Instrumentos del Sur	87.319,46
EBT 101	CONICET	33	CP	Lote 2: Baño termostático		N/C	06/05/2016				06/07/2016	Instrumentos del Sur	92.994,57
EBT 101	CONICET	34	CP	Lote 3: Estufa de esterilización		N/C	06/05/2016				06/07/2016	Instrumentos del Sur	16.427,15
EBT 101	CONICET	35	CP	Servicio de confección de proyecciones finacieras	30.000,00	N/C	06/07/2016			CP 03/2016	14/12/2016	Tik Shoret	36.000,00
EBT 101	CONICET	36	CP	40 bandejas y 4 Carros	200.000,00	N/C	01/08/2016			CP 04/2016	23/11/2016	Salvinox de Competiello, Miguel Angel	185.400,00
EBT 101	CONICET	37	CP	Lote 1: Agitador, Vortex, Termómetro digital	64.300,00	N/C	06/12/2017			CP 01/2017			
EBT 101	CONICET	38	CP	Lote 2: Heladera		N/C	06/12/2017						
EBT 101	CONICET	39	CP	Lote 3: Licuadora		N/C	06/12/2017						
EBT 101	CONICET	40	CP	Lote 4: Bomba centrífuga		N/C	06/12/2017						
EBT 101	CONICET	41	CP	Lote 5: Juego de pipetas		N/C	06/12/2017						
EBT 101	CONICET	42	CP	Lote 6: Material de Vidrio y probetas		N/C	06/12/2017						
EBT 101	CONICET	43	CP	Lote 7: Balanza		N/C	06/12/2017						