

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 104 - CEPROCOR

Monto Otorgado en \$: 2.499.000,00

CD EN \$ 326.986,20
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 2.613.500,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 89.056,00

Presentado
 CEPROCOR 3.029.542,20
 X 0,00
 TOTAL 3.029.542,20

Preadjudicación													
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 104	CEPROCOR	1	SC	Tema de consultoría: "Estudio y diseño de proyecto conceptual de planta productiva de medicamentos" - Duración: 6 meses	66.792,00	Claudio Borgiattino	30/07/2014			Duración: 6 meses. 3 pagos bimestrales	30/07/2014	Claudio Borgiattino	66.792,00
EBT 104	CEPROCOR	2	CP	Lote 1: Balanza electrónica de plataforma Clase III.	40.000,00	N/C	03/09/2014			CP 02/14	31/10/2014	Andres Moretti e Hijos SA	3.978,00
EBT 104	CEPROCOR	3	CP	Lote 2: Dos balanzas electrónicas de plato de precisión Clase I o II.		N/C	03/09/2014				31/10/2014	Andres Moretti e Hijos SA	23.918,00
EBT 104	CEPROCOR	4	CP	Lote 1: R1- Un gabinete clase 2 tipo A2 de flujo laminar vertical. R2- Tres gabinetes clase 2 tipo A2 de flujo laminar vertical.	250.000,00	N/C	08/09/2014			CP 01/14. Se da de baja el lote por informe técnico de baja el 19/01/2016.	31/10/2014	Industrias Debrecen SA	264.600,00
EBT 104	CEPROCOR	5	CD	Emulsificador/Extrusor de mesada para preparación de liposomas unilamelares	326.986,20	AVESTIN INC.	27/11/2014	14/11/2014	27/11/2014	Son dolares 38,244	27/11/2014	AVESTIN INC.	326.986,20
EBT 104	CEPROCOR	6	CP	Sistema de evaporación rotatorio al vacio.	200.000,00	N/C	02/12/2014			CP 04/14. Son CHF 16,571.-	17/03/2015	Tec Instrumental S.A	142.510,60
EBT 104	CEPROCOR	7	CP	Lavadora de viales.	200.000,00	N/C	02/12/2014			CP 03/14. Son dolares 18,674,50.-	18/03/2015	Teclab Argentina SRL	164.335,60
EBT 104	CEPROCOR	8	CP	Sistema de Generación de Agua Ultrapura.	350.000,00	N/C	17/03/2015			CP 05/15. Son U\$S 31,076,55.-	07/07/2015	Buenas Practicas Argentinas	279.688,95
EBT 104	CEPROCOR	9	SC	Tema de consultoría: "Estudio y diseño de proyecto conceptual de planta productiva de medicamentos"	22.264,00	Claudio Borgiattino	25/03/2015			Duración: 2 meses	25/03/2015	Claudio Borgiattino	22.264,00
EBT 104	CEPROCOR	10	CP	Un analizador de carbono organico total.	300.000,00	N/C	29/04/2015			CP 06/15. Son dolares 24.700.-	17/07/2015	Feldkle Analitica SRL	222.300,00
EBT 104	CEPROCOR	11	CP	Lote 1: R1- Autoclave R2- Estufa de esterilización.	846.000,00	N/C	19/10/2015			CP 07/2015. No se requiere mantenimiento. Son U\$S 99.952,45.-	30/12/2015	Buenas Practicas Argentinas	1.349.358,08
EBT 104	CEPROCOR	12	CP	Lote 1: Item 1 Cabina de Bio Seguridad clase II A	427.500,00	N/C	19/11/2015			CP 08/2015. Son U\$S 31.380.-	07/01/2016	Zelian	439.320,00