

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 115 - UN CUYO

Monto Otorgado en \$:

CD EN \$ 218.225,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 150.000,00
 LPN EN \$ 4.175.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 301.818,00

Presentado
 UN CUYO 4.845.043,00
 X 0,00
 TOTAL 4.845.043,00

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 115	UN CUYO	1	LPN	5 Equipos hidrocineéticos turbinas - generador completos con sus instalaciones de control y sistemas de conexión a la red pública.		N/C	17/06/2014			LPN 01/14 piden garantía de cumplimiento y manifiesto de garantía. Mediante nota se da de baja y se autoriza nuevo pliego.			
EBT 115	UN CUYO	2	LPN	Equipos hidrocineéticos turbinas generador completo con sus instalaciones de control y sistemas a la red pública.	2.425.000,00	N/C	02/06/2015			LPN 01/15. Se requiere manifiesto y garantía de cumplimiento.	21/04/2016	Desierto	
EBT 115	UN CUYO	3	SC	Tema de consultoria: "Componentes estructurales e hidromecánicos complementarios".	86.830,00	Marcos Quirino	27/10/2016			Duración 05 meses	27/10/2016	Marcos Quirino	86.830,00
EBT 115	UN CUYO	4	SC	Tema de consultoria: "Rodete hidráulico de la turbomecánica hidrocineética".	52.098,00	Nicolas Tripp	27/10/2016			Duración 03 meses	27/10/2016	Nicolas Tripp	52.098,00
EBT 115	UN CUYO	5	SC	Tema de consultoria: "Componentes comerciales, equipamiento y rectificación para conexión de turbomáquina hidrocineética".	46.540,00	Pablo Gimenez	10/03/2017			Duración 02 meses	10/03/2017	Pablo Gimenez	46.540,00
EBT 115	UN CUYO	6	CP	Servicio de fabricación, transporte y montaje de puente metálico para soporte de turbina hidroeléctrica.	150.000,00	N/C	23/08/2017			CP 01/2017. Son \$ 410.000.- + IVA	28/12/2017	Metaleste SA	410.000,00
EBT 115	UN CUYO	7	CD	Generador eléctrico	218.225,00	Alxion	07/11/2017			Son Euros 10.150	07/11/2017	Alxion	218.225,00
EBT 115	UN CUYO	8	SC	Tema de consultoria: Verificación de torpedo y línea de eje de THC.	116.350,00	Marcos Quirino	29/12/2017			Durtación 05 meses	29/12/2017	Marcos Quirino	116.350,00
EBT 115	UN CUYO	9	LPN	Lote 1: 4 Items - Encoder, PLC, Componentes para conexión, Conversor.	1.450.000,00	N/C	15/03/2018			LPN 01/2018. No se requiere mantenimiento ni cumplimiento.			
EBT 115	UN CUYO	10	LPN	Lote 2: Rodete Hidráulico.	300.000,00	N/C	15/03/2018						