

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 122 - QMAX SRL

Monto Otorgado en \$: 1.761.300,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.742.070,00
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 379.600,00

Presentado
QMAX SRL 2.121.670,00
UNCPBA 0,00
TOTAL 2.121.670,00

Preadjudicación													
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 122	QMAX SRL	1	CP	Cámara Termográfica	44.200,00	N/C	15/07/2014			Son pesos 32.500.- + IVA	02/09/2014	Testo Argentina SA	32.500,00
EBT 122	QMAX SRL	2	CP	Mecanismos, dispositivos y programa de control para bobinadora de transformadores.	66.300,00	N/C	15/07/2014			CP 02/14. Se adjudica por \$52.995 + IVA.	08/08/2014	Solutia SRL	52.995,00
EBT 122	QMAX SRL	3	SC	Tema de consultoria: Rediseño Industrial de aerogeneradores de 700w - Duración: 6 meses - Albamonte Alejandro.	58.080,00	Albamonte Alejandro	24/07/2014			Duración: 6 meses	24/07/2014	Albamonte Alejandro	58.080,00
EBT 122	QMAX SRL	4	CP	Contratación de servicio de capacitación y recopilación de datos en modelo de negocio y plan de negocio.	60.000,00	N/C	24/07/2014			Rubro: servicios			
EBT 122	QMAX SRL	5	CP	Lote 1: Fuente de alimentación DC modular 60 V, 300 Amp.	240.000,00	N/C	30/07/2014			CP 05/14 tipo 1 Se adjudica: Lote 1: son dólares 13.890.- Lote 2: son dólares 5.345.-	25/09/2014	Chroma Systems Solutions	116.953,80
EBT 122	QMAX SRL	5 bis	CP	Lote 2: Fuente de alimentación DC modular 150 V, 30 Amp.		N/C	30/07/2014				25/09/2014	Chroma Systems Solutions	45.004,90
EBT 122	QMAX SRL	6	SC	Tema de consultoria: "Diseño de estatores"	75.504,00	Adrian Kokubu	01/09/2014			Duración 6 meses	01/09/2014	Adrian Kokubu	75.504,00
EBT 122	QMAX SRL	7	CP	Lote 1: Baterías para energías renovables en 12V.	60.000,00	N/C	09/10/2014			CP 10/14. Todos son sin IVA	26/11/2014	Ithurbide SA	46.529,00
EBT 122	QMAX SRL	8	CP	Lote 2: Imanes de Neodimio en bloques.	24.000,00	N/C	09/10/2014				26/11/2014	Artic SAIC	25.920,00
EBT 122	QMAX SRL	9	CP	Lote 3: Alambre de cobra.	45.000,00	N/C	09/10/2014				26/11/2014	Norte Aislante	27.825,00
EBT 122	QMAX SRL	10	CP	Lote 4: R1- Resina Epoxi con su respectiva Poliamida. R2- Tela de fibra de vidrio de 160 g/m2.	29.500,00	N/C	09/10/2014				26/11/2014	Delta Glass SRL	18.990,50
EBT 122	QMAX SRL	11	SC	Tema de consultoria: "Diseño de imagen corporativa"	75.504,00	Veronica Laboronnie	20/10/2014			Duración 6 meses	20/10/2014	Veronica Laboronnie	75.504,00
EBT 122	QMAX SRL	12	CP	Lote 1: R1- matriz para fabricación de aspas 1200 mm largo según planos.		N/C	27/10/2014			CP 13/14. Enviaron nota de fecha 23/01/2015 indicando que darían de baja el presente concurso presentando uno nuevo en el que incluían un lote mas el 16/15. Ver item			
EBT 122	QMAX SRL	13	CP	R2- matriz para fabricacion de aspas 600 mm largo según plano		N/C	27/10/2014						
EBT 122	QMAX SRL	14	CP	R3- matriz para fabricación de aspas 1800 mm largo según planos		N/C	27/10/2014						
EBT 122	QMAX SRL	15	CP	R4- prototipos de aspas 1200 mm		N/C	27/10/2014						
EBT 122	QMAX SRL	16	CP	R5- prototipos de aspas 600 mm		N/C	27/10/2014						
EBT 122	QMAX SRL	17	CP	R6- prototipos de aspas 1800 mm		N/C	27/10/2014						
EBT 122	QMAX SRL	18	CP	Lote 1: Osciloscopio 4 canales aislados.		N/C	02/12/2014				28/01/2015	Cenitec SRL	52.546,00
EBT 122	QMAX SRL	19	CP	Lote 2: Punta para osciloscopio Diferencia compatible con equipo Tektronix MSO-3014.	200.000,00	N/C	02/12/2014			CP 14/14. Se adjudica el lote 1 por Usd 6.100.- mas iva; el lote 2 por Usd 6.000.- mas iva; el lote 3 por Usd 3.970.- mas iva y el lote 4 por Usd 1.900.- mas iva.	28/01/2015	Cenitec SRL	51.600,00
EBT 122	QMAX SRL	20	CP	Lote 3: Pinza amperométrica para medición de calidad de energía corriente alterna.		N/C	02/12/2014				28/01/2015	Cenitec SRL	34.142,00
EBT 122	QMAX SRL	21	CP	Lote 4: R1- Multímetro TrueRMS industrial con datalog. R2- Multímetro TreuRMS industrial con datalog y pinza emperometrica.		N/C	02/12/2014				28/01/2015	Cenitec SRL	16.340,00
EBT 122	QMAX SRL	22	CP	Molde inyección de termoplásticos.	140.000,00	N/C	12/12/2014			CP N° 15/2014. Son pesos 95.000.- + impuestos	25/02/2015	Funintec	95.000,00
EBT 122	QMAX SRL	23	CP	Lote 1: R1- matriz para fabricación de aspas 1200 mm largo según planos.		N/C	28/01/2015						
EBT 122	QMAX SRL		CP	R2- matriz para fabricacion de aspas 600 mm largo según plano.		N/C	28/01/2015						
EBT 122	QMAX SRL		CP	R3- matriz para fabricación de aspas 2000 mm largo según planos.		N/C	28/01/2015						

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 122 - QMAX SRL

Monto Otorgado en \$: 1.761.300,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.742.070,00
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 379.600,00

Presentado
QMAX SRL 2.121.670,00
UNCPBA 0,00
TOTAL 2.121.670,00

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 122	QMAX SRL	24	CP	R4- prototipos de aspas de fibra de vidrio de 1200 mm.		N/C	28/01/2015			CP Nº 16/2015. Le dan de baja mediante nota 06/07/2015. La misma acompaña el nuevo pliego 21/15.			
EBT 122	QMAX SRL		CP	R5- prototipos de aspas de fibra de vidrio de 600 mm.		N/C	28/01/2015						
EBT 122	QMAX SRL		CP	R6- prototipos de aspas de fibra de vidrio de 2000 mm.		N/C	28/01/2015						
EBT 122	QMAX SRL		CP	Lote 2: R1- Matriz para fabricación de generador de 200W.		N/C	28/01/2015						
EBT 122	QMAX SRL		CP	R2- Matriz para fabricación de generador de 700W.		N/C	28/01/2015						
EBT 122	QMAX SRL		CP	R3- Matriz para fabricación de generador de 2000W.		N/C	28/01/2015						
EBT 122	QMAX SRL	25	CP	Lote 1: Herramientas varias taller (12 items)	9.480,00	N/C	04/02/2015			CP 12/15	01/04/2015	Maquinarias Boedo	10.745,45
EBT 122	QMAX SRL	26	CP	Lote 2: Herramientas varias de taller (12 items)	2.280,00	N/C	04/02/2015				01/04/2015	Maquinarias Boedo	1.928,92
EBT 122	QMAX SRL	27	CP	Lote 3: Herramientas varias de taller (12 items)	9.570,00	N/C	04/02/2015				01/04/2015	Maquinarias Boedo	10.806,38
EBT 122	QMAX SRL	28	CP	Lote 4: Herramientas varias de taller (12 items)	7.400,00	N/C	04/02/2015				01/04/2015	Maquinarias Boedo	10.890,79
EBT 122	QMAX SRL	29	CP	Lote 5: Herramientas varias de taller (08 items)	10.300,00	N/C	04/02/2015				01/04/2015	Maquinarias Boedo	9.331,13
EBT 122	QMAX SRL	30	CP	Lote 6: Herramientas varias de taller (07 items)	23.540,00	N/C	04/02/2015				01/04/2015	Maquinarias Boedo	18.157,56
EBT 122	QMAX SRL	31	CP	Lote 7: Herramientas varias de taller (03 items)	21.500,00	N/C	04/02/2015				01/04/2015	Maquinarias Boedo	26.888,41
EBT 122	QMAX SRL	32	SC	Tema de consultoria: "Desarrollo de banco de pruebas para aerogeneradores de baja potencia".	37.752,00	Miguel Angel Dimola	05/02/2015			Duración 6 meses. Son pesos 75,504.- pero la agencia paga el 50%.	05/02/2015	Miguel Angel Dimola	37.752,00
EBT 122	QMAX SRL	33	SC	Tema de conculatoria: " Cálculos estructurales de torres tubulares para aerogeneradores de baja potencia".	69.840,00	Leandro Valentini	10/03/2015			Duración 6 meses. Se desembolsa hasta el monto del subsidio.	10/03/2015	Leandro Valentini	69.840,00
EBT 122	QMAX SRL	34	SC	Tema de consultoria: "Recopilación de datos y capacitación en modelo de negocio y plan de negocio".	62.920,00	Ramiro Fernandez	13/04/2015			Duración 6 meses	13/04/2015	Ramiro Fernandez	62.920,00
EBT 122	QMAX SRL	35	CP	Lote 1: R1- matriz para fabricación de aspas 900 mm largo según planos.	120.000,00	N/C	06/07/2015			CP 2/15	04/08/2015	Kohlenia SRL	120.000,00
EBT 122	QMAX SRL	36	CP	R2- matriz para fabricacion de aspas 1200 mm largo según plano.	150.000,00	N/C	06/07/2015				04/08/2015		150.000,00
EBT 122	QMAX SRL	37	CP	R3- Prototipos de aspas de fibra de vidrio de 900mm	24.000,00	N/C	06/07/2015				04/08/2015		30.000,00
EBT 122	QMAX SRL	38	CP	R4- Prototipos de aspas de fibra de vidrio de 1200mm	30.000,00	N/C	06/07/2015				04/08/2015		36.000,00
EBT 122	QMAX SRL	39	CP	Lote 2: R1- Matriz para fabricación de generador de 500W.	120.000,00	N/C	06/07/2015				04/08/2015	Kohlenia SRL	120.000,00
EBT 122	QMAX SRL	40	CP	R2- Matriz para fabricación de generador de 1000W.	160.000,00	N/C	06/07/2015				04/08/2015		160.000,00
EBT 122	QMAX SRL	41	CP	Lote 3: R1- Mesa de curado de resina	75.000,00	N/C	06/07/2015				04/08/2015	Kohlenia SRL	80.000,00
EBT 122	QMAX SRL	42	CP	R2- Matriz de inyección	60.000,00	N/C	06/07/2015				04/08/2015		60.000,00
EBT 122	QMAX SRL	43	CP	R3- Matriz para troquelado	10.000,00	N/C	06/07/2015				04/08/2015		20.000,00