

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 141 - LINCE SA

Monto Otorgado en \$: 2.487.000,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 2.570.000,00
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 0,00

Presentado
LINCE SA 2.570.000,00
X 0,00
TOTAL 2.570.000,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 141	LINCE SA	1	CP	Lote 1: Bomba lobular.	200.000,00	N/C	20/02/2014			CP N° 03/2014. Lote 1 son dolares 15.121,37.- (iva incluido) lote 2 son dolares 2.565,20.- (iva incluido)Lote 3 Son dolares 6.977.- (+ iva)	04/11/2014	Naves del Sur SA	129.287,71
EBT 141	LINCE SA	2	CP	Lote 2: Bomba centrífuga.		N/C	20/02/2014				04/11/2014	Servinox Ingenieria de Hernan Galasso	21.932,46
EBT 141	LINCE SA	3	CP	Lote 3: Bomba engranaje.		N/C	20/02/2014				04/11/2014	Marzo pumps	59.653,35
EBT 141	LINCE SA	4	CP	Lote 1: Mezclador.	160.000,00	N/C	21/02/2014			CP N° 02/2014. Lote 1 son \$ 105.806.- + IVA. Lote 3 son US\$ 4.544,50.-	17/06/2014	Grupo de Arquitectos SRL	105.803,00
EBT 141	LINCE SA	5	CP	Lote 2: Torre de enfriamiento.		N/C	21/02/2014				17/06/2014	DESIERTO	
EBT 141	LINCE SA	6	CP	Lote 3: Tina de espera - Tanque de recupero.		N/C	21/02/2014				17/06/2014	Servinox Ingenieria	37.264,90
EBT 141	LINCE SA	7	CP	Lote 1: Concentrador - cocinador.	340.000,00	N/C	24/02/2014			CP N° 01/2014. Lote 1 son dolares 28.702,40.- lote 2 son pesos 145.300.- + iva. Lote 3 son dolares 5.680,30.-	18/06/2014	Servinox Ingenieria	235.359,68
EBT 141	LINCE SA	8	CP	Lote 2: Enfriador.		N/C	24/02/2014				18/06/2014	Grupo de Arquitectos SRL	160.556,50
EBT 141	LINCE SA	9	CP	Lote 3: Precalentador.		N/C	24/02/2014				18/06/2014	Servinox Ingenieria	46.578,46
EBT 141	LINCE SA	10	CP	Lote 1: Tanque de almacenamiento.	380.000,00	N/C	01/04/2014			CP N° 07/2014. son dolares 21.000.- + IVA	25/09/2014	Grupo de Arquitectos SRL	177.450,00
EBT 141	LINCE SA	11	CP	Lote 1: Tablero de distribución eléctrica.	390.000,00	N/C	01/04/2014			CP N° 04/2014	10/03/2015	Domo Servicios Integrales SRL	462.100,00
EBT 141	LINCE SA	12	CP	Silo. Sin fin rígido. Sin fin flexible. Regulador de polvo.		N/C	29/04/2014			CP N° 06/2014 Son dólares 30.000.- IVA incluido. El 09/03/2015 le dan de baja a pedido de la institucion beneficiaria.	13/11/2014	RT Industrias SA	
EBT 141	LINCE SA	13	CP	Lote 1: Mixer		N/C	25/09/2014			CP N° 12/14. Son dolares 28.000.- El 09/03/2015 le dan de baja a pedido de	14/11/2014	RT Industrias SA	
EBT 141	LINCE SA	14	CP	Servicio de montaje industrial	200.000,00	N/C	10/03/2015			CP 13/2015	26/05/2015	plegados Centro SRL	263.780,00
EBT 141	LINCE SA	15	CP	Nucleo Vitaminico Mineral	400.000,00	N/C	14/07/2016			CP 15/2016. Son US\$ 14.460.- + IVA	18/01/2017	F&F Ingredientes	231.360,00
EBT 141	LINCE SA	16	CP	Lote 1: Melaza	500.000,00	N/C	01/08/2016			CP 14/16. Lote 1 Son US\$ 9.900.- + IVA lote 2 son US\$ 4.200.- + IVA Lote 3 son US\$ 15.450.-+ IVA	18/01/2017	Arcor SAIC	158.400,00
EBT 141	LINCE SA	17	CP	Lote 2: Gluten Seco		N/C	01/08/2016				18/01/2017	Arcor SAIC	67.200,00
EBT 141	LINCE SA	18	CP	Lote 3: Urea		N/C	01/08/2016				18/01/2017	F&F Ingredientes	247.200,00