

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 17 - FROM THE SOUTH SA - MUN. OCAMPO

Monto Otorgado en \$: 1.492.000,00

CD EN \$ 100.868,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 110.830,44
 LPN EN \$ 775.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 619.460,00

Presentado
FROM THE SOUTH 831.158,44
MUN. OCAMPO 775.000,00
TOTAL 1.606.158,44

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
17	FROM THE SOUTH	1	CD	Ensayo de Precisión de los Datos de Funcionamiento.	3.200,00	Bioingeniería Soluciones Integrales	28/12/2011			-	28/12/2011	Bioingeniería Soluciones Integrales. Dehner SRL	3.200,00
17	FROM THE SOUTH	2	CD	Conjunto mecánico: moto - reductor con rodamiento en la caja reductora y codificador FAULHABER (20 unidades)	31.668,00	GPC Y Asociados SA	05/03/2012	14/02/2012	05/03/2012	Son U\$S 7.280.- + IVA	05/03/2012	GPC Y Asociados SA	31.668,00
17	FROM THE SOUTH	3	SC	Tema de consultoría: "Asesoramiento especializado en Industrialización".	52.000,00	Pedro Guillermo Sala	14/02/2012			Duración: 6 meses.	14/02/2012	Pedro Guillermo Sala	52.000,00
17	FROM THE SOUTH	4	SC	Tema de consultoría: "Sistema ISO - ANMAT"	36.000,00	Carolina Silvia Kestler	17/02/2012			Duración: 6 meses.	17/02/2012	Carolina Silvia Kestler	36.000,00
17	FROM THE SOUTH	5	CD	Software para funcionamiento de bomba portátil de Insulina.	66.000,00	Servicios Electronicos para Industrias		17/04/2012					
17	FROM THE SOUTH	6	CP	Reservorio para bomba de insulina.	19.195,44	N/C	16/05/2012			CP N° 1/2012			
17	FROM THE SOUTH		CP	Set de infusión 2309		N/C	16/05/2012						
17	FROM THE SOUTH		CP	Set de infusión 4309		N/C	16/05/2012						
17	FROM THE SOUTH		CP	Set de infusión 2306		N/C	16/05/2012						
17	FROM THE SOUTH		CP	Set de infusión 4306		N/C	16/05/2012						
17	FROM THE SOUTH	7	SC	Tema de consultoría: "Diseño y Desarrollo de Software de bomba de Insulina".	66.000,00	Antonio Murature	31/05/2012			Duración: 6 meses.	31/05/2012	Antonio Murature	66.000,00
17	FROM THE SOUTH	8	CP	Componentes electrónicos.	67.050,00	N/C	12/06/2012			CP N° 2/2012. El monto estimado del presupuesto es de U\$S 15.000.- + IVA.			
17	FROM THE SOUTH	9	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo de carcasa de bomba de insulina y gestión de proveedores".	52.950,00	Fernando C. Filippi	12/06/2012			Duración: 6 meses.	12/06/2012	Fernando C. Filippi	52.950,00
17	FROM THE SOUTH	10	CP	Placas con montaje superficial de componentes electrónicos.	8.940,00	N/C	26/06/2012			CP N° 3/2012. El monto estimado del presupuesto es de U\$S 2.000.- + IVA.			
17	FROM THE SOUTH	11	CP	Componentes electrónicos como resistores, transistores, etc.	15.645,00	N/C	26/06/2012			CP N° 4/2012. El monto estimado del presupuesto es de U\$S 3.500.- + IVA.			
17	FROM THE SOUTH	12	SC	Tema de consultoría: "Asesoramiento Jurídico - Societario".	54.000,00	Analia Soledad Pérez	05/07/2012			Duración: 6 meses.	05/07/2012	Analia Soledad Pérez	54.000,00
17	FROM THE SOUTH	13	SC	Tema de consultoría: "Asesoramiento especializado ANMAT".	68.000,00	Juan Carlos Piemonte	19/07/2012			Duración: 6 meses.	19/07/2012	Juan Carlos Piemonte	68.000,00
17	FROM THE SOUTH	14	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo de aplicación móvil para cálculo de bolo de insulina".	76.560,00	Marcos Pedrazzini	02/10/2012			Duración: 6 meses.	02/10/2012	Marcos Pedrazzini	76.560,00
17	FROM THE SOUTH	15	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo de carcasa de bomba de insulina y gestión de proveedores".	52.950,00	Patricio Martín Boschetti Bonilla	11/03/2013			Duración: 6 meses.	11/03/2013	Patricio Martín Boschetti Bonilla	52.950,00
17	MUN. OCAMPO	16	LPN	Lote 1: Insumos descartables para BPI.	100.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	DESIERTO	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 17 - FROM THE SOUTH SA - MUN. OCAMPO

Monto Otorgado en \$:

1.492.000,00

CD EN \$
TP EN \$
CP EN \$
LPN EN \$
LPI EN \$
SC EN \$

100.868,00
0,00
110.830,44
775.000,00
0,00
619.460,00

Presentado
FROM THE SOUTH 831.158,44
MUN. OCAMPO 775.000,00
TOTAL 1.606.158,44

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
17	MUN. OCAMPO	17	LPN	Lote 2: Componentes electrónicos (1).	75.000,00	N/C	20/03/2013			LPN N° 01/2013. 04/07/2013: Se adjudica. Lote 2: son dólares 26.789,78.- Lote 3: son dólares 4.551,71.- Lote 5: son dólares 11.593,02.- Lote 6: son franco suizo 29.671.-	04/07/2013	Schneider Cristhian Augusto	144.482,64
17	MUN. OCAMPO	18	LPN	Lote 3: Componentes electrónicos (2).	25.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	Schneider Cristhian Augusto	24.548,28
17	MUN. OCAMPO	19	LPN	Lote 4: Componentes mecánicos.	12.500,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	DESIERTO	
17	MUN. OCAMPO	20	LPN	lote 5: Placas electrónicas.	25.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	Schneider Cristhian Augusto	62.523,48
17	MUN. OCAMPO	21	LPN	Lote 6: Balanza de precisión.	200.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	Tec Instrumental SA	169.092,12
17	MUN. OCAMPO	22	LPN	Lote 7: Sistema de tratamiento de aire.	200.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	Casiba SA	284.649,04
17	MUN. OCAMPO	23	LPN	Lote 8: Equipamiento de sala blanca y ambientes controlados.	50.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	MTH SRL	77.373,00
17	MUN. OCAMPO	24	LPN	Lote 9: Aberturas para sala blanca y ambientes controlados.	25.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	MTH SRL	48.543,00
17	MUN. OCAMPO	25	LPN	Lote 10: Pass through.	25.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	MTH SRL	9.834,00
17	MUN. OCAMPO	26	LPN	Lote 11: luminarias.	25.000,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	MTH SRL	10.479,00
17	MUN. OCAMPO	27	LPN	Lote 12: Mesa antivibración.	12.500,00	N/C	20/03/2013				04/07/2013	DESIERTO	
17	FROM THE SOUTH	28	SC	Tema de consultoría: "desarrollo hardware de bomba de insulina".	71.000,00	Mario L. montanaro	08/05/2013			Duración: 6 meses.	08/05/2013	Mario L. Montanaro	71.000,00
17	FROM THE SOUTH	29	SC	Tema de consultoría: "Ingeniería de productos".	45.000,00	Pablo A. Castillo	09/12/2013			Duración: 6 meses.	09/12/2013	Pablo A. Castrillo	45.000,00
17	FROM THE SOUTH	30	SC	Tema de consultoría: "Implementación Firmware de bomba de insulina".	45.000,00	Antonio Murature	07/03/2014			Duración: 6 meses.	07/03/2014	Antonio Murature	45.000,00