

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 174 - CONICET / CROMOION

Monto Otorgado en \$: 2.414.000,00

CD EN \$ 626.236,38
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.680.500,00
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 81.168,00

Presentado
CONICET 2.119.404,38
CROMOION 2.119.404,38
TOTAL 4.238.808,75

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 174	CROMOION	01	CP	Lote 1: Ciclodador Termico con gradiente	195.000,00	N/C	28/07/2015			CP 01/2015	30/10/2015	Lobov y Cia	119.000,00
EBT 174	CROMOION	02	CP	Lote 2: Microcentrifuga		N/C	28/07/2015				30/10/2015	Lobov y Cia	50.500,00
EBT 174	CROMOION	03	CP	Lote 3: Cuba de electroforesis vertical.		N/C	28/07/2015				30/10/2015	Tecnolab	9.454,38
EBT 174	CROMOION	04	CP	Lote 4: Cuba de electroforesis horizontal.		N/C	28/07/2015				30/10/2015	Tecnolab	8.828,03
EBT 174	CROMOION	05	CP	Lote 5: Fuente de poder		N/C	28/07/2015				30/10/2015	Lobov y Cia	14.590,00
EBT 174	CROMOION	06	CP	Lote 6: Vortex		N/C	28/07/2015				30/10/2015	Lobov y Cia	3.700,00
EBT 174	CONICET	07	CP	Dispensador de reactivos	380.000,00	N/C	12/08/2015			CP 02/2015. Son US\$ 31.810.-	22/10/2015	BioDot Inc.	302.195,00
EBT 174	CONICET	08	CP	Lote 1: Item 1- Guillotina Item 2- Laminador	350.000,00	N/C	15/09/2015			CP 03/2015. Son US\$ 23.315,75.-	02/12/2015	BioDot Inc.	221.499,63
EBT 174	CONICET	09	CP	Lote 1: Juego de micropipetas	50.000,00	N/C	15/09/2015			CP 04/2015			
EBT 174	CONICET	10	CP	Lote 2: Ph metro		N/C	15/09/2015						
EBT 174	CONICET	11	CP	Lote 3: Agitador		N/C	15/09/2015						
EBT 174	CONICET	12	CP	Lote 4: Baño seco		N/C	15/09/2015						
EBT 174	CONICET	13	SC	Tema de consultoria: "Estudio de mercado y plan de negocios".	81.168,00	Lisa Ocampo	02/02/2016			Duración 06 meses	02/02/2016	Lisa Ocampo	81.168,00
EBT 174	CONICET	14	CD	Curso: "Education and training course in lateral flow and flow through assay technologies".	225.000,00	DCN Diagnostics	09/03/2016			Son dólares 15.000.- Duración del curso: 5 días	09/03/2016	DCN Diagnostics	225.000,00
EBT 174	CONICET	15	CP	Servicio de asesoria técnica.	62.000,00	N/C	07/07/2016			CP 02/2016. Se da la baja al mismo con fecha 18/11/2016.			
EBT 174	CONICET	16	CD	Rotor de ángulo fijo Fberlite.	95.200,00	Microlat	10/04/2017			Son US\$ 5.950.-	10/04/2017	Microlat	95.200,00
EBT 174	CONICET	17	CP	Equipo de HPLC/FPLC para purificación de proteínas.	510.000,00	N/C	01/08/2017			CP 01/2017. Se adjudica por USD 26.029.-	13/10/2017	BIOESANCO SA	455.507,50
EBT 174	CONICET	18	CD	Reactivos	109.108,65	Sigma Aldrich	24/10/2017			Son US\$ 6.234,78.-	24/10/2017	Sigma Aldrich	108.111,09
EBT 174	CONICET	19	CD	Filtros absorbentes	7.337,05	Montebio SRL	26/10/2017			Son US\$ 419,26.-	26/10/2017	Montebio SRL	7.337,05
EBT 174	CONICET	20	CD	Rollos de membranas de nitrocelulosa soportadas	22.424,68	Sartorius Argentina SA	26/10/2017			Son US\$ 1.281,41.-	26/10/2017	Sartorius Argentina SA	22.443,90
EBT 174	CROMOION	21	CP	Lote 1: Juego de 4 micropipetas automaticas	73.500,00	N/C	28/11/2017			CP 01/2017.	16/01/2018	Neomotica	8.356,00
EBT 174	CROMOION	22	CP	Lote 2: Agitador magnetico		N/C	28/11/2017				16/01/2018	Neomotica	29.006,25
EBT 174	CROMOION	23	CP	Lote 3: Baño de termostatzación		N/C	28/11/2017				16/01/2018	Neomotica	16.805,25
EBT 174	CROMOION	24	CP	Lote 4: PH metro		N/C	28/11/2017				16/01/2018	Neomotica	11.337,30
EBT 174	CROMOION	25	CP	Lote 5: Cuba horizontal 300 ml		N/C	28/11/2017				16/01/2018	Neomotica	11.188,65
EBT 174	CROMOION	26	CP	Lote 6: Cuba horizontal 500 ml		N/C	28/11/2017				16/01/2018	Neomotica	16.614,39
EBT 174	CONICET	27	CP	Lote 1: Registrador de temperatura y humedad	60.000,00	N/C	28/01/2017			CP 02/2017	16/01/2018	Neomotica	6.453,65
EBT 174	CONICET	28	CP	Lote 2: Bomba de vacio		N/C	28/01/2017				16/01/2018	Neomotica	11.602,50
EBT 174	CONICET	29	CP	Lote 3: Estufa de secado y esterilización		N/C	28/01/2017				16/01/2018	Neomotica	33.502,45
EBT 174	CONICET	30	CD	Deshumificador	140.076,00	Bry-Air	04/01/2018			Son US\$ 7.782.- la inst y puesta en marcha son \$ 14.400.- + US\$ 705	04/01/2018	Bry-Air	140.076,00
EBT 174	CONICET	31	CD	Instalación y puesta en marcha	27.090,00	Tecnob SRL	04/01/2018				04/01/2018	Tecnob SRL	27.090,00