

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 2016-18 - CEPROCOR

Monto Otorgado en \$:

5.622.493,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 0,00
LPN EN \$ 1.890.000,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 139.620,00

Presentado
CEPROCOR 6.017.631,00
TOTAL 6.017.631,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	01	SC	Tema de consultoria: "Estudio y diseño de proyecto conceptual para planta productiva de materiales de referencia, según normas ISO 17034-2016"	139620	Raul Flores Medina	13/11/20117			Duración 06 meses	13/11/2017	Raul Flores Medina	139.620,00
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	02	LPN	Lote 1: Equipo de purificación de agua	1.890.000,00	N/C	04/01/2018			LPN 01/2017. Se requiere mantenimiento y cumplimiento. Lote 1 son US\$ 39.284,04.- Lote 2 son US\$ 34.868.- Lote 3 son US\$ 3.693.- Lote 4 son US\$ 2.440,93.-	24/04/2018	Merck SA	785.680,80
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	03	LPN	Lote 2: Balanza analítica, balanza de precisión		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Neocientifica SA	697.360,00
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	04	LPN	Lote 3: Desimetro		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Neocientifica SA	73.860,00
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	05	LPN	Lote 4: Dispensadores, micropipetas.		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Sartorius Argentina SA	48.818,60
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	06	LPN	Lote 5: Campana de extracción		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Desierto	
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	07	LPN	Lote 6: Agitador orbital y agitador magnético		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Desierto	
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	08	LPN	Lote 7: Estufa		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Desierto	
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	09	LPN	Lote 8: Caja de guantes		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Desierto	
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	10	LPN	Lote 9: Patrones		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Sigma Aldrich de Argentina SRL	255.199,61
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	11	LPN	Lote 10: Baño termostatzado		N/C	04/01/2018				24/04/2018	Desierto	
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	12	LPN	Lote 1: Equipo de tratamiento de aire	3.148.536,00	N/C	08/03/2018			LPN 02/2018. Se requiere mantenimiento y cumplimiento			
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	13	LPN	Lote 2: Cabina flujo laminar		N/C	08/03/2018						
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	14	LPN	Lote 3: Cabina de pesaje		N/C	08/03/2018						
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	15	SC	Tema de consultoria: "Consultoria para la implementación de los requerimientos según Norma ISO 17034-2016.	104.715,00	Raul Flores Medina	20/04/2018			Duración 04 meses y medio	20/04/2018	Raul Flores Medina	104.715,00
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	16	CP	Lote 1: Campana de extracción	734.760,00	N/C	24/04/2018			CP 01/2018			
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	17	CP	Lote 2: Agitador orbital, agitador magnético con placa, controlador de corte de temperatura.		N/C	24/04/2018						
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	18	CP	Lote 3: Estufa con bomba de vacio		N/C	24/04/2018						
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	19	CP	Lote 4: Caja de guantes		N/C	24/04/2018						
EBT 2016 - 18	CEPROCOR	20	CP	Lote 5: Baño termostatzado		N/C	24/04/2018						