

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 206 - M2M

Monto Otorgado en \$:

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 374.000,00
 LPN EN \$ 2.400.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 230.464,00

Presentado
 M2M 3.004.464,00
 X 0,00
 TOTAL 3.004.464,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 206	M2M	1	LPN	Lote 1: Tanque Fermentador	1.600.000,00	n/c	20/10/2014			LPN 02/14 no requiere manifiesto ni cumplimiento. Lote 1 son dolares 73,062,20.- Lote 2 son dolares 4,090.- Lote 3 son euros 73,000. Lote 4 son dolares 8.025.- Piden la baja del	09/03/2015	SCT SA	642.947,36
EBT 206	M2M	2	LPN	Lote 2: Bomba de desplazamiento positivo		n/c	20/10/2014				09/03/2015	Centri Port SRL	
EBT 206	M2M	3	LPN	Lote 3: Clarificadora centrífuga de discos.		n/c	20/10/2014				09/03/2015	Gea Westinfalia Separator Argentina SA	730.000,00
EBT 206	M2M	4	LPN	Lote 4: Sistema de lavado CIP		n/c	20/10/2014				09/03/2015	SCT SA	70.620,00
EBT 206	M2M	5	LPN	Lote 1: Implementación y ejecución a escala laboratorio del proceso de extracción y purificación de PHB y caracterización del PBH obtenido.	800.000,00	n/c	27/10/2014			LPN 01/14 Servicios. No se requiere garantía de manifiesto ni de cumplimiento. Al momento del desembolso, verificar que sea la Facultad quien facture.	07/04/2015	Fund. Del Sur para el Desarrollo Tecnológico	290.000,00
EBT 206	M2M	6	LPN	Lote 2: Item 1- Mejora y optimización del rendimiento en la producción de PHB. Item 2 Desarrollo de cultivo de la cepa productora de PHB en escala 20 litros.		n/c	27/10/2014				07/04/2015	Facultad de Farmacia y Bioquímica	350.370,37
EBT 206	M2M	7	LPN	Lote 3: Desarrollo de cepa productora de PHB con tecnología ADN recombinante.		n/c	27/10/2014				07/04/2015	Facultad de Farmacia y Bioquímica	79.629,63
EBT 206	M2M	8	SC	Tema de consultoría: "Recopilación de datos y capacitación en modelo de negocios y plan de negocios".	62.920,00	Fernando Pieniazek	28/09/2015			Duración 5 meses	28/09/2015	Fernando Pieniazek	62.920,00
EBT 206	M2M	9	CP	Bomba positiva	35.000,00	n/c	02/12/2015			CP 01/2015. Son US\$ 2.970.- + IVA	19/01/2016	Simes SA	44.550,00
EBT 206	M2M	10	CP	Piping y válvulas sanitarias.	220.000,00	n/c	21/04/2016			CP 01/2016. Son \$ 220.000.- + IVA	09/06/2016	SCT SA	220.000,00
EBT 206	M2M	11	CP	Plataforma acceso a fermentador	119.000,00	n/c	15/12/2017			CP 01/2017. Son \$ 62.200.- + IVA	19/01/2018	Eqqus Ing SRL	62.200,00
EBT 206	M2M	12	SC	Escalado y optimización en planta piloto de PHB.	167.544,00	Horacio Gonzalez Rodrigo	11/01/2018			Duración 6 meses	11/001/2018	Horacio Gonzalez Rodrigo	167.544,00