

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 23 - U.CAT. CORDOBA

Monto Otorgado en \$:

1.999.755,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.120.000,00
LPN EN \$ 1.670.000,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 108.000,00

Presentado
UCC 2.898.000,00
XX 0,00
TOTAL 2.898.000,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 23	UCC	01	CP	Lote 1: Equipo de computación para diseño.	210.000,00	N/C	12/10/2012			CP N° 01/2012. 09/01/2013: Lote 1. son dólares 15.774,97.- Lote 2: son dólares 13.880.-	09/01/2013	Distecna SA	75.719,86
EBT 23	UCC	02	CP	Lote 2: Equipo de inyección RTM.		N/C	12/10/2012				09/01/2013	JHM Technologies, Inc.	66.624,00
EBT 23	UCC	03	CP	Lote 1: Matriz RTM para techo.	0,00	N/C	12/10/2012			CP N° 02/2012. Queda sin efecto y se abre nuevo concurso			
EBT 23	UCC	04	CP	Lote 2: Matriz de capot.		N/C	12/10/2012						
EBT 23	UCC	05	CP	Lote 3: R1: Matrices de puertas exterior. R2: Matrices de panel de puerta interior.		N/C	12/10/2012						
EBT 23	UCC	06	CP	Lote 4: Matrices de paragolpes delantero y trasero.		N/C	12/10/2012						
EBT 23	UCC	07	CP	Lote 5: Matrices de piso.		N/C	12/10/2012						
EBT 23	UCC	08	SC	Tema de consultoría: "Diseño interior y exterior de automóvil eléctrico".	60.000,00	Enzo José Ficarra	05/02/2013			Duración: 6 meses.	05/02/2013	Enzo José Ficarra	60.000,00
EBT 23	UCC	09	SC	Tema de consultoría: "Diseño final carrocería de proyecto VEC".	48.000,00	Daniel Gerardo Dionisi	08/02/2013			Duración: 6 meses.	08/02/2013	Daniel Gerardo Dionisi	48.000,00
EBT 23	UCC	10	CP	Lote 1: Matriz RTM para techo.	195.000,00	N/C	11/03/2013			CP N° 01/2013	08/05/2013	MATECH de Martínez Moretti M. Paula	68.000,00
EBT 23	UCC	11	CP	Lote 2: Matriz LRTM de capot exterior y refuerzo capot.		N/C	11/03/2013				08/05/2013		76.000,00
EBT 23	UCC	12	CP	Lote 3: Matriz LRTM de piso.		N/C	11/03/2013				08/05/2013		76.000,00
EBT 23	UCC	13	LPN	Lote 1: Conjunto motores, variadores, relé, acelerador, velocímetro y conectadores.		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013. Son dólares 55.500.-	16/07/2013	Ingeniería Sanfelice	299.700,00
EBT 23	UCC	14	LPN	Lote 2: 72V 100Ah LifePO4 battery pack.		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013. Son dólares 29.400.-	16/07/2013	Ingeniería Sanfelice	158.760,00
EBT 23	UCC	15	LPN	Lote 3: battery charger for 72V 100Ah LifePO4 battery pack		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013. Son dólares 5.040.-	16/07/2013	Ingeniería Sanfelice	27.216,00
EBT 23	UCC	16	LPN	Lote 4: Osciloscopio digital.		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013	16/07/2013	Novotech Tecnologías Aplicadas SA	4.810,00
EBT 23	UCC	17	LPN	Lote 5: Fuente digital.		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013	16/07/2013	DESIERTO	
EBT 23	UCC	18	LPN	Lote 6: Fibras para pruebas y prototipos.		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013	16/07/2013	DESIERTO	
EBT 23	UCC	19	LPN	Lote 7: Resina para pruebas y prototipos.		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013	16/07/2013	DESIERTO	
EBT 23	UCC	20	LPN	Lote 8: Neumáticos.		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013. Son dólares 4.250.-	16/07/2013	Ingeniería Sanfelice	22.950,00
EBT 23	UCC	21	LPN	Lote 9: Matrices de puerta exterior.		N/C	11/03/2013			LPN N° 01/2013. 13/01/2014: Se declaran desierto los lotes 9 al 27 dado que la factura presentada por el proveedor Mateh presentaban anomalías en la misma. La IB	16/07/2013	MATECH de Martínez Moretti M. Paula	
EBT 23	UCC	22	LPN	Lote 10: Matrices de panel de puerta interior.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	23	LPN	Lote 11: Matrices d paragolpes delantero y trasero.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	24	LPN	Lote 12: Matriz de portón trasero exterior.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	25	LPN	Lote 13: Matriz panel de techo interior.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	26	LPN	Lote 14: Matriz de panel de portón trasero interior.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	27	LPN	Lote 15: Matriz de laterales exteriores.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	28	LPN	Lote 16: Matrices de paneles laterales interiores.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	29	LPN	Lote 17: Matrices de faros delanteros y traseros.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	30	LPN	Lote 18: matrices de guardabarros.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	31	LPN	Lote 19: Matriz de tablero de instrumentación.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	32	LPN	Lote 20: matriz de butacas.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

EBT 23 - U.CAT. CORDOBA

Monto Otorgado en \$:

1.999.755,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 1.120.000,00
LPN EN \$ 1.670.000,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 108.000,00

Presentado
UCC 2.898.000,00
XX 0,00
TOTAL 2.898.000,00

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
EBT 23	UCC	33	LPN	Lote 21: Dispositivos de armado y pegado de carrocería.		N/C	11/03/2013			presenta nota de anulación.	16/07/2013		
EBT 23	UCC	34	LPN	Lote 22: Dispositivo y matrices de suspensión delantero y trasero.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	35	LPN	Lote 23: Matriz de sistema de calefacción y aire.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	36	LPN	Lote 24: matriz de vidrio portón trasero.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	37	LPN	Lote 25: Matrices de vidrio puertas y laterales.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	38	LPN	Lote 26: Matriz de parabrisas.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	39	LPN	Lote 27: Matrices y dispositivos de frenos.		N/C	11/03/2013				16/07/2013		
EBT 23	UCC	40	CP	Conjunto completo de suspensión de frenos, guardabarras y dirección.	295.000,00	N/C	03/04/2014			CP N° 01/2014	03/09/2014	Pedraza Design (De Matias Pedraza)	305.000,00
EBT 23	UCC	41	LPN	Lote1 : Fuente digital	1.670.000,00	N/C	16/07/2014			Ipn 01/14 se pide manifiesto de garantía y garantía de cumplimiento. Lote 2: son dólares 17.398.- Lote 3: son dólares 9.457,44.- Lote 5: son dólares 49.000.- Lote 12: son dólares 18.500.-Lote 16: son dólares 3.465.- Lote 10-13-14 se da de baja al proveedor por no presentar las facturas.	06/11/2014	Electrocomponentes SA	4.027,00
EBT 23	UCC	42	LPN	Lote 2: Fibras, resinas, gelcoat, acelerantes para moldes y piezas.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Ipipta SRL	147.883,00
EBT 23	UCC	43	LPN	Lote 3: Tubo cuadrado 60x60x2 y 50x50x1,6		N/C	16/07/2014				06/11/2014	ACERBON de Luis G. Boné	80.388,24
EBT 23	UCC	44	LPN	Lote 4: Bloques tergo por de 45 kg/m3 para cuerpo fundido de matrices.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	TELPOR, de Carina T. Tosi	30.129,00
EBT 23	UCC	45	LPN	Lote 5: Fundición de aluminio de los cuerpos principales.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Alesco SA	416.500,00
EBT 23	UCC	46	LPN	Lote 6: Maquinado de los bloques de tergo por según modelos 3D		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Juan Pablo Bosco Schamun	120.000,00
EBT 23	UCC	47	LPN	Lote 7: Maquinado de la fundicion		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Ing. Javier Humerez Q.	200.000,00
EBT 23	UCC	48	LPN	Lote 8: Construcción y ensamblado de las mesas de apoyo matrices.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	MIPRA SH de Javier y Adrian Arlettaz	37.380,00
EBT 23	UCC	49	LPN	Lote 9: Construcción y ensamblado de refuerzo de molde superior		N/C	16/07/2014				06/11/2014	MIPRA SH de Javier y Adrian Arlettaz	24.234,00
EBT 23	UCC	50	LPN	Lote 10: Laminado de molde superior en fibra de vidrio.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Dardo D. Bosco	40.000,00
EBT 23	UCC	51	LPN	Lote 11: Estructura de dispositivos de armado y pegado de carrocería.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	MIPRA SH de Javier y Adrian Arlettaz	17.886,00
EBT 23	UCC	52	LPN	Lote 12: Matriz de luneta de porton trasero, vidrios laterales y vidrios parabrisas.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Sitemp SA	157.250,00
EBT 23	UCC	53	LPN	Lote 13: Laminado y pegado de 25 conjuntos de carrocería y pegado.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Dardo D. Bosco	350.000,00
EBT 23	UCC	54	LPN	Lote 14: Pintado con pintura bicapa de 20 conjuntos laminados y pegados		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Dardo D. Bosco	50.000,00
EBT 23	UCC	55	LPN	Lote 15: Interface para tablet y software de control para vehiculo electrico.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Ing. Walter Peyronel	40.000,00
EBT 23	UCC	56	LPN	Lote 16: Tablets para tablero de instrumentos.		N/C	16/07/2014				06/11/2014	Sistecorp SA	29.452,50
EBT 23	UCC	57	CP	Lote 1: Laminado de molde superior.	420.000,00	N/C	17/07/2015			CP N° 01/2015			
EBT 23	UCC	58	CP	Lote 2: Laminado y pegado de conjuntos de carrocería.		N/C	17/07/2015						
EBT 23	UCC	59	CP	Lote 3: Pintado con pintura bicapa de conjuntos laminados y pegados.		N/C	17/07/2015						