

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$:

11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	INDEAR	001	CD	Centrífuga refrigerada de mesa	58.520,00	Lobov Científica	12/05/2011	10/05/2011	12/05/2011	Son 14.630.- dolares	12/05/2011	Loboc Cinetífica	58.520,00
FSAGRO 3	INDEAR	002	CP	Cuatro cabinas de flujo laminar horizontal.	165.000,00	N/C	13/05/2011			CP 03/2011	29/08/2011	Instrumentalia S.A.	118.295,21
	INDEAR			Tres lupas.		N/C	13/05/2011				29/08/2011	DESIERTO	
	INDEAR			Un microscopio.		N/C	13/05/2011				29/08/2011	DESIERTO	
FSAGRO 3	INDEAR	003	CP	Dos Shakers orbital con camara de incubación.	325.000,00	N/C	13/05/2011			CP 04/2011	24/08/2011	Genbiotech SRL	89.974,00
	INDEAR			Dos termocicladores		N/C	13/05/2011				24/08/2011	Genbiotech SRL	50.400,00
	INDEAR			Una estufa de secado		N/C	13/05/2011				24/08/2011	O.R.L Hornos Electricos	29.680,30
	INDEAR			Un molino para disrupcion mecanica de tejidos.		N/C	13/05/2011				24/08/2011	Tecnolab	104.260,06
FSAGRO 3	INDEAR	004	CP	Un invernaculo tipo tunel con cobertura plastica	102.000,00	N/C	13/05/2011			CP 02/2011	08/11/2011	ADC Invernaderos SA	65.437,16
	INDEAR			Dos calefactores de combustion directa para invernaculos.		N/C	13/05/2011						32.341,14
	INDEAR			Doce paneles evaporativos para sistema de refrigeración.		N/C	13/05/2011						24.175,80
	INDEAR			Seis extractores de aire para sistema de refrigeracion.		N/C	13/05/2011						20.516,76
FSAGRO 3	INDEAR	005	CP	Una uncubadora para el crecimiento de plantas.	203.000,00	N/C	13/05/2011			CP 03/2010	09/11/2011	Wasserberg SA	234.000,00
				Una camara de crecimiento para arabidopsis.		N/C	13/05/2011				09/11/2011		
FSAGRO 3	INDEAR	006	CP	Reactivos para pirosecuenciación.	420.000,00	N/C	13/05/2011			CP 06/2011. Todas las ofertas presentadas superan el Presupuesto Oficial, la adjudicada en un 25%, pero esta en precio de mercado.	01/09/2011	Productos ROCHE SAQel	527.331,72
FSAGRO 3	INDEAR	007	CP	Un decanter	275.000,00	N/C	13/05/2011			CP 07/2011	02/03/2012	ISS SA	129.230,77
	INDEAR			Una centrifuga		N/C	13/05/2011				02/03/2012		150.769,23
FSAGRO 3	INDEAR	008	CP	Sistema de refrigeración y sombreado de invernaculo.	225.000,00	N/C	13/05/2011			CPO 05/2011. Todas las ofertas presentadas superaban el presupuesto oficial, la adjudicada en un 7,5%, justificado en la evolución del Dólar.	10/11/2011	Anatolio Belgoff	241.999,45
FSAGRO 3	SATUS AGER	009	SC	Contratación de Tecnico de Investigación y Desarrollo para el área de investigación y desarrollo.	78.000,00	Matias Gaona	23/09/2011			Duración 12 meses originariamente pero luego se le dio el alta temprana en la AFIP( Fecha 01/10/2011)-.	23/09/2011	Matias Gaona	78.000,00

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$: 11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

Preadjudicación													
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	INDEAR	010	SC	Contratación de personal tecnico para el area de biologia molecular.	255.488,00	Leandro Martin Nakamatsu	23/09/2011			Duración 12 meses. Posteriormente decidieron contratarlo en relación de dependencia y mandaron una nota con la extensión del plazo a todo lo que dure el proyecto: 3 años y 9 meses. Los primeros 7 meses fueron por \$4.600 y luego por un incremento se elevo a \$5.876.	23/09/2011	Leandro Martin Nakamatsu	255.488,00
FSAGRO 3	SATUS AGER	011	LPN	Lote 1: Pulverizador de tres puntos tipo cañon.	486.500,00	N/C	28/09/2011			LPN 01/2011	15/12/2011	Multujacto SA	78.450,00
	SATUS AGER			Lote 2: Terminal de recolección de datos digital.		N/C	28/09/2011					DESIERTO	
	SATUS AGER			Lote 3: Glifosato, Cipermetrina, Atrazina.		N/C	28/09/2011					Agrotécnica Arrecifes Aerea SA	17.172,32
	SATUS AGER			Lote 4: Malla plastica de proteccion contra liebres y pequeños animales.		N/C	28/09/2011					Adrian Stachowiak Unipersonal	5.759,60
	SATUS AGER			Lote 5: Sobres de papel para polinización de maiz y almacenamiento de semillas.		N/C	28/09/2011					Embaire SA	34.533,40
	SATUS AGER			Lote 6: Sistema de riego por goteo.		N/C	28/09/2011					Racedo y Díaz SRL	154.409,25
	SATUS AGER			Lote 7: Invernáculo de pared recta.		N/C	28/09/2011					ADC Invernaderos SA	267.570,23
FSAGRO 3	INDEAR	012	CP	Lote 1: Una Lupa trinocular.	17.000,00	N/C	19/10/2011			CP 08/2011	30/11/2011	BioAnalítica Argentina SA	16.200,00
	INDEAR	013	CP	Lote 2: Dos Lupas Binoculares.	27.000,00	N/C	19/10/2011				30/11/2011		23.900,00
	INDEAR	014	CP	Lote 3: Un Microscopio.	42.000,00	N/C	19/10/2011				30/11/2011		38.800,00
FSAGRO 3	CONICET	015	CD	Reactivos e insumos para el Secuenciador de capilares	47.680,24	Applied Biosystems	29/11/2011	31/10/2011	29/11/2011	USD 11.920,06	29/11/2011	Applied Biosystems	51.137,06
FSAGRO 3	CONICET		LPN	Lote 1: Lector de microplacas	32.000,00	N/C	03/11/2011				04/09/2012	DESIERTO	
	CONICET		LPN	Lote 2: Micro centrifuga refrigerada	29.000,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 9.150.-	04/09/2012	Instrumentalia S.A.	43.005,00
	CONICET		LPN	Lote 3: Fuente de poder	3.500,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 780,96.-	04/09/2012	Tecnolab	3.670,51
	CONICET		LPN	Lote 4: Cuba para electroforesis vertical	5.000,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 1.425,80.-	04/09/2012	Tecnolab	6.701,26
	CONICET		LPN	Lote 5: Medidor de pH	3.500,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 905.-	04/09/2012	Cosmobio SRL	4.253,50
	CONICET		LPN	Lote 6: Baño termostático	1.800,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 530,40.-	04/09/2012	Instrumentalia S.A.	2.492,88
	CONICET		LPN	Lote 7: Máquina fabricadora de hielo	10.000,00	N/C	03/11/2011				04/09/2012	MC Tec SRL	12.769,82
	CONICET		LPN	Lote 8: pHímetro de mesada	2.500,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 905.-	04/09/2012	Cosmobio SRL	4.253,50
	CONICET		LPN	Lote 9: Pipetas automáticas	11.000,00	N/C	03/11/2011				04/09/2012	Bio Esanco SRL	9.300,00
	CONICET	016	LPN	Lote 10: Freezer	2.800,00	N/C	03/11/2011			El 27/03/2013 se decidio anular la compra adjudicada por \$3.067 debido a que falta dicho producto en el mercado.	04/09/2012	Casa D'Ricco	
	CONICET		LPN	Lote 11: Cuba para electroforesis horizontal	3.000,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 500,82.-	04/09/2012	Tecnolab	2.353,85
	CONICET		LPN	Lote 12: Notebook	9.000,00	N/C	03/11/2011				04/09/2012	Plus SA	9.348,00
	CONICET		LPN	Lote 13: PC	5.000,00	N/C	03/11/2011				04/09/2012	Plus SA	4.675,00
	CONICET		LPN	Lote 14: Balanza granataria	6.000,00	N/C	03/11/2011				04/09/2012	Aguilar Equipamiento SRL	7.563,73

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$: 11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
 TP EN \$ 0,00  
 CP EN \$ 1.801.000,00  
 LPN EN \$ 1.030.700,00  
 LPI EN \$ 0,00  
 SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
 INDEAR 7.246.533,57  
 BIOCERES 3.214.301,88  
 CONICET 1.249.878,73  
 LELOIR 0,00  
 SATUS AGER 2.620.400,75  
 RIZOBACTER 627.186,00  
 PRODUSEM 285.500,00  
 KIÑEWEN 162.000,00  
 TOTAL 15.243.800,93

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
	CONICET		LPN	Lote 15: Balanza analítica	9.000,00	N/C	03/11/2011				04/09/2012	Neomótica SRL	9.601,89
	CONICET		LPN	Lote 16: Acondicionador de aire	6.000,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 2.209,71.-	04/09/2012	Instrumentalia S.A.	10.385,64
	CONICET		LPN	Lote 17: Gabinete de acero	26.000,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 6.975,65.-	04/09/2012	Instrumentalia S.A.	32.785,56
	CONICET		LPN	Lote 18: Campana extractora	5.500,00	N/C	03/11/2011			Son U\$S 3.314,56.-	04/09/2012	Instrumentalia S.A.	15.578,43
FSAGRO 3	CONICET	017	LPN	Restauración de invernaderos.	65.000,00	N/C	00/01/2012 - 18/04/2012			LPNO N° 03/11. 18/04/2012 LPNO N° 03 pasa a ser LPNO N° 04/2012, se aprueba pliego con cambios en especificaciones técnicas y domicilio de apertura de sobres. Por excepción se aprueba realizar LPN por no contar con los proveedores necesarios para realizar un CP.	21/11/2012	DESIERTO	
FSAGRO 3	SATUS AGER	018	SC	Contratación de "Asistente de campo" para el área de investigación y desarrollo.	164.000,00	René Alejandro Sandez	20/01/2012			Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Febrero del 2012 hasta la finalización del proyecto. Se recibió una nota el 26/09/13 en la que se	20/01/2012	René Alejandro Sandez	164.000,00
FSAGRO 3	INDEAR	019	SC	Contratación de "Asistente de campo" para el área de gestión de proyectos.	200.000,00	Alit Fiorella Fasce Pollicelli	20/01/2012			SC N° 4/11 - Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Febrero del 2012 hasta la finalización del proyecto.	20/01/2012	Alit Fiorella Fasce Pollicelli	200.000,00
FSAGRO 3	INDEAR	020	SC	Contratación de "Asistente de campo" para el área de gestión de proyectos.	200.000,00	Mariana Carolina Alemany	20/01/2012			SC N° 3/11 - Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Febrero del 2012 hasta la finalización del proyecto.	20/01/2012	Mariana Carolina Alemany	200.000,00
FSAGRO 3	SATUS AGER	021	CD	Tres estaciones Mteorológicas automáticas.	78.450,75	Aseagro S.R.L.	25/01/2012	25/01/2012	07/02/2012	El monto en USD es 18.459 sin IVA.	07/02/2012	Aseagro S.R.L.	80.665,83
FSAGRO 3	INDEAR	022	SC	Contratación de "Técnico asistente para el área de Genómica y Bioinformática, INDEAR SA"	208.000,00	Bianca Brun	03/02/2012			Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Marzo del 2012 hasta la finalización del proyecto.	03/02/2012	Bianca Brun	208.000,00

**PROCEDIMIENTOS**

INST. BENEFICIARIA:

**FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR**

Monto Otorgado en \$:

**11.100.000,00**

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	INDEAR	023	SC	Contratación de "Técnico asistente para el área de Biología Molecular, INDEAR SA".	202.800,00	Sergio Andres Simonsini	11/04/2012			Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Mayo del 2012 hasta finalización del proyecto.	11/04/2012	Sergio Andres Simonsini	202.800,00
FSAGRO 3	INDEAR	024	SC	Contratación de "Técnico asistente para el área de Desarrollo, INDEAR".	214.500,00	Eduardo Nasiff	11/04/2012			Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Abril 2012 hasta finalización del proyecto.	11/04/2012	Eduardo Nasiff	214.500,00
FSAGRO 3	RIZOBACTER	025	SC	Contratación de personal "Tecnico Profesional" para el departamento de productos Biotecnológicos.	30.000,00	Mariana Pérgola	11/04/2012			Duración: 12 meses.	11/04/2012	Mariana Pérgola	30.000,00
FSAGRO 3	INDEAR	026	SC	Contratación de Técnico asistente para el área de Transformación y Cultivo de Tejidos Vegetales.	179.400,00	María Laura Sossi	11/04/2012			Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Abril 2012 hasta finalización del proyecto. Presentó la renuncia con fecha 6/3/14.	11/04/2012	María Laura Sossi	179.400,00
FSAGRO 3	INDEAR	027	SC	Contratación de un "Investigador para el área de Desarrollo".	513.000,00	Francisco Ayala	27/04/2012			Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Mayo del 2012 hasta finalización del proyecto.	27/04/2012	Francisco Ayala	513.000,00
FSAGRO 3	RIZOBACTER	028	LPN	Digestor DK 20-26 y destilador Kjeldahl UDK-129.	66.500,00	N/C	17/05/2012			LPN 04/2012, se adjudicó con IVA. Se deja constancia que el 27/03/2013 enviaron una nota en la que aclaraban que van a dar de baja la compra de 4.428 vasos de cultivos correspondientes al lote 12, ítem 39 por falta generalizada de dicho producto.	04/09/2012	Instrumental Pasteur SRL	71.175,00
FSAGRO 3	RIZOBACTER	029	LPN	Frascos Erlenmeyer y de borosillato.	11.500,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Claudio Ermacora	4.471,60
FSAGRO 3	RIZOBACTER	030	LPN	Kit de purificación de DNA.	6.000,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Biodiagnóstico SRL	5.790,81
FSAGRO 3	RIZOBACTER	031	LPN	Enzimas de restricción.	38.000,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Genbiotech SRL	19.381,03
FSAGRO 3	RIZOBACTER	032	LPN	Filtros de esteres de celulosa.	3.700,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Aguiar Equipamiento SRL	6.891,19
FSAGRO 3	RIZOBACTER	033	LPN	Guantes, placas de petri.	37.000,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Claudio Ermacora	26.333,54
FSAGRO 3	RIZOBACTER	034	LPN	Etanol, cubetas, etc.	900,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Aguiar Equipamiento SRL	1.349,63
FSAGRO 3	RIZOBACTER	035	LPN	Rollos de papel.	4.500,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Compañía de Higiene SRL	4.967,65
FSAGRO 3	RIZOBACTER	036	LPN	Tubos de vidrio, gradilla para tubos, tubos cultivo.	6.000,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Aguiar Equipamiento SRL	4.424,97
FSAGRO 3	RIZOBACTER	037	LPN	Extracto de levadura, tritona, etc.	7.500,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Merck Argentina SAIC	12.716,65
FSAGRO 3	RIZOBACTER	038	LPN	Glucosa, acetato de potasio, fosfato diacido, nitrato de potasio.	4.500,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Merck Argentina SAIC	3.738,97
FSAGRO 3	RIZOBACTER	039	LPN	Tapas, acople para vasos de cultivo.	11.500,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	German Elbert (Neolab)	115.564,40
FSAGRO 3	RIZOBACTER	040	LPN	Medio de cultivo para plantas MS.	17.000,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Aguiar Equipamiento SRL	13.536,52
FSAGRO 3	RIZOBACTER	041	LPN	Papel de Aluminio.	1.500,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Compañía de Higiene SRL	1.714,32

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$:

11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	RIZOBACTER	042	LPN	Kit de extracción.	1.500,00	N/C	17/05/2012				04/09/2012	Genbiotech SRL	1.339,07
FSAGRO 3	INDEAR	043	LPN	Lote 1: Agua libre de nucleasas, tris base, tubos para PCR de 0,2 mL, etc.	26.000,00	N/C	12/07/2012			LPN 05/2012, Inicialmente se aprobó el 17/05/2012 pero luego, el 12/07/2012 mandaron la actualización del lote 17, pasó de ser \$1.500 a \$15.000.	21/08/2012	Biodynamics SRL	27.342,69
FSAGRO 3	INDEAR	044	LPN	Lote 2: Filtros de membrana y filtros para jeringas.	5.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Aguilar Equipamiento SRL	6.617,49
FSAGRO 3	INDEAR	045	LPN	Lote 3: Guantes varios, marcadores, pipetas, etc.	60.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Claudio Ermacora	56.004,93
FSAGRO 3	INDEAR	046	LPN	Lote 4: Marbetes, sobres varios y tarjetas manila.	2.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Claudio Ermacora	2.127,65
FSAGRO 3	INDEAR	047	LPN	Lote 5: Microplacas de 96 pocillos para PCR, PCR 8 - strip caps y tubos de 1,5 mL, siliconados.	5.500,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	ETC Internacional SA	7.943,65
FSAGRO 3	INDEAR	048	LPN	Lote 6: Medios para filtración en gel varios y sistema de purificación de ADN.	8.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Lobov Y Ca. SACI	10.743,00
FSAGRO 3	INDEAR	049	LPN	Lote 7: Frascos y tapas varias.	9.200,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	DESIERTO	
FSAGRO 3	INDEAR	050	LPN	Lote 8: Placas de petri plásticas altas ventiladas.	123.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Neolab Argentina	135.000,00
FSAGRO 3	INDEAR	051	LPN	Lote 9: Marcador de peso molecular para ADN (Ladder 1 Kb) y un Kit par cuantificación de ADN.	2.300,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Invitrogen SA	6.429,74
FSAGRO 3	INDEAR	052	LPN	Lote 10: Colchicina, Imidazol, Metabisulfito de sodio, metanol de alta calidad y Tricina.	16.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Sigma Aldrich	12.332,89
FSAGRO 3	INDEAR	053	LPN	Lote 11: 2 - (N-Morpholino) ethanesulfonic acid (MES), agar type A, bialaphos sodium salt, etc.	58.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Neolab Argentina	261.299,21
FSAGRO 3	INDEAR	054	LPN	Lote 12: Barras agitadoras, bureta, cristalizadores, etc.	1.600,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Aguilar Equipamiento SRL	1.304,77
FSAGRO 3	INDEAR	055	LPN	Lote 13: Acetona, ácido acético, ácido clorhídrico, etc.	8.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Reagent SA	11.264,83
FSAGRO 3	INDEAR	056	LPN	Lote 14: Agarosa LE, high fidelity PCR System, dNTPack, RNase A, etc.	57.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Productos ROCHE SAQel	51.141,42
FSAGRO 3	INDEAR	057	LPN	Lote 15: 1-Naphthaleneacetic acid (ANA), 2,4- Dichlorophenoxyacetic, etc.	60.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Sigma Aldrich	80.923,02
FSAGRO 3	INDEAR	058	LPN	Lote 16: Barbijos, hojas de bisturí N° 11, 23, jeringas, etc.	8.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Spring medica SRL	5.327,98
FSAGRO 3	INDEAR	059	LPN	Lote 17: Acrilamida y Rneasy plant mini kit.	15.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Aguilar Equipamiento SRL	9.241,10
FSAGRO 3	INDEAR	060	LPN	Lote 18: Fertilizante triple NPK 15, perlita, etc.	76.500,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Terrafertil SA	67.214,07
FSAGRO 3	INDEAR	061	LPN	Lote 19: Tips con filtro para pipetas varios.	1.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Claudio Ermacora	4.151,85
FSAGRO 3	INDEAR	062	LPN	Lote 20: Botellas de vidrio, tubos de ensayo, frascos varios, etc.	27.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Claudio Ermacora	26.614,19
FSAGRO 3	INDEAR	063	LPN	Lote 21: LB agar, LB Broth miller y Bacto agar.	5.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Ianus SA	5.178,80
FSAGRO 3	INDEAR	064	LPN	Lote 22: Sustrato sunshine ready-earth plug & seedling mix.	5.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	DESIERTO	
FSAGRO 3	INDEAR	065	LPN	Lote 23: Fertilizante NPK.	500,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	DESIERTO	
FSAGRO 3	INDEAR	066	LPN	Lote 24: Lavandina comercial.	600,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Aguilar Equipamiento SRL	726,00
FSAGRO 3	INDEAR	067	LPN	Lote 25: Macetas sopladass.	5.000,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	DESIERTO	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$: 11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	INDEAR	068	LPN	Lote 26: Gradillas para tubos de ensayos.	3.600,00	N/C	12/07/2012				21/08/2012	Claudio Ermacora	6.534,40
FSAGRO 3	INDEAR	069	CD	Un Kit para ADN y un Kit para RNA	13.394,67	GE Healthcare Life Sciences	15/06/2012			Son U\$S 2.996,57.-	15/06/2012	GE Healthcare Life Sciences	13.394,67
FSAGRO 3	INDEAR	70	CD	Reactivos para secuenciador.	497.357,80	Roche SA Qel	05/07/2012	18/06/2012	05/07/2012		05/07/2012	Roche SA Qel	497.357,80
FSAGRO 3	INDEAR	71	CD	Pipetas automáticas y puntas de pipetas.	36.828,00	Bioquímica S.R.L.	17/10/2012	18/06/2012	17/10/2012		17/10/2012	Bioquímica S.R.L.	36.828,00
FSAGRO 3	INDEAR	72	CD	Kit para la marcación de ADN con digoxigenina y detección de los híbridos y reactivos para el sistema de PCR en tiempo Real lightCycler 480.	31.446,64	Productos Roche SAQel	21/08/2012	15/08/2012	21/08/2012		21/08/2012	Productos Roche SAQel	31.446,64
FSAGRO 3	SATUS AGER	73	SC	Contratación de "Asistente de campo" para el área de investigación y desarrollo.	187.000,00	Alfredo Ezequiel Bollón	30/08/2012			Modalidad de contratación: relación de dependencia. Período: Septiembre del 2012 hasta la finalización del proyecto. (Alta temprana en el mes de septiembre).	30/08/2012	Alfredo Ezequiel Bollón	187.000,00
FSAGRO 3	SATUS AGER	74	LPN	Lote 1: Ventanas en invernáculo experimental.	45.000,00	N/C	31/08/2012			LPN N° 06/2012	08/11/2012	Mario Marcelo Manzelli	51.550,00
FSAGRO 3	SATUS AGER	75	LPN	Lote 2: Motocultivador.	8.000,00	N/C	31/08/2012				08/11/2012	Juan Carlos Canelo SRL	12.571,90
FSAGRO 3	SATUS AGER	76	LPN	Lote 3: Estufa de secado doble.	19.000,00	N/C	31/08/2012				08/11/2012	Alutek SA	22.143,00
FSAGRO 3	SATUS AGER	77	LPN	Lote 4: Sistema Fogg y fertirriego para invernáculo.	65.000,00	N/C	31/08/2012				08/11/2012	Racedo y Díaz SRL	68.293,61
FSAGRO 3	SATUS AGER	78	LPN	Lote 5: Malla antiáfidos y Redes antileiebres.	85.000,00	N/C	31/08/2012				08/11/2012	Adrian Stachowiak Unipersonal	82.158,00
FSAGRO 3	INDEAR	79	CP	Lote 1: R1: Microcentrífuga refrigerada; R2: Microcentrífuga y adaptadores.	125.000,00	N/C	27/09/2012			CP N° 09/2012	12/11/2012	Biodynamics SRL	37.279,38
FSAGRO 3	INDEAR	80	CP	Lote 2: Minicentrífuga.		N/C	27/09/2012				12/11/2012	Biodynamics SRL	3.968,50
FSAGRO 3	INDEAR	81	CP	Lote 3: Vortex.		N/C	27/09/2012				12/11/2012	Biodynamics SRL	3.438,60
FSAGRO 3	INDEAR	82	CP	Lote 4: Micropipetas varias.		N/C	27/09/2012				12/11/2012	Bio Esanco SA	26.446,28
FSAGRO 3	INDEAR	83	CP	Lote 5: Micropipetas de repetición.		N/C	27/09/2012				12/11/2012	Bio Esanco SA	3.719,00
FSAGRO 3	INDEAR	84	CP	Lote 6: Micropipetas multicanal.		N/C	27/09/2012				12/11/2012	Bio Esanco SA	2.851,22
FSAGRO 3	INDEAR	85	CP	Lote 7: R1: Fuente de poder; R2: Cuba para electroforesis.		N/C	27/09/2012				12/11/2012	Biodynamics SRL	6.633,57
FSAGRO 3	BIOCERES	86	CP	Lote 1: R1: Streptavidin magnetic beads. R2: Proteína G agarosa.	42.000,00	N/C	04/10/2012			CP N° 10/2012, corresponde a Bioceres Semillas SA	15/11/2012	Lobov Y Ca. SACI	13.880,00
FSAGRO 3	BIOCERES	87	CP	Lote 2: Placas de 96 pocillos para PCR.		N/C	04/10/2012				15/11/2012	Tecnolab	39.812,63
FSAGRO 3	BIOCERES	88	CP	Lote 3: Anti-His Tag.		N/C	04/10/2012				15/11/2012	Biocientífica SA	5.586,00
FSAGRO 3	BIOCERES	89	CP	Lote 4: Kit para medición de actividad de alfa-glucuronidasa.		N/C	04/10/2012				15/11/2012	DESIERTO	
FSAGRO 3	INDEAR	90	LPN	Estación para manejo de líquidos automatizada.	575.000,00	N/C	05/10/2012			LPN N° 07/2012	12/12/2012	Bio Esanco S.A	576.987,00
FSAGRO 3	BIOCERES	91	CP	Item 1: Tips 1000 ul. - no estériles.	58.000,00	N/C	14/11/2012			CP N° 11/2012, corresponde a Bioceres Semillas SA. 20/12/2012: el monto adjudicado tiene el IVA incluido.	20/12/2012	Bio Esanco SA	57.220,11
FSAGRO 3	BIOCERES		CP	Item 2: Tips 100 ul. - no estériles.		N/C	14/11/2012						
FSAGRO 3	BIOCERES		CP	Item 3: Tips 220 ul. - no estériles.		N/C	14/11/2012						
FSAGRO 3	BIOCERES		CP	Item 4: Tips 125 ul. Estériles con filtro.		N/C	14/11/2012						
FSAGRO 3	BIOCERES		CP	Item 5: Tips 20 ul. Estériles con filtro.		N/C	14/11/2012						

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$: 11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

Preadjudicación														
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto	
FSAGRO 3	BIOCERES	92	CP	Lote 1: R. 1: Estanterías, R. 2: Tubos, R. 3: Aire acondicionado, R. 4: Mesas de acero inoxidable, R. 5: Escalera, R. 6: Reactancias, R. 7: Llaves térmicas, R. 8: Cooler, R. 9: Timer, R. 10: Tablero eléctrico y toma corriente.	170.400,00	N/C	19/11/2012			CP N° 12/2012	19/12/2012	48R de Diego Pedro García	80.750,00	
FSAGRO 3	BIOCERES	93	CP	Lote 2: R. 11: Mesas para invernáculo.		N/C	19/11/2012				19/12/2012	Agromecánica Monte Buey de David Scapin	32.800,00	
FSAGRO 3	BIOCERES	94	CP	Lote 3: R. 12: Sistema de riego por goteo, R. 13: Válvulas, R. 14: Sistema de automatización.		N/C	19/11/2012				19/12/2012	Stamati Sistema de Riego de Rubén Stamati	39.429,70	
FSAGRO 3	BIOCERES	95	CD	Reactivos para Secuenciador	32.453,55	Roche SA Qel	10/12/2012	04/12/2012	10/12/2012	Son \$139.692,72.- Iva incluido. Item 95: se pide desembolso por \$ 13.061.- e informan que la diferencia será abonada por la contraparte.	10/12/2012	Roche SA Qel	32.453,55	
FSAGRO 3	CONICET	96	CD	Reactivos para Secuenciador	107.239,18		10/12/2012	04/12/2012	10/12/2012		10/12/2012		107.239,18	
FSAGRO 3	CONICET	97	CD	Reactivos para Secuenciador (3130 genetic Analyzer)	105.451,01	Invitrogen Argentina SA	10/12/2012	05/12/2012	10/12/2012	Son US\$ 21.968,96.-	10/12/2012	Invitrogen Argentina SA	107.647,90	
FSAGRO 3	CONICET	98	CD	Servicios de Síntesis de ADN y mutagénesis	20.947,65	Gen Script	12/03/2013	06/03/2013	12/03/2013	Son dólares 4.189,53.-	12/03/2013	Gen Script	21.366,60	
FSAGRO 3	SATUS AGER	99	CD	Trilladora experimental estacionaria modelo "Futura".	70.950,00	FORTI DE Norberto A. Forti		06/03/2013		Son \$ 70,950 + IVA.				
FSAGRO 3	INDEAR	100	SC	Contratación de un "Técnico asistente para el área de genómica y bioinformática".	160.125,00	Mónica C. Fabbro Frías	28/04/2013			Modalidad de contratación: relación de dependencia. Periodo: Mayo del 2013 hasta finalización del proyecto. Estimado 25 meses.	28/04/2013	Mónica C. Fabbro Frías	160.125,00	
FSAGRO 3	CONICET	101	CD	Reactivos para clonado.	5.160,65	Invitrogen Argentina SA	03/05/2013				03/05/2013	Invitrogen Argentina SA	5.160,65	
FSAGRO 3	INDEAR	102	SC	Tema de consultoría: "Contratación de técnico asistente para el área de biología molecular".	160.125,00	Melisa Genero	03/05/2013			Modalidad: Relación de dependencia. Duración: 25 meses.	03/05/2013	Melisa Genero	160.125,00	
FSAGRO 3	RIZOBACTER	103	CD	Conector Peobeton 26 mm, Unidades SMS, Bomba para aspiración VELP, Capacitación y puesta en marcha.	30.186,00	Instrumental Pasteur SRL	05/06/2013	29/05/2013	05/06/2013	\$25.648,40 + IVA	05/06/2013	Instrumental Pasteur SRL	30.186,00	
FSAGRO 3	SATUS AGER	104	SC	Tema de consultoría: "Asistente del proyecto".	175.500,00	Maria Viviana Gaido	30/05/2013			Modalidad: Relación de dependencia. Duración: 27 meses, hasta la finalización del proyecto. Sueldo inicial \$6.500.	30/05/2013	Maria Viviana Gaido	175.500,00	
FSAGRO 3	CONICET	105	LPN	Lote 1: espectrofotómetro para microplacas.	56.000,00	N/C	06/06/2013			LPN N° 09/2013. Se adjudica el lote 1 por USD 8.880, el lote 2 por USD 11.169,23 y el lote 3 por USD	09/09/2013	Summit Research SA	47.952,00	
FSAGRO 3	CONICET	106		Lote 2: Reactivos varios.	54.000,00	N/C	06/06/2013				09/09/2013	Migliore Lalcustra SRL	60.313,84	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$: 11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	CONICET	107		Lote 3: Agarosa; Kit de purificación varios.	32.500,00	N/C	06/06/2013			Desembolso 173: en	09/09/2013	Invitrogen Argentina SA	40.342,32
FSAGRO 3	CONICET	108	LPN	Lote 1: Pipetas automáticas.	5.500,00	N/C	06/06/2013			LPN N° 08/2013	05/09/2013	Bio Esanco SA	6.600,00
FSAGRO 3	CONICET	109	LPN	Lote 2: Agitador orbital; agitador magnético, minicentrífuga.	5.000,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	Zelian SA	6.000,15
FSAGRO 3	CONICET	110	LPN	Lote 3: Sistema de electroforesis vertical y horizontal y electrotransparencia.	15.000,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	Tecnolab SA	18.097,76
FSAGRO 3	CONICET	111	LPN	Lote 4: Cajas autoclaves; Kit para purificar fragmentos; Microtubos de polipropileno; Tips varios.	25.000,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	ETC Internacional SA	28.618,92
FSAGRO 3	CONICET	112	LPN	Lote 5: Reactivos varios.	102.000,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	Sigma Aldrich de Arg. SA	92.462,61
FSAGRO 3	CONICET	113	LPN	Lote 6: Reactivos varios.	35.500,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	Tecnolab SA	44.564,48
FSAGRO 3	CONICET	114	LPN	Lote 7: Reactivos varios.	20.000,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	Neolab de Germán Elbert	18.756,79
FSAGRO 3	CONICET	115	LPN	Lote 8: Timentina.	3.700,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	Neolab de Germán Elbert	3.837,57
FSAGRO 3	CONICET	116	LPN	Lote 9: Cajas de congelación en cartón; Filtros para jeringa para esterilizar soluciones; Peptona de caseína.	6.000,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	Aguilar Equipamientos SRL	6.235,00
FSAGRO 3	CONICET	117	LPN	Lote 10: Tubos LED.	98.000,00	N/C	06/06/2013				05/09/2013	F. Pache de Arg. SA	117.503,10
FSAGRO 3	SATUS AGER	118	LPN	Lote 1: Cobertura de invernáculo.	85.000,00	N/C	12/06/2013			LPN N° 10/2013. Se adjudica el lote 2 (dos) por USD 13.245,87.	17/10/2013	Marcelo M. Manzelli	87.499,29
FSAGRO 3	SATUS AGER	119	LPN	Lote 2: Humedímetro de laboratorio semiautomático.	73.000,00	N/C	12/06/2013				17/10/2013	Tecnocientífica SA	76.826,05
FSAGRO 3	SATUS AGER	120	LPN	Lote 3: Cinta para riego por goteo.	161.500,00	N/C	12/06/2013				17/10/2013	Racedo y Díaz SRL	162.932,00
FSAGRO 3	INDEAR	121	SC	Tema de consultoría: "Asistente de campo para el área de desarrollo".	148.272,00	Maximiliano D. Giraldi	12/06/2013			Relación de dependencia. Duración: 24 meses.	12/06/2013	Maximiliano D. Giraldi	148.272,00
FSAGRO 3	INDEAR	122	SC	Tema de consultoría: "Asistente de campo para el área de desarrollo".	148.272,00	Juan Cruz Calandra	12/06/2013			Relación de dependencia. Duración: 24 meses.	12/06/2013	Juan Cruz Calandra	148.272,00
FSAGRO 3	INDEAR	123	SC	Tema de consultoría: "Asistente de campo para el área de desarrollo".	52.848,00	Bruno E. Rosso	12/06/2013			Relación de dependencia. Duración: 24 meses.	12/06/2013	Bruno E. Rosso	52.848,00
FSAGRO 3	RIZOBACTER	124	SC	Contratación de personal "Técnico Profesional" para el departamento de productos Biotecnológicos.	38.400,00	Mariana Pérgola	04/07/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	04/07/2013	Mariana Pérgola	38.400,00
FSAGRO 3	INDEAR	125	SC	Tema de consultoría: Asistente de campo para el área de desarrollo.	160.628,00	Lisandro Luna	08/07/2013			Relación de dependencia. Duración: 26 meses.	08/07/2013	Lisandro Luna	160.628,00
FSAGRO 3	CONICET	126	CD	Equipo de transformacion biobalística	129.600,00	Tecnolab	23/07/2013	16/07/2013	23/07/2013	Son U\$S 24.000.-	23/07/2013	Tecnolab	129.600,00
FSAGRO 3	INDEAR	127	SC	Tema de consultoría: "Contratación de asistente técnico del área proyectos de INDEAR".	128.524,00	Aymará Ruffino	02/08/2013			Relación de dependencia. Duración: 22 meses.	02/08/2013	Aymará Ruffino	128.524,00



PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$: 11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	SATUS AGER	128	SC	"Contratación de personal técnico de investigación y desarrollo, Satus Ager SA".	155.000,00	Mariano del Valle	05/08/2013			Duración: 25 meses. En la solicitud de anticipo enviaron una nota en la que aclaraban que se le va a pagar \$6.000 mensualmente. Y se lo contrata en relación de dependencia. Con fecha de 04/05/2015 se nos informó que se desvinculó en septiembre.	05/08/2013	Mariano del Valle	155.000,00
FSAGRO 3	INDEAR	129	CD	Accesorios para centrífuga.	14.568,40	Lobov & Cia. SA	05/08/2013			El valor neto es \$12.040 más IVA.	05/08/2013	Lobov & Cia. SA	14.568,40
FSAGRO 3	INDEAR	130	CD	Accesorios para cosechadora experimental	572.636,06	Inotec Engineering GmbH	23/10/2013	16/10/2013	23/10/2013	Son Euros 73.414,88.-	23/10/2013	Inotec Engineering GmbH	572.636,06
FSAGRO 3	SATUS AGER	131	SC	"Asistente del proyecto para el área de investigación y desarrollo".	136.500,00	Mario Alejo Cataldo	08/11/2013			Duración: 21 meses. En la solicitud de anticipo enviaron una nota en la que aclaraban que se le va a pagar \$6.500 mensualmente. Y se lo contrata en relación de dependencia. Presentan nota de renuncia informando que renuncia el 23 de septiembre de 2014.	08/11/2013	Mario Alejo Cataldo	136.500,00
FSAGRO 3	SATUS AGER	132	SC	"Asistente de campo para el área de investigación y desarrollo".	147.000,00	Diego Misael Fariás	08/11/2013			Duración: 21 meses. En la solicitud de anticipo enviaron una nota en la que aclaraban que se le va a pagar \$7.000 mensualmente. Y se lo contrata en relación de dependencia.	08/11/2013	Diego Misael Fariás	147.000,00
FSAGRO 3	PRODUSEM	133	CP	Lote 1: Dos mochilas de aplicación, una balanza electrónica, un higrómetro y una estación meteorológica.	40.000,00	N/C	09/12/2013			CP N° 16/2013	07/03/2014	DESIERTO	
FSAGRO 3	PRODUSEM	134	CP	Lote 2: Un motocultivador y un tractor cortacésped.		N/C	09/12/2013				07/03/2014	DESIERTO	
FSAGRO 3	PRODUSEM	135	CP	Item 1: 10.000 Sobre de papel sulfito.	45.000,00	N/C	17/12/2013			CP N° 14/2013. El importe neto sin IVA	17/03/2014	FITOTECH de Adrián	43.053,25
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 2: 15.000 Sobres de papel marrón.		N/C	17/12/2013						
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 3: 15.000 Bolsas en papel marrón de 8 x 18.		N/C	17/12/2013						
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 4: 25.000 Sobres de papel manteca.		N/C	17/12/2013						
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 5: 25.000 Bolsas de papel marrón de 15x9x36 cm.		N/C	17/12/2013						

## PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$:

11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
 TP EN \$ 0,00  
 CP EN \$ 1.801.000,00  
 LPN EN \$ 1.030.700,00  
 LPI EN \$ 0,00  
 SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
 INDEAR 7.246.533,57  
 BIOCERES 3.214.301,88  
 CONICET 1.249.878,73  
 LELOIR 0,00  
 SATUS AGER 2.620.400,75  
 RIZOBACTER 627.186,00  
 PRODUSEM 285.500,00  
 KIÑEWEN 162.000,00  
 TOTAL 15.243.800,93

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	PRODUSEM	135	CP	Item 6: 2.000 Bolsas de papel marrón de fondo cuadrado de 12x8x24 cm.	12.000,00	N/C	17/12/2013			Importación sin IVA es de \$36.325.-	17/06/2014	Stachowiak.	12.000,00
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 7: 2.000 Bolsas de papel marrón de fondo cuadrado de 8x6x19 cm.		N/C	17/12/2013						
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 8: 200 Cobertores de surco.		N/C	17/12/2013						
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 9: 400 Bolsas de red blanca.		N/C	17/12/2013						
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 10: 10.000 Marbetes en tyvek.		N/C	17/12/2013						
FSAGRO 3	PRODUSEM	136	CP	Item 1: 164 Poste entero de quebracho de 2,2 mts.	65.000,00	N/C	17/12/2013			CP N° 15/2013. Total adjudicado, son pesos 45.018,40.- + IVA	16/07/2014	Agraso Maderas	45.018,40
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 2: 10 Postes quebracho 1/2 ref de 2,2 mts para puntal.		N/C	17/12/2013				16/07/2014		
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 3: 4 Postes quebracho esquinero de 2,6 mts.		N/C	17/12/2013				16/07/2014		
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 4: 2 Postes quebracho esquineros de 3 mts.		N/C	17/12/2013				16/07/2014		
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 5: 840 Varillas de 1 1/2x2x1,2 mts.		N/C	17/12/2013				16/07/2014		
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 6: 2 Tranqueras de curupay paraguayo de 3,5, modelo E.		N/C	17/12/2013				16/07/2014		
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 7: 50 Kgs. De alambre de atar carillas n° 10.		N/C	17/12/2013				16/07/2014		
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 8: 14 Rollos de alambre alta resistencia.		N/C	17/12/2013				16/07/2014		
FSAGRO 3	PRODUSEM			Item 9: 48 Torniquetes dobles.		N/C	17/12/2013				16/07/2014		
FSAGRO 3	KIÑEWEN		CP	Item 1: Glifosato.		N/C	20/12/2013			CP N° 13/2013. 26/03/2014: Se adjudica por pesos 124.136.- más IVA	26/03/2014	Agronort SA	150.204,56
FSAGRO 3	KIÑEWEN	137	CP	Item 2: Atrazina.	115.000,00	N/C	20/12/2013						
FSAGRO 3	KIÑEWEN		CP	Item 3: S-Metolaclo.		N/C	20/12/2013						
FSAGRO 3	KIÑEWEN		CP	Item 4: Clorpirifos.		N/C	20/12/2013						
FSAGRO 3	KIÑEWEN		CP	Item 5: Lambdacialotrina.		N/C	20/12/2013						
FSAGRO 3	KIÑEWEN		CP	Item 6: Tropamezone.		N/C	20/12/2013						
FSAGRO 3	RIZOBACTER	138	LPN	Lote 1: R1: Kit de purificación de ADN. R2: Kit de extracción de plásmidos. R3: dNTP's. R4: Mezcla real. R5: Micropipeta automática. R6: Tips para micropipetas.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Genbiotech SRL	17.523,69
FSAGRO 3	RIZOBACTER	139	LPN	Lote 2: R1: Enzima RNAsa. R2: Enzima Not. R3: Enzima Sac. R4: Enzima Bgl. R5. Strip. R6: Tapas para strip. R7: Marcador de peso molecular. R8: Microplacas. R9: Retrotranscriptasa. R10: Reactivos para PCR.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Tecnolab SA	73.882,54
FSAGRO 3	RIZOBACTER	140	LPN	Lote 3: R1: Kit purificación ADN. R2: Kit purificación ARN. R3: Kit purificación PCR. R4: ADN polimerasa de alta fidelidad.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Biodiagnóstico SA	74.400,24
FSAGRO 3	RIZOBACTER	141	LPN	Lote 4: R1: Agitador magnético. R2: Agitador vórtex.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Instrumental Pasteur SRL	10.185,00
FSAGRO 3	RIZOBACTER	142	LPN	Lote 5: R1: Placas de petri 15 cm. R2: Placas de petri 5. R3: Microtubos. R4: Gradillas para microtubos. R5: Bolsas de polipropileno.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Claudio Ermacora	47.954,70

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$:

11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	RIZOBACTER	143	LPN	Lote 6. R1: Filtros de éster de celulosa 47mm. R2: Filtros de éster de celulosa 25mm. R3: Filtros de membrana. R4: Portafiltros. R5: Columnas de níquel.	311.000,00	N/C	07/02/2014			LPN Nº 11/2014. Lote 3: son dolares 9.073,20.- Lote 9 son dolares 1.412,34.-	30/06/2014	Lobov Y Ca. SACI	17.784,00
FSAGRO 3	RIZOBACTER	144	LPN	Lote 7. R1:Bolsas de polipropileno. R2: rollos de papel. R3: Papel film. R4: Papel de aluminio.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Claudio Ermacora	3.256,68
FSAGRO 3	RIZOBACTER	145	LPN	Lote 8: R1: Fosfato de amonio. R2: 4', 6 - Diamidino - 2 fenilindol. R3: Azul brillante de comassie. R4: Almidón soluble. R5: Indicador rojo de fenol. R6: P-nitrofenil - B D - glucopiranosido. R7: P-nitrofenil fosfato. R8: Sulfato de sodio. R9: Ácido bórico. R10: Guayacol. R11: Reactivo de bradford. R12: 2 metoxietanol.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Sigma Aldrich de Arg. SA	12.732,18
FSAGRO 3	RIZOBACTER	146	LPN	Lote 9: R1. Extracto de malta. R2: Peptona de carne. R3: Ácido acético glacial. R4: Cloruro de calcio. R5: Alcohol isoamilico. R6: Cloroformo. R7: Fenol. R8: Cloruro de rubidio.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Merck Argentina SAIC	11.581,19
FSAGRO 3	RIZOBACTER	147	LPN	Lote 10: R1: Medio de cultivo. R2: 3,3'diaminobenzidine. R3: Ioduro de propidio. R4: Calcofluor tintura blanca. R5: Azul de anilina, sal diamónica. R6: Ácido periódico de SCHIFF. R7: Azul de prusia soluble. R8: Tinción negro de amido. R9: Buffer de trialosa. R10: Pectina. R11: 2,2" azino - bis. R12: O-Dianisidina. R13: Arseniato de sodio dibásico. R14: Rojpo de rutenio. R15: Medio de cultivo Czapek.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Sigma Aldrich de Arg. SA	34.496,65
FSAGRO 3	RIZOBACTER	148	LPN	Lote 11: R1. Tubos de 2ml. R2: Placas de petri de 9 cm. R3: Guantes xs. R4: Guantes s.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Claudio Ermacora	18.868,08
FSAGRO 3	RIZOBACTER	149	LPN	Lote 12: R1: Etanol. R2: Metanol.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Aguilar Equipamientos SRL	2.954,66
FSAGRO 3	RIZOBACTER	150	LPN	Lote 13: R1: Bandeja plástica. R2: Papel A4.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	DESIERTO	
FSAGRO 3	RIZOBACTER	151	LPN	Lote 14: R1: Tips para micropipetas. R2: Tips para micropipetas libres de DNAsa y RNAsa.		N/C	07/02/2014				30/06/2014	Claudio Ermacora	1.592,73
FSAGRO 3	PRODUSEM	152	CP	Item 1: Incubador para estudios de digestibilidad. Item 2: Sellador térmico para bolsas filtrantes.	93.500,00	N/C	17/03/2014			CP Nº 17/2014. Son dolares 11,614.-	30/05/2014	COASIN SACIF	94.073,40
FSAGRO 3	BIOCERES	153	CD	Cosechadora Haldrup C85-100-0010	2.911.448,33	Inotec Engineering GmbH	14/10/2014	12/09/2014	14/10/2014	Son euros 253.169,42	14/10/2014	Inotec Engineering GmbH	2.911.448,33
FSAGRO 3	SATUS AGER	154	LPN	Lote 1: red de Polietileno de alta densidad.		N/C	29/09/2014			LPN 12/14: PIDEN MANIFIESTO. No niden garantía de	15/01/2015	Agroredes SRL	295.618,58

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FSAGRO 03 - INDEAR BIOCERES CONICET LELOIR

Monto Otorgado en \$: 11.100.000,00

CD EN \$ 184.650,99  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 1.801.000,00  
LPN EN \$ 1.030.700,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 2.245.188,00

Presentado  
INDEAR 7.246.533,57  
BIOCERES 3.214.301,88  
CONICET 1.249.878,73  
LELOIR 0,00  
SATUS AGER 2.620.400,75  
RIZOBACTER 627.186,00  
PRODUSEM 285.500,00  
KIÑEWEN 162.000,00  
TOTAL 15.243.800,93

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BIRF	Fecha Aprobación BIRF	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSAGRO 3	SATUS AGER	155	LPN	Lote 2: Cinta para riego por goteo subterráneo de 200u.	400.000,00	N/C	29/09/2014			procedimiento de cumplimiento. 15/01/2015: Se adjudica: Lote 1: son dólares 34.394,25.-	15/01/2015	Racedo y Díaz SRL	191.520,00
FSAGRO 3	CONICET	156	CP	Termociclador	78.000,00	N/C	04/02/2015			CP 01/15.	10/03/2015	Invitrogen Argentina SA	69.338,40
FSAGRO 3	KIÑEWEN	157	CP	Minitractor	47.000,00	N/C	25/02/2015			CP 19/15	20/04/2015	De Placido Federico Alberto	42.250,00
FSAGRO 3	PRODUSEM	158	CP	Lote 1: Motocultivador - Motoguadña - Grupo Electrógeno.	42.000,00	N/C	25/02/2015			CP 18/15. Lo montos son sin IVA. Desembolso hasta el tope del subsidio.	29/04/2015	De Placido Federico Alberto	25.782,81
FSAGRO 3	PRODUSEM	159	CP	Lote 2: Guantes acrílonitrilo - Guantes descartables - Guantes descartables de nitrilo - Guantes de algodón - Semimascara de silicona - Retenedor para semimascaras - Cartuchos para vapores orgánicos.		N/C	25/02/2015				29/04/2015	Innoba SA	8.592,98
FSAGRO 3	RIZOBACTER	160	CP	Espectrofotómetro de luz UV-Visible.		N/C	29/04/2015			CP 20/15. Se da de baja porque estimaron mal la cotización. Nota del 14/05/2015.			
FSAGRO 3	CONICET	161	CP	Centrifuga Refrigerada	62.000,00	N/C	05/05/2015			CP21/15. Son euros 5.960.-	16/06/2015	Wasserberg SA	59.600,00
FSAGRO 3	RIZOBACTER	162	CP	Espectrofotómetro de luz UV-Visible.	103.000,00	N/C	14/05/2015			CP 22/15. Son dólares 12.303,22.- IVA	19/06/2015	Tecnolab SA	110.913,53
FSAGRO 3	CONICET	163	CP	Lote 1: Item 1- Multiplaca 96 pocillos Item 2- Multiplaca 384 pocillos	25.200,00	N/C	06/07/2015			CP 24/15	18/08/2015	Sistemas Analiticos SA	26.920,00
FSAGRO 3	RIZOBACTER	164	CP	Lote 1: Medidor de clorofila	221.000,00	N/C	06/07/2015			CP 23/15. Lote 1 som US\$ 3.244,40.- Lote 4 son US\$ 1.075,99.-	12/08/2015	Jenck SA	29.199,60
FSAGRO 3	RIZOBACTER	165	CP	Lote 2: Estufa de cultivo		N/C	06/07/2015				12/08/2015	Agular Equipamiento SRL	10.731,76
FSAGRO 3	RIZOBACTER	166	CP	Lote 3: Flujo laminar		N/C	06/07/2015				12/08/2015	Agular Equipamiento SRL	68.945,80
FSAGRO 3	RIZOBACTER	167	CP	Lote 4: Agitador orbital con plataforma		N/C	06/07/2015				12/08/2015	Pablo Cuello	9.683,91
FSAGRO 3	RIZOBACTER	168	CP	Lote 5: 13 items Termociclador - Microcentrifuga. Baño seco, Fuente de poder, etc.		N/C	06/07/2015				12/08/2015	Instrumental Pasteur SRL	148.826,00