

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS DES. SOCIAL CAMELIDOS 03

Monto Otorgado en \$: 6.399.294,00

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 0,00
 LPN EN \$ 5.977.450,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 415.862,00

Presentado
 INTI 5.569.662,00
 INTA 631.650,00
 MINISTERIO 192.000,00
 TOTAL 6.393.312,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
CAME 03	INTI	1	LPN	Lote 1: Unidad de perforación con accesorios.	240.000,00	N/C	23/05/2014			LPN Nº 13/14	18/11/2014	Iralof	235.000,00
CAME 03	INTI	2	LPN	Lote 2: Carro cisterna.	50.000,00	N/C	23/05/2014				18/11/2014	Iralof	50.000,00
CAME 03	INTI	3	LPN	Lote 3: 2 Trepanos tricono con insertos de carburo de tungsteno.	60.000,00	N/C	23/05/2014				18/11/2014	Iralof	60.000,00
CAME 03	INTI	4	LPN	Lote 4: 9 Termotanques solares por sistema de termosifón.	100.000,00	N/C	23/05/2014				18/11/2014	DESIERTO	
CAME 03	INTI	5	LPN	Lote 5: Item 1: Kit de bombas sumergibles solares mas paneles. Item 2: Paneles solares. Item 3: Reguladores de carga para panel solar.	542.800,00	N/C	23/05/2014				18/11/2014	Fabrica implementos Agricolas	1.042.405,90
CAME 03	INTI	6	LPN	Lote 6: 10 Caños PVC para entubación.	60.000,00	N/C	23/05/2014				18/11/2014	DESIERTO	
CAME 03	INTI	7	LPN	Lote 7: 3 Juegos de herramientas varias.	165.000,00	N/C	23/05/2014				18/11/2014	DESIERTO	
CAME 03	INTI	8	LPN	Lote 8: 3 Filtradoras.	36.000,00	N/C	23/05/2014				18/11/2014	Luciana Marrone	42.300,00
CAME 03	INTI	9	LPN	Lote 9: 18 Baterías 12V.	48.600,00	N/C	23/05/2014				18/11/2014	DESIERTO	
CAME 03	INTI	10	SC	Tema de consultoria: "Responsable administrativo consultor".	75.504,00	Sierra Alejandro Jose	18/11/2014			Duración 12 meses	18/11/2014	Sierra Alejandro Jose	75.504,00
CAME 03	INTA	12	LPN	Lote 1: Equipo de sierra.	200.000,00	N/C	30/01/2015			LPN Nº 01/2015. Se pide garantía de seriedad y garantía de cumplimiento.	13/04/2016	DESIERTO	
CAME 03	INTA	13	LPN	Lote 2: Semillas siembra forrajes.	100.000,00	N/C	30/01/2015				13/04/2016	Elias Edgardo Mavsoyich	110.700,00
CAME 03	INTA	14	LPN	Lote 3: Accesorios para encierre mangas móviles y paneles.	105.000,00	N/C	30/01/2015				13/04/2016	Farmquip SRL	85.492,89
CAME 03	INTA	15	LPN	Lote 4: Herramientas menores y específicos veterinarios	40.650,00	N/C	30/01/2015				13/04/2016	DESIERTO	
CAME 03	INTA	16	LPN	Lote 5: 4.300.- kilos de fibra de llama vellón.	186.000,00	N/C	30/01/2015				13/04/2016	DESIERTO	
CAME 03	INTI	17	LPN	Lote 1: Materiales de construccion/sanitarios/revestimiento	1.480.000,00	N/C	06/04/2015			LPN 02/15. Se requiere garantia de mantenimiento si es mayor a 5.000.- se requiere garantiade cumplimiento. Lote 1 son U\$S 121.749,84.- Lote 3 son U\$S 9.558,05.- Lote 4 son U\$S 26.453,04.- Mediante nota del 10/02/2017 desestiman compras a Comercialización y Produccion Mayorista SRL	30/12/2015	Comercialización y Producción Mayorista SRL	1.643.622,84
CAME 03	INTI	18	LPN	Lote 2: Termotanques solares		N/C	06/04/2015				30/12/2015	Desierto	
CAME 03	INTI	19	LPN	Lote 3: Caños PVC		N/C	06/04/2015				30/12/2015	Comercialización y Producción Mayorista SRL	129.033,68
CAME 03	INTI	20	LPN	Lote 4: Juego de herramientas varias		N/C	06/04/2015				30/12/2015	Comercialización y Producción Mayorista SRL	357.116,04
CAME 03	INTI	21	LPN	Lote 5: Baterías.		N/C	06/04/2015				30/12/2015	Ilusiones SRL	77.400,00
CAME 03	INTI	22	SC	Tema de consultoria: "Tecnica textiles Artesanales".	75.504,00	Silvia Estela Quatrocchi	24/04/2015			Duración 12 meses	24/04/2015	Silvia Estela Quatrocchi	75.504,00
CAME 03	INTI	23	LPN	Lote 1: Rucas eléctricas	180.000,00	N/C	21/05/2015			LPN 03/15. Se requiere manifiesto en caso de superar los 5.000.- se requiere cumplimiento. Circular para apertura 05 noviembre	03/02/2016	Horacio Alfredo Jauregui Lorda	171.600,00
CAME 03	INTI	24	LPN	Lote 2: Cardoras chicas	210.000,00	N/C	21/05/2015				03/02/2016	DESIERTO	
CAME 03	INTI	25	LPN	Lote 3: Tamizadoras rotatorias.	27.000,00	N/C	21/05/2015				03/02/2016	Comercialización y Producción Mayorista SRL	29.322,00
CAME 03	INTI	26	LPN	Lote 4: Mesón de clasificación.	24.000,00	N/C	21/05/2015				03/02/2016	DESIERTO	
CAME 03	INTI	27	LPN	Lote 5: Prensa a tornillo	27.000,00	N/C	21/05/2015				03/02/2016	DESIERTO	
CAME 03	INTI	28	LPN	Lote 6: Centrifugadoras.	8.400,00	N/C	21/05/2015				03/02/2016	DESIERTO	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS DES. SOCIAL CAMELIDOS 03

Monto Otorgado en \$: 6.399.294,00

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 0,00
 LPN EN \$ 5.977.450,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 415.862,00

Presentado
 INTI 5.569.662,00
 INTA 631.650,00
 MINISTERIO 192.000,00

TOTAL 6.393.312,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
CAME 03	MINISTERIO	29	LPN	Lote 1: Un CPU	10.000,00	N/C	26/05/2015			LPN 01/2015. Se requiere mantenimiento y cumplimiento			
CAME 03	MINISTERIO	30	LPN	Lote 2: Un proyector	14.000,00	N/C	26/05/2015						
CAME 03	MINISTERIO	31	LPN	Lote 3: Veinte Kits para electrificación de alambrados.	168.000,00	N/C	26/05/2015						
CAME 03	INTI	32	SC	Tema de consultoría: "Responsable administrativo consultor".	52.850,00	Sierra Alejandro Jose	23/06/2016			Duración 07 meses	23/06/2016	Sierra Alejandro Jose	52.850,00
CAME 03	INTI	33	LPN	Lote 1: Materiales de construcción	430.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017			LPN 11/2016. El 22/05/2017 se aprueba nuevo llamado. No se requiere mantenimiento.	24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	34	LPN	Lote 2: Sanitarios	225.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	35	LPN	Lote 3: Instalaciones eléctricas	235.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	36	LPN	Lote 4: Termotanque	100.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	37	LPN	Lote 5: Juego de herramientas	310.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	38	LPN	Lote 6: Prensa tornillo	75.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	39	LPN	Lote 7: Centrifugadora	30.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	40	LPN	Lote 8: Tamizadoras	75.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	41	LPN	Lote 9: Mesones de clasificación	50.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	42	LPN	Lote 10: Caradoras	365.000,00	N/C	22/07/2016 22/05/2017				24/04/2017	DESIERTO	
CAME 03	INTI	43	SC	Tema de consultoría: "Técnica textiles Artesanales".	90.600,00	Silvia Estela Quatrocchi	16/08/2016			Duración 12 meses	16/08/2016	Silvia Estela Quatrocchi	90.600,00
CAME 03	INTI	44	SC	Tema de consultoría: "Responsable administrativo consultor".	60.702,00	Sierra Alejandro Jose	31/01/2017			Duración 06 meses	31/01/2017	Sierra Alejandro Jose	60.702,00
CAME 03	INTI	45	SC	Tema de consultoría: "Responsable administrativo consultor".	60.702,00	Sierra Alejandro Jose	24/08/2017			Duración 06 meses	24/08/2017	Sierra Alejandro Jose	60.702,00