

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: CONICET - INTI

FS DES. SOCIAL CAMELIDOS 04

Monto Otorgado en \$: 5.678.639,00

CD EN \$ 1.609.767,92
 TP EN \$ 34.491,10
 CP EN \$ 2.512.083,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 169.118,00

Presentado
 CONICET 4.263.488,35
 INTI 0,00
 COOP. PAYUN MATRU 61.971,67
 TOTAL 4.325.460,02

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
CAMELIDOS 04	CONICET	1	TP	Hoyadoras y brochadoras.	6.710,00	Molamaq	12/08/2013				12/08/2013	Molamaq	6.710,00
CAMELIDOS 04	CONICET	2	CD	Planta textil a pequeña escala.	1.283.576,25	Belfast Mini Mills Limited	14/08/2013	12/08/2013	14/08/2013	Son dolares 231.275.-	14/08/2013	Belfast Mini Mills Limited	1.288.201,75
CAMELIDOS 04	CONICET	3	CP	Carpa estructural con lona adicional de PVC.	125.000,00	N/C	25/09/2013			CP N° 02/2013	11/03/2014	Castro Cobeturas	119.800,00
CAMELIDOS 04	CONICET	4	CP	Lote 1: Trailer liviano, plegable para alojar 5 personas.	53.000,00	N/C	25/09/2013			CP N° 01/2013	11/03/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	5	CP	Lote 2: R1: Módulo trailer rígido o casilla dormitorio para 8 personas. R2: Módulo trailer rígido o casilla cocina. R3: Módulo trailer rígido o casilla baños. R4: Módulo trailer rígido o casilla dormitorio para 6 personas con baño.	217.000,00	N/C	25/09/2013				11/03/2014	La Criolla Establecimiento Metalurgico SA	249.000,00
CAMELIDOS 04	CONICET	6	CP	Item 1: Alambres.	98.783,00	N/C	27/09/2013			CP N° 03/2013. DEBEN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN DEJAR DESIERTO EL CP. 1º LLAMADO. (ver ítem 14 a 23)			
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 2: Caños: galvanizados, para baño, PVC, subterráneo, laminados.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 3: Codos: PVC, para baño.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 4: Soga plástica.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 5: Tee de PVC, para baño.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 6: Mangueras y conectores.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 7: Llaves: combinadas, francesas, california, corte luz, bahco.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 8: Remachadoras, remaches.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 9: Electrodo.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 10: Cintas métricas.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET		CP	Item 11: varios: agujas, alicates, amoladoras, arcos sierra, bovinas de hilo, cable tipo taller, canillas, discos para amoladora, espátulas.		N/C	27/09/2013						
CAMELIDOS 04	CONICET	7	CD	Gestión de Gastos Administrativos correspondientes al proyecto.	264.220,00	INNOVAT	31/10/2013				31/10/2013	INNOVAT	264.220,00
CAMELIDOS 04	CONICET	8	SC	Tema de consultoría: "Fortalecimiento Institucional".	65.000,00	María Isabel Bertolotto	21/11/2013			Duración: 6 meses.	21/11/2013	María Isabel Bertolotto	65.000,00
CAMELIDOS 04	CONICET	9	CP	Construcción Planta Textil	1.700.000,00	N/C	26/02/2014			CPO N° 01/14	18/03/2014	CHAYLE CONSTRUCCIONES de Chayle Ventura Lisandro	2.379.857,28
CAMELIDOS 04	COOP. PAYUN MATRU	10	CD	Una notebook y una computadora.	16.218,00	Musimundo	15/04/2014				15/04/2014	Musimundo	16.218,00
CAMELIDOS 04	CONICET	11	CP	Grupo electrógeno 20KV A Prime.	152.000,00	N/C	03/06/2014			CP 02/14. Son pesos 152.000.- lva incluido	05/08/2014	Desarrollos Trama SA	152.000,00
CAMELIDOS 04	CONICET	12	CP	Grupo electrógeno portátil de 8K V A.	43.300,00	N/C	03/06/2014				05/08/2014	Desierto	
CAMELIDOS 04	COOP. PAYUN MATRU	13	CD	Una notebook Lenovo y una CPU Eurocase.	9.818,10	Electrónica Megatone SA	24/06/2014				24/06/2014	Electrónica Megatone SA	9.818,10
CAMELIDOS 04	CONICET	14	CP	Lote 1: Alambres		N/C	14/07/2014			Adjudicas por lotes, no piden mant. De oferta. 05/09/2014: 2º llamado: Se Declara desierto por no contar con tres ofertas válidas. Se	05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	15	CP	Lote 2: Codos		N/C	14/07/2014				05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	16	CP	Lote 3 : Sogas		N/C	14/07/2014				05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	17	CP	Lote 4: Tee		N/C	14/07/2014				05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	18	CP	Lote 5: Mangueras		N/C	14/07/2014				05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	19	CP	Lote 6: Llaves		N/C	14/07/2014				05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	20	CP	Lote 7: Remachadoras		N/C	14/07/2014				05/09/2014	DESIERTO	

PROCEDIMIENTOS

CD EN \$ 1.609.767,92
 TP EN \$ 34.491,10
 CP EN \$ 2.512.083,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 169.118,00

Presentado

CONICET 4.263.488,35
 INTI 0,00
 COOP. PAYUN MATRU 61.971,67

INST. BENEFICIARIA: CONICET - INTI

FS DES. SOCIAL CAMELIDOS 04

Monto Otorgado en \$: 5.678.639,00

TOTAL 4.325.460,02

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
CAMELIDOS 04	CONICET	21	CP	Lote 8: Electrodo		N/C	14/07/2014			oteras varias. Se autoriza 3º llamado (ver ítem 27 a 35)	05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	22	CP	Lote 9: Cintas métricas		N/C	14/07/2014				05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	23	CP	Lote 10: Varios		N/C	14/07/2014				05/09/2014	DESIERTO	
CAMELIDOS 04	CONICET	24	TP	Dos hoyadoras con motor a explosión y broca.	7.819,00	Molamaq	21/07/2014			TP	21/07/2014	Molamaq	7.819,00
CAMELIDOS 04	CONICET	25	SC	Tema de consultoría: "Consultoría servicios veterinarios captura"	25.000,00	Maria Virginia Rago	04/08/2014			Duración: 6 meses. 20/01/2015: Se realizará un solo pago dado las irregularidades impositivas que presenta el consultor.	04/08/2014	Maria Virginia Rago	25.000,00
CAMELIDOS 04	CONICET	26	CP	2 Grupos electrógenos portátiles de 8 kVA.	45.000,00	N/C	07/08/2014			CP N° 03/2014	29/09/2014	Miguel Cruces E Hijos SA	51.490,00
CAMELIDOS 04	CONICET	27	CP	Ítem 1: Codos.	78.000,00	N/C	05/09/2014			CP N° 04/2014. 3º llamado.	25/11/2014	Corralon Gimenez	122,94
CAMELIDOS 04	CONICET	28	CP	Ítem 2: Sogas.		N/C	05/09/2014				25/11/2014	Corralon Gimenez	1.470,15
CAMELIDOS 04	CONICET	29	CP	Ítem 3: Tee.		N/C	05/09/2014				25/11/2014	Corralon Gimenez	142,78
CAMELIDOS 04	CONICET	30	CP	Ítem 4: Mangueras.		N/C	05/09/2014				25/11/2014	Corralon Gimenez	1.696,66
CAMELIDOS 04	CONICET	31	CP	Ítem 5: Llaves.		N/C	05/09/2014				25/11/2014	Corralon Gimenez	11.622,53
CAMELIDOS 04	CONICET	32	CP	Ítem 6: Remachadoras.		N/C	05/09/2014				25/11/2014	Corralon Gimenez	1.536,70
CAMELIDOS 04	CONICET	33	CP	Ítem 7: Electrodo.		N/C	05/09/2014				25/11/2014	Suri SA	435,00
CAMELIDOS 04	CONICET	34	CP	Ítem 8: Cintas métricas.		N/C	05/09/2014				25/11/2014	Suri SA	660,00
CAMELIDOS 04	CONICET	35	CP	Ítem 9: Varios: Agujas pelloneras; moto taladro; agujereadora.		N/C	05/09/2014				25/11/2014	Corralon Gimenez	76.086,47
CAMELIDOS 04	CONICET	36	TP	Alambres	19.962,10	Corralon y Transporte Gimenez	07/10/2014			TP	07/10/2014	Corralon y Transporte Gimenez	19.962,10
CAMELIDOS 04	COOP. PAYUN MATRU	37	CD	Materiales e Insumos para la esquiladora.	24.962,52	Metalurgica Fare SAIC	03/10/2016			Son \$24.962,52.- mas IVA	03/10/2016	Metalurgica Fare SAIC	24.962,52
CAMELIDOS 04	COOP. PAYUN MATRU	38	CD	Motor monofásico Marca Czerweny	4.361,16	Mendocobre SRL	24/10/2016			Son \$ 4.361,16.- + IVA	24/10/2016	Mendocobre SRL	4.361,16
CAMELIDOS 04	COOP. PAYUN MATRU	39	CD	Rodilleras rango acolchadas, coderas y canilleras.	6.611,89	Indeme Deportes	16/01/2017			Son \$ 6.611,89.- + IVA	16/01/2017	Indeme Deportes	6.611,89
CAMELIDOS 04	CONICET	40	SC	Tema de consultoría: "Desarrollo de identidad y mercadeo".	79.118,00	Mario Braga	06/02/2017			Duración 4 meses con un 85% de dedicación	06/02/2017	Mario Braga	79.118,00