

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FS ENERGIA SOLAR -CNEA-UN SAN MARTIN-EUROTREC- QMAX- ALDAR

Monto Otorgado en \$: 3.464.191,00

CD EN \$ 100.209,74
TP EN \$ 20.244,54
CP EN \$ 3.490.257,63
LPN EN \$ 598.500,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 273.672,00

Presentado
CNEA 1.180.454,04
UN SAN MARTIN 3.230.220,13
EUROTREC 37.884,20
QMAX 36.250,38
ALDAR 26.075,16
TOTAL 4.510.883,91

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	01	CP	Paneles solares	414.990,00	N/C	13/03/2012			CP N° 01/2012. El presupuesto oficial es de US\$ 95.400.- Son US\$ 96.000.-	04/05/2012	Solartec SA	384.420,00
FS ENERGIA	CNEA	02	CP	Paneles solares	423.576,00	N/C	13/03/2012 16/05/2012			CP N° 02/2012. El presupuesto oficial es de US\$ 95.400.- Se declara desierto el 04/05/2012. CP 05/12. Son Euros 59.956.-	11/07/2012	Brandoni Solare S.p.a.	333.839,38
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	03	CP	Item 1: 42 Inversores de corriente continua (CC) a corriente alterna (AC) para conexión a red de sistemas fotovoltaicos, con potencia nominal entre 1,5 kW y 2,0 kW	8.091,95	N/C	17/04/2012			CP N° 03/2012. Presupuesto oficial es de US\$ 69.700.- 22/06/2012, se adjudica: Item 1: son € 24.886,26.- Item 2: son € 16.380.- Item 3: son € 6.360.-	22/06/2012	Powerdealer	140.974,52
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN		CP	Item 2: 18 Inversores de corriente continua (CC) a corriente alterna (AC) para conexión a red de sistemas fotovoltaicos, con potencia nominal entre 2,5 kW y 3,2 kW	5.356,32	N/C	17/04/2012				22/06/2012	AEG Power Solutions	92.788,65
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN		CP	Item 3: 6 Inversores de corriente continua (CC) a corriente alterna (AC) para conexión a red de sistemas fotovoltaicos, con potencia nominal entre 4 kW y 5 kW	11.200,00	N/C	17/04/2012				22/06/2012	AEG Power Solutions	36.027,83
FS ENERGIA	CNEA	04	CP	Inversores.	22.068,50	N/C	04/05/2012			CP N° 04/2012. El presupuesto oficial es de US\$ 5.050.- Son Euros 3.779.	11/07/2012	Powerdealer SLL	21.019,66
FS ENERGIA	QMAX	05	CD	Osciloscopio digital.	36.250,38	N/C	16/05/2012			CD	16/05/2012	Viditec SA	36.250,38
FS ENERGIA	CNEA	06	TP	4 Tubos estructurales simples de 40X40 y 4 dobles de 40X80.	4.986,90	LIT ALUMINIO DE LITMANOVICH A. Y J. S. H.	21/05/2012			TP N°01/2012	21/05/2012	LIT ALUMINIO DE LITMANOVICH A. Y J. S. H.	4.986,90
FS ENERGIA	CNEA	07	TP	Multímetro FLUKE 287	3.500,64	Viditec SA	10/07/2012				10/07/2012	Viditec SA	3.500,64
FS ENERGIA	CNEA	08	TP	Notebook Lenovo G470 + W7	3.822,00	XTR Notebooks	20/07/2012				20/07/2012	XTR Notebooks	3.822,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	09	SC	Tema de consultoría: "Arquitecto especialista en integración de la energía solar en la construcción".	36.000,00	Ismael Eyra	01/10/2012			Periodo: 6 meses.	01/10/2012	Ismael Eyra	36.000,00
FS ENERGIA	CNEA	10	CP	Lote 1: Analizador / registrador de instalaciones fotovoltaicas.	33.500,00	N/C	05/11/2012			CP N° 06/2012	30/01/2013	Técnicas Modernas de Medición SRL	38.524,99
FS ENERGIA	CNEA	11	CP	Lote 2: Analizador / registrador de redes eléctricas.	40.000,00	N/C	05/11/2012				30/01/2013	Desierto	
FS ENERGIA	CNEA	12	CP	Lote 3: Cámara termográfica.	28.000,00	N/C	05/11/2012				30/01/2013	Testo Argentina SA	26.234,00
FS ENERGIA	CNEA	13	CP	Lote 4: Osciloscopio digital con ancho de banda de 100 MHz.	30.000,00	N/C	05/11/2012				30/01/2013	Desierto	
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	14	CP	Espectrómetro para medir irradiancia.	22.700,00	N/C	05/11/2012			CP N° 07/2012. Se adjudicó a USD 4.884.	01/02/2013	Tecnocientifica SA	23.931,60
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	15	SC	Tema de consultoría: "Ingeniero de energía renovable".	72.000,00	María Florencia Clavin	14/11/2012			Duración: 6 meses.	14/11/2012	María Florencia Clavin	72.000,00
FS ENERGIA	CNEA	16	CP	Lote 1: Un analizador - registrador de redes eléctricas	70.000,00	N/C	30/01/2013			CP N° 08/2012	03/05/2013	HERTIG SA	47.140,96
FS ENERGIA	CNEA		CP	Lote 2: Osciloscopio digital con ancho de banda de 100 MHz.		N/C	30/01/2013				03/05/2013	Electricidad Lynch SRL	38.467,17
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	17	SC	Tema de consultoría: "Administración general".	51.748,00	Gabriela Inés Durán	15/02/2013			Duración: 12 meses. Se firmo contrato por \$ 51.744,00.- El 2do adelanto se realizó hasta	15/02/2013	Gabriela Inés Durán	51.748,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	18	TP	Dos multímetros, una pinza voltamperométrica y un telurímetro.	7.935,00	HERTIG SA	27/02/2013				27/02/2013	HERTIG SA	7.935,00
FS ENERGIA	CNEA	19	CP	Paneles solares	105.000,00	N/C	27/03/2013			Son dólares 19.500.-	05/07/2013	STV Investment	105.300,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	20	SC	Tema de consultoría: "Arquitecto especialista en integración de la energía solar en la construcción".	36.000,00	Ismael Eyra	02/05/2013			Renovación. Duración: 6 meses.	02/05/2013	Ismael Eyra	36.000,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	21	CP	Lote 1: Analizador de redes de alta performance.	99.696,80	N/C	23/05/2013			CP N° 11/2013. 07/10/2013: se adjudica. Lote 1: son dólares 19.290.- Lote 2: son dólares 9.440.- Lote 4: son dólares 4.537.- Lote 5: son euros 5.783.-	07/10/2013	HERTIG SA	111.882,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	22	CP	Lote 2: Cámara termográfica.	92.078,05	N/C	23/05/2013				07/10/2013	Viditec SA	54.752,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	23	CP	Lote 3: Osciloscopio digital con ancho de banda de 500MHz.	60.000,00	N/C	23/05/2013				07/10/2013	Desierto	
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	24	CP	Lote 4: Osciloscopio digital portátil con ancho de banda de 1000MHz.	30.000,00	N/C	23/05/2013				07/10/2013	Viditec SA	26.314,60
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	25	CP	Lote 5: Analizador / registrador de instalaciones fotovoltaicas.	30.000,00	N/C	23/05/2013				07/10/2013	Técnicas Modernas de Medición SRL	45.107,40
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	26	CP	Lote 6: Multímetro para mediciones críticas.	16.000,00	N/C	23/05/2013				07/10/2013	Desierto	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FS ENERGIA SOLAR -CNEA-UN SAN MARTIN-EUROTEC- QMAX- ALDAR

Monto Otorgado en \$: 3.464.191,00

CD EN \$ 100.209,74
TP EN \$ 20.244,54
CP EN \$ 3.490.257,63
LPN EN \$ 598.500,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 273.672,00

Presentado
CNEA 1.180.454,04
UN SAN MARTIN 3.230.220,13
EUROTEC 37.884,20
QMAX 36.250,38
ALDAR 26.075,16
TOTAL 4.510.883,91

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS ENERGIA	CNEA	27	CP	Sistema automático de ensayo de inversores solares hasta 5kW.	416.000,00	N/C	23/05/2013			CP Nº 10/2013. 19/09/2013: se adjudica, son dólares 80.000.- Se solicita se pague hasta 52.663 dólares.	19/09/2013	Bras Med SA	456.000,00
FS ENERGIA	EUROTEC	28	CD	Camara termográfica.	19.500,00	Testo Argentina SA	03/06/2013				03/06/2013	Testo Argentina SA	19.500,00
FS ENERGIA	EUROTEC	29	CD	Un multímetro y un amperímetro de gancho.	2.735,00	Meditecna SRL	03/06/2013				03/06/2013	Meditecna SRL	2.735,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	30	SC	Tema de consultoría: "Ingeniero especialista en evaluación técnica de sistemas fotovoltaicos conectados a red".	39.204,00	Manuel Cáceres	04/10/2013				04/10/2013	Manuel Cáceres	39.204,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	31	SC	Tema de consultoría: "Arquitecto especialista en integración de la energía solar en la construcción".	38.720,00	Ismael Eyra	10/01/2014			Renovación. Duración: 4 meses.	10/01/2014	Ismael Eyra	38.720,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	32	CP	R1: Osciloscopio digital con ancho de banda de 500 MHz.	100.000,00	N/C	10/01/2014			CP Nº 12/2013. Lote 1: son dólares 15.289.- Lote 2: son dólares 3.100.- Lote 3: son dólares 30.553,25.- Lote 6: son dólares 2.501,72.-	30/09/2014	Viditec SA	129.192,05
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	33	CP	R2: Multímetro para mediciones críticas.	20.000,00	N/C	10/01/2014				30/09/2014	Electricidad Lynch SRL	26.195,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	34	CP	R3: Analizador de red de alta performance.	192.000,00	N/C	10/01/2014				30/09/2014	HERTIG SA	258.174,96
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	35	CP	R4: Fuente de alimentación DC Programable de 750W.	17.500,00	N/C	10/01/2014				30/09/2014	Desierto	
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	36	CP	R5: Medidor LCR.	12.600,00	N/C	10/01/2014				30/09/2014	Desierto	
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	37	CP	R6: Generador de funciones arbitrarias.	18.900,00	N/C	10/01/2014				30/09/2014	HERTIG SA	21.139,53
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	38	CP	R7: Medidor de distancias láser.	5.500,00	N/C	10/01/2014				30/09/2014	Desierto	
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	39	CP	Lote 1: R1: Módulos solares fotovoltaicos, potencia 240W con accesorios.- R2: Celdas solares de silicio cristalino de referencia.	125.400,00	N/C	10/01/2014			CP Nº 13/2013			
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	40	CP	Lote 2: R1: Módulos solares fotovoltaicos, potencia 188W con accesorios.- R2: Celdas solares de silicio cristalino de referencia.	270.600,00	N/C	10/01/2014						
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	41	CP	Lote 3: Inversor de corriente continua a corriente alterna, trifásica, sin transformador - potencia nominal 10kw.	26.400,00	N/C	10/01/2014						
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	42	CP	Lote 4: Inversor de corriente continua a corriente alterna, trifásica, sin transformador - potencia nominal 15kw.	39.600,00	N/C	10/01/2014						
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	43	CP	Item 1: Un osciloscopio digital de 100 MHz y 4 canales.	11.500,00	N/C	10/01/2014			CP Nº 14/2013			
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	44	CP	Item 2: Dos computadoras portátiles (Notebook).	12.000,00	N/C	10/01/2014						
FS ENERGIA	ALDAR	45	CD	Camara termográfica.	21.732,17	Elementos Industriales	11/02/2014			Son pesos 21.732,17.- más IVA.	11/02/2014	Elementos Industriales	21.732,17
FS ENERGIA	ALDAR	46	CD	Notebook.	4.342,99	Compumundo SA	11/02/2014			Son pesos 4.342,99.- más IVA	11/02/2014	Compumundo SA	4.342,99
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	47	CP	Estructura para instalaciones piloto según planos.	260.000,00	N/C	18/06/2014			CP 15/14	11/09/2014	Bella Emiliano	157.000,00
FS ENERGIA	EUROTEC	48	CD	2 Computadoras notebook.	15.649,20	Polytech SA	14/07/2014			Son pesos 15.649,2.- + IVA. A pedido de la IB, se paga hasta el tope.	14/07/2014	Polytech SA	15.649,20
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	49	LPN	Lote 1: Módulos fotovoltaicos de 240 W pico.	290.700,00	N/C	04/11/2014			LPN 014/14 Se requiere garantía de mantenimiento y cumplimiento. Con fecha del 30/01/15 a pedido de beneficiaria se cambia el número de LPN de 1/14 a 14/2014. lote 1 son euros 28.274.- Lote dos son euros 12.336,79.- Lote 3 son euros 11.270.	20/04/2015	Brandoni Solare S.p.a.	282.740,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	50	LPN	Lote 2: Inversores de conexión a red de 10 KW.	179.550,00	N/C	04/11/2014				20/04/2015	Renewable Energy & Development SL	123.367,90
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	51	LPN	Lote 3: Inversores de conexión a red de 10 KW.	128.250,00	N/C	04/11/2014				20/04/2015	Brandoni Solare S.p.a.	123.970,00
FS ENERGIA	UN SAN MARTIN	52	CP	Modulos fotovoltaicos de Silicio Cristalino de 250 W pico Certificación IEC-61215 o equivalente.	448.000,00	N/C	16/11/2015			CP 01/2015. Se requiere mantenimiento. Son US\$ 41.584,35.-	30/12/2015	LV Energy SA	561.388,73