

PROCEDIMIENTOS

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 91.000,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 23.827.995,00
 SC EN \$ 1.799.772,00
 SBCC EN \$ 3.600.000,00

Presentado

GARRAHAN 30.712.979,00

INST. BENEFICIARIA:

FS SALUD - H. GARRAHAN

Monto Otorgado en \$:

34.012.514,00

Fecha de 1er. Desembolso: 13/09/2012

TOTAL 30.712.979,00

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FS SALUD	GARRAHAN	01	LPI	Adquisición de un Sistema de Video Conferencia multipunto para comunicación audiovisual de alta definición entre el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" y los hospitales regionales de la República Argentina	23.827.995,00	N/C	21/12/2012	21/11/2011	21/12/2012	Presupuesto Oficial U\$S 6.300.000,00.- Se envió la preadjudicación al BID el 05/10/2012. 18/03/2014: Cambio de razón social.	23/10/2012	Siemens Enterprise Communications S.A	30.100.939,32
FS SALUD	GARRAHAN	02	SC	Tema de consultoría: "Gestión Operativa del Proyecto".	96.564,00	Federico M. Virgilio	14/06/2012			Duración: 12 meses.	14/06/2012	Federico M. Virgilio	96.564,00
FS SALUD	GARRAHAN	03	SC	Tema de consultoría: "Seguimiento proyecto informatización oficina comunicación a distancia".	0,00	María Florencia Grygianiec	04/07/2012			Período: 12 meses. 31/08/2012, Se aprueba renuncia del consultor por motivos personales según nota presentada.	04/07/2012	María Florencia Grygianiec	0,00
FS SALUD	GARRAHAN	04	SC	Tema de consultoría: "Administrativo de la Dirección del proyecto".	65.124,00	Mariela Bermudez	06/07/2012			Período: 12 meses.	06/07/2012	Mariela Bermudez	65.124,00
FS SALUD	GARRAHAN	05	SC	Tema de consultoría: "Administrativo para el área de Telemedicina".	68.148,00	Javier Zanon	16/07/2012			Período: 12 meses.	16/07/2012	Javier Zanon	68.148,00
FS SALUD	GARRAHAN	06	SC	Tema de consultoría: "Seguimiento proyecto informatización oficina comunicación a distancia".	108.252,00	Alberto Daniel Quintana	14/09/2012			Período: 12 meses.	16/09/2012	Alberto Daniel Quintana.	108.252,00
FS SALUD	GARRAHAN	07	SC	Tema de consultoría: "Gestión Operativa del Proyecto".	119.736,00	Federico M. Virgilio	31/05/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	31/05/2013	Federico M. Virgilio	119.736,00
FS SALUD	GARRAHAN	08	SC	Consultor rango I	78.408,00	Mariela Bermudez	09/09/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	09/09/2013	Mariela Bermudez	78.408,00
FS SALUD	GARRAHAN	09	SC	Consultor rango II	85.668,00	Javier Zanon	09/09/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	09/09/2013	Javier Zanon	85.668,00
FS SALUD	GARRAHAN	10	SC	Tema de consultoría: "Seguimiento proyecto informatización oficina comunicación a distancia".	133.584,00	Alberto D. Quintana	04/10/2013			Renovación. Duración: 12 meses.	04/10/2013	Alberto Daniel Quintana.	133.584,00
FS SALUD	GARRAHAN	11	SBCC	Sistema Web para la Gestión de Oficinas de Comunicación a Distancia de los centros de salud de la Republica Argentina	3.600.000,00	N/C	21/02/2014	11/02/2014	21/02/2014	02/10/2017: Se da de baja a pedido de la IB mediante nota.			
FS SALUD	GARRAHAN	12	SC	Tema de consultoría: "Gestión Operativa del Proyecto".	168.432,00	Federico M. Virgilio	30/05/2014			Duración: 12 meses. Renovación. 12 meses de 14,036 c/u.	30/05/2014	Federico M. Virgilio	168.432,00
FS SALUD	GARRAHAN	13	SC	Consultor rango I	101.928,00	Mariela Bermudez	03/09/2014			Renovación. Duración: 12 meses. No objeción fecha 01/09/14.	03/09/2014	Mariela Bermudez	101.928,00
FS SALUD	GARRAHAN	14	SC	Consultor rango II	111.372,00	Javier Zanon	03/09/2014			Renovación. Duración: 12 meses. No objeción fecha 01/09/14.	03/09/2014	Javier Zanon	111.372,00
FS SALUD	GARRAHAN	15	SC	Tema de consultoría: "Seguimiento proyecto informatización oficina comunicación a distancia".	173.664,00	Alberto D. Quintana	08/10/2014			Renovación. Duración: 12 meses. Piden memo con fecha 29/09/2014	08/10/2014	Alberto D. Quintana	173.664,00

PROCEDIMIENTOS

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 91.000,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 23.827.995,00
 SC EN \$ 1.799.772,00
 SBCC EN \$ 3.600.000,00

Presentado

GARRAHAN 30.712.979,00

INST. BENEFICIARIA:

FS SALUD - H. GARRAHAN

Monto Otorgado en \$: 34.012.514,00

Fecha de 1er. Desembolso: 13/09/2012

TOTAL 30.712.979,00

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FS SALUD	GARRAHAN	16	CP	Lote 1 R1- Tres notebooks R2- Tres tablets R3- Una impresora	91.000,00	N/C	12/03/2015			CP 01/15	20/05/2015	Febicom SA	87.313,00
FS SALUD	GARRAHAN	17	SC	Tema de consultoría: "Gestión Operativa del Proyecto".	218.964,00	Federico M. Virgilio	20/05/2015			Renovación 12 meses. Renunció el último mes.	20/05/2015	Federico M. Virgilio	218.964,00
FS SALUD	GARRAHAN	18	SC	Consultor rango IV	130.248,00	Mariela Bermudez	04/08/2015			Renovación 12 meses	04/08/2015	Mariela Bermudez	130.248,00
FS SALUD	GARRAHAN	19	SC	Consultor experto rango I	139.680,00	Javier Zanon	04/08/2015			Renovación 12 meses	07/08/2015	Javier Zanon	139.680,00
FS SALUD	GARRAHAN	20	SC	Tema de consultoría: "Coordinación del proyecto de informatización oficina de comunicación a distancia del Hospital Garrahan".	203.856,00	Alberto D. Quintana	12/08/2015			Renovación. Duración: 12 meses. Renuncia el 01/02/2016. Presentan nota en abril.	12/08/2015	Alberto D. Quintana	203.856,00
FS SALUD	GARRAHAN	21	CP	Lote 1: Diez notebooks.	250.000,00	N/C	03/09/2015			Cp. No se requiere mantenimiento. Lote 1 U\$S 20.402,40.- Lote 2 U\$S 2.908,32.- Lote 3 U\$S 596,70.- Lote 5 U\$S 15.447,90.- Lote 6 U\$S 1.922,70.- Lote 7 U\$S 5.687.-	04/04/2016	Arrays	306.036,00
FS SALUD	GARRAHAN	22	CP	Lote 2: ocho tablets	100.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Arrays	43.624,80
FS SALUD	GARRAHAN	23	CP	Lote 3: Cinco Discos externos	8.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Arrays	8.950,50
FS SALUD	GARRAHAN	24	CP	Lote 4: Un proyector HD	80.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Desierto	
FS SALUD	GARRAHAN	25	CP	Lote 5: Dos pantallas planas interactivas	160.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Cad. Solutions SA	231.718,50
FS SALUD	GARRAHAN	26	CP	Lote 6: Una pizarra digital	35.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Cad. Solutions SA	28.840,50
FS SALUD	GARRAHAN	27	CP	Lote 7: Dos pantallas full hd	80.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Cad. Solutions SA	85.305,00
FS SALUD	GARRAHAN	28	CP	Lote 8: Una camara reflex full HD	50.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Desierto	
FS SALUD	GARRAHAN	29	CP	Lote 9: Una camara de video full HD	40.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Desierto	
FS SALUD	GARRAHAN	30	CP	Lote 10: Un sistema de video vigilancia alarma	60.000,00	N/C	03/09/2015				04/04/2016	Qitech SRL	54.850,00
FS SALUD	GARRAHAN	31	CD	Equipo OpenScape Session Border Controller	252.244,00	Unify SA	21/10/2015			Son U\$S 26.552	21/10/2015	Unify SA	252.244,00
FS SALUD	GARRAHAN	32	SC	Consultoria desarrollo de un sitio web y aplicaciones móviles para el área de Telemedicina contratante".	54.112,00	Carlos Fernandez	09/11/2015			Duración 04 meses	09/11/2015	Carlos Fernandez	54.112,00
FS SALUD	GARRAHAN	33	CP	Curso de formación en Gestión de Proyectos.	21.000,00	N/C	15/04/2016			CP 01/16. No se requiere mantenimineto.	01/07/2016	UTN-Facultad Regional de BS AS	19.312,00