

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS EMEDICAMENTOS 02 - UNC / CONICET

Monto Otorgado en \$: 29.980.700,00

CD EN \$ 2.725.643,79
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 168.000,00
 LPN EN \$ 3.432.000,00
 LPI EN \$ 19.200.000,00
 SC EN \$ 0,00

Presentado
 UNC 23.318.205,69
 CONICET 2.207.438,10
 TOTAL 25.525.643,79

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BD	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
PPM02	UNC	1	CD	Sistema automático para cromatografía para mediana escala	2.036.362,00	GE Healthcare	23/10/2014	02/10/2014	23/10/2014	Son dolares 239.572.-	23/10/2014	GE Healthcare	2.036.362,00
PPM02	CONICET	2	CP	Equipo para produccion de agua pura.	20.000,00	N/C	20/10/2014			CP Nº 01/2014: No solicitan garatnia de mantenimiento	15/01/2015	DESIERTO	
PPM02	CONICET	3	CP	Ultra Freezer para el almacenamiento de muestras a -80°C	90.000,00	N/C	20/10/2014				15/01/2015	Gabriel Cesar Righi	89.075,75
PPM02	CONICET	4	CP	Columna para cromatografía, son sustrato microscópico de alta capacidad.	23.000,00	N/C	20/10/2014				15/01/2015	DESIERTO	
PPM02	CONICET	5	CP	Columna para cromatografía, micropartículas de poliestireno.	20.000,00	N/C	20/10/2014				15/01/2015	DESIERTO	
PPM02	CONICET	6	CP	Columnas para cromatografía con partículas porosas de sílice.	15.000,00	N/C	20/10/2014				15/01/2015	DESIERTO	
PPM02	UNC	7	CD	Cromatografo HPLC	560.843,69	Chromlab International Inc	03/11/2014			Son dolares 65.981,61.-	03/11/2014	Chromlab International Inc	560.843,69
PPM02	CONICET	8	LPN	Lote 1: Equipos modulares independientes de calorimetría diferencial de barrido modulada.	1.100.000,00	N/C	14/11/2014			LPN Nº 1/14. Se solicita garantía de mantenimiento y de cumplimiento del 10%. Lote 1 son dolares 131.540.- Lote 2 son dolares 59.000.- Lote 3 son dolares 10.400.-	18/03/2015	Damico Sistemas	1.157.552,00
PPM02	CONICET	9	LPN	Lote 2: Equipo analizador de tamaños de partículas y potencial electrocinético de partículas en suspensión.	490.000,00	N/C	14/11/2014				18/03/2015	CAS Instrumental SA	519.200,00
PPM02	CONICET	10	LPN	Lote 3: Gabinete de estabilidad (cámara climática).	90.000,00	N/C	14/11/2014				18/03/2015	Instrumentalia SA	91.520,00
PPM02	CONICET	11	CD	Detector electroquímico para sistemas HPLC con celda de flujo.	128.438,10	D'amico Sistemas SA	26/11/2014			Son dolares 15,022.- Waters.	26/11/2014	D'amico Sistemas SA	128.438,10
PPM02	UNC	12	LPN	Lote 1: Codificador	1.521.000,00	N/C	07/05/2015			LPN 03/2015. Se pide mantenimiento si el lote supera los \$ 5.000.- y piden cumplimiento	27/07/2015	Intersys SRL	99.671,00
PPM02	UNC	13	LPN	Lote 2: Tanque de acero inoxidable 450 lts.		N/C	07/05/2015				27/07/2015	Tefilmet SRL	148.205,00
PPM02	UNC	14	LPN	Lote 3: Tanque de acero inoxidable 60 lts.		N/C	07/05/2015				27/07/2015	Tefilmet SRL	121.000,00
PPM02	UNC	15	LPN	Lote 4: Tanque de acero inoxidable 25 lts.		N/C	07/05/2015				27/07/2015	Tefilmet SRL	70.000,00
PPM02	UNC	16	LPN	Lote 5: Skid de ultrafiltración.		N/C	07/05/2015				27/07/2015	Merck Quimica Argentina SA	578.828,31
PPM02	CONICET	17	LPN	Lote 1: Cabina de seguridad biologica.	178.000,00	N/C	08/05/2015			LPN 02/2015. Se pide mantenimiento si el lote supera los \$ 5.000.- y piden cumplimiento. Lote1 son U\$S 18,500.-	07/08/2015	Instrumentalia SA	166.500,00
PPM02	CONICET	18	LPN	Lote 2: Columna HPLC L47	18.250,00	N/C	08/05/2015				07/08/2015	DESIERTO	
PPM02	CONICET	19	LPN	Lote 3: Columna HPLC L48	21.400,00	N/C	08/05/2015				07/08/2015	DESIERTO	
PPM02	CONICET	20	LPN	Lote 4: Columna HPLC L10	13.350,00	N/C	08/05/2015				07/08/2015	DESIERTO	
PPM02	UNC	21	LPI	Lote1: Lavadora y tunel de despirogenado	9.600.000,00	Maquinaria Industrial Dara SL	06/07/2016	27/04/2016 24/05/2016 22/06/2016	06/07/2016	LPI 01/16. Son 1,200.000 Euros. El 05/05/2016 envia el Banco las observaciones. El 24/05/2016 se envia las respuestas al Banco. El 02/06/2016 nos piden dos correcciones mas. El 06/06/2016 se envia la	05/01/2017	Maquinaria Industrial Dara SL	10.480.750,00

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA: FS EMEDICAMENTOS 02 - UNC / CONICET

Monto Otorgado en \$: 29.980.700,00

CD EN \$	2.725.643,79	Presentado	
TP EN \$	0,00	UNC	23.318.205,69
CP EN \$	168.000,00	CONICET	2.207.438,10
LPN EN \$	3.432.000,00		
LPI EN \$	19.200.000,00		
SC EN \$	0,00		
		TOTAL	25.525.643,79

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BD	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
PPM02	UNC	22	LPI	Lote 2: Dosificadora para planta piloto	9.600.000,00	Grifols Engineering SA	06/07/2016	27/04/2016 24/05/2016 22/06/2016	06/07/2016	22/06/2016 vuelvo a enviar correcciones. El 30/06/2016 piden que se cargue a SEPA. El 14/12/2016 se envia adjudicación al Banco. Lote 1 son Euros 598.900. Lote 2 son Euros 592.750.	05/01/2017	Grifols Engineering SA	10.373.125,00