

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS EMEDICAMENTOS 03 - ANLIS / INTA

Monto Otorgado en \$: 27.610.000,00

CD EN \$ 0,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 0,00
LPN EN \$ 14.100.000,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 263.328,00

Presentado
INTA 3.736.328,00
ANLIS 10.627.000,00

TOTAL 14.363.328,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
PPM 03	INTA	1	LPN	Lote 1: Centrifuga de alta velocidad refrigerada y programable con cuatri rotores.	910.000,00	N/C	27/10/2014			LPN 01/14. Se requiere garantía de mantenimiento y de cumplimiento. Lote 1: Son dolares 69,570.- Lote 2: Son euros 10,500.- Lote 3: son dolares 9,375.- Lote 4 Son dolares 5,200.- Lote 5 son dolares 33,079,51.-	03/06/2015	Microlat RL	626.130,00
PPM 03	INTA	2	LPN	Lote 2: Espectrofotometro automatico uv/visible para microplacas y cubetas.	150.000,00	N/C	27/10/2014				03/06/2015	Microlat RL	105.000,00
PPM 03	INTA	3	LPN	Lote 3: Centrifuga de mesa refrigerada con rotores.	200.000,00	N/C	27/10/2014				03/06/2015	Microlat RL	84.375,00
PPM 03	INTA	4	LPN	Lote 4: Espectrofotometro uv/visible de barrido.	120.000,00	N/C	27/10/2014				03/06/2015	Microlat RL	46.800,00
PPM 03	INTA	5	LPN	Lote 5: Equipo de PCR en tiempo real.	380.000,00	N/C	27/10/2014				03/06/2015	Life Biotechnologies	297.715,59
PPM 03	INTA	6	SC	tema de consultoria: "Elaboración de Proyecto de Obra de Biotorio de aves y anexos"	40.584,00	Claudio Andrea Deho	03/11/2014			Duración 3 meses	03/11/2014	Claudio Andrea Deho	40.584,00
PPM 03	ANLIS	7	LPN	Lote 1: Espectrómetro de masas triple cuádrupolo (HPLC).	1.650.000,00	N/C	22/01/2015			LPN Nº 02/2014. lote 1 son US\$ 186,551,98	07/07/2015	Jenck SA	1.678.967,82
PPM 03	ANLIS	8	LPN	Lote 2: R1: Sistema completo e integrado para micro y ultra filtración tangencial. R2: Soporte de cassetes de filtración tangencial con juego de cassetes. R3: Juego de cartuchos de filtración tangencial.	800.000,00	N/C	22/01/2015				07/07/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	9	LPN	Lote 3: R1: Conjunto de columnas para metodologías separativas por HPLC en fase reversa.	100.000,00	N/C	22/01/2015				07/07/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	10	LPN	Lote 1: Sistema de jaulas individualmente ventiladas-aisladores de animales.	2.000.000,00	N/C	28/01/2015			LPN Nº 03/2014. Se requiere garantía de mantenimiento y de cumplimiento del 10%. Lote 1 Euros 42.378,40.- Lote 2 Euros 9,130 Lote 3 Euros 10,500 Lote 4 US\$ 9,375 Lote 5 US\$ 13,247 Lote 6 Euros 3,030 Lote 7 Euros 3,126	16/07/2015	Lovob & Cia SA	423.784,00
PPM 03	ANLIS	11	LPN	Lote 2: Estación de cambio para manejo de animales.	500.000,00	N/C	28/01/2015				16/07/2015	Lovob & Cia SA	91.300,00
PPM 03	ANLIS	12	LPN	Lote 3: Espectrofotómetro automático UV/visible para microplacas y cubetas.	150.000,00	N/C	28/01/2015				16/07/2015	Microlat RL	105.000,00
PPM 03	ANLIS	13	LPN	Lote 4: Centrifuga de mesa refrigerada con rotores.	150.000,00	N/C	28/01/2015				16/07/2015	Microlat RL	93.750,00
PPM 03	ANLIS	14	LPN	Lote 5: Ultrafreezer.	300.000,00	N/C	28/01/2015				16/07/2015	Lovob & Cia SA	119.223,00
PPM 03	ANLIS	15	LPN	Lote 6: Heladera.	130.000,00	N/C	28/01/2015				16/07/2015	Bioquímica SRL	30.300,00
PPM 03	ANLIS	16	LPN	Lote 7: Freezer.	70.000,00	N/C	28/01/2015				16/07/2015	Bioquímica SRL	31.260,00
PPM 03	INTA	17	SC	Tema de consultoria: "Desarrollo y optimización de metodologías de detección molecular de patógenos zoonóticos aviares."	111.372,00	Mariano Farace	17/03/2015			Duración 12 meses	17/03/2015	Mariano Farace	111.372,00
PPM 03	INTA	18	SC	Tema de consultoría: " Inmunización de aves y purificación de inmunoglobulinas de yema de huevo.	111.372,00	Carlos Leiva	17/03/2015			Duración 12 meses	17/03/2015	Carlos Leiva	111.372,00
PPM 03	ANLIS	19	LPN	Lote 1: purificador de agua, calidad cromatografica.	85.000,00	N/C	13/08/2015			LPN 04/2015. Se requiere mantenimiento si supera los 5 mil. Se requiere garantía de cumplimiento.	17/12/2015	Sartorius Argentina SA	78.840,20
PPM 03	ANLIS	20	LPN	Lote 2: reactor para producción de antisueros	280.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	21	LPN	Lote 3: Sistema generador de agua de calidad inyectable	280.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	22	LPN	Lote 4: Equipo de ultrafiltración.	800.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	GE Healthcare Life Sciences Argentina SA	743.552,70
PPM 03	ANLIS	23	LPN	Lote 5: Conjunto de columnas para metodologías separativas por HPLC	50.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	24	LPN	Lote 6: Conjunto de columnas para HPLC de exclusion molecular.	50.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	25	LPN	Lote 7: Unidad de suministro de potencia ininterrumpida.	120.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	26	LPN	Lote 8: Liofilizador para ampollas de antisueros	400.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	Rifcor de Rimolo n. y orueta R. S. de H.	397.800,00

PROCEDIMIENTOS

Monto Otorgado en \$: 27.610.000,00

CD EN \$ 0,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 0,00
 LPN EN \$ 14.100.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 263.328,00

Presentado
 INTA 3.736.328,00
 ANLIS 10.627.000,00

INST. BENEFICIARIA:

FS EMEDICAMENTOS 03 - ANLIS / INTA

TOTAL 14.363.328,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
PPM 03	ANLIS	27	LPN	Lote 9: Centrífuga refrigerada.	150.000,00	N/C	13/08/2015					Instrumentalia SA	132.764,41
PPM 03	ANLIS	28	LPN	Lote 10: Sistema de aclimatización de serpiente	65.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	29	LPN	Lote 11: Sistema de estanterías.	200.000,00	N/C	13/08/2015				17/12/2015	Desierto	
PPM 03	ANLIS	30	LPN	Lote 1: Cuatro conjuntos de materiales de cirugía	13.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	31	LPN	Lote 2: 3 Items - conjunto de jeringas y agujas tipo hipodérmicas	20.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	32	LPN	Lote 3: 4 Items - conjunto de elementos de protección personal para laboratorio.	20.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	33	LPN	Lote 4: Rollos de papel para esterilización.	2.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	34	LPN	Lote 5: Tubos conicos de centrífuga	20.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	35	LPN	Lote 6: 4 Items- Conjunto de equipo de informática.	190.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	36	LPN	Lote 7: Terminal de medición de temperatura analambrica.	20.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Ardereg SRL	19.900,00
PPM 03	ANLIS	37	LPN	Lote 8: 8 Items- Conjunto de reactivos diagnóstico.	72.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	38	LPN	Lote 9: 10 Items- Reactivos y soluciones.	60.000,00	N/C	07/09/2015				05/04/2017	Desierto	
PPM 03	INTA	39	LPN	Lote 1: Tips para micropipetas automaticas.		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	40	LPN	Lote 2: Tubos Plásticos		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	41	LPN	Lote 3: Placas de Petri de plastico		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	42	LPN	Lote 4: Jeringas y agujas		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	43	LPN	Lote 5: Filtro de jeringas		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	44	LPN	Lote 6: Guantes descartables		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	45	LPN	Lote 7: Medios de cultivo bacteriológicos		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	46	LPN	Lote 8: Microplacas de 96 pocillos fondo plano para Elisa		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	47	LPN	Lote 9: Sales para uso in vitro		N/C	09/09/2015						
PPM 03	INTA	48	LPN	Lote 10: Anticuerpos secundarios.		N/C	09/09/2015						
PPM 03	ANLIS	49	LPN	Lote 1: Un purificador de agua	160.000,00	N/C	11/01/2017				19/07/2017	Bioesanco SA	163.132,00
PPM 03	ANLIS	50	LPN	Lote 2: Conjunto de columnas	80.000,00	N/C	11/01/2017				19/07/2017	Bioesanco SA	68.000,00
PPM 03	ANLIS	51	LPN	Lote 3: Conjunto de columnas y soporte de cartuchos	153.000,00	N/C	11/01/2017				19/07/2017	Bioesanco SA	129.710,00
PPM 03	ANLIS	52	LPN	Lote 4: Unidad de suministro de potencia	265.000,00	N/C	11/01/2017				19/07/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	53	LPN	Lote 5: Equipo de aclimatizacion de serpiente	45.000,00	N/C	11/01/2017				19/07/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	54	LPN	Lote 6: 4 Equipos de aclimatización	117.000,00	N/C	11/01/2017				19/07/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	55	LPN	Lote 7: 4 Sistemas de estanterías y 80 contenedores de ofidios.	380.000,00	N/C	11/01/2017				19/07/2017	Desierto	
PPM 03	ANLIS	56	LPN	Lote 8: Muebles de laboratorio y campana de extracción de gases	680.000,00	N/C	11/01/2017				19/07/2017	Desierto	
PPM 03	INTA	57	LPN	Lote 1: Tips para micropipetas automaticas.	246.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Ap Biotech	62.868,74
PPM 03	INTA	58	LPN	Lote 2: Tubos Plásticos	49.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Ap Biotech	22.380,00
PPM 03	INTA	59	LPN	Lote 3: Placas de Petri de plastico	41.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Ap Biotech	17.600,39
PPM 03	INTA	60	LPN	Lote 4: Jeringas y agujas	41.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Desierto	
PPM 03	INTA	61	LPN	Lote 5: Filtro de jeringas	62.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Desierto	
PPM 03	INTA	62	LPN	Lote 6: Guantes descartables	44.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Desierto	
PPM 03	INTA	63	LPN	Lote 7: Medios de cultivo bacteriológicos	110.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Bioartis SRL	47.646,42
PPM 03	INTA	64	LPN	Lote 8: Microplacas de 96 pocillos fondo plano para Elisa	140.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Desierto	
PPM 03	INTA	65	LPN	Lote 9: Sales para uso in vitro	80.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Sigma Aldrich SRL	315.634,36
PPM 03	INTA	66	LPN	Lote 10: Reactivos de laboratorio	900.000,00	N/C	01/06/2017				09/11/2017	Sigma Aldrich SRL	790.815,47