

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS MED. AMB. CLIMATICO 04 - UNSAM / RECYCOMB SA

Monto Otorgado en \$:

17.472.000,00

CD EN \$ 8.383.050,00
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 0,00
 LPN EN \$ 2.200.000,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 257.016,00

Presentado
 UNSAM 2.457.016,00
 RECYCOMB 8.383.050,00
 TOTAL 10.840.066,00

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FSCLIMATICO 04	RECYCOMB	1	CD	Pala cargadora.	536.500,00	ZMG Argentina SRL	04/08/2015			Son pesos 536.500.- + IVA	04/08/2015	ZMG Argentina SRL	536.500,00
FSCLIMATICO 04	RECYCOMB	2	CD	Fase II Planta Piloto	7.846.550,00	Linder Recyclingtech	04/08/2015			Son Euros 784.655.-	04/08/2015	Linder Recyclingtech	7.846.550,00
FSCLIMATICO 04	UNSAM	3	SC	Tema de consultoria: "Consultor Experto para equipo de Logística".	151.008,00	Fernando Dobrusky	28/09/2015			Duración 12 meses	28/09/2015	Fernando Dobrusky	151.008,00
FSCLIMATICO 04	UNSAM	4	LPN	Lote 1: Item 1- Sistema de cromatografía gaseosa Item 2- Muestreador espacio cabezal Item 3- muestreador desorción térmica y trampa fría Item 4- Kit de consumibles y accesorios.	2.200.000,00	N/C	03/12/2015			LPN 08/2015. Se requiere mantenimiento y cumplimiento. Son U\$S 178.766.-	05/05/2016	Jenck SA	2.681.490,00
FSCLIMATICO 04	UNSAM	5	SC	Tema de consultoria: "Consultor Experto para equipo de Logística".	45.303,00	Fernando Dobrusky	13/10/2016			Duración 03 meses	13/10/2016	Fernando Dobrusky	45.303,00
FSCLIMATICO 04	UNSAM	6	SC	Tema de consultoria: "Consultor Experto para equipo de Logística".	60.705,00	Fernando Dobrusky	24/04/2017			Duración 03 meses	24/04/2017	Fernando Dobrusky	60.705,00