

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS REGIONAL AGRO 07 - CIEFAP / AIEGO SRL

Monto Otorgado en \$: 6.135.200,00

CD EN \$ 1.917.567,75
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 1.740.250,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 397.944,00

Presentado
 CIEFAP 2.138.194,00
 AIEGO SRL 1.917.567,75

TOTAL 4.055.761,75

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	01	CP	Lote 1: camara de cultivo	479.900,00	N/C	08/06/2015			CP 01/15. Se requiere mantenimiento.	07/10/2015	Zelian SA	160.000,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	02	CP	Lote 2: Flujo laminar		N/C	08/06/2015				07/10/2015	Zelian SA	83.000,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	03	CP	Lote 3: Ultrafreezer		N/C	08/06/2015				07/10/2015	Zelian SA	127.000,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	04	CP	Lote 4: Autoclave		N/C	08/06/2015				07/10/2015	Zelian SA	83.000,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	05	CP	Lote 5: PH metro		N/C	08/06/2015				07/10/2015	Zelian SA	14.300,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	06	CP	Lote 6: Estufa		N/C	08/06/2015				07/10/2015	Zelian SA	12.600,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	07	CD	Materiales de construcción	550.000,00	Aldea Construcciones SRL	08/06/2015			Son pesos \$ 550.000.- + IVA	08/06/2015	Aldea Construcciones SRL	550.000,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	08	CD	Construcción de cámaras de inoculación, incubación y producción.	125.000,00	Aldea Construcciones SRL	23/06/2015			Son pesos \$ 125.000.- + IVA	23/06/2015	Aldea Construcciones SRL	125.000,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	09	SC	Recurso Humano Adicional. Tema de Consultoría: "Cultivo de Gírgola y Shiitake".	162.336,00	Juan Manuel Roggero Luque	06/07/2015			Duración 12 meses	06/07/2015	Juan Manuel Roggero Luque	162.336,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	10	CD	Grupo electrógeno trifasico	100.968,00	G Group Grupos Electrogenos de Labala	08/07/2015			Son \$ 100.968.- mas IVA	08/07/2015	G Group Grupos Electrogenos de Labala	100.968,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	11	CD	1 PH Metro 1 Balanza analítica Instrumental	68.800,00	Zeian SA	08/07/2015			Son \$ 68.800	08/07/2015	Zelian SA	68.800,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	12	CP	Microscopio	258.000,00	N/C	03/08/2015			CP 07/2013. No aplica garantía de mantenimiento.	29/10/2015	Bio Optic SRL	257.730,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	13	CD	Equipamiento para riego	157.900,00	Aldea Construcciones SRL	24/08/2015			Son pesos 157.900 + IVA	24/08/2015	Aldea Construcciones SRL	157.900,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	14	CD	6 Fan Coils 6 Termostatos	35.682,00	Geoterm SA	05/10/2015			Son pesos 35.682.- + IVA	05/10/2015	Geoterm SA	35.682,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	15	CD	Generador de vapor humotubular.	90.000,00	Lavadero Berazategui de Domingo Palermo y Nestor Palermo	05/10/2015			Son pesos 90.000.- + IVA	05/10/2015	Lavadero Berazategui de Domingo Palermo y Nestor Palermo	90.000,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	16	CD	Paneles Termicos	111.328,00	Acier Argentina SA	27/10/2015			Son \$ 111.328.- + IVA	27/10/2015	Acier Argentina SA	111.328,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	17	CP	Construcción de laboratorio de producción.		N/C	04/01/2016			CP Obras 03/2015. Se requiere mantenimiento y cumplimiento.	28/03/2016	Desierto	
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	18	CP	Construcción de laboratorio de producción	720.000,00	N/C	07/04/2016			CP Obra 04/2016 Se requiere mantenimiento y cumplimiento. El 04/01/2018 se aprueba ampliación de obra.	01/07/2016 04/01/2018	Cerro del Sur SRL	857.172,19
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	19	CD	Materiales de construcción	143.090,00	Aldea Construcciones SRL	19/04/2016			Son \$ 143.090.- + IVA	19/04/2016	Aldea Construcciones SRL	143.090,00

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS REGIONAL AGRO 07 - CIEFAP / AIEGO SRL

Monto Otorgado en \$:

6.135.200,00

CD EN \$ 1.917.567,75
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 1.740.250,00
 LPN EN \$ 0,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 397.944,00

Presentado
 CIEFAP 2.138.194,00
 AIEGO SRL 1.917.567,75

TOTAL 4.055.761,75

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	20	SC	Tema de consultoría: "Cultivo de Gírgola y Shiitake".	194.808,00	Roggeri Luque Juan Manuel	07/07/2016			Renovación, Duración 12 meses	07/07/2016	RoggeroLuque Juan Manuel	194.808,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	21	CP	Lote 1: Sustratos lignocelulósicos	282.350,00	N/C	12/07/2016			CP 05/2016. No se requiere mantenimiento.	25/10/2016	La Gran Era SRL	17.992,70
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	22	CP	Lote 2: Material de vidrio y plastico		N/C	12/07/2016				25/10/2016	Rabe Guillermo A.	60.000,00
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	23	CP	Lote 3: Bolsas, mallas		N/C	12/07/2016				25/10/2016	La Gran Era SRL	39.058,80
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	24	CP	Lote 4: Cereales		N/C	12/07/2016				25/10/2016	La Gran Era SRL	17.043,67
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	25	CP	Lote 5: Ropa laboratorio		N/C	12/07/2016				25/10/2016	La Gran Era SRL	4.259,20
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	26	CP	Lote 6: Herramientas para cultivo		N/C	12/07/2016				25/10/2016	La Gran Era SRL	9.873,60
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	27	CP	Lote 7: Materiales de clausura.		N/C	12/07/2016				25/10/2016	Rabe Guillermo A.	95.750,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	28	CD	Insumos cultivo	334.900,00	La Gran Era SRL	26/07/2016			Son \$ 334.900.- + IVA	26/07/2016	La Gran Era SRL	334.900,00
FS REGIONAL AFRO 07	AIEGO SRL	29	CD	Materiales para invernáculos	199.899,75	La Gran Era SRL	16/01/2017			Son \$ 199.899,75.- + IVA	16/01/2017	La Gran Era SRL	199.899,75
FS REGIONAL AFRO 07	CIEFAP	30	SC	Tema de consultoría: "Asesoramiento y desarrollo en Técnicas de Crio preservación de cepas recalcitrantes de hongos comestibles"	40.800,00	Gerardo Mata Montes de Oca	31/08/2017			Duración 12 días. Son U\$S 2.400.-	30/08/2017	Gerardo Mata Montes de Oca	40.800,00