

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS REGIONAL AGRO 29 - EEAOC / BASA

Monto Otorgado en \$:

7.359.669,00

CD EN \$
TP EN \$
CP EN \$
LPN EN \$
LPI EN \$
SC EN \$

2.939.088,17
0,00
0,00
1.494.500,00
0,00
0,00

Presentado
EEAOC 1.494.500,00
BASA 2.939.088,17

TOTAL 4.433.588,17

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FS REGIONAL	BASA	01	CD	Acoplado rural ambroggio.	39.819,00	Agroclasic SA	18/12/2015			Son \$ 39.819.- + IVA	18/12/2015	Agroclasic SA	39.819,00
FS REGIONAL AGRO 29	BASA	02	CD	Grupo electrógeno Fiat 193 KVA	498.000,00	Distribuidora Dimond SA	18/12/2015			Son US\$ 33.200.- + IVA. Ver si va a prosperar el desembolso.	18/12/2015	Distribuidora Dimond SA	315.400,00
FS REGIONAL AGRO 29	BASA	03	CD	Dos invernaderos.	243.800,00	Tecnoacero de Filipuzzi & Chivilo SACI	28/03/2016			Son pesos 243.800.- + IVA Tener en cuenta: según nota de la IB hay percep. IIBB por \$ 8.244,44.- que se restan del importe sin iva.	28/03/2016	Tecnoacero de Filipuzzi & Chivilo SACI	243.800,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	04	LPN	Lote 1: Estacion meteorologia	1.494.500,00	N/C	03/06/2016			LPN 01/2016. Se requiere mantenimiento en caso de que la garantía del lote supere los 5 mil. Y se requiere cumplimiento. Lote 7: son pesos 105.000.- iva incluido.- Lote 8 US\$ 1.086,50.- Lote 9 US\$ 1.286,76 Lote 10 US\$ 1.162,58.- Lote 11 US\$ 3.900.- Lote 12 Euros 15.699,20 Lote 13 2.507,89 Lote 14 US\$ 2.930 Lote 16 US\$ 10.485	27/12/2016	Alejandro Ammiraglia	140.000,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	05	LPN	Lote 2: Sistema de comunicacion		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Alejandro Ammiraglia	6.700,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	06	LPN	Lote 3: Freezer vertical		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Axo SRL	19.500,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	07	LPN	Lote 4: Estufa de secado		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Desierto	
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	08	LPN	Lote 5: Heladera exhibidora		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Axo SRL	21.750,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	09	LPN	Lote 6: Autoclave eléctrico		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Embiotec SRL	546.000,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	10	LPN	Lote 7: Termociclador		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Ivema Desarrollo SRL	105.000,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	11	LPN	Lote 8: Cuba electroforesis		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Tecnolab SA	17.384,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	12	LPN	Lote 9: Cuba electroforesis		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Tecnolab SA	20.588,16
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	13	LPN	Lote 10: Fuente de poder		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Tecnolab SA	18.601,28
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	14	LPN	Lote 11: Transiluminador		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Intrumentalia SA	62.400,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	15	LPN	Lote 12: Microscopio		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Dehner SRL	282.585,60
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	16	LPN	Lote 13: Balaza analitica		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Sartorius Argentina SA	40.126,24
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	17	LPN	Lote 14: Balanza granataria		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Sartorius Argentina SA	46.880,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	18	LPN	Lote 15: Estufa de secado		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Desierto	
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	19	LPN	Lote 16: Espectrofotometro		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Bio Esanco SA	167.760,00
FS REGIONAL AGRO 29	EEAOC	20	LPN	Lote 17: Agitador		N/C	03/06/2016				27/12/2016	Desierto	

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS REGIONAL AGRO 29 - EEAOC / BASA

Monto Otorgado en \$: 7.359.669,00

CD EN \$ 2.939.088,17
 TP EN \$ 0,00
 CP EN \$ 0,00
 LPN EN \$ 1.494.500,00
 LPI EN \$ 0,00
 SC EN \$ 0,00

Presentado
 EEAOC 1.494.500,00
 BASA 2.939.088,17

TOTAL 4.433.588,17

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Preadjudicación		
											Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FS REGIONAL AGRO 29	BASA	21	CD	Perforación de pozo y equipamiento electromecánico.	1.267.101,33	Las Alcover SRL	06/06/2016			Son \$ 1,267.101,33.- + IVA	06/06/2016	Las Alcover SRL	1.267.101,33
FS REGIONAL AGRO 29	BASA	22	CD	Dos caños de calefacción modelo Agro-40.	98.096,00	Ciroco SRL	29/08/2016			Son \$ 98.096.- + IVA	29/08/2016	Ciroco SRL	98.096,00
FS REGIONAL AGRO 29	BASA	23	CD	Incubadora con Agitación Infors mas accesorios.	614.503,30	Lobov y Cía. SA	29/09/2017			Son \$ 614.503,30.- + IVA	29/09/2017	Lobov y Cía. SA	614.503,30
FS REGIONAL AGRO 29	BASA	24	CD	Insumos varios: pulverizadores, cajas de guantes, mochilas jacto, trajes aplicación agroquímicos, sustrato, Perlome, maletas, cajones, bandejas.	177.768,54	La Agroquímica de Javier A. Martinez	29/09/2017			Son pesos 215.100.- IVA incluido. (21%)	29/09/2017	La Agroquímica de Javier A. Martinez	177.768,54