

PROCEDIMIENTOS				CD EN \$	7.521.750,32		Presentado
INST. BENEFICIARIA:				TP EN \$	0,00	UN VILLA MARIA	2.152.397,00
				CP EN \$	1.609.850,00	LACTEAR SA	6.330.798,32
				LPN EN \$	0,00	ECISA SI SA	902.637,00
				LPI EN \$	0,00		
				SC EN \$	254.232,00		
						TOTAL	9.385.832,32
	Monto Otorgado en \$:	10.738.822,00					
	FS REGIONAL AMBIENTE 01 - UN VILLA MARIA / LACTEAR SA / ECISA SI SA						

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FITR AMBIENTE 01	ECISA SI SA	01	CD	Proyecto e ingeniería de detalle de Planta de tratamiento de efluentes líquidos.	440.000,00	Operasa SRL	11/04/2016			Son \$ 440.000.- + IVA	11/04/2016	Operasa SRL	440.000,00
FITR AMBIENTE 01	LACTEAR SA	02	CD	Construcción de un DAF.	756.979,00	Olga Rita Gimenez	11/04/2016			Son materiales e insumos \$ 424.779.- Bs de Cap. 132.200.- y Serv. Montaje 200.000.- todo mas IVA	11/04/2016	Olga Rita Gimenez	756.979,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	03	CP	Lote 1: Agitador magnético	174.000,00	N/C	31/05/2016			CP 01/2016. Se requiere garantía de mantenimiento.	13/09/2016	Todo Droga de Levy José	5.951,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	04	CP	Lote 2: Dos lavadores ultrasonicos		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Todo Droga de Levy José	13.208,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	05	CP	Lote 3: Desecador		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Instrumental Pasteur	3.890,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	06	CP	Lote 4: Micropipetas 1-10 microlitros		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Instrumental Pasteur	1.784,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	07	CP	Lote 5: Micropipetas 10-100 microlitros		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Instrumental Pasteur	3.568,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	08	CP	Lote 6: Micropipetas 1000-10000 microlitros		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Todo Droga de Levy José	1.798,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	09	CP	Lote 7: Micropipetas 100- 1000 microlitros		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Todo Droga de Levy José	2.820,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	10	CP	Lote 8: Autoclave		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Instrumental Pasteur	59.360,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	11	CP	Lote 9: Baño termostatico		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Instrumental Pasteur	16.496,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	12	CP	Lote 10: Estufa de esterilización 40x60x40		N/C	31/05/2016				13/09/2016	Riet-Bel Insumos de Beltran	13.315,25
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	13	CD	Equipamiento de laboratorio 3D markebot.	228.915,00	Distecna.com SA	10/06/2016			Son U\$S 15.261.-	10/06/2016	Distecna.com SA	228.915,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	14	CP	Lote 1: Sensor de caudal	30.000,00	N/C	23/06/2016			CP 02/2016. No se requiere mantenimiento Lote 3 son Euros 1.466.55.- Lote 4 son U\$S 4.925.-	14/10/2016	Abelcar SA	23.159,20
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	15	CP	Lote 2: Sensor de caudal	30.000,00	N/C	23/06/2016				14/10/2016	Abelcar SA	29.394,70
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	16	CP	Lote 3: Medidor de caudal	18.000,00	N/C	23/06/2016				14/10/2016	Kobold instruments SA	24.931,35
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	17	CP	Lote 4: Adquisidor de datos	85.000,00	N/C	23/06/2016				14/10/2016	Biocontrol SRL	73.875,00
FITR AMBIENTE 01	LACTEAR SA	18	CD	Construcción para biodigestor y eculizador	4.578.539,32	Proas SRL	28/06/2016			Son \$ 4.578.539,32.- + IVA	28/06/2016	Proas SRL	4.578.539,32
FITR AMBIENTE 01	ECISA SI SA	19	CD	Proyecto ejecutivo electrimecanico	254.000,00	Operasa SRL	26/07/2016			Son \$ 254.000.- + IVA	26/07/2016	Operasa SRL	254.000,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	20	SC	Tema de consultoria: Gerenciamiento Platan Piloto Reactores MBBR.	144.960,00	Pablo Guillermo Labrador Martina	21/10/2016			Duración 12 meses	21/10/2016	Pablo Guillermo Labrador Martina	144.960,00
FITR AMBIENTE 01	ECISA SI SA	21	CD	Conos de Imhof - Termómetro de mercurio a 110°	1.874,00	EAB de Bolner Hnos SRL	24/10/2016			Son \$ 1.874.-	24/10/2016	EAB de Bolner Hnos SRL	1.874,00
FITR AMBIENTE 01	ECISA SI SA	22	CD	Viales de DQO	7.269,00	MAG SRL	24/10/2016			Son \$ 7.269.- + IVA	24/10/2016	MAG SRL	7.269,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	23	CD	DBO Evo Sensor System 6 Velp Cientifica.	59.400,00	Instrumental Pasteur SRL	26/10/2016			Son \$ 59.400.-	26/10/2016	Instrumental Pasteur SRL	59.400,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	24	CP	Lote 1: Medios de cultivo de microbiologia para afluentes	7.680,00	N/C	27/10/2016			CP 03/2016. Garantía de mantenimiento no aplica.	16/01/2017	Leandro Cesar Reinaldi	8.279,77
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	25	CP	Lote 2: Medios de cultivo de microbiologia	4.470,00	N/C	27/10/2016				16/01/2017	Leandro Cesar Reinaldi	4.337,73
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	26	CP	Lote 3: Material descartable y pipetas automaticas	13.000,00	N/C	27/10/2016				16/01/2017	Marcelo Beltran	13.118,70
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	27	CP	Lote 4: Reactivo determinación de DQO	34.800,00	N/C	27/10/2016				16/01/2017	Gea SRL	39.141,42

PROCEDIMIENTOS				CD EN \$	7.521.750,32		Presentado
INST. BENEFICIARIA:				TP EN \$	0,00	UN VILLA MARIA	2.152.397,00
				CP EN \$	1.609.850,00	LACTEAR SA	6.330.798,32
				LPN EN \$	0,00	ECISA SI SA	902.637,00
				LPI EN \$	0,00		
				SC EN \$	254.232,00		
						TOTAL	9.385.832,32
Monto Otorgado en \$:				10.738.822,00			
FS REGIONAL AMBIENTE 01 - UN VILLA MARIA / LACTEAR SA / ECISA SI SA							

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	28	CP	Lote 1: Sensado y control de temperatura	30.000,00	N/C	04/11/2016			CP 04/2016. No se requiere mantenimiento.	10/02/2017	Poleelectric SA	20.909,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	29	CP	Lote 2: Resistencia calefactoras de inmersión	2.800,00	N/C	04/11/2016				10/02/2017	Poleelectric SA	14.760,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	30	CP	Lote 3: Bomba centrífuga	26.000,00	N/C	04/11/2016				10/02/2017	Poleelectric SA	20.981,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	31	CP	Lote 4: Cable conector y fuente	6.000,00	N/C	04/11/2016				10/02/2017	Poleelectric SA	2.139,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	32	CP	Lote 5: Instalación eléctrica	5.000,00	N/C	04/11/2016				10/02/2017	Poleelectric SA	5.075,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	33	CP	Lote 6: Tuberías, accesorios y válvulas.	9.100,00	N/C	04/11/2016				10/02/2017	Poleelectric SA	6.229,00
FITR AMBIENTE 01	ECISA SI SA	34	CD	Microscopio, Kit de medición, estufa, centrífuga, medidor y balanza analítica de laboratorio.	127.975,00	Instrumentación Científica SA	15/11/2016			Son \$ 127.975.- + IVA	15/11/2016	Instrumentación Científica SA	127.975,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	35	CP	Lote 1: UPS	30.000,00	N/C	18/11/2016			CP N° 05/2016	03/05/2017	Anello Pablo	27.795,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	36	CP	Lote 2: Macro centrífuga	18.500,00	N/C	18/11/2016				03/05/2017	Marcelo Beltran	20.685,60
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	37	CP	Lote 3: Microscopio	13.000,00	N/C	18/11/2016				03/05/2017	Desierto	
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	38	CP	Lote 4: Turbidímetro	72.000,00	N/C	18/11/2016				03/05/2017	Marcelo Beltran	51.042,04
FITR AMBIENTE 01	ECISA SI SA	39	CD	Testigo de lodos, dispositivos tomamuestras.	26.519,00	Parsec de Marcelo Donnantuoni	30/11/2016			Son \$ 26.519.- Monotributista.	30/11/2016	Parsec de Marcelo Donnantuoni	26.519,00
FITR AMBIENTE 01	LACTEAR SA	40	CD	Materiales Eléctricos y automáticos.	527.280,00	Amiangraf SRL	03/01/2017			Son \$ 527.280.- + IVA	03/01/2017	Amiangraf SRL	527.280,00
FITR AMBIENTE 01	LACTEAR SA	41	CD	Materiales Eléctricos y automáticos.	205.000,00	Agromar SRL	16/01/2017			Son \$ 205.000.- + IVA	16/01/2017	Agromar SRL	205.000,00
FITR AMBIENTE 01	LACTEAR SA	42	CD	Bombas de recirculación	263.000,00	Bulkim SA	16/01/2017			Son \$ 263.000.- + IVA	16/01/2017	Bulkim SA	263.000,00
FITR AMBIENTE 01	ECISA SI SA	43	CD	Separador de fases.	45.000,00	Nestor Angel Cuayati	24/01/2017			Son pesos 45.000.- + IVA	24/01/2017	Nestor Angel Cuayati	45.000,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	44	SC	Tema de consultoría: Optimización de cepas para inoculación de reactores.	54.636,00	Pusseto Evangelina Soledad del Rosario	07/04/2017			Duración 04 meses en dos pagos.	07/04/2017	Pusseto Evangelina Soledad del Rosario	54.636,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	45	SC	Tema de consultoría: Asistencia para diseño componentes del rector MBR.	54.636,00	Semprini Diego Gustavo	07/04/2017			Duración 04 meses en dos pagos.	07/04/2017	Semprini Diego Gustavo	54.636,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	46	CP	Lote 1: Espectrofotometro	368.900,00	N/C	31/05/2017			CP 06/2017. No se requiere mantenimiento. Lote 1 son US\$ 20.477.- Lote 2 son US\$ 4.455.- Lote 3 son US\$ 1.350.- Lote 4 son \$ 247.500.-	19/07/2017	Marcelo Beltran	334.184,64
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	47	CP	Lote 2: Equipo reactor calefactor digital DQO mas kit de accesorios	74.700,00	N/C	31/05/2017				19/07/2017	Marcelo Beltran	72.705,60
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	48	CP	Lote 3: Medidor portatil de cloro	21.600,00	N/C	31/05/2017				19/07/2017	Marcelo Beltran	22.032,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	49	CP	Lote 4: Equipo bioreactor	285.300,00	N/C	31/05/2017				19/07/2017	Tecnored Consultores SA	247.500,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	50	CP	Lote 1: Cabina biologica	90.000,00	N/C	09/11/2017			CP 07/2017. No se requiere mantenimiento y se paga 100% contra remito.	02/03/2018	Marcelo Beltran	95.650,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	51	CP	Lote 2: Estufa cultivo biologica	26.000,00	N/C					02/03/2018	Claudio Borgiattino	24.000,00
FITR AMBIENTE 01	UN VILLA MARIA	52	CP	Lote 3: Camara termográfica	134.000,00	N/C					02/03/2018	Meditecna SRL	130.000,00