

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26 - FUND INST DES RURAL

Monto Otorgado en \$:

0,00

CD EN \$ 6.411.008,98
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 877.150,00
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 163.910,00

Presentado
FUND INST DES RURAL 143.554,16
MERC COOP GUAYMALLEN 6.267.454,82
UN CUYO 1.041.060,00
MERC ACC ESTE 0,00
TOTAL 7.452.068,98

Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobación	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobación Adjudicación	Proveedor	Monto
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	FUND INST DES RURAL	01	CD	Elementos de seguridad	30.842,90	Ro-Bot SRL	12/10/2016			Son \$ 30.842,90.- IVA incluido	12/10/2016	Ro-Bot SRL	30.842,90
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	FUND INST DES RURAL	02	CD	Un proyector y dos notebooks	45.336,00	Tec Data Cuyo SA	20/12/2016			Son \$ 45.336.- Iva incluido	20/12/2016	Tec Data Cuyo SA	45.336,00
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	MERC COOP GUAYMALLEN	03	CD	Cinta de selección y trituración de orgánicos.	375.840,00	Corp-Met SRL	20/12/2016			Son US\$ 23.490.- + IVA CP 01/2017. No se requiere garantía de mantenimiento. Lote 4 son US\$ 7.967.- Lote 7 son US\$ 4.422.- Lote 9 son US\$ 25.503,41.-	20/12/2016	Corp-Met SRL	364.095,00
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	04	CP	Lote 1: Balanza electrónica	30.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Labmed SRL	15.004,35
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	05	CP	Lote 2: Phmetro	14.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Instrumental Pasteur SRL	7.498,00
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	06	CP	Lote 3: Baño termostatzado	20.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Instrumental Pasteur SRL	15.770,00
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	07	CP	Lote 4: Analizador de fibras	160.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Coasin	141.812,60
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	08	CP	Lote 5: Heladera con freezer	18.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Labmed SRL	20.325,25
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	09	CP	Lote 6: Hidrolavadora	14.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Desierto	
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	10	CP	Lote 7: Sistema de medicion con producción de biogas	80.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Coasin	78.711,60
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	11	CP	Lote 8: Motogenerador a gas natural	25.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Desierto	
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	12	CP	Lote 9: Triturador de residuos orgánicos	396.150,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Corp-Met SRL	453.960,70
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	13	CP	Lote 10: Sistema solar para calefacción de biodigestor.	120.000,00	N/C	06/07/2017				15/11/2017	Energe SA	102.800,00
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	MERC COOP GUAYMALLEN	14	CD	Contenedores	193.144,82	Fioretti Estructuras Metálicas SA	04/09/2017			Son US\$ 11.361,46.- + IVA	04/09/2017	Fioretti Estructuras Metálicas SA	193.144,82
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	MERC COOP GUAYMALLEN	15	CD	Aletas para cinta de selección de residuos	39.550,00	Corp-Met SRL	09/11/2017			Son US\$ 2.260.- + IVA	09/11/2017	Corp-Met SRL	39.369,20
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	FUND INST DES RURAL	16	CD	Piezas comunicacionales gráficas de separación en los mercados.	67.375,26	Nexo SRL	03/01/2018			Son US\$ 3.743,07	03/01/2018	Nexo SRL	67.375,26
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	MERC COOP GUAYMALLEN	17	CD	Biodigestor	5.658.920,00	Ifes SRL	13/03/2018			Son US\$ 282.946.- + IVA	13/03/2018	Ifes SRL	5.658.920,00
FITR REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 26	UN CUYO	18	SC	Tema de consulta: "Automatización para el control de las variables operacionales del biodigestor".	163.910,00	Jhonatan Moyano	10/05/2018			Duración 10 meses	10/05/2018	Jhonatan Moyano	163.910,00