

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS REGIONAL SALUD 11 - LAB ANAT PAT / UN CUYO / INST GINECO MAMARIO

Monto Otorgado en \$: 5.010.988,00

CD EN \$ 567.671,08  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 350.000,00  
LPN EN \$ 3.457.000,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 843.201,08

Presentado  
CARPAT 314.157,00  
UN CUYO 4.903.715,08

TOTAL 5.217.872,08

| Proyecto      | Beneficiario | ITEM | Tipo de Procedimiento | Breve Descripción   | Monto Estimado en \$ | Proveedor                   | Fecha de Aprobación | Fecha de Remisión al BID | Fecha Aprobación BID | Observaciones   | Fecha Aprobación Adjudicación | Proveedor                   | Monto        |
|---------------|--------------|------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 01   | LPN                   | Lote 1: Termociclador   | 2.750.000,00         | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      | LPN 01/2015. Se requiere mantenimiento si supera los 5,000\$.- Se requiere cumplimiento. Lote 2 son US\$ 9.400.- Lote 4 son US\$ 116.880,82 Lote 5 son US\$ 18.930.- Lote 6 son US\$ 1.006.- Lote 7 son US\$ 2.496,45.- Lote 9 son US\$ 3.940.- Lote 10 son US\$ 5.039,41.- | 09/06/2016                    | Desierto                    |              |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 02   | LPN                   | Lote 2: Espectrofotometro   |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Optical Technologies        | 141.000,00   |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 03   | LPN                   | Lote 3: Hibridador  |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Desierto                    |              |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 04   | LPN                   | Lote 4: Droplet digital, Cuba de electroforesis, camara de transferencia.   |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Tecnolab                    | 1.753.212,30 |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 05   | LPN                   | Lote 5: Micropipetas  |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Lobov Cientifica            | 283.950,00   |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 06   | LPN                   | Lote 6: Centrifuga para tubos   |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Tecnolab                    | 15.097,50    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 07   | LPN                   | Lote 7: Homogenizador   |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Tecnolab                    | 37.446,75    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 08   | LPN                   | Lote 8: Reactivos para MLPA   |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Desierto                    |              |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 09   | LPN                   | Lote 9: Reactivos para secuenciador   |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Bio Esanco                  | 59.100,00    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 10   | LPN                   | Lote 10: Reactivos  |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Tecnolab                    | 75.591,15    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 11   | LPN                   | Lote 11: reactivos  |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Desierto                    |              |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 12   | LPN                   | Lote 12: Reactivos  |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Desierto                    |              |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 13   | LPN                   | Lote 13: Software analisis MLPA   |                      | N/C                         | 03/12/2015          |                          |                      |   | 09/06/2016                    | Desierto                    |              |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 14   | SC                    | Tema de consultoria: "Asesoramiento en project manager, administración y gestión del proyecto".                           | 122.316,00           | Fabian Aleo                 | 17/12/2015          |                          |                      | Duración 12 meses   | 17/12/2015                    | Fabian Aleo                 | 122.316,00   |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 15   | CP                    | Termociclador para PCR en tiempo Real   | 350.000,00           | N/C                         | 07/07/2016          |                          |                      | CP 01/2016  | 01/11/2016                    | Desierto                    |              |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 16   | CD                    | Accesorios de equipo de electroforesis capilar modelo CEQ8000.  | 69.277,65            | Bio Esanco SA               | 27/07/2016          |                          |                      | Son US\$ 4.618,51.-   | 27/07/2016                    | Bio Esanco SA               | 69.277,65    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 17   | CD                    | Dos Kits de sondas denominadas HER2 IQFISH pharmDx.   | 185.888,70           | Rochem Biocare Argentina SA | 27/10/2016          |                          |                      | Son US\$ 12.392,58.-  | 27/10/2016                    | Rochem Biocare Argentina SA | 185.888,70   |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 18   | CD                    | Insumos necesarios para determinar la amplicación de HER2 por Inmunohistoquímica y por hidratación in situ cromogenética. | 312.504,73           | Laboratorios Biofarma SA    | 27/10/2016          |                          |                      | Son \$ 312.504,73.-   | 27/10/2016                    | Laboratorios Biofarma SA    | 312.504,73   |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 19   | SC                    | Tema de consultoria: "Asesoramiento en project manager, administración y gestión del proyecto".                           | 163.908,00           | Fabian Aleo                 | 10/01/2017          |                          |                      | Duración 12 meses   | 10/01/2017                    | Fabian Aleo                 | 163.908,00   |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 20   | LPN                   | Lote 1: Reactivos para MLPA   | 50.000,00            | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      | LPN 01/2016. Se requiere mantenimiento y cumplimiento. Lote 1 US\$ 2.462,20.- Lote 2 US\$ 2.249,32.- Lote 3 US\$ 7.613,95.- Lote 4 US\$ 1.741,23.- Lote 5 US\$ 1.022,76.- Lote 6 US\$ 1.850,03 Lote 8 US\$ 20.185,73.-  | 31/07/2017                    | Tecnolab                    | 41.857,40    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 21   | LPN                   | Lote 2: Reactivos para extracción ADN, ARN, Proteinas.  | 35.000,00            | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      |   | 31/07/2017                    | Tecnolab                    | 38.238,44    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 22   | LPN                   | Lote 3: Reactivos PCR y PCR de tiempo real  | 53.000,00            | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      |   | 31/07/2017                    | Tecnolab                    | 129.437,15   |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 23   | LPN                   | Lote 4: Insumos descartables  | 34.000,00            | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      |   | 31/07/2017                    | Tecnolab                    | 29.600,91    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 24   | LPN                   | Lote 5: Insumos para Western Blot   | 40.000,00            | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      |   | 31/07/2017                    | Tecnolab                    | 17.386,92    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 25   | LPN                   | Lote 6: Drogas de uso general   | 30.000,00            | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      |   | 31/07/2017                    | Tecnolab                    | 31.450,51    |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 26   | LPN                   | Lote 7: Solventes   | 35.000,00            | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      |   | 31/07/2017                    | Desierto                    |              |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 27   | LPN                   | Lote 8: Termociclador   | 350.000,00           | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      |   | 31/07/2017                    | Analytical Technologies     | 343.157,41   |

**PROCEDIMIENTOS**

**INST. BENEFICIARIA:**

**FS REGIONAL SALUD 11 - LAB ANAT PAT / UN CUYO / INST GINECO MAMARIO**

**Monto Otorgado en \$:**

**5.010.988,00**

CD EN \$ 567.671,08  
 TP EN \$ 0,00  
 CP EN \$ 350.000,00  
 LPN EN \$ 3.457.000,00  
 LPI EN \$ 0,00  
 SC EN \$ 843.201,00

**Presentado**  
 CARPAT 314.157,00  
 UN CUYO 4.903.715,08

**TOTAL 5.217.872,08**

| Proyecto      | Beneficiario | ITEM | Tipo de Procedimiento | Breve Descripción   | Monto Estimado en \$ | Proveedor                   | Fecha de Aprobacion | Fecha de Remisión al BID | Fecha Aprobación BID | Observaciones  | Fecha Aprobacion Adjudicación | Proveedor                   | Monto      |
|---------------|--------------|------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 28   | LPN                   | Lote 9: Hibridador de sondas.   | 80.000,00            | N/C                         | 09/03/2017          |                          |                      |  | 31/07/2017                    | Rochem Biocare Argentina SA | 234.702,00 |
| FITR SALUD 11 | UN CUYO      | 29   | SC                    | Tema de consultoria: Anatomopatólogo especializada en Fish.                         | 242.820,00           | Paola Ximena De la Iglesias | 21/03/2017          |                          |                      | Duración 12 meses  | 21/03/2017                    | Paola Ximena De la Iglesias | 242.820,00 |
| FITR SALUD 11 | CARPAT       | 30   | SC                    | Tema de consultoria: "Ensayos, metodología que validara el nuevo Kit desarrollado". | 150.249,00           | Paola Maria Belen Muñoz     | 20/07/2017          |                          |                      | Duración 22 meses. Dedicación 50%. Se da de baja mediante nota el 19/12/2017 | 20/07/2017                    | Paola Maria Belen Muñoz     | 150.249,00 |
| FITR SALUD 11 | CARPAT       | 31   | SC                    | Tema de consultoria: "Ensayos, metodología que validara el nuevo Kit desarrollado". | 163.908,00           | Silvia Oliva                | 15/12/2017          |                          |                      | Duración 12 meses  | 15/12/2017                    | Silvia Oliva                | 163.908,00 |