

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

PPL3 - 02 INTI - CONICET - UNQ

Monto Otorgado en \$:

7.976.600,00

CD EN \$ 1.397.403,30  
TP EN \$ 0,00  
CP EN \$ 0,00  
LPN EN \$ 7.380.000,00  
LPI EN \$ 0,00  
SC EN \$ 69.592,00

Presentado  
INTI 8.396.995,30  
CONICET 0,00  
UNQ 0,00

TOTAL 8.396.995,30

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
PPL 03-02	INTI	01	CD	Cromatografo líquido de ultra performance Acquity UPCL H-Class	999.033,30	Damico Sistemas SA	15/12/2014			Son dolares 116.846.-	15/12/2014	Damico Sistemas SA	999.033,30
PPL 03-02	INTI	02	CD	Reactor de vidrio de 30 litros QVF	398.370,00	De Dietrich process Systems GMBH	28/01/2015			Son euros 40,650.- Representada localmente por Techline Ing.	28/01/2015	De Dietrich process Systems GMBH	398.370,00
PPL 03-02	UN QUILMES	03	LPN	Lote 1: Evaporador rotatorio	450.000,00	N/C	26/05/2015			LPN 01/2015. Se requiere garantía de mantenimiento y cumplimiento. Lote 1 son CHF 7,809.- Lote 3 son US\$ 6,214.- Lote 4 son US\$ 6,877.- Lote 5 son u\$s 1,400.- Lote 6 son 1,870.- Lote 7 son US\$ 1,785.- Lote 8 son US\$ 950.- Lote 9 son US\$ 950.-	11/04/2016	TEC Instrumental SA	132.753,00
PPL 03-02	UN QUILMES	04	LPN	Lote 2: Lector de placas		N/C	26/05/2015				11/04/2016	Desierto	
PPL 03-02	UN QUILMES	05	LPN	Lote 3: Agitador orbital		N/C	26/05/2015				11/04/2016	Cientist SA	93.210,00
PPL 03-02	UN QUILMES	06	LPN	Lote 4: Detector UV Visible		N/C	26/05/2015				11/04/2016	Bioesanco SA	103.155,00
PPL 03-02	UN QUILMES	07	LPN	Lote 5: Columna para separar proteínas		N/C	26/05/2015				11/04/2016	Bioesanco SA	21.000,00
PPL 03-02	UN QUILMES	08	LPN	Lote 6: Columna quiral		N/C	26/05/2015				11/04/2016	Bioesanco SA	28.050,00
PPL 03-02	UN QUILMES	09	LPN	Lote7: Columna fase reservada		N/C	26/05/2015				11/04/2016	Bioesanco SA	26.775,00
PPL 03-02	UN QUILMES	10	LPN	Lote 8: Columna polar		N/C	26/05/2015				11/04/2016	Bioesanco SA	14.250,00
PPL 03-02	UN QUILMES	11	LPN	Lote 9: Columna no polar		N/C	26/05/2015				11/04/2016	Bioesanco SA	14.250,00
PPL 03-02	INTI	12	LPN	Refuncionalización de Planta Piloto	6.600.000,00	N/C	29/10/2015			LPN 01/2015. El 07/11/2016 actualizan monto de pliego a 6.600.000.-			
PPL 03-02	INTI	13	LPN	Recirculador de fluido térmico.	330.000,00	N/C	16/12/2015			LPN 07/2015. Se requiere garantía de mantenimiento y cumplimiento. Son Euros 31.599.-	18/10/2016	Techline SRL	537.183,00
PPL 03-02	INTI	14	SC	Tema de consultoria: "Gerente de negocios".	69.592,00	Alejandro Roccotagliata	13/09/2016			Duración 04 meses. Se han devuelto los fondos tras la rescisión del contrato.	13/09/2016	Alejandro Roccotagliata	69.592,00