PROCEDIMIENTOS CDENS$ 0,00 Presentado
TPEN$ 0,00 DEITRES SA 630.000,00
Monto Otorgado en $: 1.925.092,00 CPENS$ 0,00 X 0,00
INST. BENEFICIARIA: EBT 132 - DEITRES SA LPNEN $ 630.000,00 TOTAL 630.000,00
LPIEN $ 0,00
SCENS$ 0,00
Preadjudicacion
Tipo de Monto Estimado! eciale Fecha Aprobacién Fecha Aprobacion
Proyecto Beneficiario ITEM PO C Breve Descripcion Proveedor Fecha de Aprobacion Remision al P Observaciones 2 AD iy Proveedor Monto
Procedimiento en$ BIRF BIRF Adjudicacion
EBT 132 DEITRES SA 5 LPN Lote 1:R1: medidor de variables eléctricas N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 6 LPN R2: osciloscopio digital N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 7 LPN R3: generador de funciones arbitrarias N/C 08/01/2015
EBT132 | DEITRES SA 8 LPN E;]:cgenerador de funciones arbitrarias de NIC 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 9 LPN R5: analizador de espectro de campo N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 10 LPN R6: fuente de laboratorio N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 11 LPN R7: multimetro de laboratorio N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 12 LPN R8: osciloscopio digital de mano N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 13 LPN R9: multimetro de mano N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 14 LPN R10: med_ldor LCB_ N/C 08/01/2015 09/04/2015 Electrocomponentres 368.718,44
EBT 132 DEITRES SA 15 LPN R11: analizador I6gico N/C 08/01/2015 SA
EBT 132 DEITRES SA 16 LPN R12: estacion de sol(’iafjura 630.000,00 N/C 08/01/2015 LPN 01/2014.
EBT 132 DEITRES SA 17 LPN R13: lavadora ultrasdnica N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 18 LPN R14: kit antiestatico N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 19 LPN R15: lupa binocular N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 20 LPN R16: estabilizador online N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 21 LPN R17: telurimetro N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 22 LPN R18: medidor de potencia N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 23 LPN R19: kit desarrollo transceptor N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 24 LPN R20: kit desarrollo medidor de una fase N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 25 LPN R21: kit desarrollo amplificador RF N/C 08/01/2015
EBT 132 DEITRES SA 26 LPN R22: kit desarrollo microcontrolador N/C 08/01/2015
EBT132 | DEITRESSA 27 LPN /L\?\;eIAZ%Rl: matriz para carcaza del medidor N/C 08/01/2015
R2: i el . q 09/04/2015 Nextform SRL 270.000,00
EBT132 | DEITRES SA 28 LPN - Malilz para carcaza del equipo de NIC 08/01/2015
control red eléctrica
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