
CD EN $ 2.253.882,34 Presentado

TP EN $ 0,00 CONICET 5.693.821,00

Monto Otorgado en $: 12.796.851,00 CP EN $ 785.847,52 INVAP 246.060,00

INST. BENEFICIARIA: LPN EN $ 1.812.796,20 RIO NEGRO 1.480.002,92

LPI EN $ 5.000.000,00 LA PLATA 1.016.359,80

SC EN $ 963.273,80 SAN JUAN 1.882.842,11

UN CORDOBA 1.204.000,00

TOTAL 11.523.085,83

Proyecto Beneficiario ITEM
Tipo de 

Procedimiento
Breve Descripción Monto Estimado en $ Proveedor

Fecha de 

Aprobacion

Fecha de 

Remisión al 
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Fecha Aprobación 

BIRF
Observaciones

Fecha Aprobacion 

Adjudicación
Proveedor Monto

SAN JUAN 1 CD Licencia de Software 42.271,30 GEOSOFT Latinoamerica Ltda. 25/01/2012 06/01/2012 25/01/2012 Son U$S 9.812,28.- 25/01/2012
GEOSOFT 

Latinoamerica Ltda.
42.271,30

SAN JUAN 2 CD
Fuente de energía sísmica por percusión 

automática.
284.328,00

GEOPHYSICAL GEOLOGICAL 

Instrument & Co.
25/01/2012 06/01/2012 25/01/2012 Son U$S 66.600.- 25/01/2012

GEOPHYSICAL 

GEOLOGICAL 

Instrument & Co.

286.912,80

FSTICS 06 SAN JUAN 3 CD

Doce estaciones sismológicas portátiles

completas con sensores de banda ancha,

registradores digitales, antenas GPS,

paneles solares, baterías y cables.

1.097.413,80 Nanometrics Inc. 06/09/2012 12/01/2012 06/09/2012

Son Dolares 

Canadienses 258.896. 

El 25/01/2012 el Birf 

pide información 

complementaria.

06/09/2012 Nanometrics Inc. 1.216.811,20

FSTICS 06 CONICET 4 LPI Cluster y equipos asociados. 5.000.000,00 N/C 17/07/2012 - 17/07/2012

El Birf aprueba el pliego 

el 17/07/2012, el 04/10 

se manda una recircular 

de preguntas al BIRF. El 

28/12/2012 se envia la 

preadjudicación al 

banco en 3 mails. El 

24/01/2013 el Banco 

pide correcciones, leer 

mail. El 21/02/2013 se 

envian al Bco las 

correcciones. El 22 

envian las respuestas 

con observaciones. El 

07/03/2013 se envía 

respuesta. Adjudicado 

por U$S 1.171.330.- + $ 

2.697.695.-

13/03/2013 Avanzit Tecnologia S.A 8.671.478,00

FSTICS 06 Sin&Tec S.A. 5 CD Licencia de Software y mantenimiento. 113.975,83 X-Plan S.R.L. 02/08/2012 17/04/2012 02/08/2012 Son dolares 26.201,34 02/08/2012 X-Plan S.R.L. 117.119,99

FSTICS 06 LA PLATA 6 CD

Tema de consultoría: "Propagación de

ondas sísmicas. Teoría y simulación

directa".

7.992,00 José M. Carcione 15/05/2012

Son dolares 1.800. 

Período: 25/05/12 al 

02/06/12.

15/05/2012 José M. Carcione 7.992,00

FSTICS 06 CONICET 7 SC

Tema de consultoría: "Diseño de un

ambiente de simulación para radar

aerotransportado".

38.880,00 José A. Raymundo 12/06/2012

Duración: 12 meses. 

28/09/2012: se aprueba 

nuevo monto a pagar 

debido a un incremento 

de hs cátedras. Pasa de 

ser $19.440.- a ser 

$38.880.-

12/06/2012 José A. Raymundo 38.880,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 8 CD
Adquisidor de señales para sistema de

sonar.
122.489,20

GE Intelligent Platforms 

Embedded Systems, Inc.
17/09/2012 03/09/2012 17/09/2012 Son U$S 26.980.- 17/09/2012

GE Intelligent 

Platforms Embedded 

Systems, Inc.

124.917,40

FSTICS 06 INVAP 9 CD Suscripción a la membrecía de RTCA 21.060,00

RADIO TECHNICAL 

COMMISSION FOR 

AERONAUTICS - RTCA

29/11/2012 25/09/2012 29/11/2012 Son dólares 4.500.- 29/11/2012

RADIO TECHNICAL 

COMMISSION FOR 

AERONAUTICS - 

RTCA

21.600,00

FSTICS 06 CONICET 10 CP Disco externo. 8.000,00 N/C 02/10/2012 CP Nº 01/2012

FSTICS 06 RIO NEGRO 11 LPN Lote 1: Analizador de espectro. 190.000,00 N/C 28/11/2012 12/06/2013 234.971,07

FSTICS 06 RIO NEGRO 12 LPN Lote 2: Analizador vectorial de redes. 100.000,00 N/C 28/11/2012 12/06/2013 122.244,32

FSTICS 06 RIO NEGRO 13 LPN Lote 3: Generador vectorial de señales. 200.000,00 N/C 28/11/2012 12/06/2013 229.153,59

FSTICS 06 CONICET 14 SC

Tema de consultoría: "Instalación y

optimización de cluster de computadoras

híbrido de altas prestaciones".

38.880,00 Manuel Ferrería 04/12/2012 Duración: 12 meses. 04/12/2012 Manuel Ferrería 38.880,00

Preadjudicación

LPN Nº 01/2012. 

12/06/2013: Se adjudica 

Lote 1: son euros 

33.403.- Lote 2: son 

euros 17.378.- Lote 3: 

son euros 32.576.-

PROCEDIMIENTOS

FSTIC's 06 - CONICET_INVAP_ypf_UN SAN JUAN_UN RIO NEGRO_UN LA PLATA

FSTICS 06

Precisión Electrónica 

SRL
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FSTICS 06 LA PLATA 15 CD

Tema de consultoría: "Sensibilidad de la

respuesta sísmica a la presencia de fracturas

y cambios en la presión y saturación de

fluídos en reservorios".

8.640,00 José M. Carcione 09/01/2013

Periodo: 01/06/2013 al 

10/06/2013. Son Dólares 

1.800.-

09/01/2013 José M. Carcione 8.640,00

FSTICS 06 LA PLATA 16 CD

Tema de consultoría: "Medios efectivos

viscoelásticos equivalentes a medios de

Biot fracturados".

8.640,00 Stefano Picotti 09/01/2013

Periodo: 01/06/2013 al 

10/06/2013. Son Dólares 

1.800.-

09/01/2013 Stefano Picotti 8.640,00

FSTICS 06 LA PLATA 17 CD

Tema de consultoría: "Conferencia sobre

sísmica pasiva incluyendo efectos

anisótropos".

8.640,00 Davide Gei 09/01/2013

Periodo: 01/06/2013 al 

10/06/2013. Son Dólares 

1.800.-

09/01/2013 Davide Gei 8.640,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 18 CP Lote 1: Dos computadoras de escritorio. 32.000,00 N/C 11/03/2013 22/05/2013

FSTICS 06 RIO NEGRO 19 CP Lote 2: Una impresora láser. 4.000,00 N/C 11/03/2013 22/05/2013

FSTICS 06 LA PLATA 20 CD

Una licencia perpetua con mantenimiento

anual del sistema unificado de elementos

finitos Abaqus. Un traductor de formatos,

capacitacoion basica para el uso de Abaqus

y generacion de modelos Abaqus.

147.983,00
Zanetti Daniel F. Ramos Ricardo y 

Gabotto Paul A. S.H
08/08/2013 09/05/2013 08/08/2013

Son 122.300 + IVA. El 

13/05/2013 envian 

respuesta. El 

25/06/2013 vuelven a 

enviar respuesta.

08/08/2013

Zanetti Daniel F. 

Ramos Ricardo y 

Gabotto Paul A. S.H

147.983,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
21 SC

Tema de consultoría: "Sistema de radio

frecuencia y microondas".
12.000,00 Carlos L. López Giovaneli 22/05/2013 Duración: 3 meses. 22/05/2013

Carlos L. López 

Giovaneli
12.000,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
22 SC

Tema de consultoría: "Sistema de radio

frecuencia y microondas".
12.000,00 Raul Angel Gastaldi 22/05/2013 Duración: 3 meses. 22/05/2013 Raul Angel Gastaldi 12.000,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
23 SC

Tema de consultoría: "Procesamiento de

señales de radar".
12.000,00 Martín Hurtado 22/05/2013 Duración: 3 meses. 22/05/2013 Martín Hurtado 12.000,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
24 SC

Tema de consultoría: "Ondas

electromagnéticas para equipos de radar".
36.000,00 Giorgio Mario Caranti 22/05/2013 Duración: 12 meses. 22/05/2013 Giorgio Mario Caranti 36.000,00

FSTICS 06 CONICET 25 SC

Tema de consultoría: "Desarrollo de un

sistema de simulación y diseño para radares

SAR".

38.880,00 Lucas Alberto Levi Hadid 23/05/2013 Duración: 12 meses. 23/05/2013
Lucas Alberto Levi 

Hadid
38.880,00

FSTICS 06 CONICET 26 SC

Tema de consultoría: "Diseño de un

ambiente de simulación para radares

secundarios".

38.880,00 Pablo Marchi 23/05/2013 Duración: 12 meses. 23/05/2013 Pablo Marchi 38.880,00

FSTICS 06 SAN JUAN 27 SC

Tema de consultoría: "Automatización de

flujos de trabajo en una red de sismógrafos

de registro contInuo".

70.800,00 Andrés Nacif 05/08/2013 Duración: 12 meses. 05/08/2013 Andrés Nacif 70.800,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA

Item 1: Analizador vectorial de redes y

analizador espectral y accesorios. 
09/09/2013 06/06/2014 Multiradio SA 441.803,13

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
Item 2: Generador de señales. 09/09/2013 06/06/2014

Precisión Electrónica 

SRL
228.707,05

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
Item 3: Generador vectorial de señales. 09/09/2013 06/06/2014

Precisión Electrónica 

SRL
249.266,97

FSTICS 06 CONICET 29 CD Dos switchs Juniper EX4200. 234.589,20
TI-Agora. Coherencia en Redes 

SRL
09/10/2013 27/09/2013 09/10/2013

Son dólares 41.156.- Se 

toma a cuenta el saldo a 

favor de Viajes y 

09/10/2013
TI-Agora. Coherencia 

en Redes SRL
238.704,80

FSTICS 06 SAN JUAN 30 SC

Tema de consultoría: "Tomografía de

parámetros sísmicos aplicada a la

exploración de hidrocarburos".

100.188,00 Renzo Furlani 03/10/2013 Duración: 12 meses. 03/10/2013 Renzo Furlani 100.188,00

FSTICS 06 SAN JUAN 31 CD
Magnetómetro Overhauser equipado con

GPS y sensores magnéticos
95.657,51 GEM Systems Inc. 23/10/2013 16/10/2013 23/10/2013

Son dolares 

canadienses 17,947.-
18/10/2013 GEM Systems Inc. 95.657,51

FSTICS 06 SAN JUAN 32 SC

Tema de consultoría: "Estudios geofísicos

aplicados al modelo del sector andino de la

cuenca neuquina"

85.668,00 Jose Taillant 17/10/2013 Duración: 12 meses 17/10/2013 Jose Taillant 85.668,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
33 SC

Tema de consultoría: "Investigación en

Sistemas Digitales de Radar".
15.000,00 Pablo Alejandro Ferreyra 18/10/2013 Duración: 2 meses 18/10/2013

Pablo Alejandro 

Ferreyra
15.000,00

LPN Nº 01/2013. Se 

adjudica por lote.

Lote 1: Son dólares 

53.878,43.- Lote 2: son 

euros 20.735.- Lote 3: 

son euros 22.599.-

Se pide garantia de 

CP Nº 01/2013

28

Desierto

Desierto

N/CLPN 756.000,00
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FSTIC's 06 - CONICET_INVAP_ypf_UN SAN JUAN_UN RIO NEGRO_UN LA PLATA

FSTICS 06 CONICET 34 CP
Materiales eléctricos para puesta en marcha

de Cluster.
54.450,00 N/C 21/10/2013 CP Nº 02/2013 21/04/2014

DAC Computación de 

Pablo D. Cerallo
48.100,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 35 CP Lote 1: 2 Computadoras de escritorio. 29.107,52 N/C 25/10/2013 29/04/2014 G&B Informática SRL 45.074,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 36 CP Lote 2: 1 Impresora láser. 3.290,00 N/C 25/10/2013 29/04/2014 C3I SA 7.043,38

FSTICS 06 SAN JUAN 37 CP Lote 1: Tarjeta de memoria. N/C 07/11/2013

FSTICS 06 SAN JUAN 38 CP
Lote 2: R1: Baterías; R2: Cargadores de

baterias.
N/C 07/11/2013

FSTICS 06 LA PLATA 39 SC
Tema de consultoría: "Desarrollo de un

simulador de propagación de ondas 3D".
51.400,80 Guillermo Giacomi 08/11/2013 Duración: 12 meses. 08/11/2013 Guillermo Giacomi 51.400,80

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
40 SC

Tema de consultoría: "Herramientas para el

diseño de proyectos profesionales y

elaboración de informes".

25.000,00 Natasa Loizou 08/11/2013 Duración:3 meses. 08/11/2013 Natasa Loizou 25.000,00

FSTICS 06 LA PLATA 41 SC

Tema de consultoría: "Desarrollo de un

simulador de propagación de ondas 3D en

medios viscoelásticos".

34.848,00 Rocio S. Hawryszczuk 15/11/2013 Duración: 12 meses. 15/11/2013 Rocio S. Hawryszczuk 34.848,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
42 SC

Tema de consultoría: "Radar y su

integración a la aviónica".
15.000,00 Gustavo Miguel Rodriguez 22/11/2013 Duración: 2 meses. 22/11/2013

Gustavo Miguel 

Rodriguez
15.000,00

FSTICS 06 SAN JUAN 43 CD
Fuente de alimentación externa para

gavímetro Scintrex CG5.
11.986,50 Scintrex 02/12/2013

Son dólares 

canadienses 1.965.-
02/12/2013 Scintrex 11.986,50

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
CP R1: 1 Disco duro; 2 Monitores; 1 Pc. N/C 09/12/2013

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
CP R2: Notebook. N/C 09/12/2013

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
CP R3: 3 UPS TRB N/C 09/12/2013

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
CP R4: 2 Memorias DDR N/C 09/12/2013

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
CP R5: Impresora Laser tipo multifunción. N/C 09/12/2013

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
45 SC

Tema de consultoría: "Herramientas para

evaluación y gestión de proyectos".
12.000,00 Eduardo Esteban Casanovas 31/01/2014 Duración: 2 meses. 31/01/2014

Eduardo Esteban 

Casanovas
12.000,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
46 SC

Tema de consultoría: "Radiofrecuencia y

microondas avanzada".
15.000,00 Fernando L. Bianco 26/03/2014 Duración: 2 meses 26/03/2014 Fernando L. Bianco 15.000,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 47 SC

Tema de consultoría: "Estimación de

posición utilizando arreglos de hidrófonos

pasivos".

116.160,00 Mariana Mattenet 16/04/2014

Duración: 12 meses. Se 

solicita que el mismo 

sea aprobado con fecha 

28/03/2014

16/04/2014 Mariana Mattenet 116.160,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 48 SC

Tema de consultoría: "Implementación de

algoritmos para formación de imágenes

utilizando sonares de barrido lateral".

116.160,00 Julio Nicolás Giménez 16/04/2014

Duración: 12 meses. Se 

solicita que el mismo 

sea aprobado con fecha 

28/03/2014

16/04/2014 Julio Nicolás Gimenez 116.160,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
49 CP Lote 1: Generador de forma de onda. N/C

24/04/2014 

15/07/2014

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
50 CP

Lote 2: Osciloscopio-Analizador lógico

digital.
N/C

24/04/2014 

15/07/2014

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
51 CP Lote 3: Osciloscopio digital. N/C

24/04/2014 

15/07/2014

FSTICS 06 LA PLATA 52 CD
Tema de consultoría: "Velocidades sísmicas

en medios anisótropos".
24.108,00 Davide Gei 16/05/2014

Duración: 14 días.

Son dólares 3.000.-
16/05/2014 Davide Gei 24.108,00

FSTICS 06 LA PLATA 53 CD
Tema de consultoría: "modelo y análisis de

la respuesta sísmica en medios fracturados".
24.108,00 José M. Carcione 16/05/2014

Duración: 11 días.

Son dólares 3.000.-
16/05/2014 José M. Carcione 24.108,00

FSTICS 06 SAN JUAN 54 SC

Tema de consultoría: "Automatización de

flujos de trabajo en una red de sismógrafos

de registro contInuo".

78.529,00 Andrés Nacif 28/05/2014 Duración: 11 meses. 28/05/2014 Andrés Nacif 78.529,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
55 CP R1: 1 Disco duro; 2 Monitores; 1 Pc. N/C 14/07/2014

80.000,00

CP Nº 01/2013. Se da 

de baja y generan CP 

02/14 Item 55

44

CP Nº 01/2013

CP Nº 03/2013

16.000,00

Reemplaza CP 

01/13.CP 02/14

100.000,00

CP Nº 01/2014. El 

15/07/2014 envian una 

nota declarandolo 

desierto y piden un 

nuevo llamado.

26/04/2018 - 04:00 p.m.
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FSTIC's 06 - CONICET_INVAP_ypf_UN SAN JUAN_UN RIO NEGRO_UN LA PLATA

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
56 CP R2: Notebook. N/C 14/07/2014

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
57 CP R3: 3 UPS TRB N/C 14/07/2014

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
58 CP R4: 2 Memorias DDR N/C 14/07/2014

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
59 CP R5: Impresora Laser tipo multifunción. N/C 14/07/2014

FSTICS 06 RIO NEGRO 60 LPN
Lote 1: Generador forma de onda arbitraria

banda base con salida IQ.
47.615,00 N/C 25/03/2015 07/09/2015 AQTK SA 54.830,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 61 LPN
Lote 2: Generador RF con entrada IQ

compatible con generador banda base
87.339,30 N/C 25/03/2015 07/09/2015 AQTK SA 95.519,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 62 LPN
Lote 3: Osciloscopio 100 MHZ ehntrada

MIX
24.925,50 N/C 25/03/2015 07/09/2015 AQTK SA 34.697,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 63 LPN Lote 4: SDR 57.246,00 N/C 25/03/2015 07/09/2015 TRACNOVA 126.719,00

FSTICS 06 RIO NEGRO 64 LPN Lote 5: Hidrófono 79.239,60 N/C 25/03/2015 07/09/2015 DESIERTO

FSTICS 06 RIO NEGRO 65 LPN Lote 6: Analizador de mano. 270.430,80 N/C 25/03/2015 07/09/2015 ROHDE 168.955,00

FSTICS 06 CONICET 66 CP

Lote 1: Item 1- 6 Computadoras para

desarrollo Item 2- Impresora laser de alto

volumen Item 3- Router WIFI.

120.000,00 N/C 23/06/2015 CP 01/15 03/08/2015 Trio Grupo Informatico 148.499,90

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
67 CP

Lote 1: Item 1- PC con procesador Intel

Item 2- Teclado español Item 3- Mouse
N/C 24/06/2015 16/09/2015 Flex Net SA 15.147,05

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
68 CP Lote 2: Monitor 18,5 led. N/C 24/06/2015 16/09/2015 Venex 3.878,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
69 CP Lote 3: PC con procesador Intel N/C 24/06/2015 16/09/2015 Flex Net SA 42.954,00

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
70 CP Lote 4: Monitor Led 23 N/C 24/06/2015 16/09/2015 Flex Net SA 12.153,21

FSTICS 06
UN 

CORDOBA
71 CP Lote 5: Impresora laser. N/C 24/06/2015 16/09/2015 Diego Vargas Ricci 10.241,38

FSTICS 06 INVAP 72 CP Lote 1: Computadoras para visualización N/C 30/10/2015 02/12/2015 Trio Grupo Informatico 121.080,00

FSTICS 06 INVAP 73 CP Lote 2: Server N/C 30/10/2015 02/12/2015 Trio Grupo Informatico 106.420,00

FSTICS 06 CONICET 74 CP Lote 1: Analizador de espectro. 52.050,50 N/C 03/12/2015

FSTICS 06 CONICET 75 CP Lote 2: Estación de soldado 3.723,72 N/C 03/12/2015

FSTICS 06 CONICET 76 CP Estación de soldado 5.487,58 N/C 25/01/2016
CP 03/2015. Son U$S 

432,68.- IVA incluido
08/04/2016 Drihm 6.485,87

FSTICS 06 LA PLATA 77 CP Item 1: Servidor N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 78 CP Item 2: Placa de video N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 79 CP Item 3: Placa de video 4 GB N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 80 CP Item 4: Impresora laser N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 81 CP Item 5: Impresora multifuncion laser N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 82 CP Item 6: PC de escritorio N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 83 CP Item 7: UPS N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 84 CP Item 8: Disco rigido N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 85 CP Item 9: Disco de almacenamiento N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 86 CP Item 10: Pen drive N/C 18/05/2016

FSTICS 06 LA PLATA 87 CP Item 11: Discos N/C 18/05/2016

FSTICS 06 CONICET 88 CP Lote 1: Analizador de espectro. 60.000,00 N/C 14/06/2016 CP 04/2016

LPN 02/15. Se requiere 

manifiesto y 

cumplimiento. Lote 1 

son U$S 5,420.- + 

Pesos 6.050.- Lote 2 

son U$S 9,941.- + 

pesos 6,050.- Lote 3 

U$S 3,183.- son Pesos 

6,050.- Lote 6 son euros 

16,895,50.-

80.000,00

700.000,00 04/08/2016 JVL SA 604.037,00CP 01/2016. 

225.000,00

Reemplaza CP 

01/13.CP 02/14

CP 01/2015.

Se adjudica con IVA 

10,5.- %

CP 02/2015. El 

1901/2016 solicitan la 

baja del pliego por 

114.000,00 CP 01/15

26/04/2018 - 04:00 p.m.


