
CD EN $ 0,00 Presentado

TP EN $ 0,00 AV2 SRL 2.528.616,00

Monto Otorgado en $: 2.497.137,00 CP EN $ 208.000,00 X 0,00

INST. BENEFICIARIA: LPN EN $ 2.320.616,00 TOTAL 2.528.616,00

LPI EN $ 0,00

SC EN $ 0,00

Proyecto Beneficiario ITEM
Tipo de 

Procedimiento
Breve Descripción

Monto 

Estimado en $
Proveedor

Fecha de 

Aprobacion

Fecha de 

Remisión al 

BIRF

Fecha 

Aprobación BIRF
Observaciones

Fecha Aprobacion 

Adjudicación
Proveedor Monto

EBT 147 AV2 SRL 1 LPN

Lote 1: R1: pinza amperométrica con

analizador de calidad. R2: Multímetro con

medida de aislamiento. R3: Sonda

amperométrica AC/DC. R4: Adaptador de

conector banana dual. 

N/C
14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Viditec SA 53.976,66

EBT 147 AV2 SRL 2 LPN

Lote 2: R1: Osciloscopio 4 canales - 200

MHz. R2: Analizador de espectro 1,5 GHz.

R3: Generador de funciones 2 canales

160MHz.R4: Fuente de alimentación DC

programable.

N/C
14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Temtec SA 81.945,00

EBT 147 AV2 SRL 3 LPN

Lote 3: R1: Computadoras para simulación.

R2: Impresora Multifunción a chorro de tinta

con WIFI. R3: Impresora láser de oficina con

WiFi.

N/C
14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Full Service 26.050,00

EBT 147 AV2 SRL 4 LPN
Lote 4: Tablet basada en tecnología 2 en 1 de

11". 
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Full Service 58.200,00

EBT 147 AV2 SRL 5 LPN

Lote 5: R1: Batería para altas corrientes de

arranque. R2. cable y conectores para energía

externa de aeronaves.

N/C
14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Enersystem Argentina 443.174,60

EBT 147 AV2 SRL 6 LPN
Lote 6: Gabinete metálico para unidad de

potencia.
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Micronor 84.700,00

EBT 147 AV2 SRL 7 LPN
Lote 7: Banco de resistencia de carga para

3000Amp.
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Micronor 30.685,60

EBT 147 AV2 SRL 8 LPN

Lote 8: R1. Disipadores de alta eficiencia

para módulo de potencia. R2: Ventiladores

de bajo nivel de ruido para disipadores.

N/C
14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Micronor 77.440,00

EBT 147 AV2 SRL 9 LPN

Lote 9: R1: Módulo principal para sistema de

control de energía. R2: Módulo de salida

para sistema de control de energía.

N/C
14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Micronor 247.330,05

EBT 147 AV2 SRL 10 LPN
Lote 10: Módulo de control de temperatura

de baterías.
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Full Service 84.700,00

EBT 147 AV2 SRL 11 LPN
Lote 11: Módulo de carga de baterías y

entrega de energía.
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Full Service 278.300,00

EBT 147 AV2 SRL 12 LPN
Lote 12: Software para sistema de

diagnóstico de aeronaves.
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Overlock 387.200,00

EBT 147 AV2 SRL 13 LPN
Lote 13: Firmware para sistema de

adquisición de datos.
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Overlock 326.700,00

EBT 147 AV2 SRL 14 LPN
Lote 14: Sofware para análisis y verificación

de estado de baterías.
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Overlock 302.500,00

EBT 147 AV2 SRL 15 LPN

Lote 15: Sofware de conectividad entre el

módulo de diagnóstico y el sofware del

sistema de dianóstico.

N/C
14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Overlock 271.040,00

EBT 147 AV2 SRL 16 LPN
Lote 16: estación de soldado y desoldado por

aire caliente.
N/C

14/02/2014 

11/09/2014
02/12/2014 Full Service 32.827,34

EBT 147 AV2 SRL 17 CP
Lote 1: Item 1- Modulo integrador de

diagnostico Item 2- Firmware el modulo
208.000,00 N/C 06/06/2016

CP 01/2016. Son $ 

205.000.- + IVA
03/11/2016 Ramon Santiago Paz 205.000,00

2.320.616,00

LPN Nº 01/2013. Se 

declara desierto el 

primer llamado el 

11/09/2014. Se 

autoriza nuevo 

llamado. Lote 1 son 

U$S 6.313,06.- 

Todos los lotes tiene 

los impuestos 

incluidos.

PROCEDIMIENTOS

EBT 147- AV2 SRL

Preadjudicación

26/04/2018 - 03:41 p.m.


