
CD EN $ 660.807,50 Presentado

TP EN $ 0,00 UNSAM 29.233.708,00

Monto Otorgado en $: 24.000.000,00 CP EN $ 0,00 EUROTEC 660.807,50

INST. BENEFICIARIA: LPN EN $ 17.600.000,00 X1 0,00

LPI EN $ 11.250.000,00 X2 0,00

SC EN $ 383.708,00 X3 0,00

TOTAL 29.894.515,50

Proyecto Beneficiario ITEM
Tipo de 

Procedimiento
Breve Descripción Monto Estimado en $ Proveedor

Fecha de 

Aprobacion

Fecha de 

Remisión al 

BID

Fecha 

Aprobación BID
Observaciones

Fecha Aprobacion 

Adjudicación
Proveedor Monto

URRE 06 EUROTEC 1 CD Cables de baja tension 402.807,50 Marlew SA 15/05/2015
Son pesos 402.807,50.- + 

IVA
15/05/2015 Marlew SA 402.807,50

URRE 06 UNSAM 2 LPI
Lote 1: Módulos Fotovoltaicos de 305 W

pico y seguidores de un eje horizontal N-S.
10.125.000,00 N/C 15/01/2015 03/08/2015 15/01/2015 Desierto

URRE 06 UNSAM 3 LPI
Lote 2: Inversor de Conexión a Red de 800

kW                         
1.125.000,00 N/C 15/01/2015 03/08/2015 15/01/2015 Desierto

URRE 06 UNSAM 4 SC Tema de consultoria: "Asistente de Dirección de Proyectos"151.008,00 Marcelo Bertossi 05/10/2015 Duración 12 meses 05/10/2015 Marcelo Bertossi 151.008,00

URRE 06 EUROTEC 5 CD Estudios eléctricos 105.000,00 Estudios Electricos SA 24/02/2016 Son $ 105,000.- + IVA 24/02/2016 Estudios Electricos SA 105.000,00

URRE 06 EUROTEC 6 CD Estudio de impacto ambiental y social. 153.000,00
EC & Asociados Consultora 

Juridico Ambiental SRL
11/10/2016 Son pesos 153.000.- + IVA 11/10/2016

EC & Asociados Consultora 

Juridico Ambiental SRL
153.000,00

URRE 06 UNSAM 7 LPN Lote 1: Módulos fotovoltaicos de 260 W. 15.600.000,00 N/C 03/05/2017

LPN 03/2017. Se requiere 

mantenimiento y 

cumplimiento.

URRE 06 UNSAM 8 LPN Lote 2: Inversores de conexión a red. 2.000.000,00 N/C 03/05/2017

URRE 06 UNSAM 9 SC

Tema de consultoria: "Experto en

instalaciones, procesos, y uso de energia en

la industria"

232.700,00 Juan Marcelo Santangelo 22/09/2017 Duración 10 meses 22/09/2017 Juan Marcelo Santangelo 232.700,00

LPI 05/2015. Pliego U$S 

1,250,000. Se mando el 

22/09/2015 el pliego 

incorporando las 

observaciones del BID. Se 

aprueban 3 circulares el 

18/02/2016. Se envia el 

desierto al Banco el 

22/06/2016. El 06/07/2016 

aprueban un segundo 

llamado.

Preadjudicación
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