
ID Etapa
2005

Sep AgoEne Abr MayoMarFeb OctSep NovNov Dic JulJun

1 03/12/200521/10/2005 44dApertura - Cierre convocatoria

2 23/12/200507/12/2005 17d
Procesabilidad: al finalizar esta
etapa se publicará en la web el
listado de proyectos procesables.

3 07/02/200620/12/2005 50d
Admisibilidad: al finalizar esta
etapa se publicará en la web el
listado de proyectos no admisbles

4 21/04/200609/03/2006 44d

Acreditación: al finalizar esta
etapa se le enviará una
comunicación vía e-mail a c/u de
los Inv. Resp.

7 27/11/200629/10/2006 30dDirectorio- Publicación de
Resultados

2006

Oct

Cronograma PICT 2005 Tipo I-II
El cumplimiento de los hitos corresponde a un 90%  de ejecución

6 27/10/200629/08/2006 60Comisión Ad hoc

5 25/08/200625/04/2006 123dEvaluación por pares

Dic


