

PROCEDIMIENTOS

INST. BENEFICIARIA:

FS REGIONAL DES. Y TECN. SOCIAL 20 - COOP CURTIDORES / COOP AGROPECUARIA / UN CUYO

Monto Otorgado en \$:

8.477.048,00

CD EN \$ 2.014.185,00
TP EN \$ 0,00
CP EN \$ 540.000,00
LPN EN \$ 0,00
LPI EN \$ 0,00
SC EN \$ 256.479,00

Presentado
COOP CURTIDORES 2.000.526,00
COOP AGROPECUARIA 0,00
UN CUYO 810.138,00

TOTAL 2.810.664,00

											Preadjudicación		
Proyecto	Beneficiario	ITEM	Tipo de Procedimiento	Breve Descripción	Monto Estimado en \$	Proveedor	Fecha de Aprobacion	Fecha de Remisión al BID	Fecha Aprobación BID	Observaciones	Fecha Aprobacion Adjudicación	Proveedor	Monto
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	COOP CURTIDORES	01	CD	Asistencia técnica para la implementación de programa de P+L.	99.351,00	INTI	28/09/2016				28/09/2016	INTI	99.351,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	COOP CURTIDORES	02	CD	Equipos para instalación de Seberia, digestor, precolador, bomba a engranajes, tanque decantador de agua.	0,00	Metaltor SA	17/01/2017			Son \$ 1.100.000.- + IVA. Le dan de baja mediante nota el 18/04/2018.	Son \$ 1,100.000.- + IVA	Metaltor SA	0,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	03	CD	Tema de consultoria: Formulación y puesta en marcha del plan de negocios.	13.659,00	Vanesa Caceres	29/03/2017			Duración 9 meses	29/03/2017	Vanesa Caceres	122.931,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	COOP CURTIDORES	04	CD	Tema de consultoria: Desarrollo, implementación y seguimiento de un modelo de negocio en la planta Industrial.	101.175,00	Pablo Giunta	06/07/2017			Duración 5 meses	06/07/2017	Pablo Giunta	101.175,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	05	SC	Tema de consultoria: "Sistematización de la experiencia y producción de conocimiento".	81.954,00	Cesar Sergio Ferrer Gonzalez	14/08/2017			Duración 06 meses	14/08/2017	Cesar Sergio Ferrer Gonzalez	81.954,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	06	CP	Lote 1: Medidor multiparamétrico	105.000,00	N/C	09/11/2017			CP 01/2017. Se requiere mantenimiento. Se paga al 100% contra remito u entrega.	14/02/2018	Desierto	
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	07	CP	Lote 2: Reactor de Digestión para DQO	48.000,00	N/C	09/11/2017				14/02/2018	Industria y Medicina SA	28.028,95
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	08	CP	Lote 3: Insumos de laboratorio	132.000,00	N/C	09/11/2017				14/02/2018	Industria y Medicina SA	119.093,80
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	09	CP	Lote 1: Notebook	35.000,00	N/C	09/11/2017			CP 02/2017. No aplica mantenimiento. 100% adelantado contra remito u entrega.	14/02/2018	Miguel Angel Faliti	37.000,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	10	CP	Lote 2: Impresora	5.000,00	N/C	09/11/2017				14/02/2018	Miguel Angel Faliti	3.900,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	11	CP	Lote 3: Combo de impresora y kit	30.000,00	N/C	09/11/2017				14/02/2018	Desierto	
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	12	CP	Lote 4: Maquina de coser	20.000,00	N/C	09/11/2017				14/02/2018	Desierto	
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	13	CP	Lote 1: Combo impresora y kit de sublimación.	35.000,00	N/C	14/02/2018			CP 01/2018. Garantía de mantenimiento no aplica.	16/05/2018	Miguel Angel Faliti	42.000,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	14	CP	Lote 2: Maquina de coser	25.000,00	N/C	14/02/2018				16/05/2018	Desierto	
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	COOP CURTIDORES	15	CD	Digestor seberia.	1.800.000,00	Tecnicuer SRL	10/04/2018			Son \$ 1,800.000.- + IVA	10/04/2018	Tecnicuer SRL	1.800.000,00
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	16	CP	Lote 1: Medidor multiparamétrico portátil.	105.000,00	N/C	10/04/2018			CP 02/2018. No aplica mantenimiento.			
FITR DES Y TEC SOCIAL 20	UN CUYO	17	SC	Tema de consultoria: Relevamiento - Proyecto y Dirección Técnica.	174.525,00	Jorge Villegas	12/04/2018			Duración 10 meses. Dedicación 75%	12/04/2018	Jorge Villegas	174.525,00