
CD EN $ 0,00 Presentado

TP EN $ 0,00 INTI 5.569.662,00

Monto Otorgado en $: 6.399.294,00 CP EN $ 0,00 INTA 631.650,00

INST. BENEFICIARIA: LPN EN $ 5.977.450,00 MINISTERIO 192.000,00

LPI EN $ 0,00 X3 0,00

SC EN $ 415.862,00 X3 0,00

TOTAL 6.393.312,00

Proyecto Beneficiario ITEM
Tipo de 

Procedimiento
Breve Descripción

Monto Estimado 

en $
Proveedor

Fecha de 

Aprobacion

Fecha de 

Remisión al 

BID

Fecha 

Aprobación BID
Observaciones

Fecha Aprobacion 

Adjudicación
Proveedor Monto

CAME 03 INTI 1 LPN
Lote 1: Unidad de perforación con 

accesorios.
240.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 Iralof 235.000,00

CAME 03 INTI 2 LPN Lote 2: Carro cisterna. 50.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 Iralof 50.000,00

CAME 03 INTI 3 LPN
Lote 3: 2 Trepanos tricono con insertos de 

carburo de tungsteno.
60.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 Iralof 60.000,00

CAME 03 INTI 4 LPN
Lote 4: 9 Termotanques solares por sistema 

de termosifon.
100.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 DESIERTO

CAME 03 INTI 5 LPN

Lote 5: Item 1: Kit de bombas sumergibles 

solares mas paneles. Item 2: Paneles 

solares. Item 3: Reguladores de carga para 

panel solar.

542.800,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 Fabrica inplementos Agricolas 1.042.405,90

CAME 03 INTI 6 LPN Lote 6: 10 Caños PVC para entubación. 60.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 DESIERTO

CAME 03 INTI 7 LPN Lote 7:  3 Juegos de herramientas varias. 165.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 DESIERTO

CAME 03 INTI 8 LPN Lote 8: 3 Filtradoras. 36.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 Luciana Marrone 42.300,00

CAME 03 INTI 9 LPN Lote 9: 18 Baterías 12V. 48.600,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 DESIERTO

CAME 03 INTI 10 SC
Tema de consultoria: "Responsable 

admiistrativo consultor".
75.504,00 Sierra Alejandro Jose 18/11/2014 Duración 12 meses 18/11/2014 Sierra Alejandro Jose 75.504,00

CAME 03 INTA 12 LPN Lote 1: Equipo de sierra. 200.000,00 N/C 30/01/2015 13/04/2016 DESIERTO

CAME 03 INTA 13 LPN Lote 2: Semillas siembra forrajes. 100.000,00 N/C 30/01/2015 13/04/2016 Elias Edgardo Mavsovich 110.700,00

CAME 03 INTA 14 LPN
Lote 3: Accesorios para encierre mangas

móviles y paneles.
105.000,00 N/C 30/01/2015 13/04/2016 Farmquip SRL 85.492,89

CAME 03 INTA 15 LPN
Lote 4: Herramientas menores y específicos

veterinarios.
40.650,00 N/C 30/01/2015 13/04/2016 DESIERTO

CAME 03 INTA 16 LPN Lote 5: 4.300.- kilos de fibra de llama vellón. 186.000,00 N/C 30/01/2015 13/04/2016 DESIERTO

CAME 03 INTI 17 LPN
Lote 1: Materiales de

construccion/sanitarios/revestimiento
N/C 06/04/2015 30/12/2015

Comercialización y Producción 

Mayorista SRL
1.643.622,84

CAME 03 INTI 18 LPN Lote 2: Termotanques solares N/C 06/04/2015 30/12/2015 Desierto

CAME 03 INTI 19 LPN Lote 3: Caños PVC N/C 06/04/2015 30/12/2015
Comercialización y Producción 

Mayorista SRL
129.033,68

CAME 03 INTI 20 LPN Lote 4: Juego de herramientas varias N/C 06/04/2015 30/12/2015
Comercialización y Producción 

Mayorista SRL
357.116,04

CAME 03 INTI 21 LPN Lote 5: Baterias. N/C 06/04/2015 30/12/2015 Ilusiones SRL 77.400,00

CAME 03 INTI 22 SC
Tema de consultoria: "Tecnica textiles

Artesanales".
75.504,00 Silvia Estela Quatrocchi 24/04/2015 Duración 12 meses 24/04/2015 Silvia Estela Quatrocchi 75.504,00

CAME 03 INTI 23 LPN Lote 1: Ruecas eléctricas 180.000,00 N/C 21/05/2015 03/02/2016 Horacio Alfredo Jauregui Lorda 171.600,00

CAME 03 INTI 24 LPN Lote 2: Cardoras chicas 210.000,00 N/C 21/05/2015 03/02/2016 DESIERTO

CAME 03 INTI 25 LPN Lote 3: Tamizadoras rotatorias. 27.000,00 N/C 21/05/2015 03/02/2016
Comercialización y Producción 

Mayorista SRL
29.322,00

CAME 03 INTI 26 LPN Lote 4: Mesón de clasificación. 24.000,00 N/C 21/05/2015 03/02/2016 DESIERTO

CAME 03 INTI 27 LPN Lote 5: Prensa a tornillo 27.000,00 N/C 21/05/2015 03/02/2016 DESIERTO

CAME 03 INTI 28 LPN Lote 6: Centrifugadoras. 8.400,00 N/C 21/05/2015 03/02/2016 DESIERTO

LPN Nº 13/14

LPN Nº 01/2015. Se 

pide garantía de 

seriedad y garantía 

de cumplimiento. 

1.480.000,00

LPN 02/15. Se 

requiere garantia de 

mantenimiento si es 

mayor a 5,000.- se 

requiere garantiade 

cumplimiento. Lote 1 

son U$S 

121.749,84.- Lote 3 

son U$S 9,558,05.- 

Lote 4 son U$S 

26.453,04.- 

Mediante nota del 

10/02/2017 

desestiman compras 

a Comercialización y 

Produccion 

Mayorista SRL

LPN 03/15. Se 

requiere manifiesto 

en caso de superar 

los 5,000.- se 

requiere 

cumplomiento. 

Circular para 

apertura 05 

noviembre

PROCEDIMIENTOS

FS DES. SOCIAL CAMELIDOS 03

Preadjudicación

04/06/2018 - 04:00 p.m.



CD EN $ 0,00 Presentado

TP EN $ 0,00 INTI 5.569.662,00

Monto Otorgado en $: 6.399.294,00 CP EN $ 0,00 INTA 631.650,00

INST. BENEFICIARIA: LPN EN $ 5.977.450,00 MINISTERIO 192.000,00

LPI EN $ 0,00 X3 0,00

SC EN $ 415.862,00 X3 0,00

TOTAL 6.393.312,00
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PROCEDIMIENTOS

FS DES. SOCIAL CAMELIDOS 03

Preadjudicación

CAME 03 MINISTERIO 29 LPN Lote 1: Un CPU 10.000,00 N/C 26/05/2015

CAME 03 MINISTERIO 30 LPN Lote 2: Un proyector 14.000,00 N/C 26/05/2015

CAME 03 MINISTERIO 31 LPN
Lote 3: Veinte Kits para electrificación de

alambrados.
168.000,00 N/C 26/05/2015

CAME 03 INTI 32 SC
Tema de consultoria: "Responsable

admiistrativo consultor".
52.850,00 Sierra Alejandro Jose 23/06/2016 Duración 07 meses 23/06/2016 Sierra Alejandro Jose 52.850,00

CAME 03 INTI 33 LPN Lote 1: Materiales de construcción 430.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 34 LPN Lote 2: Sanitarios 225.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 35 LPN Lote 3: Instalaciones eléctricas 235.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 36 LPN Lote 4: Termotanque 100.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 37 LPN Lote 5: Juego de herramientas 310.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 38 LPN Lote 6: Prensa tornillo 75.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 39 LPN Lote 7: Centrifugadora 30.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 40 LPN Lote 8: Tamizadoras 75.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 41 LPN Lote 9: Mesones de clasificación 50.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 42 LPN Lote 10: Caradoras 365.000,00 N/C
22/07/2016 

22/05/2017
24/04/2017 DESIERTO

CAME 03 INTI 43 SC
Tema de consultoria: "Tecnica textiles

Artesanales".
90.600,00 Silvia Estela Quatrocchi 16/08/2016 Duración 12 meses 16/08/2016 Silvia Estela Quatrocchi 90.600,00

CAME 03 INTI 44 SC
Tema de consultoria: "Responsable

admiistrativo consultor".
60.702,00 Sierra Alejandro Jose 31/01/2017 Duración 06 meses 31/01/2017 Sierra Alejandro Jose 60.702,00

CAME 03 INTI 45 SC
Tema de consultoria: "Responsable

admiistrativo consultor".
60.702,00 Sierra Alejandro Jose 24/08/2017 Duración 06 meses 24/08/2017 Sierra Alejandro Jose 60.702,00

LPN 01/2015. Se 

requiere 

mantenimiento y 

cumplimiento

LPN  11/2016. El 

22/05/2017 se 

aprueba nuevo 

llamado. No se 

requiere 

mantenimiento.

04/06/2018 - 04:00 p.m.


