PROCEDIMIENTOS CDENS$ 0,00 Presentado
TPENS$ 0,00 INTI 5.569.662,00
Monto Otorgado en $: 6.399.294,00 CPENS$ 0,00 INTA 631.650,00
INST. BENEFICIARIA: FS DES. SOCIAL CAMELIDOS 03 LPNEN $ 5.977.450,00 MINISTERIO 192.000,00
LPIEN$ 0,00
SCEN$ 415.862,00
TOTAL 6.393.312,00
Preadjudicacion
Tipo de Monto Estimado Fecha de hechale Fecha Fecha Aprobacion
Proyecto Beneficiario ITEM PO Breve Descripcién Proveedor A Remision al e Observaciones A Aproba Proveedor Monto
Procedimiento en$ Aprobacion BID Aprobacién BID Adjudicacién
CAME 03 INTI 1 LPN Lote ; Unidad de perforacién con 240.000,00 NIC 23/05/2014 18/11/2014 Iralof 235.000,00
accesorios.
CAME 03 INTI 2 LPN Lote 2: Carro cisterna. 50.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 Iralof 50.000,00
CAME 03 INTI 3 LPN Lote 3: 2 Trepanos tricono con insertos de 60.000,00 NIC 23/05/2014 18/11/2014 Iralof 60.000,00
carburo de tungsteno.
CAME 03 INTI 4 LPN (';O‘te 4:9 ?rmma”q“es solares por sistema | ;31 500,00 NIC 23/05/2014 18/11/2014 DESIERTO
€ termostion. _ LPN N° 13/14
Lote 5: Item 1: Kit de bombas sumergibles
CAME 03 INTI 5 LPN solares mas paneles. ltem 2: Paneles 542.800,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 Fabrica inplementos Agricolas 1.042.405,90
solares. Item 3: Reguladores de carga para
panel solar.
CAME 03 INTI 6 LPN Lote 6: 10 Cafos PVC para entubacion. 60.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 DESIERTO
CAME 03 INTI 7 LPN Lote 7: 3 Juegos de herramientas varias. 165.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 DESIERTO
CAME 03 INTI 8 LPN Lote 8: 3 Filtradoras. 36.000,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 Luciana Marrone 42.300,00
CAME 03 INTI 9 LPN Lote 9: 18 Baterias 12V. 48.600,00 N/C 23/05/2014 18/11/2014 DESIERTO
CAME 03 INTI 10 SC Temﬁl de C.OHSUItO”a: }i{esponsable 75.504,00 Sierra Alejandro Jose 18/11/2014 Duracién 12 meses 18/11/2014 Sierra Alejandro Jose 75.504,00
admiistrativo consultor".
CAME 03 INTA 12 LPN Lote 1: Equipo de sierra. 200.000,00 N/C 30/01/2015 13/04/2016 DESIERTO
CAME 03 INTA 13 LPN Lote 2: Semillas siembra forrajes. 100.000,00 N/C 30/01/2015 LPN N° 01/2015. Se 13/04/2016 Elias Edgardo Mavsovich 110.700,00
pide garantia de
- - - seriedad y garantia
CAME 03 INTA 14 LPN Lote 3: Accesorios para encierre mangas| 5 o4 o NIC 30/01/2015 de cumplimiento. 13/04/2016 Farmauip SRL 85.492,89
moviles y paneles.
CAME 03 INTA 15 LPN bf't:ri:;r:i"amlemas menores y especiticos 40.650,00 N/C 30/01/2015 13/04/2016 DESIERTO
CAME 03 INTA 16 LPN Lote 5: 4.300.- kilos de fibra de llama vellon. 186.000,00 N/C 30/01/2015 13/04/2016 DESIERTO
Lote 1 Materiales de LPN 02/15. Se C alizacion y Produccio
CAME 03 INTI 17 LPN P e NIC 06/04/2015 requiere garantiade | 30/12/2015 St A el 1.643.622,84
construccion/sanitarios/revestimiento mantenimiento si es ayorista
mayor a 5,000.- se
requiere garantiade
CAME 03 INTI 18 LPN Lote 2: Termotanques solares N/C 06/04/2015 cumplimient;- Lote 1| 30/12/2015 Desierto
son U$S
121.749,84.- Lote 3
1.480.000,00 son U$S 9,558,05.- c ializacién v Producci
CAME 03 INTI 19 LPN Lote 3: Cafios PVC N/C 06/04/2015 Lote 4 son U$S 30/12/2015 omercializacion y Froduccion 129.033,68
Mayorista SRL
26.453,04.-
Mediante nota del
X . . 10/02/2017 Comercializacion y Produccion
CAME 03 INTI 20 LPN Lote 4: Juego de herramientas varias N/C 06/04/2015 desestiman compras 30/12/2015 Mayorista SRL 357.116,04
a Comercializacion y
. ) Produccion .
CAME 03 INTI 21 LPN Lote 5: Baterias. N/C 06/04/2015 Mayorista SRL 30/12/2015 llusiones SRL 77.400,00
CAME 03 INTI 22 sc TA‘:{Z;n::ZS“ consultoria:  "Tecnica textiles) ¢ 5, Silvia Estela Quatrocchi 2410412015 Duracién 12 meses | 24/04/2015 Silvia Estela Quatrocchi 75.504,00
L. LPN 03/15. Se
CAME 03 INTI 23 LPN Lote 1: Ruecas eléctricas 180.000,00 N/C 21/05/2015 requiere manifiesto 03/02/2016 Horacio Alfredo Jauregui Lorda 171.600,00
CAME 03 INTI 24 LPN Lote 2: Cardoras chicas 210.000,00 NIC 21/05/2015 B ggosf'z‘:a’ 03/02/2016 DESIERTO
CAME 03 INTI 25 LPN Lote 3: Tamizadoras rotatorias. 27.000,00 N/C 21/05/2015 requiere 03/02/2016 C°mem';';/aocr'i‘;[‘aysgfd“mo” 29.322,00
P cumplomiento.
CAME 03 INTI 26 LPN Lote 4: Meson de clasificacion. 24.000,00 N/C 21/05/2015 Circpular para 03/02/2016 DESIERTO
CAME 03 INTI 27 LPN Lote 5: Prensa a tornillo 27.000,00 N/C 21/05/2015 apertura 05 03/02/2016 DESIERTO
CAME 03 INTI 28 LPN Lote 6: Centrifugadoras. 8.400,00 N/C 21/05/2015 noviembre 03/02/2016 DESIERTO
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PROCEDIMIENTOS CDENS$ 0,00 Presentado
TPENS$ 0,00 INTI 5.569.662,00
Monto Otorgado en $: 6.399.294,00 CPENS$ 0,00 INTA 631.650,00
INST. BENEFICIARIA: FS DES. SOCIAL CAMELIDOS 03 LPNEN $ 5.977.450,00 MINISTERIO 192.000,00
LPIEN$ 0,00
SCEN$ 415.862,00
TOTAL 6.393.312,00
Preadjudicacion
Tipo de Monto Estimado Fecha de hechale Fecha Fecha Aprobacion
Proyecto Beneficiario ITEM PO Breve Descripcién Proveedor A Remision al e Observaciones A Aproba Proveedor Monto
Procedimiento en$ Aprobacion BID Aprobacién BID Adjudicacién
CAME 03 MINISTERIO 29 LPN Lote 1: Un CPU 10.000,00 N/C 26/05/2015 LPN 01/2015. Se
CAME 03 MINISTERIO 30 LPN Lote 2: Un proyector 14.000,00 N/C 26/05/2015 requiere
. i i ificacio mantenimiento y
CAME 03 MINISTERIO 31 LPN ;(;:zbf'a d(\)/:'me Kits para electrificacion de| ¢4 400,00 N/C 26/05/2015 cumplimiento
CAME 03 INTI 32 SC Temf‘ Qe consultnorla. Responsable 52.850,00 Sierra Alejandro Jose 23/06/2016 Duracién 07 meses 23/06/2016 Sierra Alejandro Jose 52.850,00
admiistrativo consultor".
5 . - 22/07/2016
CAME 03 INTI 33 LPN Lote 1: Materiales de construccion 430.000,00 N/C 22/05/2017 24/04/2017 DESIERTO
) - 22/07/2016
CAME 03 INTI 34 LPN Lote 2: Sanitarios 225.000,00 N/C 22/05/2017 24/04/2017 DESIERTO
) . P 22/07/2016
CAME 03 INTI 35 LPN Lote 3: Instalaciones eléctricas 235.000,00 N/C 22/05/2017 24/04/2017 DESIERTO
CAME 03 INTI 36 LPN Lote 4: Termotanque 100.000,00 N/C 22/07/2016 24/04/2017 DESIERTO
: q ’ ’ 22/05/2017 LPN 11/2016. El
. : 22/07/2016 22/05/2017 se
CAME 03 INTI 37 LPN Lote 5: Juego de herramientas 310.000,00 N/C 22/05/2017 aprueba nuevo 24/04/2017 DESIERTO
. i 22/07/2016 llamado. No se
CAME 03 INTI 38 LPN Lote 6: Prensa tornillo 75.000,00 N/C 22/05/2017 requiere 24/04/2017 DESIERTO
CAME 03 INTI 39 LPN Lote 7: Centrifugadora 30.000,00 N/C gg;g;ggis mantenimiento. 24/04/2017 DESIERTO
) . 22/07/2016
CAME 03 INTI 40 LPN Lote 8: Tamizadoras 75.000,00 N/C 22/05/2017 24/04/2017 DESIERTO
) I 22/07/2016
CAME 03 INTI 41 LPN Lote 9: Mesones de clasificacion 50.000,00 N/C 22/05/2017 24/04/2017 DESIERTO
. 22/07/2016
CAME 03 INTI 42 LPN Lote 10: Caradoras 365.000,00 N/C 22/05/2017 24/04/2017 DESIERTO
Tem nsultoria:  “Tecni xtil
CAME 03 INTI 43 sc A?te:‘an:lzs,, consultoria: - “Tecnica textiles) g 64 9 Silvia Estela Quatrocchi 16/08/2016 Duracién 12 meses | 16/08/2016 Silvia Estela Quatrocchi 90.600,00
CAME 03 INTI 44 SC Tem.z.i .de consultuorla: Responsable 60.702,00 Sierra Alejandro Jose 31/01/2017 Duracién 06 meses 31/01/2017 Sierra Alejandro Jose 60.702,00
admiistrativo consultor".
Tem nsultoria: "R nsabl
CAME 03 INTI 45 sc ema  de consultoria esponsable| ¢ 207 00 Sierra Alejandro Jose 24/08/2017 Duracion 06 meses | 24/08/2017 Sierra Alejandro Jose 60.702,00

admiistrativo consultor".
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